

**HALKO stavební společnost, s. r. o.**

Strana: 1 z 1

Název formuláře:

Označení: F - D3-4

Zjišťovací protokol číslo: 1

Zakázkové číslo:

o předání a převzetí provedených stavebních prací

21802

Rok: 2018

Měsíc: červenec

Objednatel: Město Rožďalovice

Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

Název stavby: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Rektorysova, město Rožďalovice

Celková cena prací: 2 164 904,27 Kč (bez DPH)

Celková cena víceprací: 0,00 Kč (bez DPH)

Celková cena méněprací: 0,00 Kč (bez DPH)

Celková cena stavby: 2 164 904,27 Kč (bez DPH)

Smlouva o dílo číslo zhotovitele: 28/17 Ze dne: 14.7.2017

objednatel: --- Ze dne: 14.7.2017

Dodatek k SOD číslo: 1 Ze dne: 14.7.2017

Objednávka číslo: --- Ze dne:

Fakturace	Kč
1. Cena prací fakturovaných do začátku měsíce	0,00 Kč
2. Cena prací provedených během měsíce	535 496,77 Kč
3. Cena prací fakturovaných do konce měsíce (řádek 1+2)	535 496,77 Kč
4. Zbývá k prostavění - neprostavěno	1 629 407,50 Kč

Záznam o provedené mezioperační kontrole:

Datum: Podpis:

Podepsaní potvrzují, že práce uvedené v tomto protokolu byly skutečně provedeny, zhotovitelem předány a objednatelem převzaty a uvedené ceny odpovídají cenám dohodnutým ve smlouvě o dílo.

V Rožďalovicích Datum: 31.7.2018

Jméno, příjmení:	Podpis, razítko:
Za zhotovitele: David Lambert stavbyvedoucí	 HALKO stavební společnost, s.r.o. Nová Ves I, Václavské nám. 28 280 02 Kolín 2 ☎ 321 763 031, fax: 321 762 112 ICO: 46090150, DIČ: CZ46090150 -8-
Za objednatele: Petr Kapal starosta města	MĚSTO ROŽĎALOVICE Náměstí 93, Rožďalovice 289 34 ICO: 00239117

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 17.-31.7.2018

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace v ul. Rektorysova

Objednatel: Město Rožďalovice

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Datum: 31. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavně [MJ]	Prostavně [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
1 Zemní práce											
1	001	111201101	Odstavení krovu a stromů včetně likvidace	m2	34,100	34,00	1 159,40	0,000	0,00	34,100	1 159,40
2	221	113105123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	163,100	44,00	7 176,40	0,000	0,00	69,900	3 075,60
3	221	113107222	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenniva drceného tl 200 mm	m2	299,600	25,55	7 639,80	0,000	0,00	128,400	3 274,20
4	221	113107230	Odstavení podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	91,000	73,00	6 643,00	0,000	0,00	39,000	2 847,00
5	221	113107241	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	275,800	21,00	5 791,80	0,000	0,00	118,200	2 482,20
6	221	113301112	Vyřazení obrub silničních ležáků	m	137,900	60,00	8 274,00	0,000	0,00	59,100	3 546,00
7	221	113202111	Vyřazení obrub krajníků obduhnlků stojatých	m	56,000	42,00	2 352,00	0,000	0,00	24,000	1 008,00
8	001	122202202	Odkopávky a protkopávky nezapečené pro silnice objemu do 1000 m3 v horně tl. 3	m3	321,300	63,00	20 241,90	0,000	0,00	137,700	8 675,10
9	001	122202209	Přijatek k odkopávkám a protkopávkám pro silnice v horně tl. 3 za ležavost	m3	321,300	19,00	6 104,70	0,000	0,00	137,700	2 616,30
10	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopkú/sypání z horny tl. 1 až 4	m3	0,000	33,40	0,00	0,000	0,00	43,000	1 436,20
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkú/sypání z horny tl. 1 až 4	m3	291,200	161,00	46 883,20	0,000	0,00	124,900	20 092,80
12	001	162701109	Přijatek k vodorovnému přemístění výkopkú/sypání z horny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 747,200	16,20	28 304,64	0,000	0,00	748,800	12 130,56
13	001	167101102	Nakládání výkopku z horny tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	54,00	0,00	0,000	0,00	43,000	2 322,00
14	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	291,200	15,00	4 368,00	0,000	0,00	124,900	1 872,00
15	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	1	494,900	180,00	89 082,00	0,000	0,00	212,100	38 178,00
16	001	181301102	Rozprostření omíčky tl vstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovni nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	30,00	0,00	0,000	0,00	429,000	12 870,00
17	231	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovni a ve svahu do 1:5	m2	0,000	15,40	0,00	0,000	0,00	429,000	6 606,60
18	005	005724100	osivo směs travní/parková	kg	0,000	165,00	0,00	0,000	0,00	21,500	3 647,50
19	001	181551102	Úprava pláňe v horně tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 085,000	11,00	11 935,00	0,000	0,00	466,000	5 115,00
2 Zakládání											
20	271	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně geotextilie a zášypu ŠD	m	0,000	204,00	0,00	0,000	0,00	197,000	40 188,00
5 Komunikace pozemní											
21	221	564851111	Podklad ze štrkocitré ŠD tl 150 mm	m2	0,000	151,00	0,00	0,000	0,00	236,000	35 636,00
22	221	564861111	Podklad ze štrkocitré ŠD tl 200 mm	m2	592,200	204,00	120 808,80	0,000	0,00	253,800	51 775,20
23	221	564871116	Podklad ze štrkocitré ŠD tl 300 mm	m2	326,900	306,00	100 031,40	0,000	0,00	140,100	42 670,60
24	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamennivo OKS) tl 60 mm & přes 3 m	m2	0,000	245,00	0,00	0,000	0,00	786,000	193 060,00
25	221	567122111	Podklad ze směsi strmeleé cementem SC C 9/10 (KSC J) tl 120 mm	m2	0,000	211,00	0,00	0,000	0,00	789,000	166 266,00
26	221	573111111	Posfík živýchný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	18,00	0,00	0,000	0,00	789,000	14 184,00
27	221	573211109	Posfík živýchný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	11,00	0,00	0,000	0,00	788,000	8 668,00
28	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl J 40 mm & přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	195,00	0,00	0,000	0,00	788,000	153 660,00
29	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0,000	212,00	0,00	0,000	0,00	236,000	50 032,00
30	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	0,000	157,00	0,00	0,000	0,00	238 360	37 422,52
31	221	596621212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0,000	212,00	0,00	0,000	0,00	303,000	64 236,00
32	592	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	0,000	193,00	0,00	0,000	0,00	120 200	23 199,60
33	592	592452050	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm červená	m2	0,000	252,00	0,00	0,000	0,00	148 470	37 414,44
34	592	592452961	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm černá	m2	0,000	417,00	0,00	0,000	0,00	37 370	15 583,29
35	221	596412112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 60 mm do 300 m2	m2	0,000	212,00	0,00	0,000	0,00	151,000	32 012,00
36	592	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm přírodní	kus	0,000	46,00	0,00	0,000	0,00	636,300	29 269,80
8 Trubní vedení											
37	R	895951001	Opava stávející uliční vpusti	kpl	0,000	4 866,00	0,00	0,000	0,00	5,000	22 425,00
38	221	898331111	Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000	1 386,00	0,00	0,000	0,00	3,000	4 158,00
							0,00	0,00		30 563,00	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
39	221	899431111	Výšková úprava uličního vsupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krychlo hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	0,000	796,00	0,00	0,000	0,00	5,000	3 980,00
9							0,00	0,00	365 363,50		

Ostatní konstrukce a práce, bourání											
40	R	914110902	Dodávka a montáž nové dopravní značky včetně sloupku a patky	kpl	0,000	3 142,00	0,00	0,000	0,00	2,000	6 284,00
41	221	915491212	Oszazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm s proužky 500 mm	m	0,000	136,00	0,00	0,000	0,00	394,000	53 190,00
42	592	592193649	odřezáva 50x25x8 cm přírodní	kus	0,000	42,00	0,00	0,000	0,00	796,880	33 426,96
43	221	915191213	Oszazení silničního obrubníku betonového stojáčeho s boční optrou do lože z betonu prosáého	m	0,000	171,00	0,00	0,000	0,00	673,000	115 083,00
44	592	592174100	obrubník betonový 100X10X25	kus	0,000	82,00	0,00	0,000	0,00	281,790	23 106,78
45	592	592174600	obrubník betonový 100X15X25 cm	kus	0,000	99,00	0,00	0,000	0,00	318,150	31 496,85
46	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100X15X15 cm	kus	0,000	79,00	0,00	0,000	0,00	45,450	3 590,55
47	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100X15X15-25 cm	kus	0,000	254,00	0,00	0,000	0,00	34,340	8 722,36
48	221	916991121	Lože pod obrubníky, křepilky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prosáého	m3	0,000	2 020,00	0,00	0,000	0,00	44,000	88 880,00
49	231	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	0,000	552,00	0,00	0,000	0,00	1,000	552,00
50	231	966001311	Odstarání odpadkového koše s betonovou patkou	kus	0,000	393,00	0,00	0,000	0,00	1,000	393,00
51	221	966006132	Odstarání značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	319,00	0,00	0,000	0,00	2,000	638,00
997							59 950,73	0,00	25 693,17		

Přesun sutě											
52	221	997221551	Vodovorná doprava sutě se sypkých materiálů do 1 km	t	189,630	46,00	8 722,98	0,000	0,00	81,270	3 738,42
53	221	997221559	Připatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	2 844,450	4,60	13 094,47	0,000	0,00	1 219,060	5 607,63
54	221	997221571	Odvoz vybouraných kamenných dnub	t	38,991	80,00	3 199,28	0,000	0,00	17,139	1 371,12
55	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	75,740	180,00	13 633,20	0,000	0,00	32,460	5 842,80
56	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	27,020	210,00	5 674,20	0,000	0,00	11,590	2 431,80
57	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovně)	t	86,870	180,00	15 636,60	0,000	0,00	37,230	6 701,40
998							0,00	0,00	25 436,92		

Přesun hmot											
58	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	47,00	0,00	0,000	0,00	541,211	25 436,92
PSV							0,00	0,00	27 768,00		
Práce a dodávky PSV											
711							0,00	0,00	27 768,00		

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
59	R	711132199	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií včetně dodávky materiálů	m2	0,000	156,00	0,00	0,000	0,00	178,000	27 768,00
VRN							8 750,00	0,00	26 250,00		

Celkem

536 496,77

0,00

1 629 407,50