

DODATEK č.3**ke Smlouvě o dílo : „Mělník – Rousovice, obnova vodovodu“****1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti
- Zmocněnec pro smluvní jednání:** Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: jaroslav.cerny@vkm.cz
- Zmocněnec pro technická jednání:** Aleš Beran, správně-technický dozor investora
Tel. 702 093 818, Email: ales.beran@vkm.cz
- Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti
- Zmocněnec pro smluvní jednání:** Petr Neumann, jednatel společnosti
Tel. 602 254 130, E-mail: info@neumannstav.cz
- Zmocněnec pro technická jednání:** Vojtěch Kvasnička, stavební technik
Tel. 602 382 070, E-mail: info@neumannstav.cz
- Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 0490056399/0800

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé**2. PŘEDMĚT DÍLA**

- 2.1.** Smlouva o dílo uzavřená dne se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně :
- 2.2.** **V článku 4. „cena prací“ se mění bod s označením 4.1.**

- 2.3. Při realizaci stavby : „Mělník – Rousovice, obnova vodovodu“ bylo při výstavbě vodovodu v ul.Okružní zjištěno, že v místě napojení jsou veškeré armatury ve špatném technickém stavu a napojení na stávající vodovodní řad není v souladu s platnými technickými normami a standardy VKM a.s. a SV a.s. Bylo ujednáno, že veškeré armaturní uzle budou vyměněny dle platných technických norem a standartů VKM a.s. a SV a.s.

3. ČAS PLNĚNÍ

Dokončení stavby : zůstává dle SOD

4. CENA PRACÍ

4.1 Cena díla se navyšuje dle čl.2 o 172.506,47,-Kč **Bez DPH**

4.2 Celková cena za dílo nově tedy :

Dle SOD	5.218.312,13,-Kč Bez DPH
Dodatek č.1 SOD	292.392,46,-Kč Bez DPH
Dodatek č.2 SOD	246.961,14,-Kč Bez DPH
Dodatek č.3 SOD	<u>209.415,79,-Kč Bez DPH</u>
Cena celkem	5.967.081,52,-Kč Bez DPH

Datum: 16.7.2015

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Datum: 16.7.2015

ZHOTOVITEL



NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851 DIČ: CZ28177851
tel.: 315 671 164

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti

