

DODATEK K SOD Č.1

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název:	Městys Vranov nad Dyjí
sídlo:	Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
IČ:	00293806
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Vedra – starosta městyse
telefon, e-mail:	tel.: 515 296 312, e-mail: vedra@ouvranov.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

název:	Geo-stav Valeč s.r.o.
sídlo:	Valeč 142, 675 53 Valeč
IČ:	076 42 661
DIČ:	CZ07642661
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Aleš Urbánek
telefon, e-mail:	774 735 020, urbanek@geo-stav.cz

plátce DPH: Ano

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, dne 2. 4. 2025, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „**Výstavba veřejných WC – městys Vranov nad Dyjí**“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 jsou drobné změny technického řešení na základě nepředvídatelných skutečností, které vyvstaly v průběhu provádění díla. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude dodán mincovník, který bude podporovat i bezkontaktní platby. Dále na požadavky provozovatele vodovodu a kanalizace byla provedena změna technického řešení pro napojení veřejných WC na kanalizaci a vodovodní soustavu. Řádně odsouhlasené vícepráce a méněpráce byly Objednatelem a

Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet – odsouhlasené vícepráce a méněpráce.

VLIV ZMĚNY NA POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZE SMLOUVY O DÍLO:

Předmětné změny technického řešení nemají vliv na změnu ceny za dílo. Cena za dílo se nemění.

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Příloha Dodatku č. 1 :

- Položkový rozpočet (vícepráce – méněpráce)


Ve Vranově nad Dyjí,
dne 30. 9. 2025

Ve Valči, dne 30. 9. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ**
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806 ①


Ing. Lubomír Vedra – starosta městyse

**Geo-stav Valeč s.r.o.**
Valeč 142
675 53 Valeč
DIČ: CZ 076 42 661
Tel: 774 735 020
www.geo-stav.cz


Ing. Aleš Urbánek – jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0003_1 Novostavba veřejného WC, Městys Vranov nad Dyjí
 Objekt: 01 Veřejné WC
 Rozpočet: 25/01/23 Rozpočet, výkaz výměr

Objednatel: Městys Vranov nad Dyjí IČO: 00293806
 Náměstí 21 DIČ: CZ00293806
 67103 Vranov nad Dyjí

Zhotovitel: Geo-stav Valeč s.r.o. IČO: 07642661
 142 DIČ: CZ07642661
 67553 Valeč

Vypracoval: Ing. Aleš
 Urbánek

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v



Ing. Aleš Urbánek

Za zhotovitele

dne

30.09.2025

MĚSTYS
 VRANOV NAD DYJÍ
 Náměstí 21, PSČ 671 03
 IČO: 002 93 806

Ing. Lubomír Vedra

Za objednatele

Popis stavby: 0003_1 - Novostavba veřejného WC, Městys Vranov nad Dyjí

Popis objektu: 01 - Veřejné WC

Popis rozpočtu: 25/01/23 - Rozpočet, výkaz výměr

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV	0,00	0,00	0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV	0,00	0,00	0,00	
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	0003_1	Novostavba veřejného WC, Městys Vranov nad Dyjí
O:	01	Veřejné WC
R:	25/01/23	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00
1		Kruhová retenční jímka na dešťovou vodu d=1200 v=1000, D+M	soubor	1,00000	-26 500,00	-26 500,00
2		Dopojení dešťové kralice včetně výkopových prací, D+M	soubor	1,00000	26 500,00	26 500,00
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
3		Mincovní automat pro otevírání dveří, D+M	soubor	1,00000	-35 500,00	-35 500,00
4		Mincovní automat pro otevírání dveří, INV., D+M	soubor	1,00000	-47 900,00	-47 900,00
5		PAD 2.0 INV Platební vestavný automat s EURO klíčem pro otevírání dvojích dveří - 12V, D+M	soubor	1,00000	83 400,00	83 400,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00
6		Vodoměrná šachta pr.1m, v.1,2m; vstupní otvor 0,6m plastová, samonosná	ks	1,00000	-12 730,00	-12 730,00
7		Usazení vodoměrné šachty	ks	1,00000	-1 909,00	-1 909,00
8		Vodoměrná souprava 1" se šroubením, KK filtrem a zpětnou klapkou - nerezová ocel	ks	1,00000	-6 364,00	-6 364,00
9		Podružný vodoměr 1"	ks	1,00000	-6 364,00	-6 364,00
10		Napojení vodovodu do objektu OÚ včetně výkopových prací...	kpl	1,00000	-1 273,00	-1 273,00
11		Napojení vodovodu do objektu OÚ včetně výkopových prací...	kpl	1,00000	28 640,00	28 640,00