

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Betonová jímka

DATUM: 22.08.2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle dohody objednatele a zhotovitele bude dodána navíc jedna betonová jímka, aby bylo možné provést dokončení kanalizace v rámci termínů stavby. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s využitím jímky pro dočasný provoz kontejnerové kuchyně a jídelny. To ale není možné z důvodu časové návaznosti stavby.

Změna je zařazena do odst. č. 5 par. 222 ZZVZ, a to z toho důvodu, že je nezbytné, aby byla stavba dokončena dle termínů uvedených ve smlouvě o dílo. Již jednou se termín ukončení realizace projektu prodloužoval. Pokud by nedošlo k pořízení jímky, bylo by časově ohroženo dokončení realizace stavebních prací.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL13.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží/ zvýší o 52 250,00 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov

(stavební dozor objednatele)

Ing. Ivo Zajíc

Fibichova 1269, 271 01 Nové Strašecí
IČ: 45818550, DIČ: CZ5405253271,
ČKAIT: 0005004

Tel.: 775 395 313, E-mail: zajic.ivo@tiscali.cz

podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.

CL-EVANS s.r.o.

Bulharská 1557,
270 01 Česká Lípa
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607

odd. C, vložka 19685

podpis/datum

Obec Třebotov

(oprávněný zástupce objednatele)

OBEC TŘEBOTOV
Klidná 60
252 26 Třebotov

podpis/datum



CL-EVANS s.r.o.

CL-EVANS s.r.o.

Bulharská 1557, 270 01 Česká Lípa
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

podpis/datum

ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL13 - ZL13 - Betonová jímka
Část: ZL13 - Betonová jímka

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 52 250,00

721 - Vnitřní kanalizace 52 250,00

16	K	899711123V	Betonová jímka 9,9m3, vodoznak, uzamykatelný poklop, žlutá	ks	1,000	52 250,00	52 250,00
----	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------