

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 14. 5. 2018, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 1014/2018 dne 18. 5. 2018 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Stavební úpravy nebytových prostor fary Třebíč – zámek na kavárnu“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Třebíč - zámek**
Sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Mgr. Jakubem Holíkem, farářem
IČ: 64269035
DIČ: není plátce DPH
zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR – č. evidence: 8/1-07-364/1994
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **B – STAV Třebíč s.r.o.**
Sídlo: C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 32946, KS v Brně
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Dodatek č.1 je sjednán z důvodu stanovení nového termínu pro dokončení díla v roce 2018.

- 1. ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ** se mění takto:
bod 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 31. 7. 2018.
- Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.

V Třebíči dne 27. 6. 2018.

Římskokatolická farnost
TŘEBÍČ - ZÁMEK
Zámek 1
674 01 Třebíč


.....
za objednatele

V Třebíči dne 27. 6. 2018.

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu


.....
za zhotovitele