

harmonogram věcného plnění Krásova 4/1841, Praha 3

1 etapa- 13 bytových jednotek od 04/2014 do 30. 6. 2014

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
převzetí staveniště, přípravné práce													
bourací práce													
zednické práce													
podlahové konstrukce													
el., VZT, ZTI,													
Truhlářské práce													
Malby a nátěry													
ÚKLIDOVÉ PRÁCE													
Dokončení a předání													

harmonogram věcného plnění Krásova 4/1841, Praha 3

2 etapa- 7 bytových jednotek od 07/2014 do 30. 9. 2014

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
převzetí staveniště, přípravné práce														
bourací práce														
zednické práce														
podlahové konstrukce														
el., VZT, ZTI,														
Truhlářské práce														
Malby a nátěry														
ÚKLIDOVÉ PRÁCE														
Dokončení a předání														