

**DODATEK č. 2 D/13/099/D01**  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. D/13/099

(dále jen „dodatek“)

na dodávku stavby:

**„Realizace energetických úspor čp. 106, Hora Svaté Kateřiny – budova bývalého soudu“**

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.)

článek 1

Smluvní strany:

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Objednatel:</u> | <b>Město Hora Svaté Kateřiny</b>                                                       |
| Adresa:            | Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny                                                 |
| Bankovní spojení:  | KB, a.s. Litvínov, č. ú. 3225-491/0100                                                 |
| IČ:                | 002 65 934                                                                             |
| DIČ:               | CZ00265934                                                                             |
| Zastoupený:        | Hana Řebíková, starosta města                                                          |
| Tel.:              | +420 476 113 157                                                                       |
| e-mail:            | <a href="mailto:obecni.urad@horasvatekateriny.cz">obecni.urad@horasvatekateriny.cz</a> |

(dále jen objednatel)

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Zhotovitel:</u> | <b>Intermont, Opatrný, s.r.o.</b>                                                  |
| Adresa:            | Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň                                                         |
| Bankovní spojení:  | KB a.s., pobočka Jirkov, č.ú. 19-2085700207/0100                                   |
| IČ:                | 49900854                                                                           |
| DIČ:               | CZ49900854                                                                         |
| Zastoupený:        | Daniel Opatrný, jednatel společnosti                                               |
| Tel.:              | +420 474 684 437                                                                   |
| e-mail:            | <a href="mailto:intermont@intermont-opatrný.cz">intermont@intermont-opatrný.cz</a> |

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. D/13/099, dodatku č. 1 uzavřené mezi městem Hora Svaté Kateřiny a firmou Intermont, Opatrný, s.r.o. dne 7.8.2013 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA

4.4. Na základě vzniklých víceprací byla zpracována cenová nabídka č. 749/13.

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Celková cena za vícepráce bez DPH | 89.946,00 Kč  |
| DPH 21%                           | 18.889,00 Kč  |
| Celková cena za vícepráce vč. DPH | 108.835,00 Kč |

Článek XVI.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva, včetně dodatků se stávají pro obě strany závaznými dnem jejich podpisu. Vystavují se ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy a dodatků svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Hoře Svaté Kateřiny, dne: 23 -09- 2013


Ve Vrskmani, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Hana Řebíková, starostka města



Daniel Opatrný, jednatel společnosti



INTERMONT,  
Opatrný s.r.o.  
401 15 VRSKMAN 74