

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 23/2015/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovu nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

JOMAX, s.r.o.

sídlo: Pod Horkou 659, 273 07 Vinařice u Kladna
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném označením soudem v Praze, oddíl C, vložka 54783
zastoupená: panem Václavem Macke, jednatelem
IČ: 25612336
DIČ: CZ 25612336

bankovní spojení: FIO Banka a.s. Kladno
číslo účtu: 2500270401/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 23/2015/SMP-DT (dále jen „smlouva“) dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

- 1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Baranova 11/1833, byt č. 14

1. oprava vápenných štukových omítek stěn do 30% plochy s použitím suché maltové směsi
2. oprava vápenných štukových omítek stropů do 30 % plochy s použitím suché maltové směsi

Čáslavská 8/1750, byt č. 10

1. oprava vápenných štukových omítek stěn do 30% plochy s použitím suché maltové směsi
2. oprava vápenných štukových omítek stropů do 30 % plochy s použitím suché maltové směsi
3. omítka režného zdiva pod obklad za použití SMS
4. repase oken do 2 m2 včetně kování
5. repase vnitřních dveří, nové kování
6. natažení tmelu včetně perlínkové rohože na stropy
7. natažení perlínkového tmelu na stěny
8. dodávka a montáž nového odkouření
9. dodávka a montáž nových osvětlovacích těles
10. výměna ÚT kotle za kondenzační

Lucemburská 2/1023, byt č. 2

1. oprava vápenných štukových omítek stěn do 30% plochy s použitím suché maltové směsi
2. oprava vápenných štukových omítek stropů do 30 % plochy s použitím suché maltové směsi
3. omítka režného zdiva pod obklad za použití SMS
4. natažení tmelu včetně perlínkové rohože na stropy
5. natažení perlínkového tmelu na stěny
6. aplikace vnitřní sanační štukové omítky – ručně
7. dodávka a montáž odkouření po fasádě
8. kompletace nástěnné rozvodnice – rozdíl oproti rozpočtu
9. dodávka a montáž nových osvětlovacích těles
10. výměna ÚT kotle za kondenzační

Na Rovnosti 6/2249, byt č. 5

1. oprava vápenných štukových omítek stěn do 30% plochy s použitím suché maltové směsi
2. oprava vápenných štukových omítek stropů do 30 % plochy s použitím suché maltové směsi
3. omítka režného zdiva pod obklad za použití SMS
4. výměna ÚT kotle za kondenzační
5. dodávka a montáž nového odkouření

- 1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Čáslavská 8/1750, byt č. 10

1. repase oken 1 kpl odpočet z rozpočtu
2. repase dveří 1 kpl odpočet z rozpočtu

III.

Článek č. IV. odst. 1) smlouvy – CENA DÍLA - se mění takto:

Baranova 11/1833, byt č. 14	23 069,00 Kč
Čáslavská 8/1750, byt č. 10	355 821,00 Kč
Lucemburská 2/1023, byt č. 2	169 294,00 Kč
Na Rovnosti 6/2249, byt č. 5	81 414,00 Kč

Cena dodatku č.1 celkem bez DPH	521 653,00 Kč
Cena původní smlouvy bez DPH	1 819 340,79 Kč
Cena dodatku a smlouvy celkem bez DPH	2 340 993,79 Kč
DPH 15%	351 149,07 Kč
Cena dodatku a smlouvy celkem s DPH	2 692 142,86 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 2. 10. 15

V Praze dne 2. 10. 15

Správa majetku
Pražská 3 a.s.

130 00 Praha 3, Olšanská 2666/7
IČ: 289 54 866

①

zhotovitel

JOMAX, s.r.o.

Pod Horkou 658, 273 07 Vinařice
DIČ: CZ25612336