

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

uzavřené dne 10. 4. 2015 podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) na základě výsledku řízení o zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

Objednatel: Obec Zvíkovské Podhradí
se sídlem: 397 01 Zvíkovské Podhradí 25
zastoupené ve věcech smluvních: Josef Bárta, starosta
zastoupené ve věcech technických: Mgr. Ivana Očásková, konzultantka
IČ: 005 11 765
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 265225125/0300
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti
zastoupené ve věcech technických: Ing. Marek Masopust
IČ: 46679405
DIČ: CZ46679405
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Písek
č. ú.: 458146271/0100
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 10.4. 2015:

a) Upřesňuje se termín zhotovení a předání díla. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a objednateli předáno do 30.6.2015.

b) V návaznosti na objednávku č. 1 obsahující seznam víceprací a méněprací oproti zadávací dokumentaci, jejíž obsah je podložen změnovým listem č. 1 a obsahem stavebního deníku stavby, který tvoří nedílnou součást – přílohu č. 1 tohoto dodatku, se upravuje celková cena díla dle čl. 4.2 smlouvy o dílo ze dne 10.4.2015:

- Vícepráce celkem 311.159,54 Kč bez DPH
- Méněpráce celkem -253.800,90 Kč bez DPH

CELKEM TEDY:

Činí cena díla na základě této objednávky, 311.159,54 Kč bez DPH, zákonné DPH (21%) 65.343,50 Kč, tj. celkem včetně 376.503,04 Kč.

Zůstanou méněpráce v hodnotě -253.800,90 Kč bez DPH dle původního rozpočtu SOD nedofakturovány.

Celková cena díla po této úpravě činí částku:

6.263.612,64 Kč bez DPH

7.578.971,29 Kč včetně DPH.

Platební a fakturační podmínky sjednané v čl. 5 smlouvy o dílo se nemění.

c) K obsahu článku 5.2.1. smlouvy o dílo potvrzuje objednatel zhotoviteli, že namísto bankovní záruky od něj přijal ke stejnému účelu, k jakému měla sloužit bankovní záruka dle čl. 5.2.1. smlouvy o dílo, tj. jako záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení) částku ve výši 300.000,- Kč jako jistotu za řádné provedení díla a tuto částku má nyní na svém bankovním účtu. Tato složená jistota plní stejný účel jako bankovní záruka dle čl. 5.2.1. smlouvy o dílo a může být objednatelem použita buď celá, nebo její část za podmínek uvedených v čl. 5.2.1 smlouvy o dílo. Tato jistota bude uvolněna celá nebo její nevyčerpaná část za stejných podmínek, za jakých měla skončit platnost poskytnuté bankovní záruky, tj. tato jistota bude uvolněna a vrácena zhotoviteli do 3 měsíců od dokončení díla jeho předáním a předvedením způsobilosti k provozu.

d) strany výslovně ujednávají, že čl. 5.2.2. smlouvy o dílo se nemění a že bankovní záruka bude řádně zhotovitelem poskytnuta za podmínek a ve lhůtě uvedených v čl. 5.2.2. smlouvy o dílo ze dne 10.4.2015.

II.

Tento dodatek vyjadřuje shodnou vůli obou stran, která na straně objednatele v souladu se zákonem o obcích byla schválena pod č. usn 34/15 ze dne 10.6.2015 zastupitelstvem obce Zvíkovské Podhradí.

Ve Zvíkovském Podhradí dne 10.6.2015

Ve Zvíkovském Podhradí dne 10.6.2015

OBEC Zvíkovské Podhradí
397 01 Písek
tel: 382 285 639
IČO: 00511765

.....
za objednatele

UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Hradiště, Na Ryšavce 235
397 01 PÍSEK
IČ 46679405 DIČ CZ46679405

.....
za zhotovitele