

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 7.3.2014
na akci**

„Obnova kaple sv. Vendelína v Trískolupech - oprava fasády a terénní úpravy.“

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Přimda

Náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda

IČ 00260118, DIČ CZ00260118

zastoupena Miloslavem Kuntem - starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

BKV Stavební společnost s.r.o

se sídlem Přimská 630, 348 02 Bor

IČ: .14704641

zastoupena Ing.J.Bonček, M.Votava

dále jen „zhotovitel“,

Tímto dodatkem č.1 se mění článek II – Doba plnění, bod 1 takto:

**Článek II.
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 12. května 2014 do 31. srpna 2014.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Přimdě dne 25. 7. 2014


Miloslav Kunt
podpis zástupce objednatele

MĚSTO PŘIMDA
348 06

BKV Stavební společnost s.r.o.
Přimská 630
348 02 Bor


Ing. J. Bonček, M. Votava – jednatele
podpis zástupce zhotovitele