



DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 2014/00211 (Č. 23/SOD/2014/134)
PODĚBRADY – UL. ZA NÁDRAŽÍM

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

1076557910287/0100

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

zastoupený ve věcech technických:

Mgr. Karlem Kárníkem, vedoucím odboru investic a majetku
Ing. Valentinou Liskovou, odd. přípravy a realizace investic

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

korespondenční adresa:

oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

1080015329/0800

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
- na základě plné moci

zastoupený ve věcech technických:

Josefem Kunttem, výrobním náměstkem

vedený u rejstříkového soudu:

Ing. Petrem Novákem, stavbyvedoucím
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne , měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2014/00211 (č. 23/SOD/2014/134) uzavřen dne 11.11.2014

(dále jen dodatek č.1)

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 11.11.2014 uzavřely smlouvu o dílo č.2014/00211 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce: „Poděbrady-ulice Za Nádražím“.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“ .

Na změně termínu dokončení díla, článek V. Lhůty plnění „Smlouvy“ nově dokončení stavby 15.7.2015.

III.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.
- 2) Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
- 3) Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoli způsobem, přičemž text této smlouvy, jejich dodatků a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

Doložka

Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 378/2015 ze dne 27.4.2015.

V Hradci Králové, dne 28.4.2015

V Poděbradech, dne 28.4.2015

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

PhDr. Ladislav Langr
starosta města

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42198868
(18) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

