

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 5469/2025

(dále jen „Dodatek“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Hrádek

Se sídlem: Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek

IČ: 00258725

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Marcela Sobotková, starostka města, tel. +420 602413958, e-mail: starosta@mestohradek.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SILBA – Elstav s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČ: 64358844

DIČ: CZ64358844

Spisová značka: C6900 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti, tel. +420 602 267 681, e-mail: jjirka@silba.cz

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.2 za účelem změny Smlouvy o dílo č.5469/2025 (dále jen “SoD” – ze dne 7.10.2025), jejímž předmětem plnění je zhotovení stavebního díla **Bezbariérové úpravy budovy Městského úřadu Hrádek.**
2. Ostatní ustanovení a ujednání SoD, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo zrušena, zůstávají v platnosti a účinnosti.

II. Změna článku III. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena za dílo SoD.
2. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto Dodatkem smlouvy, tedy o následující částku:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Původní cena dle SoD	3 589 760,74	753 849,76	4 343 610,50
Dodatek č.2	74 106,40	15 562,34	89 668,74
Cena celkem	3 663 867,14	769 412,10	4 433 279,24

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu a změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.
3. Tato SoD včetně všech příloh tvoří úplné a výhradné ujednání vůle smluvních stran.
4. Přílohy :
 - příloha č. 1 – Změnový list č.1
 - příloha č. 2 – Rozpočet změny rozsahu prací

V Hrádku dne

Mgr.

MARCELA

SOBOTKOVÁ

Á

Mgr. Marcela Sobotková
starostka města
(objednatel)

Digitálně podepsal

Mgr. MARCELA

SOBOTKOVÁ

Datum: 2026.04.29

13:03:59 +02'00'

V Letkově dne

Ing. Jan

Jirka

Digitálně podepsal

Ing. Jan Jirka

Datum: 2026.04.29

10:40:37 +02'00'

Ing. Jan Jirka

jednatel společnosti
(zhotovitel)