

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 124/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu:

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ:

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) –
(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Ploc s.r.o.

Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor

IČ: 06273688

DIČ:

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Spisová značka: C 26505 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba:

tel: / fax:

e-mail:

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní:

Věci technické:

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 124/2020 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o úpravu povrchů stěn po demontáži garnyží.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy	254 511,05 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	3 147,00 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 2	257 658,05 Kč bez DPH
DPH 15%	38 648,71 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2	296 306,76 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 27.11.2020

V Táboře dne 27.11.2020

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Ploc s.r.o.

Název akce : Oprava bytu č. 41, ul. Buzulucká, čp. 2354, Tábor

Číslo SoD.: 124/2020

Stavební objekt : byt č. 41

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **3 147 Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + úprava povrchu stěn po demontáži garnyží

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

strana 2

Akce: Oprava bytu č. 41, ul. Buzulucká, čp. 2354, Tábor
Zhotovitel: Ploc s.r.o

Popis

č.	Kód	
1		vypínění spár po dmt. ganýží
2		potažení tmelem vč. vložení výztužné tkaniny
3		Omítka štuková
4		Likvidace suti, odpadu, přesun hmot pro opravy a údržbu budov pro výše uvedené práce

MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
soub	1	672	672
soub	1	1181	1181
soub	1	744	744
kpl	1	550	550
			3147

Cena celkem bez DPH 15%

3 147 Kč