

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 36/2023
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

PROFASTAV s.r.o.

Sídlo: U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor

IČ: 06239790

DIČ: CZ06239790

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 26453 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 36/2023 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem, tenkovrstvou úpravu stěn a přesun hmot.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

259 325,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

59 776,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 2

319 101,50 Kč bez DPH

DPH 15%

47 865,23 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2

366 966,73 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.



4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 29.3.2023

V Táboře dne 29.3.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **PROFASTAV s.r.o., U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor**

Název akce : **"Oprava bytu č. 8, ul. Husinecká, čp. 2064, Tábor"**

Číslo SOD : 36/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2064

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 59 776 Kč (cena bez DPH)



Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem
+ Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: "Oprava bytu č. 8, ul. Husinecká, čp. 2064, Tábor"
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o., U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor
SOD č 36/2023

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	191,000	198,00	37 818,00
2	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,000	311,00	18 038,00
3	Přesun hmot, doprava	%	7,000	560,00	3 920,00
Celkem bez DPH					59 776,00

