

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 22.6.2015
na akci
„Oprava interiéru kaple sv. Vendelína v Třískolupech „

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Přímدا

Náměstí Republiky 112, 348 06 Přímدا

IČ 00260118, DIČ CZ00260118

zastoupena Marií Šperkovou - starostkou města

dále jen „objednatel“,

a

2.

BKV Stavební společnost s.r.o

se sídlem Přímдská 630, 348 02 Bor

IČ: .14704641

zastoupena Ing.J.Bonček, M.Votava

dále jen „zhotovitel“,

Tímto dodatkem č.1 se mění článek II – Doba plnění, bod 1 takto:

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 5.6.2015 do 30. 11. 2015.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.



Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Přímдě dne 08.10.2015

Marie Šperková – starostka města
podpis zástupce objednatele


MĚSTO PŘÍMDA
348 06

Ing.J.Bonček, M.Votava–jednatelé
podpis zástupce zhotovitele



BKV Stavební společnost s.r.o.
Přímдská 630
348 02 Bor