

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

podepsané dne 15.9.2020

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

MONOTREND s.r.o.

Se sídlem: Jamné 34, 666 01 Tišnov

Zastoupena: Tomášem Ondrou, jednatelem

Telefonické spojení: 722 942 221

E-mail: info@monotrend.cz

IČO: 29320313

DIČ: CZ29320313

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-4185190207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Obec Libotenice

Se sídlem: Libotenice 37, 412 01 Litoměřice

Zastoupena: Ing. Ladou Rejškovou, starostkou obce

Telefonické spojení: 416 848 065

E-mail: podatelna@libotenice.cz

IČO: 00263940

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 1263363/0300

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

1. V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení víceprací, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu smlouvy o dílo. Vícepráce spočívají v dodání a montáži druhé lavičky v části Oprava a revitalizace dětského hřiště.
2. Zadání těchto dodatečných stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací dohodly, v souladu s Článkem III. odst. 5. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku III. Smlouvy mění odstavec č. 2

2. Cena celkem za provedení díla činí:

Cena celkem bez DPH	895.355,00 Kč
DPH 21%	188.024,55 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	1.083.379,55 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce ve výši 8 250,00 Kč bez DPH, celkový nárůst ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 8 250,00 Kč bez DPH (tj. 0,93% původní ceny za dílo).

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 2.1. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.
- 2.2. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.
- 2.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
- 2.2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

V Jamném dne 25.03.2021

Za zhotovitele:

MONOTREND s.r.o.
dětská a workoutová hřiště
Jamné 34, 666 01 Tišnov
IČ: 29320313, DIČ: CZ29320313

Tomáš Ondra, jednatel společnosti

V Libotenicích dne 25.03.2021

Za objednatele:



Ing. Lada Rejšková, starostka obce