



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

19000 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Org. jed.: 111323

Náz. Org. jed.: HSV Tomašník Miroslav

Zakázka: 221130743

Název zak.: Slatina, IS k RD

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 117825233/0300

IBAN: CZ1503000000000117825233

BIC: CEKOCZPP

Var. symbol: 2211300192

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Obec Slatina

Slatina 1

Slatina

671 53

IČO: 00637009

DIČ: CZ00637009

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 02.08.2022

Datum uskut.zdan.plnění: 31.07.2022

Datum splatnosti: 01.09.2022

Fakturuje Vám za stavební práce dle přílohy.

Dle SoD č.: 221130743

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Obec Slatina - inženýrské sítě k RD	1,000		408 159,99		408 159,99	21,00	85 713,60	493 873,59

Rekapitulace DPH

Sazba DPH

21,00

Koeficient

Základ

408 159,99

Daň

85 713,60

Celkem DPH

408 159,99

85 713,60

Celková částka (zaokr. 493 873,59)

493 873,59

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	408 159,99	21,00	85 713,60	493 873,59
Celkem DPH	408 159,99		85 713,60	493 873,59

Částka k úhradě

493 873,59 CZK

Modifikoval: Rybníčková Ivana

Vystavil: Rybníčková Ivana

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih, provozovna Znojmo

Dyje ev. č. 511/286, 669 02 Znojmo

DIČ: CZ26177005 (1)

Tel.: 515262121

razítko/podpis



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o skutečných stavebních pracích

COLAS

COLAS CZ

list č. 1 / 1

Odbytová faktura 07/2022

Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 - Praha 9 - Vysočany
Prováděcí závod :	COLAS CZ, a.s. - Divize Silničního stavitelství - Oblast Jih - Region Jihomoravský - HSV Ton
Objednatel :	Obec Slatina, s.o. Slatina 1, 671 53 - Slatina IČO: 00637009, DIČ: CZ00637009

Hospodářská smlouva číslo : 221130743

Stavba:	221130743
Akce:	Obec Slatina - Inženýrské sítě k RD
Název fakturačního objektu:	
Místo stavby:	

Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Objem prací a dodávek	
		Za období	Celkem od začátku
1	2	3	4
221130743	Obec Slatina - Inženýrské sítě k RD		
01	Splašková kanalizace	399 834,99	399 834,99
03	Komunikace	8 325,00	8 325,00
Celkem		408 159,99	408 159,99

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: Jméno: Miroslav Tomašík

Podpis: 

Datum: 31.07.2022

Za objednatele: Jméno: KAMIL LVOVIL
STANISLA

Podpis: 

Datum: 15.8.2022

OBEC SLATINA
IČ 00637009
671 53

Soupis provedených prací dle stavebního členění (podklad pro fakturaci) - bez DPH

Název:	Odbytová faktura 07/2022	Číslo dokladu:	5005/68577
Datum:	31.07.2022	Fakturováno: Ne	Číslo faktury:
Částka:	408 159,99		

221130743 Obec Slatina - Inženýrské sítě k RD

01 Splašková kanalizace

01 Splašková kanalizace

1 Zemní práce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
03	119001412R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí DN 200-500	M	5,400000	278,00	1 501,20
04	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	5,400000	359,00	1 938,60
05	121101103R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 1000 m	M3	10,800000	110,00	1 188,00
06	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor. 5	M3	0,761050	2 090,00	1 590,59
07	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor. 6	M3	0,378500	3 145,00	1 190,38
08	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	M3	4,500000	301,00	1 354,50
09	132101210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 50 m3, STROJNĚ	M3	3,787500	448,00	1 696,80
10	132201209R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh 200cm v hor. 3	M3	7,575000	48,00	363,60
11	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	7,575000	518,00	3 923,85
12	132301209R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh 200cm v hor. 4	M3	15,150000	48,00	727,20
13	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	15,150000	715,00	10 832,25
14	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5, STROJNĚ	M3	7,575000	1 233,00	9 339,98
15	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 6, STROJNĚ	M3	3,787500	1 889,00	7 154,59
16	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	M2	227,250000	5,00	1 136,25
17	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	M2	227,250000	2,00	454,50
18	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	M3	95,445000	106,00	10 117,17
19	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	M3	40,905000	106,00	4 335,93
20	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m	M3	172,179000	126,00	21 694,55
21	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 1500 m	M3	40,905000	126,00	5 154,03
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	M3	172,179000	44,00	7 575,88
23	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5-7 v množství do 100 m3	M3	40,905000	44,00	1 799,82
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	M3	149,985000	19,00	2 849,72
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	112,185000	235,00	26 363,48
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	24,300000	264,00	6 415,20
27	583412066	Kamenivo drcené frakce 0/4	t	13,770000	300,00	4 131,00
28	583415024	Kamenivo drcené frakce 8/16	t	53,460000	300,00	16 038,00

Celkem: 1 - Zemní práce 150 867,06

Základy a zvláštní zakládání

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
29	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	M	45,000000	116,00	5 220,00

Celkem: 2 - Základy a zvláštní zakládání 5 220,00

4 Vodorovné konstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
30	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	M3	8,100000	856,00	6 933,60

Celkem: 4 - Vodorovné konstrukce 6 933,60

8 Trubní vedení

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
31	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	M	45,000000	381,00	17 145,00
32	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	M	45,000000	188,00	8 460,00
34	286R001	Trubka kanalizač. SN 10 250x5000 mm	M	47,700000	838,00	39 972,60

Celkem: 8 - Trubní vedení 65 577,60

99 Staveništní přesun hmot

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	84,855798	188,00	15 952,89

Celkem: 99 - Staveništní přesun hmot 15 952,89

Celkem: 01 - Splašková kanalizace 244 551,15

03 Betonové šachty

8 Trubní vedení

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
01	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	KUS	2,000000	873,00	1 746,00
03	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	KUS	1,000000	2 259,00	2 259,00
04	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	KUS	1,000000	1 063,00	1 063,00
06	5534R001	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	KUS	1,000000	4 250,00	4 250,00
10	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	KUS	1,000000	850,00	850,00
11	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	KUS	1,000000	1 218,00	1 218,00
13	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/600	KUS	1,000000	13 850,00	13 850,00
14	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	KUS	2,000000	238,00	476,00

Celkem: 8 - Trubní vedení 25 712,00

Celkem: 03 - Betonové šachty 25 712,00

04 Připojka kanalizace

1 Zemní práce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
01	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5	M3	0,108750	2 090,00	227,29
02	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	M3	2,175000	448,00	974,40
03	132201209R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	3,262500	48,00	156,60
04	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	M3	3,262500	518,00	1 689,98
05	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	4,350000	715,00	3 110,25
06	132301219R00	Přípl.za lepihost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	M3	4,350000	48,00	208,80
07	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	M3	1,087500	1 233,00	1 340,89
08	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	78,300000	5,00	391,50
09	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	78,300000	2,00	156,60
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	35,235000	106,00	3 734,91
11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	M3	3,915000	106,00	414,99
12	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	M3	61,857000	126,00	7 793,98
13	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	M3	4,306500	126,00	542,62
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	61,857000	44,00	2 721,71
15	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	M3	4,306500	44,00	189,49
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	M3	43,065000	19,00	818,24
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	27,405000	235,00	6 440,18
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	15,660000	264,00	4 134,24
19	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	26,622000	300,00	7 986,60

Celkem: 1 - Zemní práce 43 033,25

4 Vodorovné konstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
20	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	M3	3,915000	856,00	3 351,24

Celkem: 4 - Vodorovné konstrukce 3 351,24

8 Trubní vedení

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
21	871R001	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	23,400000	210,00	4 914,00
22	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	M	26,100000	188,00	4 906,80
23	874	připojovací šachtičky DN 600 mm m+d	KUS	5,000000	11 130,00	55 650,00
24	28614250	Trubka kanalizač. SN 10 DN 150 PP	M	27,666000	428,00	11 841,05

Celkem: 8 - Trubní vedení 77 311,85

99 Staveništní přesun hmot

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	31,252703	188,00	5 875,51

Celkem: 99 - Staveništní přesun hmot 5 875,51

Celkem: 04 - Připojka kanalizace 129 571,84

Celkem: 01 - Splašková kanalizace 399 834,99

03 Komunikace

01 Komunikace

5 Komunikace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena
10	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-6	M2	37,000000	225,00	8 325,00
Celkem: 5 - Komunikace						8 325,00
Celkem: 01 - Komunikace						8 325,00
Celkem: 03 - Komunikace						8 325,00
Celkem: 221130743 - Obec Slatina - Inženýrské sítě k RD						408 159,99

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih, provozovna Znojmo

Dyje ev. č. 511/286, 669 02 Znojmo

DIČ: CZ26177006 (4)

Tel.: 515262156