


**Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo Oprava hřiště na návsi v Želechovicích – stavební práce uzavřené mezi
obcí Želechovice a Hrubými stavbami, s.r.o. dne 24. 5. 2023**


Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za předmětné dílo podle rozpočtu, který je přílohou k tomuto dodatku. Cena o dílo se zvyšuje o částku 208.348,08 Kč vč. DPH.

Želechovice 24. 8. 2023

Za obec Želechovice A. Hampl



za Hrubé stavby, s.r.o. K. Rysová



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámková dlažba u kaple - Želechovice - vícepráce

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Obec Želechovice

Projektant:

Zhotovitel:

HRUBÉ STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 311,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

183 311,22

D 1

Zemní práce

92 960,57

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,672	543,43	4 169,19
2	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	7,672	79,00	606,09
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,672	210,00	1 611,12
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	153,440	12,50	1 918,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,275	400,00	4 910,00
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	7,672	22,80	174,92
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	550,000	22,70	12 485,00
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,750	135,00	3 341,25
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	550,000	31,90	17 545,00
10	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojné vč. dodání zeminy s dopravou	m2	550,000	84,00	46 200,00

D 2

Zakládání

12 410,39

11	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	4,603	1 290,00	5 937,87
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	3,452	1 350,00	4 660,20
13	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	0,964	1 880,00	1 812,32

D 5

Komunikace pozemní

17 186,86

14	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	10,960	427,00	4 679,92
15	M	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	12,056	481,00	5 798,94
16	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm designová (tvar, velikost a barvu zvolí investor) - ARKONA I 600x400x80 mm (pouze dodávka - na sklád)	m2	10,320	650,00	6 708,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 696,40

17	K	910R	Zásypový písek pro dlažbu vč. zametení do spar	kg	25,000	15,20	380,00
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3	2,055	3 300,00	6 781,50
19	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,363	2 300,00	21 534,90

D 997

Přesun sutě

28 626,44

20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	20,599	612,00	12 606,59
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,599	314,00	6 468,09
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,599	13,70	282,21
23	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,599	450,00	9 269,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				3 430,56
24	K	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	28,588	120,00	3 430,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámková dlažba u kaple - Želechovice - méněpráce

Místo: Želechovice
Zadavatel: Obec Želechovice
Zhotovitel: HRUBÉ STAVBY s.r.o.

Datum: 11. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Rys

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 122,73

D HSV Práce a dodávky HSV

-11 122,73

D 1 Zemní práce

-610,83

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-0,350	543,43	-190,20
2	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	-0,350	79,00	-27,65
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-0,350	210,00	-73,50
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-7,000	12,50	-87,50
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-0,560	400,00	-224,00
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	-0,350	22,80	-7,98

D 2 Zakládání

-566,92

7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	-0,210	1 290,00	-270,90
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	-0,158	1 350,00	-213,30
9	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	-0,044	1 880,00	-82,72

D 5 Komunikace pozemní

-9 727,50

10	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-1,000	365,00	-365,00
11	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm designová (tvar, velikost a barvu zvolí investor) - ARKONA / 600x400x80 mm	m2	-1,050	650,00	-682,50
12	K	596212215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	-175,000	0,10	-17,50
13	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 80 mm	m	-27,500	315,00	-8 662,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-76,00

14	K	910R	Zásypový písek pro dlažbu vč. zametení do spar	kg	-5,000	15,20	-76,00
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	259,00	0,00
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,000	189,00	0,00
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3	0,000	3 300,00	0,00
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	0,000	68,00	0,00
19	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,000	2 300,00	0,00

D 997 Přesun sutě

0,00

20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,000	612,00	0,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	314,00	0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	13,70	0,00
23	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	450,00	0,00

D 998 Přesun hmot

-141,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,179	120,00	-141,48
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
25	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	0,000	120,00	0,00
26	K	998119001	Likvidace a odvoz ocelového zábradlí	hod	0,000	350,00	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
27	K	032803000	Vybavení staveniště	Soubor	0,000	3 800,00	0,00