

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 27.4.2018

*uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi těmito stranami:*

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Obec Věžnice
se sídlem:	Věžnice 9, 582 52 Věžnice
zastupuje:	David Drahoš, starosta obce
IČ:	00268461
e-mail:	starosta@obecveznice.cz
tel.:	725 106 601

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:	REKOSTAV s.r.o.
se sídlem:	Tyršova 517, 588 13 Polná
zastupuje:	Jan Stránský, jednatel
IČ:	46961194
DIČ:	CZ46961194
Zápis v OR/ŽR:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6318
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	994404-348174001/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku jsou stavební práce a dodávky na stavbě „**Zasíťování pozemků Věžnice, k.ú. Horní Věžnice**“,

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 Termín dokončení a předání díla v čl. III. se mění do: **31. prosince 2019**

3.2 Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem č. 1 nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Veškeré pojmy obsažené v tomto Dodatku mají shodný obsah jaký je jim stanoven v textu smlouvy o dílo, nevyplývá-li z kontextu tohoto Dodatku nebo není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 1 vyhotoveních.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany.

Ve Věžnicích, dne 18.12.2014

V Polné, dne 18.12.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC VĚŽNICE

582 52 Věžnice 9
IČO: 002 68 461
DIČ: CZ00268461

.....
David Drahoš, starosta

REKOSTAL s.r.o.
Tyršova 517, 588 13 Polná
DIČ: CZ46961194 ①

.....
Jan Stránský, jednatel