

Dodavatel:



RB STAV plus s.r.o.
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3

IČ: 27323099
 DIČ: CZ27323099
 Telefon: 774465647
 E-mail: fakturace@rbstavplus.cz
 www.rbstavplus.cz

Variabilní symbol:

2203006

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00266035

DIČ:

CZ00266035

Město Lom
nám. Republiky 13/5
435 11 Lom

Číslo účtu:

253419790 0300

Datum vystavení:

29.03.2022

Datum splatnosti:

29.05.2022

Datum uskutečnění plnění:

29.03.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám
 na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu č.1, dle SoD, projektu
 „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, město Lom “

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 867 400,09	15%	280 110,01	2 147 510,10
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

1 867 400,09

280 110,01

2 147 510,10

CELKEM K ÚHRADĚ**2 147 510,10**

Vystavil:

Souhlas

A2-PORT, s.r.o.

Opřtova 155, 43603 Litvínov
 IČO: 25424866

RB STAV plus s.r.o.
 Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
 IČ: 273 23 099 DIČ: CZ27323099

Firma RB STAV plus, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
1 867 400,09	15%	280 110,01	2 147 510,10
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Č.1 O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-28.2.2022

Počet příloh: _____

ZHOTOVITEL

RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

sídlo:

IČO: 27323099

DIČ: CZ27323099

OBJEDNATEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

Stavba: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10 9.
Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	13 777 777,00		
	do začátku fakt. období	fakturované období	zůstatek k dokončení
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00	1 867 400,09	11 910 376,91
3. DPH snížená	0,00	15 00 % 280 110,01	1 786 556,54
4. DPH základní	0,00	21 00 % 0,00	0,00
5. Celkem (2+3+4)	0,00	2 147 510,10	13 696 933,45
6. Zádržná		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		2 147 510,10	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:


podpis

Za objednatele:


A2-PORT, s.r.o.
Opitova 155, 43603 Litvínov
IČO: 25424866
podpis

Datum: 2.3.2022

Rekapitulace čerpání stavby

Od: 1. 2. 2022 Do: 28. 2. 2022


Stavba: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.

Datum: 2. 3. 2022

Objednatel: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Ze smlouvy o dílo

Kód	Popis	Ze smlouvy o dílo	Prostaveno do začátku fakt. období	Provedené ve fakt. období	Zůstatek k dokončení
2019-10-02_REV_3	ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.	13 777 777,00	0,00	1 867 400,09	11 910 376,91
NN	Neuuznatelné náklady	525 189,72	0,00	0,00	525 189,72
SO 01	Stavební část	8 313 269,88	0,00	1 777 002,01	6 536 267,87
SO 02	Slínoproud	1 660 229,40	0,00	0,00	1 660 229,40
SO 03	ZTI a plynovod	1 757 888,63	0,00	0,00	1 757 888,63
SO 04	Větrání	236 215,36	0,00	0,00	236 215,36
SO 05	Vytápění	1 058 218,63	0,00	0,00	1 058 218,63
VRN	Vedlejší rozpočtové...	226 765,38	0,00	90 398,08	136 367,30


 RB STAV plus s.r.o.
 IČO: 252 210 909 DIČ: CZ252210909

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 28.2.2022
Objekt: SO 01 Stavební část Objednatel:

Část:

			Ze smlouvy o dílo				Prostaveno do začátku fakt. období				Provedené ve fakt. období				Zůstatek k dokončení												
	TV KCN	Kód položky	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena														
1.	D	HSV	m3	41,646	587,75	3 412 604,94 24 477,44	0,000	0,00	0,000	587,75	0,00	41,646	24 477,44	2 413 149,18 24 477,44													
	D	1																									
Práce a dodávky HSV																											
Zemní práce																											
Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných																											
	K	PK 132212101	m3	0,172	1 125,57	193,60	0,000	0,00	0,000	1 125,57	0,00	0,172	193,60	6 188,24													
	D	2																									
Zakládání																											
Podpory pod základové konstrukce se zhuňnutím a urovňnutím povrchu z kamenniva hrubého, frakce 8 - 16 mm																											
Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenné nepokládáného tř. C 25/30																											
	K	PK 274313811	m2	2,720	869,66	2 365,48	0,000	0,00	0,000	869,66	0,00	2,720	2 365,48	126 875,40													
	K	PK 279113152																									
Zakladové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm																											
Svislé a kompletní konstrukce																											
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladováním nepálenými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, ve zdi tl. do 300 mm																											
	K	PK 310278842	m2	153,360	1 018,83	156 247,77	0,000	0,00	153,360	1 018,83	156 247,77	0,000	0,00	98 889,72													
	K	PK 311270131																									
Zdivo z přesných vápenopiskových tvárnice na lehkoukovitou maltu, tloušťka zdiva 175 mm, formát a rozměr tvárnice 6DF 248x175x248 mm plochých, pevnosti přes P15 do P25																											
	K	PK 311272121				kus					216,550					913,32	197 779,45	0,000	0,00	216,550	913,32	197 779,45	0,000	0,00	58 889,72		
	K	PK 311741423																									
Zdivo z porobetonových tvárnice na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnosti tvárnice P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku																											
Překlady ploché prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm																											
	K	PK 311741427	kus	40,000	862,04		34 481,60	0,000	0,00	40,000		862,04	34 481,60	0,000	0,00		0,00										
	K	PK 311741427																									
Překlady ploché prefabrikované z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm																											
	K	PK 311742434				kus	1,000				503,09		503,09			0,000		0,00	1,000	503,09	503,09		0,000	0,00	0,00		
	K	PK 311742434																									
Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm																											
	K	PK 311742442	kus	32,000	615,06			19 681,92	0,000	0,00		32,000	615,06	19 681,92	0,000		0,00				9 840,96	9 840,96					
	K	PK 311742442																									
Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm																											
	K	PK 311742448.1				kus	48,000	756,03			36 289,44			0,000		0,00		48,000	756,03	36 289,44			0,000	0,00	18 144,72	18 144,72	
	K	PK 311742448.1																									
Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2700 mm																											
	K	PK 342272245	m2	285,240	652,94				186 244,61	0,000	0,00	285,240	652,94		186 244,61		0,000			0,00	0,00	0,00					
	K	PK 342272245																									
Příčky z porobetonových tvárnice hladkých na lehké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm																											
	K	PK 342291121				m	216,000	88,40	19 094,40					0,000	0,00	216,000		88,40	19 094,40				0,000	0,00	0,00	0,00	
	K	PK 342291121																									
Ukotvení příček plochými kotelny, do konstrukce ocelové																											
	K	PK 342R002	kpl	1,000	13 333,34				13 333,34	0,000	0,00	1,000	13 333,34				13 333,34		0,000	0,00	66 216,29	66 216,29					
	K	PK 342R002																									
Navazání ocelových kotlen na stávající sloup pro kotvení nového obvodového zdiva																											
	D	4				m	222,220	376,65	83 699,16					0,000	0,00	222,220	376,65	83 699,16					0,000	0,00	111,110	41 849,58	
	D	4																									
Vodorovné konstrukce																											
	K	PK 417238222	m	100	100				10 000	0,000	0,00	100	100					10 000	0,000	0,00	111,110	41 849,58					
	K	PK 417238222																									
Obrazovka ztluzujícího vlnce keramickými vlnovkami včetně lepené izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm obousměrně, výška vlnce přes 150 do 210 mm																											

Seznam provedených prací

Stavba: 2019-10-1 ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 1.2.2022
 Objekt: SO 01 Stavební část
 Část:

do
 28.2.2022

od
 1.2.2022

Období:
 Objednatel:

		Ze smlouvy o dílo				Prostaveno do začátku fakt. období				Provedené ve fakt. období				Zůstatek k dokončení			
P.č.	TV KCN	Kód položky	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena		
17	K	PK 417321313	m3	6,222	2 464,91	15 336,67	0,000	0,00	3,111	2 464,91	7 668,34	3,111	7 668,34				
18	K	PK 417351821	t	0,342	36 047,58	12 328,27	0,000	0,00	0,171	36 047,58	6 164,14	0,171	6 164,14				
19	K	PK 430321414	m3	0,882	2 776,47	2 448,85	0,000	0,00	0,000	2 776,47	0,00	0,882	2 448,85				
20	K	PK 430351821	t	0,106	44 562,45	4 723,62	0,000	0,00	0,000	44 562,45	0,00	0,106	4 723,62				
21	K	PK 431351121	m2	2,755	510,19	1 405,57	0,000	0,00	0,000	510,19	0,00	2,755	1 405,57				
22	K	PK 431351122	m2	2,755	105,48	290,60	0,000	0,00	0,000	105,48	0,00	2,755	290,60				
23	K	PK 434800	kpl	1,000	1 667,59	1 667,59	0,000	0,00	0,000	1 667,59	0,00	1,000	1 667,59				
24	K	PK 61111212	m2	406,690	17,44	7 092,67	0,000	0,00	0,000	17,44	0,00	406,690	7 092,67				
25	K	PK 611131121	m2	406,690	65,17	26 503,99	0,000	0,00	0,000	65,17	0,00	406,690	26 503,99				
26	K	PK 611142001	m2	406,690	209,72	85 291,03	0,000	0,00	0,000	209,72	0,00	406,690	85 291,03				
27	K	PK 612131102	m2	1 654,395	17,45	28 869,19	0,000	0,00	0,000	17,45	0,00	1 654,395	28 869,19				
28	K	PK 612311131	m2	1 654,395	104,27	172 503,77	0,000	0,00	0,000	104,27	0,00	1 654,395	172 503,77				
29	K	PK 612142001	m2	1 903,920	165,46	315 060,68	0,000	0,00	0,000	165,46	0,00	1 903,920	315 060,68				
30	K	PK 61995001	m	431,600	135,44	58 455,90	0,000	0,00	0,000	135,44	0,00	431,600	58 455,90				
31	K	PK 622131111	m2	824,909	61,84	51 012,37	0,000	0,00	0,000	61,84	0,00	824,909	51 012,37				
32	K	PK 622143003	m	333,182	32,28	10 755,11	0,000	0,00	0,000	32,28	0,00	333,182	10 755,11				
33	M	MAT 59051486	m	349,841	8,24	2 882,69	0,000	0,00	0,000	8,24	0,00	349,841	2 882,69				
34	K	PK 622143004	m	256,535	27,84	7 144,72	0,000	0,00	0,000	27,84	0,00	256,535	7 144,72				
35	M	MAT 59051476	m	269,467	25,96	6 995,36	0,000	0,00	0,000	25,96	0,00	269,467	6 995,36				
36	K	PK 622211011	m2	11,172	472,59	5 279,78	0,000	0,00	0,000	472,59	0,00	11,172	5 279,78				

Soupis provedených prací

od

do

Objednatel:

Stavba: 2019-10-ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022

Objekt: SO 01 Stavební část

Část:

Část:		Ze smlouvy o dílo				Prostaveno do začátku fakt. období				Provedené ve fakt. období				Zůstatek k dokončení		
		MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena				
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis												
37	M	MAT	28376442.1	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a srukurovaný povrch tl.70mm	m2	11,395	354,32	4 037,48	0,000	0,00	0,000	354,32	0,00	11,395	4 037,48	
38	K	PK	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	323,760	550,71	178 297,87	0,000	0,00	0,000	550,71	0,00	323,760	178 297,87	
39	M	MAT	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	330,235	108,89	35 959,29	0,000	0,00	0,000	108,89	0,00	330,235	35 959,29	
40	K	PK	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	402,165	562,40	226 177,60	0,000	0,00	0,000	562,40	0,00	402,165	226 177,60	
41	M	MAT	28375981	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm	m2	308,882	159,94	49 402,59	0,000	0,00	0,000	159,94	0,00	308,882	49 402,59	
42	M	MAT	28376424	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm	m2	101,327	325,92	33 024,50	0,000	0,00	0,000	325,92	0,00	101,327	33 024,50	
43	K	PK	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek tloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	322,800	132,85	42 883,98	0,000	0,00	0,000	132,85	0,00	322,800	42 883,98	
44	M	MAT	28375943	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm	m2	71,016	35,35	2 510,42	0,000	0,00	0,000	35,35	0,00	71,016	2 510,42	
45	K	PK	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	19,565	527,74	10 325,23	0,000	0,00	0,000	527,74	0,00	19,565	10 325,23	
46	M	MAT	63151531.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,039 tl 140mm	m2	19,956	471,51	9 409,45	0,000	0,00	0,000	471,51	0,00	19,956	9 409,45	
47	K	PK	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken tloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	18,435	164,98	3 041,41	0,000	0,00	0,000	164,98	0,00	18,435	3 041,41	
48	M	MAT	63151518.1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,039 tl 40mm	m2	4,056	164,19	665,95	0,000	0,00	0,000	164,19	0,00	4,056	665,95	
49	K	PK	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotv s použitím tepelněizolačních zálek na vnější stěny z minerální vlny	m2	737,097	10,92	8 049,10	0,000	0,00	0,000	10,92	0,00	737,097	8 049,10	
50	K	PK	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotv s použitím tepelněizolačních zálek na vnější stěny z polystyrenu	m2	19,565	21,47	420,06	0,000	0,00	0,000	21,47	0,00	19,565	420,06	
51	K	PK	622252001	přípených rmožinkami	m	111,860	105,60	11 812,42	0,000	0,00	0,000	105,60	0,00	111,860	11 812,42	
52	M	MAT	59051651	líšta soklová AI s okapníčkou základací U 14cm 0,95/200cm	m	117,453	66,98	7 867,00	0,000	0,00	0,000	66,98	0,00	117,453	7 867,00	
53	K	PK	622252002	Montáž list kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod lepených do ímelu	m	173,035	38,32	6 630,70	0,000	0,00	0,000	38,32	0,00	173,035	6 630,70	
54	M	MAT	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	90,204	25,53	2 302,91	0,000	0,00	0,000	25,53	0,00	90,204	2 302,91	
55	M	MAT	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	86,292	37,76	3 258,39	0,000	0,00	0,000	37,76	0,00	86,292	3 258,39	
56	K	PK	622532021	Omlítka lenkovrstvá silikonová vnějších ploch probívená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou odtokovou protí mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	824,909	335,53	276 781,72	0,000	0,00	0,000	335,53	0,00	824,909	276 781,72	
57	K	PK	623995101	Obtělání vnějších ploch tlakovou vodou omýlím	m2	540,832	46,77	25 294,71	0,000	0,00	0,000	46,77	0,00	540,832	25 294,71	
58	K	PK	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř C 16/20	m3	0,806	3 062,37	2 468,27	0,000	0,00	0,000	3 062,37	0,00	0,806	2 468,27	
59	K	PK	637111112	Okapový chodník z kaméniva s udusáním a urovňráním povrchu ze šleřkopisků tl. 150 mm	m2	55,930	160,32	8 966,70	0,000	0,00	0,000	160,32	0,00	55,930	8 966,70	
60	K	PK	637121114	Okapový chodník z kaméniva s udusáním a urovňráním povrchu z kačíků tl. 250 mm	m2	55,930	442,30	24 737,84	0,000	0,00	0,000	442,30	0,00	55,930	24 737,84	
61	K	PK	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	111,860	200,56	22 434,64	0,000	0,00	0,000	200,56	0,00	111,860	22 434,64	

Soupis provedených prací

Savba: 2019-10-ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 128.2.2022

Objekt: SO 01 Stavební část

Část:

P.č.		TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
		D		9			Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	
					Ostatní konstrukce a práce, bourání				363 029,14		0,00			108 469,41		254 559,74	
62	K	PK	94121111		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 100,000	37,37	41 107,00	0,000	0,00	0,000	37,37	0,00	1 100,000	41 107,00	
63	K	PK	94121121		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	198 000,000	0,20	39 600,00	0,000	0,00	0,000	0,20	0,00	198 000,000	39 600,00	
64	K	PK	94121181		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 100,000	21,94	24 134,00	0,000	0,00	0,000	21,94	0,00	1 100,000	24 134,00	
65	K	PK	94451111		Montáž ochranné síťe zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 100,000	15,07	16 577,00	0,000	0,00	0,000	15,07	0,00	1 100,000	16 577,00	
66	K	PK	94451121		Montáž ochranné síťe Příplatek za první a každý další den použití síťe k ceně -1111	m2	198 000,000	0,10	19 800,00	0,000	0,00	0,000	0,10	0,00	198 000,000	19 800,00	
67	K	PK	94451181		Demontáž ochranné síťe zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 100,000	9,91	10 901,00	0,000	0,00	0,000	9,91	0,00	1 100,000	10 901,00	
68	K	PK	94910111		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešetonové podlahy do 1,9 m	m2	387 000	39,19	15 166,53	0,000	0,00	193,500	39,19	7 583,27	193,500	7 583,27	
69	K	PK	95394321		Osazování drobných kovových předmětů kolových do slůny nasycitno přístroje	kus	1,000	119,80	119,80	0,000	0,00	0,000	119,80	0,00	1,000	119,80	
70	M	MAT	44932112		přísoj nasitno ruční práskový PG 4 LE	kus	1,000	704,28	704,28	0,000	0,00	0,000	704,28	0,00	1,000	704,28	
71	K	PK	962031132		ZRUŠENO	m2	475,530	74,28	35 322,37	0,000	0,00	0,000	74,28	0,00	475,530	35 322,37	
72	K	PK	962031133		ZRUŠENO	m2	206,766	102,61	21 216,26	0,000	0,00	0,000	102,61	0,00	206,766	21 216,26	
73	K	PK	963053936		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	2,125	961,04	2 042,21	0,000	0,00	0,000	961,04	0,00	2,125	2 042,21	
74	K	PK	965081212		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	200,540	70,54	14 146,09	0,000	0,00	200,540	70,54	14 146,09	0,000	0,00	
75	K	PK	966080103		Bourání kontaktního zalepení včetně povrchové úpravy omítkou nebo náterem z polysyranových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	153,620	50,38	7 739,38	0,000	0,00	0,000	50,38	0,00	153,620	7 739,38	
76	K	PK	966084018		Demontáž opláštění předvěšené odvětrávané fasády slén	m2	199,711	130,75	26 112,21	0,000	0,00	199,711	130,75	26 112,21	0,000	0,00	
77	K	PK	966084028		Demontáž opláštění předvěšené odvětrávané fasády osléní nebo nadpraží	m	385,730	57,65	22 237,33	0,000	0,00	385,730	57,65	22 237,33	0,000	0,00	
78	K	PK	968062246		Vypourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slén, osléní nebo obkladu rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	83,139	77,50	6 443,27	0,000	0,00	83,139	77,50	6 443,27	0,000	0,00	
79	K	PK	968062455		Vypourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slén, osléní nebo obkladu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	71,100	156,91	11 156,30	0,000	0,00	71,100	156,91	11 156,30	0,000	0,00	
80	K	PK	968062456		Vypourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slén, osléní nebo obkladu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	16,246	147,80	2 401,16	0,000	0,00	16,246	147,80	2 401,16	0,000	0,00	
81	K	PK	968062745		Vypourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, slén, osléní nebo obkladu slén prýňh, zasklených nebo výkladních pevných nebo deivratálních, plochy do 2 m2	m2	18,180	68,52	1 245,69	0,000	0,00	18,180	68,52	1 245,69	0,000	0,00	
82	K	PK	971033541		Vypourání otvoru ve zdvi základovém nebo nadzákladovém z chlel, tvárnice, příkovek z chlel pálených na malou vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2 tl. do 300 mm	m3	5,612	1 281,44	7 191,44	0,000	0,00	5,612	1 281,44	7 191,44	0,000	0,00	
83	K	PK	976061111		Vypourání dřevěných konstrukci zabudí a madel	m	73,090	59,48	4 347,39	0,000	0,00	0,000	59,48	0,00	73,090	4 347,39	

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-1 ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 28.2.2022
 Objekt: SO 01 Stavební část Objednatel:

Část:

P.č.	TV\KCN	Kód položky	Popis	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
				MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
84	K	PK 612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šluku do 3 mm slén, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	570,832	16,92	9 658,48	0,000	0,00	0,000	16,92	0,00	570,832	9 658,48
85	K	PK 978036391	Odloučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškraabáním spár zdíva, s oddělením povrchu, v rozsahu přes 100 %	m2	540,832	17,30	9 356,39	0,000	0,00	0,000	17,30	0,00	540,832	9 356,39
86	K	PK 978059641	Odkrájení obkladů slén včetně odloučení podkladní omítky až na zdivo z obkládek vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	90,660	109,78	9 952,65	0,000	0,00	90,660	109,78	9 952,65	0,000	0,00
97	K	PK 9R001	Vybourání příslavku pro sítěvní větrák	kpl	1,000	4 350,91	4 350,91	0,000	0,00	0,000	4 350,91	0,00	1,000	4 350,91
	D	987	Přesun sutě				337 788,07		0,00			236 452,88		101 336,42
88	K	PK 997013152	Vnitrostavěbní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	266,346	278,25	74 110,77	0,000	0,00	186,442	278,25	51 877,49	79,904	22 233,28
99	K	PK 997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	266,346	102,41	27 276,49	0,000	0,00	186,442	102,41	19 093,53	79,904	8 182,97
90	K	PK 997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 130,768	8,07	17 195,30	0,000	0,00	1 491,538	8,07	12 036,71	639,230	5 158,59
91	K	PK 997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze stavebních materiálů obsažených azbest zatížených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	43,338	2 157,88	93 518,20	0,000	0,00	30,337	2 157,88	65 463,61	13,001	28 054,60
92	K	PK 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatl'dného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	223,008	563,60	125 687,31	0,000	0,00	156,106	563,60	87 981,34	66,902	37 705,97
	D	996	Přesun hmot				58 887,16		0,00			0,00		58 887,16
93	K	PK 998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárů nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m		268,928	218,97	58 887,16	0,000	0,00	0,000	218,97	0,00	268,928	58 887,16
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 896 580,11		0,00			773 441,37		4 123 118,73
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 575,72		0,00			11 209,65		5 366,06
94	K	PK 711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradu a tmely za studena na ploše vodorovně V natěrem lakem asfaltovým	m2	23,550	9,40	221,37	0,000	0,00	23,550	9,40	221,37	0,000	0,00
95	M	MAT 11163152	lak hydroizolační asfaltový		0,016	36 129,92	578,08	0,000	0,00	0,016	36 129,92	578,08	0,000	0,00
96	K	PK 711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodorovně V pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,6mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným brklitým posypem na horním povrchu	m2	20,440	46,04	941,06	0,000	0,00	0,000	46,04	0,00	20,440	941,06
97	M	MAT 62857001	Odstaraní izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V	m2	23,506	184,45	4 335,68	0,000	0,00	0,000	184,45	0,00	23,506	4 335,68
98	K	PK 711131811	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	432,015	15,77	6 812,88	0,000	0,00	432,015	15,77	6 812,88	0,000	0,00
99	K	PK 711141559	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleréné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	23,550	85,77	2 019,88	0,000	0,00	23,550	85,77	2 019,88	0,000	0,00
100	M	MAT 62832001	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z tlminosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	m2	23,550	63,19	1 488,12	0,000	0,00	23,550	63,19	1 488,12	0,000	0,00
101	K	PK 998711102			0,140	826,05	115,65	0,000	0,00	0,070	826,05	57,82	0,070	57,82

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 28.2.2022

Objekt: SO 01 Stavební část

Část:

Část:	P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	102	K	PK	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	1	0,140	450,00	63,00	0,000	0,00	0,070	450,00	31,50	0,070	31,50
		D		712	Povlakové krytiny				26 924,70	0,00	0,00			0,00		26 924,70
	103	K	PK	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednotlivé	m2	11,976	22,28	266,83	0,000	0,00	0,000	22,28	0,00	11,976	266,83
	104	K	PK	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na suchu podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	54,440	38,78	2 111,18	0,000	0,00	0,000	38,78	0,00	54,440	2 111,18
	105	M	MAT	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou folií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	62,606	156,14	9 775,30	0,000	0,00	0,000	156,14	0,00	62,606	9 775,30
	106	K	PK	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přtlavením NAPP v plné ploše	m2	54,440	90,82	4 944,24	0,000	0,00	0,000	90,82	0,00	54,440	4 944,24
	107	M	MAT	62855005	pás asfaltový natavený modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným bridličným posypem na horním povrchu	m2	62,606	148,71	9 310,14	0,000	0,00	0,000	148,71	0,00	62,606	9 310,14
	108	K	PK	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objemech výšky přes 6 do 12 m	1	0,361	880,44	317,84	0,000	0,00	0,000	880,44	0,00	0,361	317,84
	109	K	PK	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	1	0,361	551,71	199,17	0,000	0,00	0,000	551,71	0,00	0,361	199,17
		D		713	Izolace tepelné				413 982,83	0,00	0,00			20 120,99		393 861,84
	110	K	PK	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	432,968	26,37	11 417,37	0,000	0,00	432,968	26,37	11 417,37	0,000	0,00
	111	K	PK	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	432,968	76,28	33 026,80	0,000	0,00	0,000	76,28	0,00	432,968	33 026,80
	112	M	MAT	63152099	pás tepelné izolační univerzální A=0,033 tl 100mm	m2	441,627	80,50	35 550,97	0,000	0,00	0,000	80,50	0,00	441,627	35 550,97
	113	K	PK	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	406,690	153,14	62 280,51	0,000	0,00	0,000	153,14	0,00	406,690	62 280,51
	114	M	MAT	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákně A=0,036-0,037 tl 100mm	m2	414,824	246,65	102 316,34	0,000	0,00	0,000	246,65	0,00	414,824	102 316,34
	115	K	PK	713130811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků sán a příček volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	412,103	21,12	8 703,62	0,000	0,00	412,103	21,12	8 703,62	0,000	0,00
	116	K	PK	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	40,270	131,20	5 283,42	0,000	0,00	0,000	131,20	0,00	40,270	5 283,42
	117	M	MAT	28376424 1	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm	m2	42,284	336,82	14 242,10	0,000	0,00	0,000	336,82	0,00	42,284	14 242,10
	118	K	PK	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	20,440	84,07	1 718,39	0,000	0,00	0,000	84,07	0,00	20,440	1 718,39
	119	K	PK	713141136 1	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	34,080	79,78	2 718,90	0,000	0,00	0,000	79,78	0,00	34,080	2 718,90

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10< ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 28.2.2022

Objekt: SO 01 Stavební část

Část:

		Ze smlouvy o dílo				Prostaveno do začátku fakt. období				Provedené ve fakt. období				Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV KČN	Kód položky	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena		
120	M	MAT BDR 45190080	m2	34,762	330,98	11 505,53	0,000	0,00	0,00	330,98	0,00	34,762	11 505,53		
		Bauder PIR FA 80, izolace pro ploché střechy oboustranné Al folie, λ=0,022, s ozuben													
121	K	PK 713141151	m2	20,440	29,22	597,26	0,000	0,00	0,00	29,22	0,00	20,440	597,26		
		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, díli, bloky (izolační materiál ve specifikaci)													
122	M	MAT 63140404	m2	20,849	411,92	8 588,12	0,000	0,00	0,00	411,92	0,00	20,849	8 588,12		
		deska tepelné izolaci minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm													
123	M	MAT 63140405	m2	20,849	492,95	10 277,51	0,000	0,00	0,00	492,95	0,00	20,849	10 277,51		
		deska tepelné izolaci minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm													
124	K	PK 713141152	m2	457,740	49,58	22 694,75	0,000	0,00	0,00	49,58	0,00	457,740	22 694,75		
		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, díli, bloky (izolační materiál ve specifikaci)													
125	M	MAT 63150852	m2	466,895	71,19	33 238,26	0,000	0,00	0,00	71,19	0,00	466,895	33 238,26		
		pás tepelné izolaci pro všechny druhy nezalížených izolaci λ=0,038-0,039 tl 160mm													
126	M	MAT 63150851	m2	466,895	64,94	30 320,16	0,000	0,00	0,00	64,94	0,00	466,895	30 320,16		
		pás tepelné izolaci pro všechny druhy nezalížených izolaci λ=0,038-0,039 tl 140mm													
127	K	PK 713141262	m2	20,440	72,06	1 472,91	0,000	0,00	0,00	72,06	0,00	20,440	1 472,91		
		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, díli, bloky (izolační materiál ve specifikaci)													
128	K	PK 713191132	m2	34,080	7,18	244,69	0,000	0,00	0,00	7,18	0,00	34,080	244,69		
		Montáž tepelné izolace slabebních konstrukcí - doplnky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytími fólii separační z PE													
129	M	MAT 69311081	m2	37,488	16,37	613,68	0,000	0,00	0,00	16,37	0,00	37,488	613,68		
		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2													
130	K	PK 998713102	t	13,222	781,80	10 336,96	0,000	0,00	0,00	781,80	0,00	13,222	10 336,96		
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m													
131	K	PK 998713161	t	13,222	516,91	6 834,58	0,000	0,00	0,00	516,91	0,00	13,222	6 834,58		
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu													
132	D	721	kus	2,000	137,12	274,24	0,000	0,00	2,000	137,12	274,24	0,000	0,00		
		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace													
133	K	PK 721210822	m	59,880	145,92	8 737,69	0,000	0,00	0,000	145,92	0,00	59 880	8 737,69		
		Demontáž kanalizačního příslušenství sítěšních věků DN 100													
134	K	PK 721300922	soubor	2,000	815,46	1 630,92	0,000	0,00	0,000	815,46	0,00	2,000	1 630,92		
		Pročištění ležatých svodů do DN 300													
135	K	PK 725291722	kpl	1,000	26 627,52	26 627,52	0,000	0,00	0,000	26 627,52	0,00	1,000	26 627,52		
		Zdravotechnika - zdravotní předměty													
136	K	PK 725R002	kpl	1,000	7 203,68	7 203,68	0,000	0,00	0,000	7 203,68	0,00	1,000	7 203,68		
		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované média													
137	K	PK 725R004	kus	1,000	1 243,89	1 243,89	0,000	0,00	0,000	1 243,89	0,00	1,000	1 243,89		
		Prvky pro invalidy													
138	K	PK 725R005	%	470 280	0,18	84,33	0,000	0,00	0,000	0,18	0,00	470,280	84,33		
		Belonová rampa pro invalidy													
139	D	727	kpl	1,000	19 048,01	19 048,01	0,000	0,00	0,000	19 048,01	0,00	1,000	19 048,01		
		Sedátko do sprchy													
140	D	742	kus	10,000	57,44	574,40	0,000	0,00	0,000	57,44	0,00	10,000	574,40		
		Přesun hmot pro zdravotní předměty stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m													
141	M	MAT 40483010	kus	10,000	1 403,70	14 037,00	0,000	0,00	0,000	1 403,70	0,00	10,000	14 037,00		
		Zdravotechnika - požární ochrana													
142	D	751	kus	4,000	188,88	755,52	0,000	0,00	0,000	188,88	0,00	4,000	755,52		
		Protiopážní upávký díle PBR													
143	M	MAT 553414221	kus	4,000	193,06	772,24	0,000	0,00	0,000	193,06	0,00	4,000	772,24		
		Elektroinstalace - slaboproud													
		Montáž hlásiče automatického bodového detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový													
		Vzduchotechnika													
		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky slénové, průřezu do 0,040 m2													
		průvrtník bez klapek se síti 200x200mm													

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	
	D		762	Konstrukce tesářské				199 896,39			0,00		22 990,14		176 906,25
144	K	PK	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolů, ložen nebo lalů	m2	682,296	31,61	21 567,38	0,000	0,00	682,296	31,61	21 567,38	0,000	0,00
145	K	PK	762123110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z ložen, hranolů, průřezové plochy do 100 cm2	m	98,500	97,82	9 635,27	0,000	0,00	0,000	97,82	0,00	98,500	9 635,27
146	M	MAT	60512125	hranol slabební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,005	5 665,08	5 693,41	0,000	0,00	0,000	5 665,08	0,00	1,005	5 693,41
147	K	PK	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pulových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	23,030	156,02	3 593,14	0,000	0,00	0,000	156,02	0,00	23,030	3 593,14
148	M	MAT	60512125 1	hranol slabební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,276	5 113,17	1 411,23	0,000	0,00	0,000	5 113,17	0,00	0,276	1 411,23
149	K	PK	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pulových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	17,880	217,21	3 883,71	0,000	0,00	0,000	217,21	0,00	17,880	3 883,71
150	M	MAT	60512131	hranol slabební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,258	6 067,32	1 565,37	0,000	0,00	0,000	6 067,32	0,00	0,258	1 565,37
151	K	PK	762341026	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostápkových desek OSB šroubovaných na krokvě na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	20,440	329,58	6 736,62	0,000	0,00	0,000	329,58	0,00	20,440	6 736,62
152	K	PK	762395000	Spojovací prošívedky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty	m3	0,534	1 010,42	539,56	0,000	0,00	0,000	1 010,42	0,00	0,534	539,56
153	K	PK	762421815	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostápkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	32,919	43,22	1 422,76	0,000	0,00	32,919	43,22	1 422,76	0,000	0,00
154	K	PK	762431815	ZRUŠENO	m2	0,000	49,54	0,00	0,000	0,00	0,000	49,54	0,00	0,000	0,00
155	K	PK	762511155	Podlahové konstrukce podkladové z cementitiskových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm	m2	296,710	481,23	142 785,75	0,000	0,00	0,000	481,23	0,00	296,710	142 785,75
156	K	PK	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,597	1 232,96	736,08	0,000	0,00	0,000	1 232,96	0,00	0,597	736,08
157	K	PK	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,597	546,25	326,11	0,000	0,00	0,000	546,25	0,00	0,597	326,11
	D		763	Konstrukce suché výstavby				1 125 883,36			0,00		131 345,05		994 538,31
158	K	PK	763111314	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednodruhých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, El 30, Rw 47 dB	m2	242,680	614,18	149 049,20	0,000	0,00	0,000	614,18	0,00	242,680	149 049,20
159	K	PK	763111411	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednodruhých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardní A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 Tl tl. 50 mm, Rw 50 dB	m2	142,410	888,01	126 461,50	0,000	0,00	0,000	888,01	0,00	142,410	126 461,50
160	K	PK	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednodruhých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardní A tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	32,730	898,75	29 416,09	0,000	0,00	0,000	898,75	0,00	32,730	29 416,09

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 128.2.2022

Objekt: SO 01 Slavební část Objednatel:

Část:

P.č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
161	K	PK	763113313	Průřez instalací ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádky dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, průřez tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	35,100	1 105,39	38 799,19	0,000	0,00	0,000	1 105,39	0,00	35,100	38 799,19
162	K	PK	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduché opláštěná deskou proloženými DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	433,920	577,92	250 771,05	0,000	0,00	0,000	577,92	0,00	433,920	250 771,05
163	K	PK	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami proloženými DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	432,015	758,59	327 722,26	0,000	0,00	0,000	758,59	0,00	432,015	327 722,26
164	K	PK	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhled ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	433,920	36,03	15 634,14	0,000	0,00	0,000	36,03	0,00	433,920	15 634,14
165	M	MAT	28329274	lůž PE vyzluzená pro parotěsnou vrstvu (reakce na ohně - itida E) 110g/m2	m2	477,312	15,61	7 450,84	0,000	0,00	0,000	15,61	0,00	477,312	7 450,84
166	K	PK	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	432,968	62,52	27 069,16	0,000	0,00	432,968	62,52	27 069,16	0,000	0,00
167	K	PK	763431803	Demontáž podhledu minerálního na zavěšení na roslu skrytém	m2	865,935	120,42	104 275,89	0,000	0,00	865,935	120,42	104 275,89	0,000	0,00
168	K	PK	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná opravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		32,713	958,32	31 349,52	0,000	0,00	0,000	958,32	0,00	32,713	31 349,52
169	K	PK	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Pripatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		32,713	546,71	17 884,52	0,000	0,00	0,000	546,71	0,00	32,713	17 884,52
170	D	764		Konstrukce klempířské	m	47,570	34,92	1 661,14	0,000	0,00	0,000	34,92	0,00	47,570	1 661,14
171	K	PK	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suli	m	2,500	36,27	90,68	0,000	0,00	0,000	36,27	0,00	2,500	90,68
172	K	PK	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lásky do suli, v krytině povlakové	m	6,300	27,36	172,37	0,000	0,00	0,000	27,36	0,00	6,300	172,37
173	K	PK	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí oplachování horních ploch zdi a nadezdívek do suli	m	42,500	155,70	6 617,25	0,000	0,00	0,000	155,70	0,00	42,500	6 617,25
174	K	PK	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplachování parapetů do suli	m	84,600	67,38	5 700,35	0,000	0,00	0,000	67,38	0,00	84,600	5 700,35
175	K	PK	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, uržků, ventiláčích nástavců a ostatních kusových prvků do suli	kus	11,000	152,80	1 680,80	0,000	0,00	0,000	152,80	0,00	11,000	1 680,80
176	K	PK	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suli	m	6,100	74,75	455,98	0,000	0,00	0,000	74,75	0,00	6,100	455,98
177	K	PK	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suli celoplošné lepené, bez ráhu ř. 330 mm	m	4,500	49,08	225,77	0,000	0,00	0,000	49,08	0,00	4,500	225,77
178	K	PK	764226444	Oplachování střešních prvků z titanizovaného leskleho válcovaného plechu štítu závětrnou láskou ř. 400 mm	m	84,600	478,11	40 448,11	0,000	0,00	0,000	478,11	0,00	84,600	40 448,11
179	K	PK	764242305	Oplachování střešních prvků z titanizovaného leskleho válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné ř. 150 mm	m	2,500	393,05	982,63	0,000	0,00	0,000	393,05	0,00	2,500	982,63
180	K	PK	764242331	Oplachování střešních prvků z titanizovaného leskleho válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné ř. 150 mm	m	0,200	208,56	41,71	0,000	0,00	0,000	208,56	0,00	0,200	41,71

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 - 28.2.2022
 Objekt: SO 01 Slavební část Objednatel:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena		Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
181	K	PK	764242334	Oplocování síťových prvků z litanžinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem šířky rovné řs 330 mm	m	6,100	317,70	1 937,97	0,000	0,00		0,000	317,70	0,00	6,100	1 937,97
182	K	PK	764244307	Oplocování horních ploch zdí a nadezdívek (alik) z litanžinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kolenné řs 670 mm	m	42,500	857,18	36 430,15	0,000	0,00		0,000	857,18	0,00	42,500	36 430,15
183	K	PK	764326433	Ventilální turbína z hliníkového plechu s lemováním na síťech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 350 mm	kus	4,000	5 090,28	20 361,12	0,000	0,00		0,000	5 090,28	0,00	4,000	20 361,12
184	K	PK	X227	Al kryka pro hliníkový tažený parapet	pár	48,000	98,54	4 729,92	0,000	0,00		0,000	98,54	0,00	48,000	4 729,92
185	K	PK	764354411	Lemování prostupů z nerezového plechu bez řis, sílech s krytinou prejzovou nebo vlnitou	m2	6,000	1 607,65	9 645,90	0,000	0,00		0,000	1 607,65	0,00	6,000	9 645,90
186	K	PK	764541305	Zláb podokapní z litanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm	m	6,100	498,42	3 040,36	0,000	0,00		0,000	498,42	0,00	6,100	3 040,36
187	K	PK	764548323	Svod z litanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímk, kol a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	4,600	611,29	2 811,93	0,000	0,00		0,000	611,29	0,00	4,600	2 811,93
188	K	PK	R00764041324.1	Dílační lišta z litanžinkového lesklého válcovaného plechu přípojovací, včetně tmelení řs 365 mm	m	47,570	265,48	12 628,88	0,000	0,00		0,000	265,48	0,00	47,570	12 628,88
189	K	PK	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,457	1 462,99	668,59	0,000	0,00		0,000	1 462,99	0,00	0,457	668,59
190	K	PK	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,457	936,80	428,12	0,000	0,00		0,000	936,80	0,00	0,457	428,12
191	K	PK	765231851	Krytina skládaná	m2	1 364,592	336,41	459 062,39	0,000	0,00		1 364,592	336,41	459 062,39	0,000	0,00
192	K	PK	766411811	Demontáž obložení stěn panelů, plochy do 1,5 m2	m2	199,711	84,94	16 963,45	0,000	0,00		199,711	84,94	16 963,45	0,000	0,00
193	K	PK	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	199,711	30,20	6 031,27	0,000	0,00		199,711	30,20	6 031,27	0,000	0,00
194	K	PK	766522132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy plus 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	54,720	591,25	32 353,20	0,000	0,00		0,000	591,25	0,00	54,720	32 353,20
195	M	MAT	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	54,720	2 683,22	146 825,80	0,000	0,00		0,000	2 683,22	0,00	54,720	146 825,80
196	K	PK	766560171	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	32,000	602,59	19 282,88	0,000	0,00		0,000	602,59	0,00	32,000	19 282,88
197	M	MAT	61162092	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm	kus	20,000	3 501,92	70 038,40	0,000	0,00		0,000	3 501,92	0,00	20,000	70 038,40
198	M	MAT	61162091	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970/2100mm	kus	12,000	3 070,66	36 847,92	0,000	0,00		0,000	3 070,66	0,00	12,000	36 847,92
199	K	PK	766560411	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	11,000	2 532,80	27 860,80	0,000	0,00		0,000	2 532,80	0,00	11,000	27 860,80
200	M	MAT	55341202.1	dveře bezpečnostní protipožární 5-bodový rozvorový mechanismus EI 30 D2 900x1970 mm včetně zárubně	kus	8,000	8 743,84	69 950,72	0,000	0,00		0,000	8 743,84	0,00	8,000	69 950,72
201	M	MAT	55341222.1	dveře bezpečnostní protipožární 5-bodový rozvorový mechanismus EI 30 D2 1000x1970 mm, včetně zárubně	kus	3,000	9 732,90	29 198,70	0,000	0,00		0,000	9 732,90	0,00	3,000	29 198,70

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 28.2.2022
Objekt: SO 01 Stavební část Objednatel:

Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení		
					Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena		Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	
202	K	PK	766660421		kus	1,000	3 183,04	0,000	0,00		0,000	3 183,04	0,00	1,000	3 183,04	
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem																
203	M	MAT	611R44164 1		kus	1,000	10 876,38	0,000	0,00		0,000	10 876,38	0,00	1,000	10 876,38	
dveře plastové vchodové jednokřídlové otvřené 900x2400mm																
204	K	PK	766660461		kus	2,000	3 190,89	0,000	0,00		0,000	3 190,89	0,00	2,000	6 381,78	
vchodových dveřích křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveřích včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem																
205	M	MAT	611R40068 1		m2	7,200	3 116,95	0,000	0,00		0,000	3 116,95	0,00	7,200	22 442,04	
dveře plastové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem trojsklo																
206	K	PK	766662111		kus	32,000	1 051,35	0,000	0,00		0,000	1 051,35	0,00	32,000	33 643,20	
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z laminární obložkových, pro dveře jednokřídlové, lícůvky slěny do 170 mm																
207	M	MAT	611R2258		kus	32,000	2 764,36	0,000	0,00		0,000	2 764,36	0,00	32,000	88 459,52	
zárubní obložková pro dveře 1křídlové 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk																
208	K	PK	766661914		kus	25,000	24,84	0,000	0,00		25,000	24,84	621,00	0,000	0,00	
Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2																
209	K	PK	7666694111		kus	8,000	127,26	0,000	0,00		0,000	127,26	0,00	8,000	1 018,08	
Montáž osláních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm																
210	K	PK	7666694112		kus	18,000	152,10	0,000	0,00		0,000	152,10	0,00	18,000	2 737,80	
Montáž osláních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm																
211	K	PK	7666694113		kus	29,000	198,30	0,000	0,00		0,000	198,30	0,00	29,000	5 750,70	
Montáž osláních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm																
212	K	PK	7666694114		kus	3,000	267,74	0,000	0,00		0,000	267,74	0,00	3,000	803,22	
Montáž osláních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm																
213	M	MAT	60794103		m	103,580	318,22	0,000	0,00		0,000	318,22	0,00	103,580	32 561,23	
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm																
214	K	PK	7666R00		kpl	11,000	12 366,59	0,000	0,00		0,000	12 366,59	0,00	11,000	136 032,49	
Dodávka a montáž kuchyňských linek dle popisu v PD																
215	K	PK	998766102		t	6,190	847,27	0,000	0,00		0,000	847,27	0,00	6,190	5 244,60	
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské slanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m																
216	K	PK	998766181		t	6,190	489,75	0,000	0,00		0,000	489,75	0,00	6,190	3 031,55	
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské slanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přítulek k ceně za jakoukoliv výšku objektu																
217	D	767			m	7,300	208,04	0,000	0,00		0,000	208,04	0,00	7,300	1 518,69	
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg																
218	M	MAT	553R42100 2		m	7,300	3 511,88	0,000	0,00		0,000	3 511,88	0,00	7,300	25 636,72	
Ocelové schodišťové zábradlí žárové zinkované, výpň vodotěsné kulaté tyče - 5 řad																
219	K	PK	767161823		m	11,900	292,87	0,000	0,00		0,000	292,87	0,00	11,900	3 485,15	
Demontáž zábradlí schodišťového nerozabíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg																
220	K	PK	767220130		m	8,530	277,09	0,000	0,00		0,000	277,09	0,00	8,530	2 363,58	
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo lehkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg																
221	M	MAT	553R42100 1		m	8,530	3 359,39	0,000	0,00		0,000	3 359,39	0,00	8,530	28 655,60	
Ocelové schodišťové zábradlí žárové zinkované, výpň vodotěsné kulaté tyče - 5 řad																
222	K	PK	767651210		kus	1,000	901,20	0,000	0,00		0,000	901,20	0,00	1,000	901,20	
Montáž vrat garážových nebo průmyslových dvířkových do ocelové zárubně z dílu, plochy do 6 m2																
223	M	MAT	553R44627 1		kus	1,000	13 002,10	0,000	0,00		0,000	13 002,10	0,00	1,000	13 002,10	
vrata ocelová 1,55x2,05m 2/2 křídlová oločná																

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 28.2.2022
Objekt: SO 01 Slavební část
Část:

		Ze smlouvy o dílo				Prostaveno do začátku fakt. období				Provedené ve fakt. období				Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV KČN, Kód položky	MJ	Popis	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena		
224	K PK 767810111	kus	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu do 0,01 m2	1,000	86,32	86,32	0,000	0,00	0,000	86,32	0,00	1,000	86,32		
225	M MAT 55341427 1	kus	mřížka větrací nerezová se síťovinou 100x100mm	1,000	180,91	180,91	0,000	0,00	0,000	180,91	0,00	1,000	180,91		
226	K PK 767810112	kus	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	1,000	101,71	101,71	0,000	0,00	0,000	101,71	0,00	1,000	101,71		
227	M MAT 55341426	kus	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	1,000	286,89	286,89	0,000	0,00	0,000	286,89	0,00	1,000	286,89		
228	K PK 767821114	kus	Montáž posuvných schránek seslav zavěšených do 24 kusů	11,000	338,87	3 727,57	0,000	0,00	0,000	338,87	0,00	11,000	3 727,57		
229	M MAT 55348112	kus	schránka listová se sklápkou Pz 370x330x100mm	11,000	1 011,80	11 129,80	0,000	0,00	0,000	1 011,80	0,00	11,000	11 129,80		
230	K PK 767832802	m	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	6,550	721,34	4 724,78	0,000	0,00	0,000	721,34	0,00	6,550	4 724,78		
231	K PK 767893111	kus	Montáž sítíšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kolenných k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovných šířky do 1,50 m	1,000	787,35	787,35	0,000	0,00	0,000	787,35	0,00	1,000	787,35		
232	M MAT 283R19020 1	kus	Vchodová sítíška rovná, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1000x1200mm	1,000	2 072,39	2 072,39	0,000	0,00	0,000	2 072,39	0,00	1,000	2 072,39		
233	K PK 767893113	kus	Montáž sítíšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kolenných k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot obloukových šířky do 1,50 m	1,000	847,48	847,48	0,000	0,00	0,000	847,48	0,00	1,000	847,48		
234	M MAT 28319025	kus	Vchodová sítíška oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2000x900mm	1,000	6 724,76	6 724,76	0,000	0,00	0,000	6 724,76	0,00	1,000	6 724,76		
235	K PK 767893811	m	Demontáž sítíšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot	2,000	310,34	620,68	0,000	0,00	0,000	310,34	0,00	2,000	620,68		
236	K PK 767892831	kus	Demontáž sítíšek nad venkovními vstupy doplnků bočních slán, výplň z umělých hmot	1,000	467,06	467,06	0,000	0,00	0,000	467,06	0,00	1,000	467,06		
237	K PK 767956702	kg	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů tazárů přes 50 do 100 kg	3 870,000	12,52	48 452,40	0,000	0,00	0,000	12,52	0,00	3 870,000	48 452,40		
238	K PK 998767102	m	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stánoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	1,000	1 142,17	1 142,17	0,000	0,00	0,000	1 142,17	0,00	1,000	1 142,17		
239	K PK 998767181	m	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stánoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	1,000	448,65	448,65	0,000	0,00	0,000	448,65	0,00	1,000	448,65		
240	D 771	m2	Podlahy z dlaždic	152,380	42,99	6 550,82	0,000	0,00	0,000	42,99	0,00	152,380	6 550,82		
			Příprava podkladu před provedením dlažby náler penetrační na podlahu												
241	K PK 771121015	m2	Příprava podkladu před provedením dlažby náler kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	144,330	29,45	4 250,52	0,000	0,00	0,000	29,45	0,00	144,330	4 250,52		
242	K PK 771151014	m2	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační sítěrka min.pevnosti 20 MPa, liouřtky přes 8 do 10 mm	152,380	340,20	51 839,68	0,000	0,00	0,000	340,20	0,00	152,380	51 839,68		
243	K PK 77147181DR	kpl	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	1,000	32,48	32,48	0,000	0,00	1,000	32,48	0,00	0,000	0,00		
244	K PK 771474112R	kpl	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	1,000	95,95	95,95	0,000	0,00	0,000	95,95	0,00	1,000	95,95		
245	K PK 771574263	m2	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maltoformátových pro vysoké mechanické zatížení i protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	296,710	456,62	135 483,72	0,000	0,00	0,000	456,62	0,00	296,710	135 483,72		
246	M MAT 59761409	m2	dlažba keramická slinná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	326,381	305,45	99 693,08	0,000	0,00	0,000	305,45	0,00	326,381	99 693,08		

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-104 ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.1.2022 do 28.2.2022
 Objekt: SO 01 Stavební část Objednatel:

Část:

P.č.	TV KCN	Kód položky	MJ	Popis	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení		
					Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena		Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	
247	K	PK 771577111	m2	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Připíalek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	12,630	13,07	165,07	0,000	0,00		0,000	13,07	0,00	12,630	165,07	
248	K	PK 771591112	m2	Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo sítkou ve dvou vrstvách	75,850	241,49	18 317,02	0,000	0,00		0,000	241,49	0,00	75,850	18 317,02	
249	K	PK 998771102	t	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	10,828	517,36	5 601,97	0,000	0,00		0,000	517,36	0,00	10,828	5 601,97	
250	K	PK 998771181	t	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připíalek k ceně za jakoukoliv výšku objektu	10,828	406,36	4 400,07	0,000	0,00		0,000	406,36	0,00	10,828	4 400,07	
251	D	778		Podlahy povlakové			538 205,14	0,00	0,00				90 594,12		447 611,02	
251	K	PK 776111115	m2	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím sítky	287,430	20,44	5 875,07	0,000	0,00		0,000	20,44	0,00	287,430	5 875,07	
252	K	PK 776121111	m2	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (valečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah ZRUŠENO	287,430	26,72	7 680,13	0,000	0,00		0,000	26,72	0,00	287,430	7 680,13	
253	K	PK 776121411			0,000	142,85	0,00	0,000	0,00		0,000	142,85	0,00	0,000	0,00	
254	K	PK 776141114	m2	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační sítkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	287,430	324,68	93 322,77	0,000	0,00		0,000	324,68	0,00	287,430	93 322,77	
255	K	PK 776201812	m2	Demoniáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	865,935	104,62	90 594,12	0,000	0,00		865,935	104,62	0,000	0,000	0,00	
256	K	PK 776212111	m2	Volné položení PVC pásů s podlepením spoju páskou	285,060	74,86	21 339,59	0,000	0,00		0,000	74,86	0,00	285,060	21 339,59	
257	K	PK 776231111	m2	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo dřevců standardním lepidlem včetně solů	287,430	89,63	25 762,35	0,000	0,00		0,000	89,63	0,00	287,430	25 762,35	
258	M	MAT SPCN284	m2	PVC VINYL ROLE s tloušťkou podložkou, užšína třída 23/31	715,613	315,52	225 790,21	0,000	0,00		0,000	315,52	0,00	715,613	225 790,21	
259	K	PK 776421111	m	Montáž liší obvodových lepených	475,716	78,80	37 486,42	0,000	0,00		0,000	78,80	0,00	475,716	37 486,42	
260	M	MAT 28411009	m	lišta soklová PVC 18x80mm	485,230	51,24	24 863,19	0,000	0,00		0,000	51,24	0,00	485,230	24 863,19	
261	K	PK 998776102	t	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	7,336	393,77	2 898,70	0,000	0,00		0,000	393,77	0,00	7,336	2 898,70	
262	K	PK 998776181	t	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připíalek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	7,336	354,77	2 602,59	0,000	0,00		0,000	354,77	0,00	7,336	2 602,59	
263	D	781		Dokončovací práce - obklady			272 088,05	0,00	0,00				0,00		272 088,05	
263	K	PK 781121011	m2	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na stěnu	249,525	42,00	10 480,05	0,000	0,00		0,000	42,00	0,00	249,525	10 480,05	
264	K	PK 781131112	m2	Izolace stěny pod obklad izolace náterem nebo sítkou ve dvou vrstvách	249,525	312,32	77 931,65	0,000	0,00		0,000	312,32	0,00	249,525	77 931,65	
265	K	PK 781474112	m2	Montáž obkladů vlnitých stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malformátových hladkých přes 9 do 12 kmlm2	249,525	389,25	97 127,61	0,000	0,00		0,000	389,25	0,00	249,525	97 127,61	
266	M	MAT 59761026	m2	obklad keramický hladký do 12ks/m2	274,478	282,53	77 548,27	0,000	0,00		0,000	282,53	0,00	274,478	77 548,27	
267	K	PK 781477111	m2	Montáž obkladů vlnitých stěn z dlaždic keramických Připíalek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	8,836	58,21	514,34	0,000	0,00		0,000	58,21	0,00	8,836	514,34	
268	K	PK 781495115	m	Obklad - dokončující práce osazení práce spárování silikonem	124,761	33,82	4 219,42	0,000	0,00		0,000	33,82	0,00	124,761	4 219,42	
269	K	PK 998781102	t	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	5,189	464,50	2 410,29	0,000	0,00		0,000	464,50	0,00	5,189	2 410,29	

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-1 ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: od 1.2.2022 do 28.2.2022
 Objekt: SO 01 Stavební část Objednatel:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do začátku fakt. období			Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
					MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
270	K	PK	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické slavnostný z hmotnosti přesurovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		5,189	357,76	1 856,42	0,000	0,00	0,000	357,76	0,00	5,189	1 856,42
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				102 757,78		0,00			0,00		102 757,78
271	K	PK	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smrkovým papírem nebo plátnem trubě	m2	164,595	43,52	7 163,17	0,000	0,00	0,000	43,52	0,00	164,595	7 163,17
272	K	PK	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	164,595	86,24	14 194,67	0,000	0,00	0,000	86,24	0,00	164,595	14 194,67
273	K	PK	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	164,595	93,97	15 466,99	0,000	0,00	0,000	93,97	0,00	164,595	15 466,99
274	K	PK	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelen disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	164,595	18,55	3 053,24	0,000	0,00	0,000	18,55	0,00	164,595	3 053,24
275	K	PK	783213021	Napouštění nátěr lesařských prvků proti dřevokazným houbám, imyza a plísňím nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	100,000	101,05	10 105,00	0,000	0,00	0,000	101,05	0,00	100,000	10 105,00
276	K	PK	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	72,000	89,96	6 477,12	0,000	0,00	0,000	89,96	0,00	72,000	6 477,12
277	K	PK	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tankovrstvých nebo štukových stupně číselnosti 1 a 2 silikonový	m2	406,690	36,98	15 039,40	0,000	0,00	0,000	36,98	0,00	406,690	15 039,40
278	K	PK	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tankovrstvých nebo štukových stupně číselnosti 1 a 2 silikonový	m2	406,690	76,86	31 258,19	0,000	0,00	0,000	76,86	0,00	406,690	31 258,19
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				217 100,47		0,00			14 196,69		202 903,88
279	K	PK	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,832	24,87	14 196,59	0,000	0,00	570,832	24,87	14 196,59	0,000	0,00
280	K	PK	784161101	Penetrace podkladu jednonásobně základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 091,162	14,36	44 389,09	0,000	0,00	0,000	14,36	0,00	3 091,162	44 389,09
281	K	PK	784211101	Malby z malířských směsí oleruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oleruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 091,162	51,28	158 514,79	0,000	0,00	0,000	51,28	0,00	3 091,162	158 514,79
	D		M	Práce a dodávky M				4 104,83		0,00			4 104,83		0,00
	D		33-M	Montáž dopr.zařiz.,sklad.zař. a válh				4 104,83		0,00			4 104,83		0,00
282	K	PK	R001	Demonitáž technologie původního výlahu	kpl	1,000	4 104,83	4 104,83	0,000	0,00	1,000	4 104,83	4 104,83	0,000	0,00
				Celkem bez DPH				8 313 269,88		0,00			1 777 002,01		6 536 267,91

Cesta k zákazce v rámci slavnby:
 2019-10-02 REV. 3/ISO 01

Datum:

za objednatel

za dodavatele

A2-PORT, s.r.o.
 Optova 155, 43603 Litvínov
 IČO: 25424866

Soupis provedených prací

Slavba: 2019-10-1 ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. Období: 1.2.2022 do 28.2.2022
Objekt: VRN Vedlejší rozpočtové...
Část: Objednatel:

		Ze smlouvy o dílo				Prostaveno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období		Zůstatek k dokončení			
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				226 765,38			90 396,08		136 367,30
	D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 650,00			11 550,00		23 100,00
1	K	PK	01144000	Měření (monitoring) znečištění ovzduší	kpl	2,000	11 550,00	23 100,00	1,000	11 550,00	11 550,00	1,000	11 550,00
2	K	PK	01202000	Geodetické práce	kpl	1,000	11 550,00	11 550,00	0,000	11 550,00	0,00	1,000	11 550,00
	D	VRN3		Zařízení staveniště				117 040,00			23 408,00		93 632,00
3	K	PK	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	115 500,00	115 500,00	0,200	115 500,00	23 100,00	0,800	92 400,00
	D	VRN4		Opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm				1 540,00			308,00		1 232,00
4	K	PK	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm	kpl	1,000	1 540,00	1 540,00	0,200	1 540,00	308,00	0,800	1 232,00
	D	VRN4		Inženýrská činnost				21 175,38			1 540,08		19 635,30
5	K	PK	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	7 700,38	7 700,38	0,200	7 700,38	1 540,08	0,800	6 160,30
6	K	PK	043154000	Zkoušky hutiří	kpl	2,000	3 850,00	7 700,00	0,000	3 850,00	0,00	2,000	7 700,00
7	K	PK	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	3,000	1 925,00	5 775,00	0,000	1 925,00	0,00	3,000	5 775,00
	D	VRN5		Územní vlivy				38 500,00			38 500,00		0,00
8	K	PK	064203000	Práce se škodlivými materiály	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00	1,000	38 500,00	38 500,00	0,000	0,00
	D	VRN9		Ostatní náklady				15 400,00			15 400,00		0,00
9	K	PK	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	1,000	15 400,00	15 400,00	0,000	0,00
Celkem bez DPH								226 765,38			90 396,08		136 367,30

Cesta k zakázce v rámci slavy:
2019-10-02_REV_3VRN

Datum:

za objednatele

za dodavatele



A2-PORT, s.r.o.
Opitova 155, 43603 Litvínov
IČO: 25424866



Obchodní oddělení

RB STAV
plus s.r.o.

Stavíme fundovaně, pouze svými zaměstnanci



RB STAV 3
plus s.r.o.
Roháčova 188/37 130 00 Praha 3
IČ: 25424866 DIČ: CZ25424866



A2-PORT, s.r.o.

Opřtova 155, 43603 Litvínov
IČO: 25424866

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanová 556/24
400 07 Ústí nad Labem
Firma RB STAV plus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

Sídlo:


Roháčova 188/37
130 00 Praha 3 – Žižkov

RB STAV plus s.r.o.

info@rbstavplus.cz

www.RBSTAVplus.cz

Obchodní oddělení



RB STAV 3
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 23 099 DIČ: CZ27323099

[Signature]

A2-PORT, s.r.o.

Opltova 155, 43603 Litvínov
IČO: 25424866

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem
Firma RB STAV plus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

Sídlo:

Roháčova 188/37
130 00 Praha 3 – Žižkov

RB STAV plus s.r.o.

info@rbstavplus.cz

www.RBSTAVplus.cz