

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/2013/SMP-DT
uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**
se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 15521
jejímž jménem jedná : předseda představenstva Ing. Bohuslav Nigrin
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **CETUS PLUS, a.s.**
se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
IČ: 26419823
DIČ: CZ26419823

za kterého jedná podle výpisu z obchodního rejstříku
pan : Pavel Boček, předseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha
číslo účtu: 2281352/0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 22/2013/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy, tak jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek III. odstavec 1 písm. b) smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: **ukončení prací 31.3.2014.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

- 3 -12- 2013

V Praze dne

Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s. ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



objednatel

- 3 -12- 2013

V Praze dne



CETUS PLUS, a.s.
Plzeňská 181/183
150 00 Praha 5
IČ: 264 198 23
www.cetusplus.cz ①

zhotovitel