

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřené dne 9. 4. 2020 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **Ing. arch. Stanislav Kotrčka**, se sídlem: Poříční 234, 390 01 Tábor - Čelkovice, IČ: 65944712

ve věci provedení činností a služeb souvisejících s výkonem autorského dozoru při zhotovení stavby „Novostavba víceúčelové sportovní haly na stadionu Míru“.

**I. Předmět smlouvy** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon autorského dozoru musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

**II. Termíny plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon autorského dozoru musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

### **Původní znění čl. II.:**

Termín zahájení plnění služeb autorského dozoru:	1. 4. 2020
Termín ukončení plnění služeb autorského dozoru:	31. 8. 2021
Celková doba plnění autorského dozoru:	17 měsíců

### **Nové znění čl. II. smlouvy:**

Termín zahájení plnění služeb autorského dozoru:	1. 4. 2020
Termín ukončení plnění služeb autorského dozoru:	30. 10. 2021
Celková doba plnění autorského dozoru:	19 měsíců

**III. Cena a platební podmínky** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon autorského dozoru musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

### **Původní znění čl. III.:**

Cena za výkon autorského dozoru činí:	28 000,- Kč bez DPH/měsíc
Cena celkem za dílo bez DPH:	476 000,- Kč
DPH 21%:	99 960,- Kč
Cena celkem vč. DPH:	575 960,- Kč

Cena obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na:

- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby
- studium a zajišťování potřebných podkladů

- cestovné, stravné
- sjednaná cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do termínu ukončení činnosti autorského dozoru.

Objednatel neposkytne autorskému dozoru zálohu. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených autorským dozorem 1x měsíčně, ve výši alikvotního podílu ceny k fakturaci a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, t.j. 1/17 ceny díla.

Faktura bude objednateli doručena prostřednictvím e-mailové adresy. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení objednateli.

#### **Nové znění čl. čl. II. smlouvy:**

Cena za výkon autorského dozoru činí:	28 000,- Kč bez DPH/měsíc
Cena celkem za dílo bez DPH:	532 000,- Kč
DPH 21%:	111 720,- Kč
Cena celkem vč. DPH:	643 720,- Kč

Cena obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na:

- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby
- studium a zajišťování potřebných podkladů
- cestovné, stravné
- sjednaná cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do termínu ukončení činnosti autorského dozoru.

Objednatel neposkytne autorskému dozoru zálohu. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených autorským dozorem 1x měsíčně, ve výši alikvotního podílu ceny k fakturaci a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, t.j. 1/19 ceny díla.

Faktura bude objednateli doručena prostřednictvím e-mailové adresy. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení objednateli.

**IV. Majetkové sankce – se nemění.**

**V. Kontrolní dny při provádění stavby – se nemění.**

**VI. Vlastní výkon funkce autorského dozoru – se nemění.**

**VII. Vyšší moc – se nemění.**

**VIII. Změna smlouvy – se nemění.**

**IX. Odstoupení od smlouvy – se nemění.**

**X. Závěrečná ustanovení – se nemění.**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SMLOUVY:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

AUTORSKÝ DOZOR STAVBY:

„NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY V AREÁLU STADIONU MÍRU“

Tento dodatek je pořízen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o výkonu autorského dozoru se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Táboře dne 25. 8. 2021

V Táboře dne 25. 8. 2021


Za objednatele:

Za zhotovitele:

 **TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ  
MĚSTA TÁBORA s.r.o.**

Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor  
IČO: 25171127 DIČ: CZ25171127

Mgr. Jan Benda, MBA  
jednatel společnosti

  
Ing. arch. Stanislav Kotrčka

