




DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 10. 3. 2021, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 412/2021 dne 15. 3. 2021 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Restaurování severních kamenných částí fasád baziliky sv. Prokopa v Třebíči“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Zhotovitel: **MgA. Jan Korecký, s.r.o.**
zapsaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23465
Adresa: Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice
IČ: 
DIČ: 
licence MK ČR 
bankovní spojení:  (dále jen „zhotovitel“)
- 1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Třebíč - zámek**
Sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Mgr. Pavlem Opatřilem, farářem
IČ: 64269035
DIČ: není plátce DPH
zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR – č. evidence: 8/1-07-364/1994
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 4 je sjednán zejména z důvodu změny daňových zákonů a stanovení rozsahu prací a ceny díla v roce 2024 na restaurování severních kamenných částí fasád hlavní lodi baziliky nad pultovou střechou boční lodi.

1. ČL. 3. CENA DÍLA se upravuje takto:

bod 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena díla dle SoD:	Základ pro cenu bez DPH 15%	1.597.428,- Kč
	Cena DPH 15%	239.614,- Kč
	<u>Cena celkem s 15% DPH</u>	<u>1.837.042,- Kč</u>
	Základ pro cenu bez DPH 21%	116.325,- Kč
	Cena DPH 21%	24.428,- Kč
	<u>Cena celkem s 21% DPH</u>	<u>140.753,- Kč</u>
<u>Cena díla celkem s 15% i s 21% DPH</u>		<u>1.977.795,- Kč</u>

Cena díla dle Dodatku č. 1:	Základ pro cenu bez DPH 15%	179.815,- Kč
	Cena DPH 15%	26.972,- Kč
<u>Cena díla v roce 2021 celkem včetně 15 % DPH:</u>		<u>206.787,- Kč</u>

Práce s DPH 21% se na severních kamenných částech fasády hlavní lodi baziliky nad pultovou střechou boční lodi, provádět nebudou.

Cena díla dle Dodatku č. 3:

Základ pro cenu celkem bez DPH 15%	809.792,- Kč
Cena DPH 15% celkem	121.469,- Kč
<u>Cena celkem s DPH 15%</u>	<u>931.261,- Kč</u>

Cena díla v roce 2021:	Základ pro cenu bez DPH 15%	228.563,- Kč
	Cena DPH 15%	34.285,- Kč
	<u>Cena celkem s DPH 15%</u>	<u>262.848,- Kč</u>

Cena díla v roce 2022:	Základ pro cenu bez DPH 15%	88.955,- Kč
	Cena DPH 15%	13.343,- Kč
	<u>Cena celkem s DPH 15%</u>	<u>102.298,- Kč</u>

Cena díla v roce 2023:	Základ pro cenu bez DPH 15%	195.320,- Kč
	Cena DPH 15%	29.298,- Kč
	<u>Cena celkem s DPH 15%</u>	<u>224.618,- Kč</u>

Cena díla v roce 2024:	Základ pro cenu bez DPH 15%	296.954,- Kč
	Cena DPH 15%	44.543,- Kč
	<u>Cena celkem s DPH 15%</u>	<u>341.497,- Kč</u>

Cena díla dle Dodatku č. 4:

Základ pro cenu celkem bez DPH 21%	358.260,- Kč
Cena DPH 21% celkem	75.235,- Kč
<u>Cena celkem s DPH 21%</u>	<u>433.495,- Kč</u>

2. ČL. 4. TERMÍNY PLNĚNÍ, se upravuje takto:

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce):	do 7 dnů po nabytí účinnosti smlouvy nebo příslušného Dodatku, pokud se strany nedohodnou jinak
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:	do 31. 10. 2024
4.5. Předání závěrečné restaurátorské zprávy:	do 15. 11. 2024

3. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

- 4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.**
- 5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.**
- 6. Přílohou Dodatku č. 4 je upravený a oceněný rozpočet pro rok 2024.**

V Třebíči dne 25. března 2024.

V Třebíči dne 25. března 2024.

.....
za objednatele

ROZPOČET

na „Restaurování severních kamenných částí fasád nad pultovou střechou boční lodi baziliky sv. Prokopa v Třebíči v roce 2024“

Restaurátorský průzkum	134 m2	0,-	0,-Kč
Etapa čištění	134 m2	609,-	81.606,- Kč
Etapa konsolidace kamenného materiálu	134 m2	426,-	57.084,- Kč
Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	134 m2	609,-	81.606,- Kč
Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	134 m2	52,-	6.968,- Kč
Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	134 m2	45,-	6.030,- Kč
Restaurátorská zpráva	1 ks	0,-	0,-Kč
Vitrážová okna - prověření kotvení zavíracích mechanismů a fixace skel čištění, výměna rozbitých prvků, oprava kovových konstrukcí, nátěry	6 ks	10.610,-	63.660,- Kč
Montáž lešení s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5m, h do 10m	221 m2	75,-	16.575,- Kč
Montáž průchodu střechou	20 m	347,-	6.940,- Kč
Složitost lešení – konzole, nosníky, vazníky	221 m2	69,-	15.249,- Kč
Demontáž lešení s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5m, h do 10m	221 m2	61,-	13.481,- Kč
Přesun hmot lešení samostatně budovaného	221 m2	41,-	9.061,- Kč
Cena celkem bez 21 % DPH			358.260,- Kč
Cena 21 % DPH			75.235,- Kč
Cena celkem s 21 % DPH v roce 2024			433.495,- Kč

V Třebíči dne 20. března 2024.

V Třebíči dne 20. března 2024.