



DODATEK č.2 ke SMLOVÉ O DÍLO č. 2713/2014 ze dne 6.5.2014

na provedení díla „Rodinný park Robinson“, uzavřené dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

Článek 1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Objednatel : **DELON mode s.r.o.**
se sídlem: Mlýnská 4916/72a, 586 02 Jihlava
jednatel: Ing. Vladimírem Bilkem - jednatelem
IČ : 64511049
DIČ : CZ64511049
bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 260706982/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22999

ZHOTOVITEL:

obchodní firma: **PKS stavby a.s.**
sídlo: **Ždár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39**
Jednatel / zástupce: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Kladiiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
identifikační číslo: — 46 98 00 59
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: Ge Money bank a.s.
číslo účtu: 175972792 / 0600
telefonní spojení: 566 697 111
fax. spojení: 566 697 384
zapsána v OR u KS Brno dnem 2. 11. 1992, sp. zn. oddíl B., vložka 930

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 6.5.2014 , ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.2014 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět díla

2.1. V Článku 4. Termín a místo plnění, staveniště, se stávající text odst. 4.3.2. ve znění :

4.3.2 *Předmět díla bude dokončen: do 9 měsíců od termínu předání staveniště a zahájení realizace části díla – stavebního objektu SO 01, viz bod 4.2.1.dodatku č.1*

ruší a nahrazuje textem ve znění :

4.3.2. **Předmět díla bude dokončen do 23.7.2015.**

2.2. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 3.2. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení dodatku.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Článek 4. Podpisy smluvních stran

Za zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 10.2.2015

Za objednatele:

V Jihlavě dne 10.2.2015

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Ing. Vladimír Bílek
jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Kladiiva
ředitel společnosti

510
MILNŠKÁ 4916/72a
506 02 JIHLAVA 2
DIČ: CZ64511049