



Obec Lahošť  
Švermova 22  
417 25 Lahošť

## Předávací protokol:

K dnešnímu dni byly předány provedené práce na akci:

„Rekonstrukce chodníku v ul. Švermova - Lahošť“

Práce byly provedeny dle smlouvy o dílo ze dne – 3. 10. 2017.

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně dle zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu.

Datum předání stavby: 6.10.2017

Termín ukončení prací: 9.11.2017

Dne: 9.11.2017

Předal:

Mareš Petr,  
stavbyvedoucí

**Marius Pedersen a.s.**

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Provozovna Teplice

Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920

-39-

**OBEC LAHOŠŤ**

Švermova 22

417 25 LAHOŠŤ

-1-

Převzal:

Ing. Milan Fábera  
starosta obce Lahošť

Jaroslav Plavec  
Technický dozor investora