



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Hřensko – rekonstrukce hasičské zbrojnice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko**
IČ : 00 261 351
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu : 43-8645470217/0100
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Pánkem, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Sdružení IOS-JK zastoupené IOS s.r.o.**
Se sídlem: **Teplická 8, 405 05 Děčín IX**
IČ : 62742205
DIČ : CZ62742205
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 921747379/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L v oddílu C vložce 8845
Zastoupený: Lífkou Jiřím
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Lífka Jiří
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Kulhánek Jiří, Ing. Kulhánek Jan, Lífka Jiří

Smluvní strany se dohodly na změně článku:

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2 Předpoklad dokončení prací 16.10.2017

5 CENA DÍLA

Cena ze SOD bez DPH:	1 657.759,10 Kč
Vícepráce bez DPH	65.490,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.723.249,10 Kč
DPH 21%	361.882,31 Kč
Celkem včetně DPH	2.085.131,41 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčená a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:
Zápis z KD 15.6.2017
Položkový rozpočet - vícepráce

6. 09. 2017

V Děčíně, dne 29.8.2017

Ve Hřensku, dne

za zhotovitele:


za objednatele:



Lifka Jiří
jednatel



JUDr. Zdeněk Pánek
starosta obce



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE 15.06.2017

1. Prezenční listina

Zástupce investora: Bc. Alena Bílková (TDO)
Jaroslava Antonová (OÚ Hřensko)
Stanislav Křížek (starosta DH Hřensko)

Zástupce realizační firmy: Jiří Lifka (jednatel)

2. Projednávané body

1) FASÁDA OBJEKTU


BYLO DOHODNUTO OTLUČENÍ NEZBYTNĚ NUTNÉ PLOCHY FASÁDY OBJEKTU (cca. 120m²)

Ceník prací:	otlučení omítky	117,00 Kč /m ²
	penetrace podklad	28,00 Kč /m ²
	nová jádrová VC omítka	246,00 Kč /m ²
	přesun hmot a skládkovné	53,00 Kč /m ²

Odhad navýšení ceny díla:		53 280,00 Kč bez DPH
	sazba DPH 21%	11 188,80 Kč
		64 468,80 Kč s DPH

2) TYP ZÁBRADLÍ

Z DŮVODU BEZPEČNOSTI DĚTÍ BUDE ZÁBRADLÍ NA TERASÁCH REALIZOVÁNO DLE ČSN 74 3305 "OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ", VIZ. SCHEMA. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ - ŽÁROVÝ ZINEK.



3) ELEKTROINSTALACE

PŘEMÍSTĚNÍ ELEKTRO V PROSTORU GARÁŽE BUDE DOMLUVENO S DODAVATELEM ELEKTROPRACÍ – p. LADISLAV ZDENĚK.

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hřensko 166
Objekt :	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
1	1	Otlučení omítek	m2	147,50	117,00	17 257,50
2	2	Penetrace podkladu	m2	147,50	28,00	4 130,00
3	3	Nová jádrová VC omítka	m2	147,50	246,00	36 285,00
4	4	Přesun hmot a skládkovné	m	147,50	53,00	7 817,50
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				65 490,00