

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Stavební firma Pazdera s.r.o.**
Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim
zástupce pro věci smluvní: Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Michal Hájek, stavbyvedoucí
stavbyvedoucí(ČKAIT): Michal Hájek, stavbyvedoucí
IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176
zápis v obchodním rejstříku: 7.1.2004, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 96975

„Vestavba šaten pod západní tribunou zimního stadionu v Pelhřimově“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 251/16 ze dne 20.7.2016 mění tyto články:

III. Termín plnění

Termín dokončení je upraven na základě nutných technologických postupů. Vysoká vlhkost spodních betonů pro pokládku pryžové podlahové krytiny.

Původní termín dokončení 10.11.2016.

Upravený termín dokončení, nejpozději do 30.11.2016.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 251/16 ze dne 20.7.2016 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 8. 11. 2016

Ing. František Kučera
starosta města

Ladislav Med
místostarosta



Tomáš Pazdera
jednatel společnosti

Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlašim, Vlasáková 1635
Tel./Fax: 317244506 317944527 317846753
IČ: 27110176 DIČ: CZ27110176