

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 142/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

BP – GLOBAL s.r.o.

sídlo: Žinkovská 1851/4, 100 00 Praha10 - Strašnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168261
zastoupená: Petrem Blažkem, jednatelem
IČ: 24715018
DIČ: CZ24715018

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400353306/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 142/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí

- 1a) Práce nad rámec smlouvy v níže uvedených bytech jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která, vč. změnových listů k jednotlivým bytům, tvoří přílohu tohoto dodatku:

Písecká 14/486, byt č. 3
Jičínská 3/1747, byt č. 25
Jičínská 5/1748, byt č. 17
nám. Jiřího z Lobkovic 17/2458, byt č.1
Ondříčkova 33/384, byt č. 10
Ondříčkova 33/384, byt č. 19
Táboritská 26/17, byt č.7
Táboritská 26/17, byt č. 47
Kubelíkova 66/703, byt č. 1
Kouřimská 4/2368, byt č. 9 (11)
Jagelonská 6/132, byt č. 4

- 1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány v bytech Táboritská 26/17, byt č.7, a Jičínská 3/1747, byt č. 25, jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

III.

Článek č. IV. odst. 1.1. se mění takto:

Cena dle smlouvy bez DPH	3 817 176,68 Kč
<i>DPH 15%</i>	<i>572 576,50 Kč</i>
Celková cena	4 389 753,18 Kč
 Písecká 14/486, byt č. 3	
Cena dle smlouvy bez DPH	410 238,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	42 009,80 Kč
Celková cena bez DPH	452 247,80 Kč
 Jičínská 3/1747, byt č. 25	
Cena dle smlouvy bez DPH	400 249,00 Kč
vícepráce	117 237,00 Kč
méněpráce	– 32 203,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	85 034,00 Kč
Celková cena bez DPH	485 283,00 Kč
 Jičínská 5/1748, byt č. 17	
Cena dle smlouvy bez DPH	329 293,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	86 105,60 Kč
Celková cena bez DPH	415 398,60 Kč

nám. Jiřího z Lobkovic, byt č.1

Cena dle smlouvy bez DPH	399 906,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	30 155,60 Kč
Celková cena bez DPH	430 061,60 Kč

Ondříčkova 33/384, byt č.10

Cena dle smlouvy bez DPH	246 186,37 Kč
Cena dodatku bez DPH	50 880,60 Kč
Celková cena bez DPH	297 066,97 Kč

Ondříčkova 33/384, byt č.19

Cena dle smlouvy bez DPH	225 541,52 Kč
Cena dodatku bez DPH	52 230,60 Kč
Celková cena bez DPH	277 772,12 Kč

Táboritská 26/17, byt č.7

Cena dle smlouvy bez DPH	274 945,48 Kč
vícepráce	89 220,96 Kč
méněpráce	- 15 641,37 Kč
Cena dodatku bez DPH	73 579,59 Kč
Celková cena bez DPH	348 525,07 Kč

Táboritská 26/17, byt č. 47

Cena dle smlouvy bez DPH	334 552,13 Kč
Cena dodatku bez DPH	55 488,36 Kč
Celková cena bez DPH	390 040,49 Kč

Kubelíkova 66/703, byt č.1

Cena dle smlouvy bez DPH	364 003,18 Kč
Cena dodatku bez DPH	57 957,20 Kč
Celková cena bez DPH	421 960,38 Kč

Kouřimská 4/2368, byt č. 9

Cena dle smlouvy bez DPH	460 260,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	41 987,80 Kč
Celková cena bez DPH	502 247,80 Kč

Jagelonská 6/132, byt č. 4

Cena dle smlouvy bez DPH	372 002,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	37 475,00 Kč
Celková cena bez DPH	409 477,00 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH

DPH 15%	612 904,15 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	91 935,62 Kč
	704 839,77 Kč

Cena díla celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH

DPH celkem	4 430 080,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	664 512,12 Kč
	5 094 592,95 Kč

IV.

..... smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

..... smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

..... je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

..... součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 – Změnové listy

V Praze dne 19 -02- 2015

V Praze dne 19 -02- 2015


.....
objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3


.....
zhotovitel
BP - GLOBAL s.r.o.
Žinkovská 1851/4
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018
Tel.: 725 377 605

Vícepráce na jedenácti bytech Praha 3 Žižkov

Táboritská 26/17 byt.č.7

druh práce	mj	výměra	cena/mj	celek
Vyrovnávka stěn lepidlo perlinka	m2	69,07	280,00	19 339,60
Hloubková penetrace	m2	96,08	22,00	2 113,76
ostění zdi. roh perlinka	m	12,00	58,00	696,00
vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny	m2	38,50	215,00	8 277,50
Úpravy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,60	720,00	2 592,00
Demontáž přestěny komora	kpl	1,00	1 530,00	1 530,00
nová SDK předstěna komora	m2	5,00	398,00	1 990,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60
odvoz suti vč. uložení na skládku	kpl	1,00	750,00	750,00
Demontáž umakartového jádra	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
Odstranění rozvodů elektroinstalace	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
Překlady nenosné Ytong	ks	2,00	363,00	726,00
Příčky tl. 100mm z porobetonu	m2	23,40	542,00	12 682,80
Vápenná štuková omítka	m2	12,00	111,00	1 332,00
SDK podhled 1xH2 12,5	m2	3,15	558,00	1 757,70
Nové vnitřní dveře. plné .hladké. + zárubně	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
Omítky .lepidlo .perlinka	m2	46,80	250,00	11 700,00

Méněpráce

SDK

-15 641,37

Celkem:

73 579,59

Táboritská26/17 byt.č.47

Vyrovnávka stěn lepidlo, perlinka	m2	96,60	280,00	27 048,00
Hloubková penetrace	m2	96,08	22,00	2 113,76
ostění zdi, roh perlinka	m	12,00	58,00	696,00
vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny	m2	24,60	215,00	5 289,00
Úpavavy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,80	720,00	2 016,00
Demontáž přestěny komora	kpl	1,00	530,00	530,00
nová SDK předstěna komora	m2	5,00	398,00	1 990,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60
odvoz suti vč. uložení na skládku	kpl	1,00	750,00	750,00
posun příčky navýšení: obklad				
dlážba, SDK, omítka, zdivo, betony, hydroizolace, mal				
ba	kpl	1,00	8 962,00	8 962,00
malba balkon bílá fasádní vč. penetrace	kpl	1,00	2 760,00	2 760,00

Celkem:

55 488,36

Ondříčkova 33/384 byt č. 10

Vyrovnávka stěn lepidlo perlínka	m2	109,00	280,00	30 520,00
Hlubková penetrace	m2	109,00	22,00	2 398,00
ostění zdi, roh, perlínka	m	6,00	58,00	348,00
vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny	m2	24,60	215,00	5 289,00
Úpravy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,10	720,00	792,00
nová vana plast	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
Baterie vanová	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60

Celkem:**50 880,60****Ondříčkova 33/384 byt č. 19**

Vyrovnávka stěn lepidlo perlínka	m2	109,00	280,00	30 520,00
Hlubková penetrace	m2	109,00	22,00	2 398,00
ostění zdi, roh, perlínka	m	6,00	58,00	348,00
vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny	m2	24,60	215,00	5 289,00
Úpravy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,10	720,00	792,00
Sprchový kout	ks	1,00	7 350,00	7 350,00
Baterie sprchová	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60

Celkem:**52 230,60****Jičínská 5/1748 byt č.17**

Podlahy OSB deaska	m2	101,00	260,00	26 260,00
Miralon 2x	m2	101,00	44,00	4 444,00
Lamino podlaha tl.do 8mm vč pokládky	m2	101,00	400,00	40 400,00
ostění zdi, roh perlínka	m	12,00	58,00	696,00
Úpravy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč. Chrániče	kpl	1,00	9 474,00	9 474,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,40	720,00	1 728,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60
malba protěklých míst izolací proti plísni a soli	m2	30,00	69,00	2 070,00

Celkem:**86 105,60**

Jičínská 3/1747 byt č.25

Podlahy OSB deaska	m2	74,70	260,00	19 422,00
Miralon 2x	m2	74,70	44,00	3 286,80
Lamino podlaha tl.do 8mm vč pokládky	m2	74,70	420,00	31 374,00
ostění zdi, roh perlina	m	10,50	58,00	609,00
Úpravy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč. Chráníče	kpl	1,00	14 693,20	14 693,20
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,40	720,00	1 728,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60
malba proteklých míst .izolací proti plísni a soli	m2	41,60	69,00	2 870,40
Kotel Junkers 24kW	ks	1,00	22 500,00	22 500,00
Redukce na rozdělení sání	ks	1,00	4 230,00	4 230,00
Fitinky na dopojení kotle	sada	1,00	2 790,00	2 790,00
Dopojení nerez vlnovcem	ks	1,00	950,00	950,00
Spuštění kotle servisním technikem	ks	1,00	2 300,00	2 300,00
Komin včetně revize	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
Práce a,předělání plynu a dopojení	ks	1,00	4 200,00	4 200,00
Ventil,rozpěra a kolena k plynoměru	sada	1,00	3 150,00	3 150,00

Celkem **117 237,00**

Méněpráce

Aku ohřívač	ks	1,00	-6 652,00	-6 652,00
Rozvod plynu	ks	1,00	-4 844,00	-4 844,00
D+M přes zeď včetně otvoru a konzoly	ks	1,00	-7 840,00	-7 840,00
Zástěna pro sprchový kout	ks	1,00	-8 000,00	-8 000,00
Příčky	ks	1,00	-581,00	-581,00
Nenosné konstrukce z porobetonu	m2	7,10	-542,00	-3 850,00
Kotvení polyuretanem	bm	9,00	-48,50	-436,00

Celkem: **-32 203,00**

Vícepráce celkem po odečtu méněprací

85 034,00

Jagellonská 6/132 byt č.4

Podlahy OSB deaska	m2	22,60	260,00	5 876,00
Miralon 2x	m2	22,60	44,00	994,40
Lamino podlaha tl.do 8mm vč pokládky	m2	22,60	420,00	9 492,00
ostění zdi, roh perlina	m	3,00	58,00	174,00
Úpravy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč. Chráníče	kpl	1,00	12 593,20	12 593,20
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,20	720,00	864,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	2,30	323,00	742,90
malba proteklých míst .izolací proti plísni a soli	m2	16,50	69,00	1 138,50
uložný prostor nad koupelnou	kpl	1,00	5 600,00	5 600,00

Celkem:

37 475,00

Kubelíkova 66/703 byt č.1

Vyrovnávka stěn lepidlo perlínka	m2	146,30	280,00	40 964,00
Hloubková penetrace	m2	146,30	22,00	3 218,60
ostění zdi, roh perlínka	m	14,00	58,00	812,00
vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny	m2	11,00	215,00	2 365,00
Úpavavy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,70	720,00	1 944,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60
Nátěr ocelových dveří	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Baklen: sundání a likvidace starého satelitu	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00
demontáž skříní chodba	kpl	1,00	120,00	120,00

Celkem:**57 957,20****Písecká 14/486 byt č.3**

Podlahy Parkety: částečná překládka celoplošné tmelení a navýšení broušení	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
Podlaha kuch. Chodba, lepidlo perlínka :vyrovnání	m2	28,94	280,00	8 103,20
ostění zdi, roh perlínka	m	12,00	58,00	696,00
Úpavavy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč. Chráníče	kpl	1,00	13 855,00	13 855,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,60	720,00	1 152,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60
malba protéklych míst .izolací proti plísni a soli	m2	30,00	69,00	2 070,00
Propojení kanalizace vč.začištění	kpl	1,00	8 600,00	8 600,00

Celkem:**42 009,80****Kouřimská 4/2368 byt č.9**

Podlahy Parkety: částečná překládka celoplošné tmelení a navýšení broušení	kpl	1,00	8 215,00	8 215,00
Podlaha socialka, lepidlo perlínka :vyrovnání	m2	28,94	280,00	8 103,20
ostění zdi, roh perlínka	m	12,00	58,00	696,00
Úpavavy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč. Chráníče	kpl	1,00	12 300,00	12 300,00
přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,60	720,00	1 152,00
přechodové lišty mezi místnostmi	bm	3,20	323,00	1 033,60
malba protéklych míst .izolací proti plísni a soli	m2	112,00	69,00	7 728,00
Vyrovnávka omítek	m2	12,00	230,00	2 760,00

Celkem:**41 987,80**

nám.Jiřího z Lobkovic 17/2458 byt č.1Podlahy Parkety: částečná překládka celoplošné
tmelení a navýšení broušení

kpl	1,00	7 350,00	7 350,00
-----	------	----------	----------

Podlaha socialka,kuch. lepidlo perlinak :vyrovnání

m2	12,00	280,00	3 360,00
----	-------	--------	----------

ostění zdí, roh perlina

m	4,00	58,00	232,00
---	------	-------	--------

Úpavavy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a
zapravení vč. Chráníče

kpl	1,00	9 300,00	9 300,00
-----	------	----------	----------

přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

t	1,60	720,00	1 152,00
---	------	--------	----------

přechodové lišty mezi místnostmi

bm	3,20	323,00	1 033,60
----	------	--------	----------

malba protékých míst izolací proti plísni a soli

m2	72,00	69,00	4 968,00
----	-------	-------	----------

Vyrovnávka omítek

m2	12,00	230,00	2 760,00
----	-------	--------	----------

Celkem:**30 155,60****Celkem za všechny byty****12 904,15****BP - GLOBAL s.r.o.**


Žinkovská 1851/4

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018

Tel.: 725 377 605



Stavba: Táboritská 26/17 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Táboritská 26/17 byt.č.7		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Vyrovnávka stěn lepidlo perlínka.Hloubková penetrace ostění zdi, roh perlínka. Vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny.Úpravy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení.Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m. Demontáž předstěny komora.Nová SDK předstěna komora přechodové lišty mezi místnostmi.Odvoz suti vč. uložení na skládku.Demontáž umakartového jádra,odstranění elektroinstalace,vyzdění nového jádra,včetně omítek a štuky,nové dveře a zárubně		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	-		
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +73.579,59-Kč bez DPH BP - GLOBAL s.r.o. Zimkova 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 10.2.2015 jméno Petr Blažek podpis: 		
Vyjádření projektanta:	dne: jméno: podpis:		
Vyjádření TDI:	dne: jméno: podpis:		
Vyjádření zhotovitele:	dne: jméno: podpis:		
Vyjádření objednatele:	dne: jméno: podpis:		

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:

Táboritská 26/17 Praha 3

Změnový list č. 1

SOD č.: 142/2014/SMP-DT

Objekt: Táboritská 26/17 byt č.47

Změnu uplatňuje: BP-GLOBAL s.r.o.

Popis a důvod
změny:

Vyrovnávka stěn lepidlo, perlínka
 Hloubková penetrace
 ostění zdi, roh perlínka
 vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny
 Úpravy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení
 přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
 Demontáž předstěny komora
 nová SDK předstěna komora
 přechodové lišty mezi místnostmi
 odvoz sutí vč. uložení na skládku
 posun příčky navýšení: obklad
 ,dlažba, SDK, omítka, zdivo, betony, hydroizolace, malba
 malba balkon bílá fasádní vč. penetrace

Technické řešení
změny:

Viz. zápis ve stavebním deníku

Dokumentace /
přílohy:Cenová kalkul./
přílohy:Dopad do smluvní
ceny:

Navýšení ceny +55.488,36-Kč bez DPH

BP - GLOBAL s.r.o.

Dopad do
smluvních
termínů:

Bez vlivu

Zinkovská 1851/4
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018
 Tel.: 725 377 605

Vyhotovil:

dne:

10.2.2015

jméno Petr Blažek

podpis:

Vyjádření
projektanta:

dne:

jméno:

podpis:

Vyjádření TDI:

dne:

jméno:

podpis:

Vyjádření
zhotovitele:

dne:

jméno:


podpis:

Vyjádření
objednatele:

dne:

jméno:


podpis:

Stavba:			
Ondříčkova 33/384 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č.:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Ondříčkova 33/384 byt.c.10		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o		
Popis a důvod změny:	Vyrovnávka stěn lepidlo perlínka Hloubková penetrace ostění zdi, roh, perlínka vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny Úpravy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m nová vana plast Baterie vanová přechodové lišty mezi místnostmi		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	—		
Cenová kalkul. / přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +50.880,60-Kč bez DPH BP - GLOBAL s.r.o.		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu Zinkovská 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605		
Vyhotovil:	dne: 20.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	jméno:	podpis:


Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Ondříčkova 33/384 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č.:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Ondříčkova 33/384 byt č 19		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Vyrovnávka stěn lepidlo perlinka Hlubková penetrace ostění zdí, roh, perlinka vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny Úpravy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Sprchový kout Baterie sprchová přechodové lišty mezi místnostmi		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	-		
Cenová kalkul. / přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +52.230,60-Kč bez DPH BP - GLOBAL s.r.o. Zimkova 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 10.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyřídění projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřídění TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřídění zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřídění objednatele:	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Jičínská 5/1748 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Jičínská 5/1748 byt č.17		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Podlahy OSB deaska Miralon 2x Lamino podlaha tl.do 8mm vč pokládky ostění zdi, roh perlínka Úpravy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč . Chrániče přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m přechodové lišty mezi místnostmi malba proteklých míst .izolací proti plísni a soli		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	-		
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +86.105,60-Kč bez DPH BP-GLOBAL s.r.o. Žinkovská 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 603		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 10.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.


Stavba:			
Jičínská 3/1747 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Jičínská 3/1747 byt č.25		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Podlahy OSB deska,miralon 2x.Lamino podlaha tl. do 8mm.včetně pokládky. Ostění zdí,roh,perlínka.Úpravy rozvodů plynu,včetně zasekání a chráničky,přesun hmot ,přechodové lišty,malba protéklych míst,izolací proti plísni. Kotel Junkers 24kW.Připojení a spuštění kotle včetně revize,komín,včetně revize,úprava připojení plynoměru.		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	—		
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +85 034,-Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu BP - GLOBAL s.r.o. Žinkovská 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605		
Vyhotovil:	dne: 10.2..2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.


Stavba:**Jagellonská 6/1329 Praha 3****Změnový list č. 1**

SOD č:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Jagellonská 6/1329 byt č.4		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Podlahy OSB deaska Miralon 2x Lamino podlaha tl.do 8mm vč pokládky ostění zdi, roh perlínka Úpravy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč . Chráníče přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m přechodové lišty mezi místnostmi malba proteklých míst .izolací proti plísni a soli uložný prostor nad koupelnou		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	—		
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny	+37.475,-Kč bez DPH	BP - GLOBAL s.r.o.
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu	Zinkovská 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605	
Vyhotovil:	dne: 10.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyřádění projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyřádění objednatele:	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Kubelíkova 66/703 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č.:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Kubelíkova 66/703 byt č. 1		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Vyrovnávka stěn lepidlo perlínka Hlubková penetrace ostění zdi, roh perlínka vyrovnávka podlahy stěrkou pod krytiny Úpavavy rozvodů el. Vč. zasekání a zapravení přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m přechodové lišty mezi místnostmi Nátěr ocelových dveří Baklen: sundání a likvidace starého satelitu demontáž skříní chodba		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	—		
Cenová kalkul. / přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny + 57.957,20-Kč bez DPH BP - GLOBAL s.r.o. Žitkovská 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 10.2.2015	Jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí

Stavba: Písecká 14/486 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Písecká 14/486 byt č.3		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Podlahy Parkety: částečná překládka celoplošné tmelení a navýšení broušení Podlaha kuch. Chodba, lepidlo perlínka :vyrovnání ostění zdi, roh perlínka Úpavavy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč . Chráníče přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m přechodové lišty mezi místnostmi malba protéklych míst .izolací proti plísni a soli		
Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	-		
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +42.009,80-Kč bez DPH BP - GLOBAL s.r.o. Žitkovská 1851/4 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu		
Vyhotovil:	dne: 10.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:	Kouřimská 4/2368 Praha 3

Stavba:	Kouřimská 4/2368 Praha 3

Změnový list č. 1

SOD č:	142/2014/SMP-DT
--------	-----------------

Objekt:	Kouřimská 4/2368 byt č.9
----------------	--------------------------

Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.
------------------	------------------

Popis a důvod změny:	Plynové přípojky navýšení vedení o 7,2bm spojovací materiál včetně nutnosti zasekání rozvodů do stěn 12,7bm, včetně zednického začistění. Podlaha kuchyně, v dezolátním stavu, nutno vyrovnat lepidlem s perlínkou pod nivelační stěrku 3,7m². Parkety jsou velmi zanesené ,po nalepení koberce a miralonu v chodbě, obivacim pokoji ,ložnici a povolené a v některých místech nutno vyměnit poškozené od upevnění nábytku , přespárovat a bude větší rozsah broušení 48m². Mezi místnostmi překřížkové lisí 30m. Nutno zaizolovat stropy od protečení proti solím a pílěním v kuchyně, chodba, ložnice 112m², navýšení maleb a omítek oproti 42m.PD. Vyrovnávka omítek pod obklady 8m²
------------------------------------	--

Plynové přípojky navýšení vedení o 7,2bm spojovací materiál včetně nutnosti zasekání rozvodů do stěn 12,7bm, včetně zednického začištění. Podlaha kuchyně, v dezolátním stavu, nutno vyrovnat lepidlem s perlínkou pod nívelační stěrku 3,7m². Parkety jsou velmi zanesené, po nalepení koberce a mirafonu v chodbě, obivacím pokoji, ložnici a povolené a v některých místech nutno vyměnit poškozené od upevnění nábytku, přespárovat a bude větší rozsah broušení 48m². Mezi místnostmi předukukové lišty 30m. Nutno zaizolovat stropy od protečení proti solím a plísním v kuchyně, chodba, ložnice 112m², navýšení maleb a omítek oproti 42m.PD. Vyrovnávka omítek pod obklady 8m².

Technické řešení změny:	Viz. zápis ve stavebním deníku
--------------------------------	--------------------------------

Viz. zápis ve stavebním deníku

Dokumentace / přílohy:	—
---------------------------	---

--	--

Cenová kalkul./ přílohy:	
-----------------------------	--

--	--

Dopad do smluvní ceny:	Navyšení ceny	+41987,80-Kč bez DPH	BP - GLOBAL s.r.o. Žitkovská 1851/4
---------------------------	---------------	----------------------	--

Navýšení ceny +41987,80 Kč bez DPH BP - GLOBAL s.r.o.
Žitkovská 1851/4

Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu	100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ2471501 Tel.: 725 377 605
-----------------------------------	-----------	---

Bez vlivu	100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018 Tel.: 725 377 605
-----------	--

Vyhotovil:	dne: 10.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
------------	-------------------	-------------------	---

dne: 10.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
-------------------	-------------------	---

Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:

dne:	jméno:	podpis:

Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:

dne:	jméno:	podpis:


Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:

dne:	jméno:	podpis:

Vyjádření objednatelů:			
	dne:	jméno:	podpis:

dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Nám.Jiřího z Lobkovic 17/2458 Praha 3			
Změnový list č. 1			
SOD č:	142/2014/SMP-DT		
Objekt:	Nám.Jiřího z Lobkovic, 17 byt č.1		
Změnu uplatňuje:	BP-GLOBAL s.r.o.		
Popis a důvod změny:	Podlahy Parkety: částečná překládka celoplošné tmelení a navýšení broušení Podlaha sociálka,kuch. lepidlo perlínka :vyrovnání ostění zdi, roh perlínka Úpravy a navýšení rozvodů plyn. Vč. zasekání a zapravení vč . Chráníče přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m přechodové lišty mezi místnostmi malba proteklých míst .izolací proti plísni a soli Vyrovnávka omítek		
Technické řešení změny:	Viz.zápis ve stavebním deníku		
Dokumentace / přílohy:	-		
Cenová kalkul./ přílohy:			
Dopad do smluvní ceny:	Navýšení ceny +30.155,60-Kč bez DPH BP - GLOBAL s.r.o. Žitkovská 1851/4		
Dopad do smluvních termínů:	Bez vlivu 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 24715018 DIČ: CZ247150 Tel.: 725 377 605		
Vyhotovil:	dne: 10.2.2015	jméno Petr Blažek	podpis: 
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	jméno:	podpis: