

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2

MĚSTO HOSTOŮŇ – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ SPODNÍCH ČÁSTÍ BUDOV A HISTORICKÉ ELEKTROINSTALACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOSTOUNI

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hostouň

se sídlem Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

Zastoupený: Ing. Miroslavem Rachem, starostou města

Telefon: +420 725 041 351

IČO: 002 53 391

DÍČ: CZ00253391

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Miroslav Rauch

Telefon: +420 725 041 351

- technických: Ing. arch. Jiří Olejník

Telefon: +420 776 600 514

- autorský dozor: Dejprojekt s.r.o., Ing. Miroslav Adam

Telefon: +420 739 388 134

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

Havlíčková 6, 344 01 Domažlice

Zastoupený: p. Janem Sloupem, Ing. Jaroslavem Koutníkem – jednatelem

Telefon a fax: +420 379 725 905

Email: info@dspdomezlice.cz

IČO: 252 00 631

DÍČ: CZ25200631

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení, číslo účtu: Moneta Money Bank, a.s., 172108704/0600

Společnost zapsaná v OR vedená KS v Plzni, odd. C, vl. 7863

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: p. Jan Sloup

Mobilní telefon: +420 602 441 497

- odborných: p. Jan Sloup

Mobilní telefon: +420 602 441 497

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se akce zaměřené na realizaci projektu „**MĚSTO HOSTOŮŇ – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍCH STAVŮ SPODNÍCH ČÁSTÍ BUDOV A HISTORICKÉ ELEKTROINSTALACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HOSTOUNI**“ z důvodu doplnění článku III. Čas plnění, odstavec 1.

S ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky a celkový vývoj pandemické situace dochází k časovému zpoždění v souvislosti se stavebními pracemi.

Předmětný článek a odstavec smlouvy o dílo se mění takto:

III. Čas plnění

1.

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín zahájení stavebních prací:</i>	do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
<i>Termín dokončení stavebních prací:</i>	do 30. června 2021
<i>Termín ukončení a předání stavby:</i>	do 5. července 2021
<i>Počátek běhu záruční lhůty:</i>	den následující po dni ukončení a předání stavby

Závěrečná ustanovení dodatku

1.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.

4.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

V dne.....

V dne.....

.....
Ing. Miroslav Rauch, starosta
Město Hostouň

objednatel

.....
Jan Sloup, jednatel
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

zhotovitel