

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Obec Uhelná**
sídlo: Uhelná 163, 790 68 Uhelná
IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053
zastoupený: Bc. Zdeňkem Hořavou, starostou obce
číslo účtu: 94-1111861/0710
tel: 584 433 022

a

Zhotovitel:

název: **ZETOS spol. s r.o.**
spisová značka: C 2869 vedená u Krajského soudu v Ostravě
sídlo: Velká Kraš 125, 790 58 VELKÁ KRAŠ
IČ: 45195994
DIČ: CZ45195994
zastoupený: Ing. Josefem Palečkem, jednatelem společnosti
číslo účtu: 1504744-841/0100
tel: 584 436 078
email: zetos@jes.cz
web: www.zetos.cz
pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Josef Paleček, jednatel společnosti
pověřen k jednání ve věcech technických, realizace a předání díla:
Ing. Josef Paleček
Ing. Radek Paleček

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.7.2018 je změna objemu prováděných prací, změna ceny díla a posunutí termínu dokončení díla.

Text článku **III. Cena díla** se v bodě 1. ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1. Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do **30.11.2018.**

Text článku **IV. Cena díla** se v bodě 1. ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1.

Cena díl SOD bez DPH	685.496,00 Kč
Cena díle Změnového listu č. 1 bez DPH	104.453,14 Kč
Cena díle dodatku č. 1 bez DPH	789.949,14 Kč

Ostatní ujednání nezmíněna v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Přílohy:

1. Změnový list č. 1 - rozpočet

V Uhelné dne 29.10.2018

Objednatel:

OBEC UHELNÁ
Uhelná 163
790 68 Uhelná
IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053



Bc. Zdeněk Hořava
Starosta obce

Zhotovitel:

ZETOS
spol. s r.o.
VELKÁ KRÁŠ 125
IČO 45195994 DIČ CZ45195994



Ing. Josef Paleček
jednatel společnosti

Změnový list č.1 pro stavbu:
Rekonstrukce zázemí v objektu tělocvičny v Uhelné

Zhotovitel: **ZETOS, spol. s r.o.**
Velká Kraš 125
790 58


Objednatel: **Obec Uhelná**
Uhelná 163
79068 Uhelná

Méněpráce	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
Méněpráce WC muži	15 407,61	3 235,60	18 643,21
Méněpráce WC ženy	10 547,74	2 215,03	12 762,77
Něněpráce WC imobilní	32 286,00	6 780,06	39 066,06
Méněpráce chodba, sklad, sprchy	27 748,00	5 827,08	33 575,08
Méněpráce celkem	85 989,35	18 057,76	104 047,11

Vícepráce	Kč bez DPH	DPH 21	Kč s DPH
Vícepráce WC muži	10 581,50	2 222,12	12 803,62
Vícepráce WC ženy	3 095,00	649,95	3 744,95
Vícepráce wc imobilní	15 156,20	3 182,80	18 339,00
Vícepráce chodba, sklad sprchy	161 609,79	33 938,06	195 547,85
Vícepráce celkem	190 442,49	39 992,92	230 435,41

Celkem VCP-MNP	104 453,14	21 935,16	126 388,30
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

V Uhelné 29.10.2018



Bc. Zdeněk Hořava

OBEC UHELNÁ
Uhelná 163
790 68 Uhelná
IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053



Ing. Paleček Radek