

Dodatek č. 1

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Dále jen *Objednatel*

2

MONSPO services s.r.o.
Musorgského 876/2
702 00 Ostrava

Zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Karel Hruška
ve věcech technických: Ing. Karel Hruška

IČO: 05729203
DIČ: CZ05729203
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 27.5.2024 uzavřely smlouvu č. 18/2024 na realizaci stavby:
„Chodník ul. Těchanovická“
2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 1.6.2024 – 31.8.2024.

II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek upravuje bod č. 7. Platební podmínky, kde je uvedeno, že platba za provedení díla proběhne formou jedné zálohové faktury ve výši max. 50% nákladů dle nabídkového rozpočtu.
2. Z důvodu dočasného přerušení prací za účelem dořešení majetkoprávního vyrovnání mezi městem Vítkov a majitelem objektu [REDAKCE] budou doposud provedené práce dořešeny formou druhé zálohové faktury.
3. Dodatkem č. 1 se tedy v bodě č. 7 Platební podmínky povoluje platba formou druhé zálohové faktury ve výši doposud vynaložených nákladů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě č. 18/2024 nabývá účinnosti dnem podpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vítkově dne: 23.7.2024

23.07.24
V..... dne: 23.07.24

[REDAKCE]
Za objednatele:
Mgr. Petr Franěk
Ředitel TS Vítkov

[REDAKCE]
Za z
Ing. Karel Hruška
MONSPO services s.r.o.