

Dodatek č. 1 **smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2018** **(dále jen „dodatek“)**

„Úprava komunikací a veřejných prostranství v lokalitě U Kola a Na Hůrce“

**§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen Občanský zákoník)**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Právní forma:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

územně samosprávný celek

Mgr. Martinem Kupkou, starostou

00240427

CZ00240427



(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Osoba pověřená jednat jménem

Zhotovitele ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

spis. zn. C 105130 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. arch. Tomáš Koumar, jednatel

Ing. arch. Lukáš Ehl

27216217

CZ27216217



(dále jen Zhotovitel)

1. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění znění Smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) v dále uvedeném rozsahu.

Článek 2.2.3. nově zní:

2.2.3. Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele

Dokumentace pro provádění stavby bude navazovat na dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení odsouhlasenou objednatelem. V dokumentaci budou zapracovány případné požadavky dotčených orgánů státní správy. Dokumentace bude dále zohledňovat případné požadavky Objednatele na úpravu projektového řešení vzešlé z předpokládané ceny stavby, zjištěné z

dokumentace ke stavebnímu řízení. Dokumentace bude mít náležitosti Přílohy č. 6 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., v platném znění.

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s § 44 odst. 11 ZVZ. Výkaz výměr bude rozčleněn dle jednotlivých stavebních objektů a dále dle dílů stavby.

Výkaz výměr bude dále oceněn dle aktuálních cen stavebních děl a prací zpracovaných podle platné cenové soustavy.

Jako vícepráce bude součástí dokumentace část výškové přeložky plynu, zapracování připomínek Lemčákových a aktualizace všech částí pro již provedené rozvody ČEZ, Cetin a T-Mobile, které nebyly provedeny dle dokumentace předané zhotovitelem jejich projektantům.

Článek 3.2.1.3 nově zní:

3.2.1.3. Dokončit **Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele** včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v termínu **do 5. 12. 2020**,

Článek 4.1.2. nově zní:

4.1.2. Cena je stanovena následovně

	bez DPH	21 % DPH	vč. DPH
Cena za zpracování Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení	280 000 Kč	58 800 Kč	338 800 Kč
Cena za Výkon inženýrské činnosti	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
Cena za zpracování Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	235 000 Kč	49 350 Kč	284 350 Kč
Celková cena	545 000 Kč	114 450 Kč	659 450 Kč

Cena za **Spolupráci při výběru dodavatele stavby** bude účtována hodinovou sazbou 550 Kč/hod. bez DPH podle skutečného počtu hodin odsouhlaseného objednatelem.

Cena za **Výkon Autorského dozoru** bude účtována měsíční sazbou 22 000 Kč /měs. bez DPH (4 x 10 hod. á 550 Kč) po dobu stavby do okamžiku vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí včetně odstranění stanovených vad a nedodělků nebránících užívání díla.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu 1 stejnopis, Zhotovitel 1 stejnopis.
- 2.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4 Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou obce Líbeznice, na jednání konaném dne 3. 12. 2020, usnesením č. 301/2020 – 32. RO.

V Líbeznicích dne 3. 12. 2020

V Praze dne 3. 12. 2020

Za objednatele



 Mělnická 43
250 65 Líbeznice
IČ: 240427

Za zhotovitele



