

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2/2020

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Městys Višňové, Višňové 212, 671 38*

Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Korek – starosta
IČ: 00293784
DIČ: CZ 00293784
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Znojmo
Číslo účtu: 1581872329/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Vladimír Korek – starosta
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. *Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.*

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 427
fax: 515 323 427
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.:43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miloš Ryšavý
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně sp. zn.: C 60719
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Specifikace díla

I. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Višňové – Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa**“ spočívající ve vybudování chodníků podél místní komunikace v celkové délce 522,00 metrů. Součástí stavby je i vybudování vjezdů a vchodů k nemovitostem na pozemku investora. Dále je součástí stavby zajištění odtoku dešťových vod ze všech zpevněných ploch.

III. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, pro veřejnou zakázku „**Višňové – Chodník s dešťovou kanalizací – III. etapa**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který se upravuje o změny a následně o nerealizované položky – méněpráce a práce nad rámec základního rozpočtu – vícepráce a změny oproti původní projektové dokumentaci a zadání, popsané v položkovém rozpočtu víceprací a změn a méněprací – nerealizované položky – viz samostatné položkové rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k SoD.

Cena bez DPH – původní	3 199 559,- Kč
Cena bez DPH – práce nad rámec základního rozpočtu	294 600,- Kč
Cena bez DPH – nerealizované položky	- 200 290,- Kč
Cena bez DPH – nová	3 293 869,- Kč
Výše DPH	691 712,- Kč
Cena včetně DPH	3 985 581,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2/2020 se nemění !

Objednatel

Ve Višňovém dne 11. 09. 2020



Městys Višňové

Mgr. Vladimír Korek – starosta

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Zhotovitel

Ve Vémyslicích dne: 11. 09. 2020

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427 503 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti