

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2016

Objednatel

Obec Mokré Lazce

sídlo: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce

zastoupena: Františkem Šteyerem, starostou obce

IČ: 00300462

a

Zhotovitel

Milimex S.A., – odštěpný závod

Sídlo: Ul. Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupen: Eugeniusz Sowa - jednatel

kontaktní osoba: Martin Gottwald DiS. - prokurista

IČ: 29454379

DIČ: CZ29454379

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 107-6488400207/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl A, vložka 20968

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2016 tohoto znění:

Článek I.

Dne 25. 4. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem jsou stavební úpravy na veřejné zakázce s názvem „**Výměna rozvodů vody, kanalizace, elektro, stavební úpravy ZŠ Mokré Lazce**“. V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány.

Článek II.

Předmět smlouvy se proto doplňuje o dodatečné stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nadále nedílnou součástí smlouvy.

Článek III.

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena díla uvedená v čl. IV, odst. 4.1 smlouvy, se mění takto:

„Celková cena díla uvedená v článku IV. odst. 4.1. smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí bez daně z přidané hodnoty“:

3 576 787, 26 Kč

Z toho:

- | | |
|--|---------------|
| - Dodatek č. 1 na základě Soupisu VP a MP činí celkem: | 510 614,79 Kč |
| - Dodatek č. 2 na základě soupisu VCP č. 15 činí celkem | 69 991,55 Kč |
| Celkem vícepráce/méněpráce | 580 606,34 Kč |
| - Cena díla se mění v souladu s článkem IV, odst. 4.5 (změna ceny nepředvídaných prací při realizaci). | |

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – soupis všech odsouhlasených VP a MP


V Mokrých Lazcích dne 13. 9. 2016

OBEC MOKRÉ LAZCE

se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokrý Lazce
IČ: 00300462 ③



za Objednatele
František Šteyer
starosta obce



za Zhotovitele
Martin Gottwald DiS.
prokurista
MILIMEX S.A., - odštěpný závod

Schváleno na 24. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lazce dne 12. 9. 2016 pod bodem 355/24/16.