

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18/D/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy a jejího dodatku vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

SUPTel a.s.

se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČ: 25229397

zastoupena Mgr. Michalem Burešem, členem představenstva

zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl B, č. vložky 776

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke smlouvě

Článek I.

Předmět

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 09. 2020.

Článek II.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy na profilu zadavatele.
3. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jeho obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Nýrsku dne 20. 7. 2020



.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města Nýrska
za objednatele

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy



SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
DIČ: CZ220220307

.....
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva SUPTel a.s.
za zhotovitele