

Zápis o předání a převzetí stavby

Objednatel: Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405,
57101 Moravská Třebová, IČO 15034496

Zhotovitel: Stavební sdružení František Bartášek, J. K. Tyla 1276/11, 571 01 Moravská Třebová
IČO 45559261

Zmocnění zástupci:

Za objednatele: ISŠ Moravská Třebová

Jméno:

Ing. Miloš Mička
Milan Ertl

Funkce:

ředitel školy
správce budov

Za zhotovitele: Stavební sdružení
František Bartášek.

František Bartášek
Dagmar Plchová

majitel společnosti
majitel společnosti

Ostatní účastníci řízení:
SINGRAF s.r.o – technický dozor investora

Ing. Tomáš Kolkop

projektový manažer

Název stavby:

**„ISŠ Moravská Třebová - rekonstrukce sociálního zařízení
a podlah – budova C“**

Místo objektu:

Brněnská 1405/41, Moravská Třebová

Smlouva o dílo:

číslo **02/2015/ISŠ** ze dne 19.10. 2015,

Termín zahájení realizace:

26.10. 2015

Termín dokončení dle SoD:

31.12. 2015

Celková cena díla:

1 195 493,00,- Kč včetně DPH

Průběh a výsledky provedených zkoušek, soupis předávaných dokladů ke stavbě: (příp. příloha)

Zjištěné závady a nedodělky popř. dodatečně požadované práce:

Lhůta k odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

Sankce v případě nesplnění závazku: dle SOD

Ostatní práva a nároky, které smluvní strany vůči sobě uplatňují:

Záruční doba pro zhotovitele končí dne:

(Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami)

Stanovisko účastníků přejímacího řízení:


Za objednatele:


.....
Ing. Miloš Mička

Za zhotovitele:


.....
František Bartášek

Ostatní účastníci:


.....
Ing. Tomáš Kolkop

Přejímací řízení bylo zahájeno dne 23.10. 2015 v 10 hodin a ukončeno bylo dne **23.10. 2015 v 10.30** hodin.

Přílohy:

Bez příloh