

SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Zárubice



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: Obec Zárubice
sídlo: Zárubice 5, 675 52 Lipník u Hrotovic
IČO: 00599204
DIČ: neplátce DPH
Bankovní ústav: ČSOB Třebíč
Číslo účtu: 232353622/0300
zástupce ve věcech smluvních: Luboš Křivánek, starosta
telefon: 724188708
e-mail: obec@zarubice.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: MBM TRADE-CZ, s.r.o.
sídlo: Chudenicá 1057/34, 102 00, Praha Hostivař
zapsaný v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 155833
IČO: 25507222
DIČ: CZ25507222
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 19-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan - jednatel společnosti
telefon, fax, e-mail: 777 090 241, mbm.trade.cz@gmail.com
zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pruša - stavbyvedoucí
telefon, fax, e-mail: 724 950 623, prusa@aqua-ing.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (jakožto zadavatel veřejné zakázky) a zhotovitel (jakožto vybraný uchazeč) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce provedeného objednatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).



Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Nabídka zhotovitele na zadání veřejné zakázky s názvem „**Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Zárubice**“ (dále jen „veřejná zakázka“) byla objednatelem coby zadavatelem vybrána jako nabídka nejvhodnější.
- Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacími podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu.
- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými od objednatele, zejména projektovou dokumentací pro provedení díla, se soupisem požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně technických podmínek a množstvím jednotlivých položek, které jsou ve výkazu výměr uvedeny. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro provádění díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení tohoto díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této Smlouvě.
- Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v této Smlouvě, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.
- Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření stavebních objektů ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození stavebních objektů.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- Zhotovitel je si rovněž vědom, že zhotovení díla je financováno z prostředků Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a že tudíž podléhá pravidlům upravujícím tento operační program (projekt číslo CZ.1.02/1.1.00/12.15574).



I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:

Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Zárubice.

- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.
- 1.4. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 1.5. Dílem se rozumí:
- a) provedení díla specifikované touto Smlouvou a projektovou dokumentací pro provedení stavby předanou objednatelem zhotoviteli;
 - b) dodávka a instalace technologických zařízení;
 - c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla;
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:
- a) projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);
 - b) stavebním povolením (včetně jakýchkoliv případných změn);
 - c) ustanoveními této Smlouvy;
 - d) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů);
 - e) jakýmkoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

II. SPECIFIKACE DÍLA

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
- 2.2. Stavební dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Zárubice“, kterou vypracoval projektant Lubomír Horák, Max. Gorkého 559/9, 674 01 Třebíč pod zakázkovým číslem 01/02/2013, a která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Stavba je projektovou dokumentací členěna na objekt:

SO 01 – Kanalizační stoky

SO 02 – Čistírna odpadních vod (stavební a technologická část)

SO 03 – Přípojka NN

SO 04 – Přípojka vody

SO 05 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 06 – Odbočky kanalizačních přípojek



- 2.3. Předmětem díla je také zajištění povinné publicity projektu dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, která spočívá ve zhotovení a instalaci velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní desky v souladu s pravidly publicity Operačního programu životní prostředí a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP
- 2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce včetně Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se závazným harmonogramem postupu prací, vypracovaným zhotovitelem a schváleným objednatelem.
- 2.6. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, služeb a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, což je zejména:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - koordinační a kompletační činnosti celého díla,
 - zajištění nebo provedení geodetického vytyčení stavby a stavebních objektů, a to zejména výškového a směrového zaměření, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení,
 - zajištění nebo provedení vytyčení a to výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla, včetně jednání se správcí sítí,
 - zajištění geometrického plánu a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem,
 - zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zhotovitel se připojí na potřebné zdroje energií a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a veškerou spotřebu energií a vody je povinen uhradit, pro provoz staveniště vypracuje zhotovitel provozní řád,
 - oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními, (např. správcům sítí, archeologickému ústavu, apod.),
 - zajištění a provedení nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od ostatního dopravního provozu,
 - provádění veškerých prací mimo dobu nočního klidu, v koordinaci s běžným denním provozem,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
 - opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob,



- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění omezení prašnosti při bouracích a demoličních pracích,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- projednání a zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) a dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů díla, přičemž veškeré doklady budou v českém jazyce,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž k prokázání této povinnosti budou předloženy příslušné doklady,
- uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, polní cesty, příkopy, propustky, oplocení, polní pozemky, meliorační systémy, apod.), nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- splnění podmínek pro montáž technologie a zařízení (stavební připravenost),
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajistit předchozí písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků se vstupem na pozemek a provedením příslušných stavebních prací dle projektové dokumentace, tyto souhlasy předloží technickému dozoru stavby,
- zajistit písemné předání a převzetí dotčených pozemků jednotlivým vlastníkům po dokončení stavebních prací zpět do užívání a to včetně prohlášení vlastníka o uvedení pozemku do řádného stavu a převzetí bez závad, tyto souhlasy předloží technickému dozoru stavby,
- zajistit písemný zápis o projednání a odsouhlasení každého vlastníka nemovitosti (budovy) o vytýčení přesné trasy kanalizační přípojky a vysazení odbočky na kanalizačním řádu pro napojený objekt, tyto zápisy předloží technickému dozoru stavby,
- zhotovitel zajistí na své náklady pronájem veřejného prostranství, za plochu zřízeného staveniště, mezideponii a za zvláštní užívání komunikací,
- na komunikacích je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, výkopky a materiál pro zásyp, tyto materiály musí být skladovány na mezideponii,
- výkopy, otvory a jámy musí být ohrazeny nebo zakryty, okraje výkopů se nesmějí zatěžovat, přes výkopy musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m, případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti,
- zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám, v opačném případě plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny; pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit,



- zhotovitel musí zajistit kompletní pasportizaci uliční části přilehlých objektů včetně fotodokumentace před zahájením stavebních prací pro případné následné posouzení vzniklých škod na sousedních nemovitostech,
- zhotovitel musí zajistit na své náklady archeologický dohled v průběhu provádění zemních prací,
- zhotovitel je povinen zajistit trvalý přístup pro pěši ke všem jednotlivým nemovitostem pomocí lávek (opatřeny zábradlím) a přejezdů,
- zhotovitel je povinen zajistit součinnost při svozu komunálního odpadu do jednotlivých nemovitostí zasažených stavbou tak, že bude popelnice od nemovitostí k místu nakládky přepravovat sám po staveništi,
- součástí stavebního díla jsou veškerá jednání, práce, dodávky, objednávky a poplatky související s propojením nových vedení na stávající rozvody inženýrských sítí a to včetně vypracování technické dokumentace,
- zhotovitel je dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, zemědělská a jiná omezení po dobu výstavby a to písemně 10 dní před počátkem veškerých těchto omezení,
- zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie.
- veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do stavebního díla, budou nové a nepoužité a všechny dodané materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví,
- zhotovitel před zahájením provádění opravy skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a podkladních vrstev vozovky,
- v případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení,
- zajistit písemný souhlas (prohlášení) vlastníků pozemků a správců sítí s provedeným uložením, souběhem či křížením sítí,
- zajištění kontrolní prohlídky kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně doložení výsledků zkoušky,
- zajištění a předání zaměření vodovodu a kanalizace dle směrnice VaS a.s. ve třech vyhotoveních,
- veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami a ornici, je obsahem nabídkové ceny; zhotovitel zajistí na své náklady pozemky pro mezideponii ornice a následný rozvoz a rozprostření ornice na určených pozemcích dle stanovených podmínek orgánem ochrany ZPF; pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy; odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele,
- zhotovitel bere na vědomí, že na některých pozemcích je prováděna zemědělská činnost a nájemci musí být umožněno sklídit zemědělské plodiny nebo uhradit náhradu škody,
- zhotovitel provede a zajistí publicitu a propagaci projektu dle podmínek OPŽP, zejména zhotovení a umístění trvalé pamětní desky a umístění velkoplošného informačního panelu bezprostředně po zahájení fyzické realizace a zachování po celou dobu realizace projektu (stavby),
- pracovní doba je vymezena časem maximálně od 6:00 hod do 18:00 hod.,
- na stavbě kanalizace nebude probíhat činnost v neděli a ve státních svátcích.

2.7. Dokumentace stavu skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,



- ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace stavu skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace stavu skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko nebo případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

Dokumentaci stavu skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě ve formátu PDF a „DWG“, případně „DGF“ (Autocad), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 1x v digitální podobě.

Součástí tohoto zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
- Doklady o vytýčení stavby.

- 2.8. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.10. Dodavatelská projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.11. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla případně organizace zkušebního provozu. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací



- e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 12 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel bere na vědomí, že maximální nepřekročitelný termín dokončení stavebních prací a předání díla objednateli je stanoven na 30. 9. 2015.
- 3.2. Staveniště bude předáno nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.3. Termínem (dobou) zahájení stavebních prací je sjednán **den** předání a převzetí staveniště.
- 3.4. Pro realizaci díla se sjednávají tyto dílčí termíny plnění:
- dokončení ČOV (včetně nezbytně nutné části kanalizace) v připravenosti pro zahájení zkušebního provozu: nejpozději do 15. 6. 2015
- 3.5. Vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 10 dnů po převzetí díla.
- 3.6. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo nepředat staveniště a odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště v případě, že nebude na tuto akci poskytnuta a uvolněna dotace z OPŽP (dotace z fondů EU). Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 3.7. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelům a zhotovitelem, či osobou k tomu oprávněnou. Termín zahájení provádění díla dle předání a převzetí staveniště bude také zapsán do stavebního deníku.
- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle jím předloženého závazného časového harmonogramu postupu provedení díla (dále jen "harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha. Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 3.11. Zdrželi-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatelů, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel



povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

- 3.11. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle ujednání této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- 4.1. Místem plnění je obec a k.ú. Zárubice.

V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

A) cena díla

Cena bez DPH	14 828 433,83 Kč
DPH ve výši 21%	3 113 971,10 Kč
Cena včetně DPH ve výši	17 942 404,93 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“)	

B) finanční rozpočtová rezerva díla

Rozpočtová rezerva	1 482 843,38 Kč
DPH ve výši 21%	311 397,11 Kč
Rozpočtová rezerva včetně DPH	1 794 240,49 Kč

C) cena díla včetně rozpočtové rezervy

Cena díla včetně rozpočtové rezervy bez DPH	16 311 277,21 Kč
DPH ve výši 21%	3 425 368,21 Kč
Cena díla včetně rozpočtové rezervy a včetně DPH	19 736 645,43 Kč

- 5.2. Cena za dílo je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení díla předané objednatelem zhotoviteli. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla.

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností.



- 5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že rozpočtová rezerva uvedená v této smlouvě může být použita pro úhradu tzv. víceprací, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona. Rozpočtová rezerva nemůže být sama o sobě důvodem k překročení nabídkové ceny (ceny za provedení díla).
- 5.4. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.5. V souvislosti s postavením Objednatele jako neplátce DPH sjednávají obě strany, že ačkoli objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel.
- 5.6. Pokud by došlo k situaci, že Zhotovitelem je fyzická osoba, která není plátcem DPH, sjednávají obě strany, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a Zhotovitel se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak vůči Objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.
- 5.7. Poslední daňový doklad bude uhrazen po předání originálu listiny bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době (viz další ustanovení této smlouvy), a po odstranění eventuelních vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci díla a to do 10 pracovních dnů.
- 5.8. Po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) předá zhotovitel objednateli daňový doklad (ve třech vyhotoveních), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr – oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 5.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.10. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, názvem stavby, číslem projektu a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.



- 5.11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka splatnosti faktur je objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace.
- 5.12. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.14. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.15. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VON – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednávají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona.
- 5.16. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.17. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s touto smlouvou.
Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu



sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.18. Způsob a podmínky čerpání rozpočtové rezervy:

Rezerva ve výši 10% z ceny díla dle položkového rozpočtu je určena na úhradu případných objektivních, věcně správných a nepředvídatelných nákladů (víceprací) nutných pro realizaci díla a naplnění cílů a parametrů projektu. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v zadávací dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu provádění díla, které jsou nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla nad rámec sjednaný touto smlouvou a které jsou sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

5.19. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli neúčinné.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a koordinátor BOZP a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností,



podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
- b) vstup zhotovitele do likvidace;
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
- d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn;
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby;
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku;
- c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy.



- Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
 - 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
 - 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 - 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
 - 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
 - 8.7. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a



- c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými



předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítáním prací, výkonů a služeb na dílo a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV, odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- e) bylo v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, zejména s věcným vymezením části předmětu plnění, která nesmí být plněna subdodavatelem. Objednatel si vyhrazuje požadavek, že stavební práce na výstavbě objektu SO 01 - Kanalizační stoky, část 01 Kanalizace splašková - hlavní stoky (zemní práce, kanalizační stoky, šachty, s výjimkou zkoušek těsnosti) nesmí být realizovány prostřednictvím subdodavatele.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

Jako přílohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam subdodavatelů, kteří zajišťují subdodavatelské práce nebo části díla vyšší než 10% plnění v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu než uvedenou v příloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele. Ten může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých subdodavatelů.

Subdodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel.

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení výzvy předložil objednateli seznam všech subdodavatelů a zároveň předložil kopie všech



smluv se subdodavateli. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů a veškeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendářních dní nebo bez vyzvání objednatelem nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok (v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč a to za každý den prodlení s plněním povinnosti doložit seznam subdodavatelů, a to i opakovaně.

- 10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro stavební povolení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.
- 10.9. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci k technologickým zařízením, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 10.10. Zhotovitel je dále povinen:
 - a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
 - b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
 - c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená v souladu s § 46d zákona), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, subdodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;
 - d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.11. Při výstavbě kanalizace budou současně prováděny opravy komunikací, křížení inženýrských sítí, případně přeložky nebo rekonstrukce sítí v majetku společností E-ON, RWE, Telefonica O2 a KSÚS. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost veškerých svých prací s pracemi ostatních firem.
- 10.12. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené



vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhá následující dodávky stavby:

- Kanalizační potrubí včetně tvarovek (technické listy a vzorky)
- Šachetní dílce kanalizační - dno, skruž, konus, poklop (technické listy a vzorky)

10.13. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění povinné publicity projektu dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006.

10.14. Povinnost zhotovitele související s kontrolou čerpání finančních prostředků a podmínky publicity projektu:

Vzhledem k tomu, že financování díla je realizováno objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti související s činností:

- a) poskytnout kontrolním orgánům na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- b) umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
- c) archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu po dobu 10 let od závěrečného vyhodnocení akce.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit a v místě realizace projektu osadit velkoplošný informační panel (billboard), a to po zahájení fyzické realizace projektu, nejpozději však bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací, doloženém prvním záznamem ve stavebním deníku. Panel bude zachován po celou dobu průběhu výstavby. Grafický návrh pro výrobu panelu předá zhotoviteli objednatel.
- e) Grafické provedení velkoplošného informačního panelu (billboardu) musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP, které jsou k dispozici na stránkách www.opzp.cz, sekce Dokumenty ke stažení. Umístění panelu a návrh provedení panelu si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem.
- f) Velkoplošný informační panel musí být zachován do konce realizace projektu, tj. do doby vydání kolaudačního souhlasu. Po tomto bude velkoplošný informační panel demontován a bude nahrazen pamětní deskou. Zhotovitel zajistí výrobu a osazení pamětní desky. Grafický návrh pamětní desky předá zhotoviteli objednatel.
- g) Grafické provedení pamětní desky musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP. Návrh provedení pamětní desky si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu, způsoby provedení a velikost jsou dány pravidly v Grafickém manuálu povinné publicity.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.



Zhotovitel poskytuje objednateli záruku pro celé dílo v délce 60 měsíců. Pouze pro dodávku technologické části díla (stroje a zařízení) na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává záruční lhůta v délce poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla.

- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatel. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatel pořízovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.



- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatel, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatel o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.



XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu plnění podle článku 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.8. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy s ním související používat na pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to pro každý případ zvlášť.
- 13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.11. V případě zjištění nedodržení předloženého subdodavatelského systému zhotovitelem se tento zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to pro každý případ zvlášť.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných



ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušeni provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVIII bod 18.8. této smlouvy, a/nebo
- c) zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě; a/nebo
- d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
- e) zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem; a/nebo
- f) zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení; a/nebo
- g) zhotovitel nesplní smluvní povinnosti týkající se bankovních záruk; a/nebo
- h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- i) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo
- j) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- k) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- l) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
- (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

- 14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace.



XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. POJIŠTĚNÍ

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného plnění 12 000 000,00 Kč, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.



- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžitě povahy

K zajištění níže uvedených závazků nepeněžitě povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen bankovní záruka). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným k poskytování takovýchto služeb (dále jako banka) objednateli.

17.2. Zajištění závazku nepeněžitě povahy po dobu provádění díla

17.2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH**. Zhotovitel je povinen předat objednateli v den podpisu této smlouvy záruční listinu s následujícím obsahem:

- banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše stanovené částky 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během provádění díla, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení smlouvy zhotovitelem;
- banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do termínu dokončení díla;
- banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky;
- banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).
- bankovní záruka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

17.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne nárok podle této smlouvy.

17.3. Zajištění závazku nepeněžitě povahy po dobu záruční lhůty

17.3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve lhůtě pro provedení díla **bankovní záruku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH** za řádné plnění svých závazků po dobu záruční lhůty. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu s následujícím obsahem:

- banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše částky 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z této smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
 - odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
 - nastoupit v tuto smlouvou daném termínu k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady nebo
 - odstranit objednatel v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném v souladu s touto smlouvou.
- banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně 60 měsíců.



Za naplnění doby platnosti bankovní záruky se považuje rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele s dobou platnosti kratší, než je záruční doba. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. Období platnosti těchto postupně vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 rok, s výjimkou poslední bankovní záruky, která může platit pouze do konce záruční doby. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění za podmínek stanovených v odstavci 17.5 smlouvy, přičemž toto právo musí být uvedeno i v záruční listině.

- c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky.
- d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).
- e) platnost bankovní záruky je po celou záruční dobu v délce dle nabídky uchazeče, která počíná běžet ode dne skutečného předání a převzetí díla.

- 17.4. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělku vyplývajícího z předávacího protokolu anebo za objednatelem reklamovanou vadu, které nebyli zhotovitelem v této smlouvou daném termínu odstraněny nebo na které zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejich odstranění.
- 17.5. V případě, kdy objednatel uplatní právo na plnění z bankovní záruky z důvodu uvedeného v poslední větě bodu 17.3.1. písm. b) tohoto článku, je objednatel oprávněn čerpat celou do té doby nevyčerpanou částku bankovní záruky, přičemž tuto částku si ponechá jako zádržné až do uplynutí záruční doby, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak. Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započítat své pohledávky vůči zhotoviteli.
- 17.6. Nebude-li záruční listina dle bodu 17.3.1. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku předána, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení, a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Do doby, než zhotovitel předá objednateli záruční listinu s výše uvedeným obsahem, nemusí objednatel od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo jinak řádně ukončeno; tím se objednatel nedostává do prodlení s převzetím díla od zhotovitele.
- 17.7. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 17.8. Nepředložení je neposkytnutím součinnosti podle §82 zákona a důvodem pro neuzavření smlouvy.

XVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.



- 18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
- 18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 18.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, Projektová dokumentace, Stavební povolení, Seznam subdodavatelů, Plán organizace výstavby (POV), Kopie pojistné smlouvy, Bankovní záruční listiny, které jsou její volnou Přílohou.
- 19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.6. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Zárubicích, dne <u>28. 8. 2014</u>  za Objednatele:	V Zárubicích <u>27. 8. 2014</u> MBM TRADE CZ, s.r.o. Chudenicová 1057/34 102 00 PRAHA Hostivař IČ: 25507222 DIČ: CZ25507222 za Zhotovitele:
--	---

BAROMETER FINANČNÍ - po měsících

Za MBM TRADE CZ, s.r.o.
27.6.2014

Ing. Borys Moldovan, jednatel

10/26/17

MEMBER TRADE CZ, s.r.o.
Chudnická 1057/24
102 00 PRAHA, Hostivař
tel: 26699992 fax: 26699922



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Sídlem: Chudenická 1057, 102 00 Praha

IČ: 255 07 222

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2733900774** o pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistných podmínek UCZ/05 a UCZ/Odp/10 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Výkon zemědělských činností
- Projektová činnost ve výstavbě

Počátek pojištění: 4.6.2013
Konec pojištění: 4.6.2014 s automatickým prodlužováním
Aktuální pojistný rok: 4.6.2014 – 4.6.2015

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistná částka: 40.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní rozsah: Česká republika

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 40.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní rozsah: Česká republika


Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Limit plnění: 1.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní rozsah: Česká republika



V Praze dne 30.6.2014

Monika Škrábalová
odborný referent
pojištění průmyslu



Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2733900774

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Sídlem: Chudenická 1057, 102 00 Praha

IČ: 255 07 222

vedená u Krajského soudu v Praze

oddíl C, vložka 155833

Korespondenční adresa:

Štěpánovice 1

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Počátek pojištění: 4.6.2013

Konec pojištění: 4.6.2014 s automatickým prodlužováním

Pojistné období 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Výkon zeměměřických činností
- Projektová činnost ve výstavbě

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen „VPP UCZ/Odp/10“).

Pojistná částka:	40.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Roční pojistné:	58.980 Kč

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2, VPP UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění:	40.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Smluvní ujednání

Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením a na škody vzniklé chybnou obsluhou nebo hrubou nedbalostí pojištěného nebo toho, koho pojištěný ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění:	1.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Roční pojistné:	5.400 Kč

Pojištění se pro všechna rizika sjednává s územní platností Česká republika

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem:	64.380 Kč
Způsob placení:	Pololetně
Splátka pojistného:	32.190 Kč
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za 2012:	86.741.000 Kč
Splatnost pojistného:	4.6., 4.12 (den a měsíc běžného roku)
Splatnost první splátky:	14.6.2013


Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2733900774.


Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 30.5.2013


Mgr. Věra Pešková
hlavní upisovatel

pojištění odpovědnosti za škodu




Ing. Marek Venuta
ředitel odboru
pojištění průmyslu

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě.

Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.


Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu

kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracovávání dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10

V TŘEBNÍ, dne 3.6.2013



.....
podpis pojistníka

WIBO TRADE CZ, s.r.o.
Chudenicná 1057/34
102 00 PRAHA Hostivař
IČ: 15587799, DIČ: CZ25507222

Pojištěno prostřednictvím: Němec & partners, a.s., ZČ 76083536

Příloha pojistné smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku pojištěného
Výpis z živnostenského rejstříku pojištěného
Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část –
UCZ/Odp/10

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 155833

Datum zápisu:	13. listopadu 1997
Spisová značka:	C 155833 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	MBM TRADE CZ, s.r.o.
Sídlo:	Praha - Hostivař, Chudenická 1057, PSČ 102 00
Identifikační číslo:	255 07 222
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování vodoinstalatérství
Statutární orgán:	jednatel: Borys Moldovan, dat. nar. 29. října 1972 Štěpánovice 1, PSČ 675 51
Způsob jednání:	Způsob zastupování: Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednatel k vytištěnému nebo napsanému jménu firmy připojí svůj vlastoruční podpis.
Společníci:	Ing. Borys Moldovan, dat. nar. 29. října 1972 Štěpánovice 1, PSČ 675 51 Vklad: 1 200 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 1/1
Základní kapitál:	1 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 29.05.2013 14:58:07

Obchodní firma: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
Sídlo: **Chudenická 1057/34, 102 00, Praha - Hostivař**
Identifikační číslo: **25507222**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Borys Moldovan**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **26.07.1999**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Igor Řezáč**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **12.03.2003**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Petr Kundera**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **13.11.1997**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **08.04.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Marie Švihálková**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.04.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Vítězslav Pruša

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Borys Moldovan
Datum narození: 29.10.1972
Bydliště: Štěpánovice 54, 675 51, Výčapy

Jméno a příjmení: Ing. Marie Švihálková
Datum narození: 11.04.1948
Občanství: Česká republika
Bydliště: U Světlé 414/10, 594 01, Velké Meziříčí

Jméno a příjmení: Ing. Petr Kundera
Datum narození: 11.06.1935
Občanství: Česká republika
Bydliště: Zahradníčkova 843/25, 674 01, Třebíč - Horka-Domky

Jméno a příjmení: Igor Řezáč
Datum narození: 08.08.1979
Občanství: Česká republika
Bydliště: 675 02, Studenec 149

Jméno a příjmení: Ing. Vítězslav Pruša
Datum narození: 19.12.1960
Občanství: Česká republika
Bydliště: Jar. Ježka 128/3, 674 01, Třebíč - Týn

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 15

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Článek 1 Úvodní ustanovení

Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojišťovna“), se řídí právním řádem České republiky. Platí pro ně zákon o pojištění smlouv, zákon o pojišťovnictví, příslušná ustanovení občanského zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvláštní část VPP a doplňkové pojistné podmínky. Obsahují-li některé z výše uvedených podmínek v souladu se zákonem odchýlnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě.

Článek 2 Všeobecná ustanovení

2.1. Na základě uzavření pojistné smlouvy se pojišťovna zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojištěník se zavazuje platit pojištění.

2.2. Pro právní úkony, týkající se pojištění, je třeba písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.

Článek 3 Vymezení pojmů

Pro účely pojištění se rozumí

- nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
- pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojištění plnění,
- pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
- zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou,
- účastníkem soukromého pojištění pojišťovna a pojištěník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
- pojišťovnou právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,
- pojištěníkem osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu,
- pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,
- oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojištění plnění,
- obmyšleným osoba určená pojištěníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojištění plnění v případě smrti pojištěného,
- skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,
- pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
- pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
- pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím,
- pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat,
- pojistným úplatem za soukromé pojištění,

- běžným pojistným pojištění stanovené za pojistné období,
- pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojištění,
- jednorázovým pojistným pojištění stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
- škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojištění plnění,
- časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem,
- novou cenou cena; za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu,
- odkupným část nespotebovaného pojistného ukládaná pojišťovnou jako technická rezerva vypočtená pojištěním matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění,
- čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojištění plnění z události, které by jinak byly pojistnými událostmi,
- pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,
- pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Článek 4 Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné pojištění

- Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné smlouvy předkládá navrhovatel pojištění. Součástí návrhu jsou písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávání pojištění, které je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět.
- Pojišťovna na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná smlouva uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydá pojišťovna pojištěnímu pojišťku, v níž je den uzavření pojistné smlouvy uveden.
- Obsahuje-li přijetí návrhu pojišťovnou dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové přijetí za nový návrh. Nevýjádří-li se druhá strana k návrhu pojišťovny ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen, a neuhradí-li v této lhůtě pojistné či jeho splátku stanovenou pojišťovnou, považuje se návrh za odmítnutý.
- Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje se vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran smlouvu nevypoví nejmeně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.
- Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.
- Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 měsíců.
- Je-li tak ujednáno, poskytuje pojišťovna od data uvedeného v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného pojištění určuje pojišťovna.

- 4.8. Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy, automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí pojistitele navrhopavatel. Datum zániku předběžného pojištění v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoň 10 dní.
- 4.9. Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného pojištění.
- 4.10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události, má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.
- 4.11. V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný rozsah pojištění od počátku, který je uveden v návrhu.

Článek 5 Pojistné

- 5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky. Základna pro výpočet pojistného je uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvláštní části VPP.
- 5.2. Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné). V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, účtuje pojistitel přírůžky odpovídající příslušnému področnímu placení.
- 5.3. Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak.
- 5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně inkasovány.
- 5.5. Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného pojistného pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno.
- 5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorázové poplatky (např. pojistný poplatek, poplatek za vinkulaci).
- 5.7. Pojistitel je oprávněn započíst dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromých pojištění proti pojistnému plnění nebo přeplatkům pojistného z jiných soukromých pojištění.

Článek 6 Zánik pojištění

- 6.1. Nezaplacením pojistného
- 6.1.1. Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dnů, nebylo-li dohodnuto jinak. Není-li však uhrazeno v uvedené lhůtě první pojistné, pojištění zaniká ke dni jeho počátku.
- 6.2. Výpověď
- 6.2.1. Pojištění rovněž zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

6.2.4. Pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní pojištění.

6.3. Odstoupením

6.3.1. Zodpověděl-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávání pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

6.4. Odmítnutím pojistného plnění

6.4.1. Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže

- příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo
- oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivě nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

6.5. Další důvody zániku

6.5.1. Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

6.5.2. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Článek 7 Povinnosti pojistníka a pojištěného

7.1. V případě pojištění cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho rizika.

7.2. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže splnění této povinnosti a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám.

7.3. Zemře-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, který sjednal pojištění cizího pojistného rizika, vstupuje pojištěný do soukromého pojištění namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemřel nebo zanikl bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

7.4. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat dohodnutým způsobem. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný; je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost oprávněná osoba.

7.5. Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. V případě pojištění cizího pojistného rizika má tuto povinnost pojištěný.

7.6. Jestliže se v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojistitel povinen úměrně tomuto snížení snížit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděl.

7.7. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavřel za jiných podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika, navrhnout změnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zvýšilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit do 1 měsíce ode dne jeho doručení, nebylo-li dohodnuto jinak.

7.8. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistné smlouvy nebo nevyjádřil se k této změně ve lhůtě podle odstavce 7.7., má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka se změnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro jeho vyjádření. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.

7.9. Jestliže se v době trvání pojištění pojistné riziko podstatně zvýší tak, že pokud by v tomto rozsahu existovalo již při uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za těchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel, má právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o zvýšení pojistného rizika. V takovém případě soukromé pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi.

7.10. Ustanovení odstavců 7.6. až 7.9. se nepoužije u pojištění osob v případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání soukromého pojištění a kdy je tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného.

7.11. Pojistník je povinen neprodleně nahlásit pojistiteli jakoukoli změnu v subjektu, který se uvádí v pojistné smlouvě. Změna v subjektu se považuje za podstatné zvýšení pojistného rizika v souladu s bodem 7.7. těchto VPP.

Článek 8

Následky porušení povinností

8.1. Porušil-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění, v průběhu pojištění nebo při změně pojistné smlouvy některou z povinností uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

8.2. Pokud mělo porušení povinností uvedených v právních předpisech nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit.

8.3. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypo-

četl, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku soukromého pojištění.

Článek 9

Pojistné plnění

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření pojistitelem. Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s šetřením dále upravuje zákon o pojistné smlouvě.

Článek 10

Postup při rozdílných názorech

10.1. Při neshodě o výši pojistného plnění stanoveném pojistitelem lze dohodnout řízení znalců.

10.2. Každá smluvní strana určí vždy na vlastní náklady po jednom znalci a písemně o něm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemně znalce během 2 týdnů od okamžiku, kdy se obě strany dohodnou na zavedení řízení, platí tato skutečnost jako uznání názoru druhé strany.

10.3. Znalci nesmí mít k žádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobě znalce lze vznést před zahájením jeho činnosti.

10.4. Znalecký posudek zpracovaný znalci obou stran bude předán pojistiteli i pojištěnému.

10.5. Oba určení znalci se dohodnou na osobě třetího znalce jako předsedy, který má rozhodující hlas v případě neshody; ten své rozhodnutí předá oběma smluvním stranám.

10.6. Náklady na činnost předsedy řízení hradí obě smluvní strany rovným dílem.

Článek 11

Doručování

11.1. Písemnosti doručuje pojistitel na adresu v České republice prostřednictvím pošty jako obvyčejné či doporučené základy, případně jiným vhodným způsobem, není-li dohodnuto jinak.

11.2. Není-li adresát doporučené základy zastížen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží u pošty, jež adresáta vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát základy do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval.

11.3. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informoval pojistitele, považuje se tato písemnost za doručenou dnem, kdy byla základy pojistiteli vrácena jako nedoručitelná.

Článek 12

Postoupení pohledávky

Pojistník/pojištěný je oprávněn postoupit své pohledávky za pojistitelem na třetí osobu či osoby pouze za podmínky, že pojistitel předem písemně oznámí záměr postoupit pohledávku za pojistitelem a současně doloží pojistiteli identifikační údaje postupníka.

Článek 13

Účinnost

Tyto VPP nabývají účinnosti 1. 9. 2011.

Úvodní ustanovení

Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek. Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/05, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1

Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpečí

- Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu fyzických a právnických osob vzniklou událostí, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojistitele (škodná událost) nastalou v době trvání pojištění. Ide-li o více škod (více poškozených nebo různé druhy škod), které vznikly v příčinné souvislosti s toutéž právní skutečností, příčinou, považují se za jednu škodnou událost. V pojistné smlouvě mohou být ujednány i jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění.
- Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit za pojištěného škodu, kterou způsobil činnostní blíže označenými v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu (pojistné riziko), a za kterou podle právních předpisů odpovídá. Pokud o náhradě této škody rozhoduje oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.
- Pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši určené právním předpisem škodu vzniklou jinému (pojistná nebezpečí):
 - na životě, zdraví a věci;
 - jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle písm. a) tohoto odstavce;
 - náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody v rozsahu uvedeném v článku 3 odstavci 5 těchto pojistných podmínek.
- Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného v těch případech, kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví či usmrcením, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění. Pojištění se současně vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy z odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vznikl nárok na plnění z příslušného právního předpisu České republiky při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
- Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na úhradu regresní náhrady orgánů nemocenského pojištění, která vznikla v důsledku protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem a došlo ke skutečností rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění (dle § 126, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění), kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
- Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti pojištěného.

Článek 2

Další pojistná nebezpečí a rizika

Pokud je to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na tato další pojistná nebezpečí a rizika:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Odhýlně od článku 6 odstavce 2 písm. b) těchto pojistných podmínek se ujednává se, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce po jejím předání (dále jen vadou výrobku, vadný výrobek). Za výrobky se považují všechny movité i nemovité věci nebo jejich části, které připadají v úvahu jako obchodní zboží, včetně jejich příslušenství a obalu. Dodávkou se rozumí skutečné předání výrobku pojištěným jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití. Předáním vykonané práce (dále jen dodávka) je její dokončení a skutečné převzetí ze strany objednatele nebo jiného oprávněného subjektu.

Pojištění se však nevztahuje na škodu:

- způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy uplatňovat právo na postih vůči jinému odpovědnému subjektu;
- způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
- vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
- způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo jiného uznaného způsobu;
- způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
- způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění:

- za uložené nebo uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
- za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady a odpovědnosti za prodlení;
- za ztráty, náklady nebo jiná vydání vzniklá jiným v souvislosti se stažením výrobku;
- za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku a vadně vykonané práce, kterými byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;
- v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spojených států amerických, Kanady a Austrálie.

Nárok na pojistné plnění vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskutečněna v době účinnosti pojištění a pokud byla škodná událost oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky a spoluúčasti uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu článku 1 těchto pojistných podmínek (dále jen „základním rozsahu“).

Je-li sjednáno výše uvedené, pak se pojištění odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. g) těchto pojistných podmínek automaticky vztahuje u činnosti ve stavebnictví i na odpovědnost za škodu způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, jakož i poddolováním.

Územní platnost Evropa

Odhýlně od článku 3 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události, které nastaly na území Evropy v geografickém smyslu (mimo Island, Grónsko, Špicberky, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijské území Turecka a bývalého SSSR).

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu organizačních složek (poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí a na odpovědnost za škodu z pracovněprávních vztahů.

Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodu šetřit a likvidovat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojistitele.

Územní platnost celý svět, s výjimkou USA, Kanady a Austrálie

Odchylně od článku 3 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na škodné události, které nastaly na území celého světa, s výjimkou USA, Kanady, Austrálie a území podléhajících jurisdikci těchto států.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu organizačních složek (poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí a na odpovědnost za škodu z pracovněprávních vztahů.

Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodu šetřit a likvidovat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojistitele.

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ:

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal nebo má u sebe ke zpracování, opravě, úpravě, prodeji nebo z jiného obdobného důvodu za účelem objednané činnosti.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. i) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (finanční škoda).

Pojistnou událostí se rozumí porušení povinnosti stanovené právním předpisem, které spočívá v určitém jednání nebo opomenutí, ke kterému došlo na území České republiky (včetně vzniklých ekonomických účinků) v době trvání pojištění. Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je skutečnost, že pojištná událost byla pojistiteli oznámena nejpozději dva roky po ukončení pojištění. Bylo-li příčinou vzniku škody jakékoliv opomenutí, považuje se toto porušení povinnosti v případě pochyb za vzniklé okamžikem, kdy by zmeškané jednání muselo být nejpozději provedeno, aby se zabránilo vzniku finanční škody.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady nebo jako jednatelem či prokuristou jakékoliv obchodní společnosti a na finanční škodu vyplývající z odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadou vykonané práce. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti či jejím nesplněním, porušením práv duševního vlastnictví, nedodržením smluvně stanovených nákladů a rozpočtů, na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za finanční škodu při obchodování s cennými papíry, penězi, úvěry, pojištěním, leasingem a pozemky, jakož i v souvislosti s platebním stykem všeho druhu a činností v souvislosti s elektronickým zpracováním dat, racionalizací a automatizací.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých k úschově (07)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k úschově. Pojištění se však nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letadla, klenoty, peníze a jiné cennosti. Za cennost se však nikdy nepovažují oděvy. Nárok na pojistné plnění však vznikne pouze za předpokladu, že věci převzaté proti potvrzení, s výjimkou šálů, šátků, čepice, klobouků a rukavic, jsou tímto potvrzením jednotlivě určeny, uloženy ve vymezeném prostoru pod stálým dozorem pojištěného a do tohoto prostoru smí vstupovat pouze pojištěný.

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění na jeden šatní (úschovný) lístek, limit plnění denní a spoluúčast jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Odpovědnost za škodu na motorových vozidlech převzatých k ost- raze (08)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na motorových vozidlech, které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k ost-
raze.

Nárok na pojistné plnění vznikne pouze za předpokladu, že motorová vozidla byla odstavena na místě pod stálým dozorem pojištěného.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním částí motorového vozidla, jeho příslušenství, obsahu nebo nákladu.

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. e) těchto pojistných podmínek se pojištění vztahuje rovněž na škodu na věci vzniklou narušením životního prostředí, včetně škod na půdách a vodách. Toto pojištění však není pojištěním dle zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií), pokud pojištěný má povinnost takového pojištění uzavřít.

Narušením životního prostředí se rozumí negativní ovlivnění vlastností ovzduší, vody, hornin a půdy imisemi nad míru stanovenou právními předpisy, došlo-li k němu v důsledku jednotlivé, náhlé a nepředvídatelné události, která se odlišuje od řádného bezporuchového provozu, chodu zařízení nebo stroje (dále jen poruchová událost).

Pojistnou událostí se rozumí první prokazatelné zjištění narušení životního prostředí, z něhož pojištěnému vznikne nebo by mohla vzniknout povinnost nahradit škodu. Zjištění narušení více složek životního prostředí v důsledku jediné poruchové události se považuje za jednu pojistnou událost. Pojistnou událostí však není zjištění narušení životního prostředí v důsledku více poruchových událostí, které jsou z hlediska jejich účinku stejného druhu (jako znečišťování nebo odpařování), přičemž by k narušení životního prostředí nedošlo, nastala-li by pouze jednotlivá poruchová událost takového druhu.

Pojištění se vždy vztahuje pouze na případy, kdy škodlivé účinky na životní prostředí vzniknou na území České republiky.

Nárok na pojistné plnění vznikne tehdy, došlo-li k poruchové události v době účinnosti pojistné smlouvy a je-li narušení životního prostředí zjištěno v této době nebo nejpozději do dvou let od zániku pojistné smlouvy.

Pojistník je povinen odborně udržovat nebo nechat udržovat zařízení či stroje, které ohrožují životní prostředí. Nestanoví-li právní či provozní předpisy kratší intervaly, musí být tato zařízení či stroje alespoň každých pět let přezkoumány odbornou revizní firmou. Tato lhůta počíná běžet bez ohledu na počátek pojištění uvedením zařízení do provozu nebo termínem poslední revize. Nedodrží-li pojištěný tyto povinnosti, je pojištění oprávněně pojistné plnění odmítnout.

Pojištění se však nevztahuje na narušení životního prostředí v důsledku poruchy jakýchkoliv zařízení k čištění odpadních vod a zpracování odpadů, čističek vod, jakož i na jakékoliv skladování nebezpečných odpadů (t.j. jejich dočasná uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou) a skládky odpadů všeho druhu (t.j. jejich trvalé uložení za účelem zneškodnění).

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. j) těchto pojistných podmínek se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou na věcech, které zaměstnanec pojištěného odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají. Pokud jde o škodu na klenotech, penězích a jiných cennostech, plní pojišťitel jednomu poškozenému maximálně do výše 10.000 Kč.

Nárok na pojistné plnění za škody vzniklé pohřešováním věci však vznikne pouze za předpokladu, jestliže se odložené věci nacházely v uzamčených prostorách zaměstnavatele (skříňky, skříně, šatní prostory apod.), sloužících k jejich odkládání a ke škodné události došlo v důsledku prokazatelné krádeže vloupáním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit

plnění a spoluúčast ze všech škodných událostí v jednom dni je uveden v pojistné smlouvě.

Náhrada nákladů pojistitele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uplatněná formou postihu vůči pojištěnému jako zaměstnavateli řidiče vozidla (12)

Odchylně od čl. 6 odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. i) těchto pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů, které vynaložil za pojištěného provozovatele pojištěného vozidla, kterým byla škoda způsobena, pojišťitel z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v důsledku protiprávního jednání řidiče – zaměstnance pojištěného (dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění).

Toto pojištění se však vztahuje pouze na případy, kdy nárok na náhradu vynaložených nákladů z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vznikl na základě § 427 odst. 1 občanského zákoníku (odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků) a § 10 citovaného zákona č. 168/1999 Sb., odst. 1 písm. b) (porušení základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích, pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá) a odst. 2 písm. e) (řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo).

Předpokladem plnění pojistitele je vydání pravomocného rozhodnutí soudu o nároku na uplatnění postihu vůči pojištěnému.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Článek 3

Plnění pojistitele, zachraňovací náklady

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, jestliže pojistná událost a škoda nastaly na území České republiky v době trvání pojištění.
2. Pojišťitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Není-li v těchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, náhrada škody vyplacená pojistitelem ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší období) nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné částky stanovené v pojistné smlouvě.
4. Jestliže se týká pojistná událost cizích věcí, je pojišťitel povinen plnit jen v případě, že se poškozenému ze stejného důvodu neplnilo z jeho vlastního pojištění (osobního).

5. Pojišťitel uhradí za pojištěného náklady:

- a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních;
- b) na obhajobu v trestním řízení, (tj. v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí;
- c) mimosoudního projednávání nároku na náhradu škody, které vznikly poškozenému, pokud se k tomu pojišťitel písemně zavázal.

Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto odstavce, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojišťitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal.

Pojišťitel nehradí náklady podle tohoto odstavce, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojišťitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.

6. V rámci sjednané pojistné částky pojišťitel uhradí tyto zachraňovací náklady:

- a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události;
- b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních při odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života a zdraví se omezuje do výše 30 % ze sjednané pojistné částky. Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do výše 5 % ze sjednané pojistné částky. Zachraňovací náklady, které pojišťník vynaložil na základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojišťitel bez omezení.

Článek 4

Přechod práva na pojišťitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněná osoba, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojišťitele, a to až do výše částek, které pojišťitel z pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil.
2. Na pojišťitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti nebo, které jsou na ni odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně.
3. Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojišťitele, má pojišťitel právo postihu. Projevili-li se následky takového jednání až po výplatě pojistného plnění, má pojišťitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.
4. Jestliže pojištěný nebo ten, koho ke své činnosti použil, způsobil škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek, má pojišťitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.
5. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťitele, pokud za pojištěného tuto částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.
6. Na pojišťitele přechází právo na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, které pojištěnému bylo přiznáno proti odpůrci, pokud je pojišťitel za něj zaplatil.
7. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojišťiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavci 5 a 6 tohoto článku a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

Článek 5

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Ten, na něhož se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje, je kromě povinností stanovených ve VPP - obecná část - UCZ/05 povinen:
 - a) dbát, aby pojistná událost nenastala, především nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou, ani trpět jejich porušování osobami, které jsou pro něho činné;
 - b) oznámit pojišťiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byl tázan při sjednávání pojištění nebo nastalé v době trvání pojištění (včetně zvýšení či rozšíření pojistného rizika). Za změnu pojistného rizika se považuje i změna základny pro výpočet pojistného, která je uvedena v pojistné smlouvě (např. výše ročních příjmů pojištěného);
 - c) oznámit neprodleně orgánům činným v trestním řízení škodu, jež

vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu či pokusu o něj;

- d) učinit opatření, aby nedošlo k promícení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle § 33 zákona o pojistné smlouvě nebo jiných právních předpisů přechází na pojistitele;
 - e) učinit opatření, aby škoda vzniklá pojistnou událostí nebo v souvislosti s ní byla co nejmenší; vyžádat s opravou věci poškozené pojistnou událostí nebo odstraňováním zbytků takto zničené nebo poškozené věci na písemný pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30 dnů od nahlášení pojistné události, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů není nutno s opravou nebo odstraňováním zbytků začít neprodleně;
 - f) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že má sjednané další pojištění proti témuž pojištěnému riziku pro stejné pojistné období; sdělit jméno pojistitele a výši pojistných částek;
 - g) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobenou pojistnou událostí (regres);
 - h) nesmí zcela ani zčásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok z titulu odpovědnosti za škodu bez předchozího souhlasu pojistitele, s výjimkou nároku na náhradu škody na věcech, která nepřesahuje výši spoluúčasti;
 - i) plnit další specifické povinnosti, které byly smluvně ujednány v pojistné smlouvě.
2. Mělo-li porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu jejích následků nebo ztížilo-li zjištění právního důvodu plnění či šetření rozsahu škody, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinností plnit.
3. Jestliže pojistitel požadoval vypořádání nároků poškozeného na náhradu škody uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu však pro odpor pojištěného nedošlo, může pojistitel doporučeným dopisem pojištěnému odmítnout další úhradu nákladů, s výjimkou nákladů obhajoby, jakož i plnění toho, o č se povinnost pojistitele plnit v důsledku tohoto jednání pojištěného zvýšila.
4. Pojištěný je dále povinen oznámit pojistiteli, že poškozený proti němu uplatnil právo na náhradu škody, kterou má uhradit pojistitel a vyjádřit se k požadované úhradě a její výši. Tato povinnost se vztahuje i na případy, kdy poškozený uplatňuje náhradu škody u soudu nebo jiného příslušného orgánu.
5. V případě, že proti pojištěnému nebo tomu, koho ke své činnosti použil, bylo zahájeno trestní řízení v souvislosti se vzniklou škodou, neprodleně o tom informovat pojistitele, včetně jména zvoleného obhájce a průběhu a výsledku tohoto řízení.

Článek 6

Speciální vyluky z pojištění

1. Kromě vyluk uvedených v pojistné smlouvě se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
 - a) úmyslně pojištěným nebo tím, koho pojištěný ke své činnosti použil, převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
 - b) dopravním prostředkem nebo činností, u kterých právní předpis ukládá povinnost uzavřít povinné pojištění;
 - c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z příslušného právního předpisu České republiky při pracovním úrazu a nemoci z povolání;
 - d) formaldehydem, azbestem a účinky atomové energie;
 - e) porušením právní povinnosti pojištěným v době před uzavřením pojištění; šířením poplašné zprávy;
 - f) na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na nichž pojištěný prováděl objednanou činnost, jestliže ke škodě došlo proto, že dodané věci byly vadné jakosti nebo objednaná činnost byla vadně provedena.
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) na věcech, které pojištěný převzal ke zpracování, opravě, úpravě, prodeji, úschově nebo z jiného obdobného důvodu za účelem provedení objednané činnosti;
- b) vadou výrobku nebo vadou prací po jejich předání;
- c) leteckým provozem či leteckým zařízením nebo motorovou lodí;
- d) na movitých věcech, které pojištěný oprávněně užívá;
- e) zařízením, exhalacemi, popílky, znečištěním vod, vibracemi a na jiné ekologické škody podle ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění; zařízeními k čištění vody, k čištění odpadních vod, k nakládání s odpady a k zneškodňování odpadů;
- f) z přepravních a zasilatelských smluv; na věcech, které pojištěný přepravuje dopravním prostředkem ve vlastní režii mimo rámec přepravních smluv;
- g) z projektové a inženýrské činnosti a z činnosti geologického průzkumu; sesedáním a sesouváním půdy, poddolováním, erozí, průmyslovým odstřelem a pozvolným vnikáním vlhka;
- h) na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný a škodu způsobenou divokou zvěří;
- i) jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věcí;
- j) v rámci pracovněprávních vztahů (odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci a naopak); při profesionální sportovní činnosti.

3. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje:

- a) na povinnost pojištěného uhradit pokutu, penále či jinou sankci;
- b) na škody vyvolané válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami, jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakož i s tím spojenými vojenskými, policejními a úředními opatřeními;
- c) na škody, které přímo či nepřímo:
 - souvisí s účinky elektromagnetického pole;
 - projevují se genetickými změnami organismu; vznikly zavlčením, rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.

4. Pojistitel nehradí škodu, za níž pojištěný odpovídá:

- a) svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníkům nebo jejich manželům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti;
- b) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti majetkový podíl a to v rozsahu odpovídajícím poměru podílu jeho samého nebo těchto osob k základnímu kapitálu společnosti;
- c) osobám pojištěným v rámci téže pojistné smlouvy.

5. Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v odstavcích 1 až 4 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v odstavcích 1 až 4 tohoto článku. V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v odstavcích 1 až 4 tohoto článku.

Článek 7

Výkladová ustanovení

1. Jinou majetkovou škodou vyplývající ze škody na životě, zdraví a věci se rozumí ušlý zisk.
2. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní.
3. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
4. Pohřešování věcí nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný,

přip. poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat, neví, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vůbec existuje (včetně odcizené věci nebo její části).

5. **Poškozením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou je možno objektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto je však věc použitelná k původnímu účelu.
6. **Profesionální sportovní činností** se rozumí sportovní činnost prováděná za úplatu, včetně přípravy k této činnosti.
7. **Sesouváním půdy** se rozumí její posun po zemském povrchu způsobený geologickými nebo atmosférickými podmínkami.
8. **Šířením poplašných zpráv** se rozumí znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že někdo rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.
9. **Škodou vzniklou jinak než na zdraví, usmrčením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci** se rozumí finanční škoda, tj. škoda, která nespočívá ve škodě na zdraví ani ve škodě na věci.
10. **Škodou způsobenou úmyslně** se rozumí škoda způsobená úmyslným konáním či opomenutím pojištěného nebo o kterém pojištěný věděl.
11. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či nemovitou po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
12. **Výrobkem** se rozumí jakékoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti a příslušenství věci movité i nemovité; za výrobek se považuje i například elektřina. Dodávkou výrobku se rozumí jeho skutečné předání pojištěným jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití.
13. **Vadou výrobku** je stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti jeho uži-

tí nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména s ohledem na:

- a) prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací nebo
- b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
- c) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

14. **Za dostatečné testování výrobku podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo jiným uznávaným způsobem** se pro účely pojištění považuje povinné testování výrobku v souladu s právním řádem České republiky nebo právním řádem jiného státu, pokud se územní platnost pojištění vztahuje i na jeho území.

15. **Zánikem právnické osoby bez právního nástupce** se rozumí:

- u právnických osob, které se zapisují do zákonem určeného rejstříku nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo seznamu nebo zrušení právnické osoby zřizovatelem;
- u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem stanoveném rejstříku nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo seznamu;
- zánik oprávnění k podnikatelské činnosti.

16. **Znečištěním vod** se rozumí zhoršení jakosti povrchových i podzemních vod, jakož i odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací. Za škodu způsobenou znečištěním vod se považuje i případná další škoda, která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, např. úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku, apod.

17. **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinností dnem 1.4. 2010.

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ulice a č.p.	Chudenická 1057/34
Místo	Praha - Hostivař
PSČ	102 00
IČO	25507222
DIČ	CZ25507222
Kontaktní osoba	Ing. Borys Moldovan, jednatel
telefon, fax	tel.: 568 620 930, mobil: 777 090 241, fax: 568 620 007
e-mail	mbm.trade@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : RM2283
Kanalizace a COV Zárubice

Cena bez DPH: 14 828 434

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			7,00	
01	Vedlejší a ostatní náklady		1,00	452 724,60
D1	SO 01 - Kanalizační stoky		3,00	9 353 401,24
D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod		6,00	2 590 991,39
D3	SO 03 - Připojka NN		2,00	231 787,81
D4	SO 04 - Připojka vody		1,00	104 087,38
D5	SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy		1,00	523 443,87
D6	SO 06 - Odbočky kanalizačních přípojek		3,00	1 571 997,54
Celkem za stavbu				14 828 433,83

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola						
Díl:	ON	Ostatní náklady				389 724,60		
1	004111010R	Zajištění archeologického průzkumu	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním základního archeologického průzkumu ve vazbě na stavební povolení a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.						
		Vybraný uchazeč uzavře smlouvu o dílo o archeologickém průzkumu s osobou oprávněnou tuto činnost vykonávat.						
2	004111020R	Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská doku	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem:						
		upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typů materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond)						
		potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností).						
		koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic.						
		Další upřesnění a popis viz Technické podmínky - Všeobecné podmínky, Vedlejší a ostatní náklady						
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
		Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby.						
		Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, str. 11 - Požadavky dopravy.						
4	005211080R	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.						
		Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky uvedené ve Všeobecných podmínkách, kap. Oplocení a ohrazení staveniště a vstupní brány, str. 8 - 9 a v kap. č. 1.7. Bezpečnost práce a technických zařízení, str. 14)						
5	00521113	Pasportizace	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní

16	005111021R	Vytýčení stavby a inženýrských sítí Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích výtyčovacích údajů (výchozí výtyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré výtyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytýčení inženýrských sítí jejich správci. Přesnou polohu sítí zjišťí Zhotovitel kopanými sondami. Fakturováno bude postupně po provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a doložení písemného vyhotovení dokladu o vytýčení.	[soubor] 1,00000 20 000,00	20 000,00	Vlastní
17	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	[soubor] 1,00000 25 000,00	25 000,00	Vlastní
18	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	[soubor] 1,00000 5 000,00	5 000,00	Vlastní
19	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	[soubor] 1,00000 5 000,00	5 000,00	Vlastní
20	005124010R	Koordinální a kompletační činnost, ztižené provozní vlivy, režijní náklady Koordinální a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztižené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo­vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.	[soubor] 1,00000 8 000,00	8 000,00	Vlastní

Stavba :	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice	JKSO : 800.122
Objekt :	D1	SO 01 - Kanalizační stoky	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1**
SO 01 - Kanalizační stoky

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Kanalizace splašková - hlavní stoky	5 853 505,74
02	Opravy místních komunikací-hlavní stoky	1 284 055,28
03	Opravy krajských komunikací-hlavní stoky	2 215 840,22
	Celkem objekt D1	9 353 401,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D1	SO 01 - Kanalizační stoky
R:	01	Kanalizace splašková - hlavní stoky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				3 972 345,81		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l 8*20	h	160,00000	50,00	8 000,00		RTS
2	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 20	den	20,00000	30,00	600,00		RTS
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů stoka A-kabelové křížení : 4*1,2 stoka A-1-kabelové křížení : 2*1,2 stoka A-2-kabelové křížení : 2*1,2 stoka A-3-kabelové křížení : 4*1,2 stoka A-4-kabelové křížení : 2*1,2 stoka A-4-1-kabelové křížení : 2*1,2 stoka A-4-2-kabelové křížení : 2*1,2 stoka A-5-kabelové křížení : 2*1,2 stoka A-6-kabelové křížení : 2*1,2	m	26,40000	150,00	3 960,00		RTS
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Začátek provozního součtu stoka A : 8 stoka A-1 : 8 stoka A-2 : 6 stoka A-3 : 7 stoka A-4 : 6 stoka A-4-1 : 11 stoka A-4-2 : 7 stoka A-5 : 8 stoka A-6 : 2 Konec provozního součtu	m3	302,40000	300,00	90 720,00		RTS

	63*1,2*2*2					302,40000			
5	132201213R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 Začátek provozního součtu stoka A-917,5m-DN250 : (45,85+15,88+95,8+118+132,88+37,68+172,4+156,4*2+88,78+198,6+182) stoka A : (25,92+140,4+179,92+122,44+132,48+102,64+105,16+41,4+79,68+53,28) stoka A : (41,92+49,09+153,6+172,4+10) stoka A-1-175m-DN250 : (56,16+207,36+69,04+112+95,83+7) stoka A-2-214m-DN250 : (156,6+153,2+86,55*2+93,6*2+8,4) stoka A-3-138m-DN250 : (219,44+48+134+8) stoka A-4-248m-DN250 : (69,16+87,8+134+66,76+137,29+105,46+71+74,4+8,4) stoka A-4-1-25m-DN250 : (60,8+7,2) stoka A-4-2-35m-DN250 : (153,7+3,8) stoka A-5-55m-DN250 : (181,6+8,4) stoka A-6-64,5m-DN250 : (105,4+32,85+44,74+7) Konec provozního součtu hornina 3-odhad 30% : 5806,09*0,3	m3	1 741,82700	135,00	235 146,65	RTS		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 hornina 3-odhad 30% : 5806,09*0,3	m3	1 741,82700 1 741,83000	6,00	10 450,96	RTS		
7	132301214R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 nad 10000 m3 hornina 4-odhad 65% : 5806,09*0,65	m3	3 773,95850 3 773,96000	180,00	679 312,53	RTS		
8	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 hornina 4-odhad 65% : 5806,09*0,65	m3	3 773,95850 3 773,96000	8,00	30 191,67	RTS		
9	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 hornina 5-odhad 5% : 5806,09*0,05	m3	290,30450 290,30000	450,00	130 637,03	RTS		
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m Začátek provozního součtu stoka A-917,5m-DN250 : (32,375+7,4+74+92,5+96,2)	m2	1 146,60000 302,48000	10,00	11 466,00	RTS		

11	151101102R00	stoka A-1-175m-DN250 : 53,2 stoka A-2-214m-DN250 : 0 stoka A-3-138m-DN250 : 0 stoka A-4-248m-DN250 : (51,8+67,5) stoka A-4-1-25m-DN250 : 45 stoka A-4-2-35m-DN250 : 0 stoka A-5-55m-DN250 : 0 stoka A-6-64,5m-DN250 : (21,875+31,45) Konec provozního součtu 573,3*2	m2	53,20000	119,30000	45,00000	53,33000	1 146,60000	6 898,30000	12,00	82 779,60	RTS
12	151101111R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m Začátek provozního součtu stoka A-917,5m-DN250 : (102,9+22,4+135+122,5*2+66,15+157,5+144+14,1+110+142,6+103,4+78,2+79,3+27,5+59,4+37,4+27,6+33,075+119+135) stoka A-1-175m-DN250 : (37,8+164,3+88+74,025) stoka A-2-214m-DN250 : (122,5+120+64,625*2+70,5*2) stoka A-3-138m-DN250 : (175,2+33+105) stoka A-4-248m-DN250 : (105+48,3+106,575+77,05+51+55) stoka A-4-1-25m-DN250 : 0 stoka A-4-2-35m-DN250 : 117,25 stoka A-5-55m-DN250 : 143 stoka A-6-64,5m-DN250 : 80,5 Konec provozního součtu 3449,15*2	m2	1 146,60000	302,48000	53,20000			1 146,60000	4,00	4 586,40	RTS
		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m Začátek provozního součtu stoka A-917,5m-DN250 : (32,375+7,4+74+92,5+96,2) stoka A-1-175m-DN250 : 53,2 stoka A-2-214m-DN250 : 0 stoka A-3-138m-DN250 : 0 stoka A-4-248m-DN250 : (51,8+67,5) stoka A-4-1-25m-DN250 : 45 stoka A-4-2-35m-DN250 : 0 stoka A-5-55m-DN250 : 0										

13	151101112R00	stoka A-6-64,5m-DN250 : (21,875+31,45) Konec provozního součtu 573,3*2	m2	53,33000 1 146,60000	4,00	27 593,20	RTS
14	161101101R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 3449,15*2	m3	6 898,30000 6 898,30000	4,00	22 063,14	RTS
15	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m hornina 3,4-odhad 65% : 5806,09*0,95	m3	5 515,78550 5 515,79000	5,00	1 451,52	RTS
16	162701103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m hornina 5-odhad 5% : 5806,09*0,05	m3	290,30450 290,30000			RTS
17	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m vhodný výkopek k zásypům=odhad 30% : 5806,09*0,3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m hornina 3,4-odhad 95% : 5806,09*0,95	m3	1 741,82700 1 741,83000 5 515,78550 5 515,79000	145,00 145,00	252 564,92 799 788,90	RTS RTS
18	162701153R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 8000 m hornina 5-odhad 5% : 5806,09*0,05	m3	290,30450 290,30000	145,00	42 094,15	RTS
19	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy nevhodný výkopek k zásypům=odhad 70% : 5806,09*0,7	m3	4 064,26300 4 064,26000	60,00	243 855,78	RTS
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 vhodný výkopek k zásypům=odhad 30% : 5806,09*0,3	m3	1 741,82700 1 741,83000	36,00	62 705,77	RTS
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m nevhodný výkopek k zásypům=odhad 70% : 5806,09*0,7	m3	4 064,26300 4 064,26000	10,00	40 642,63	RTS
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 5806,09 stoka A-917,5m-DN250 : 917,5*1,2*0,55*(-1) stoka A-1-175m-DN250 : 175*1,2*0,55*(-1)	m3	4 475,73990	130,00	581 846,19	RTS

23	175101101R00	stoka A-2-214m-DN250 : 175*1,2*0,55*(-1) stoka A-3-138m-DN250 : 138*1,2*0,55*(-1) stoka A-4-248m-DN250 : 248*1,2*0,55*(-1) stoka A-4-1-25m-DN250 : 25*1,2*0,55*(-1) stoka A-4-2-35m-DN250 : 35*1,2*0,55*(-1) stoka A-5-55m-DN250 : 55*1,2*0,55*(-1) stoka A-6-64,5m-DN250 : 64,5*1,2*0,55*(-1) odpočet potrubí : 1872*pl*0,13*0,13 stoka A-917,5m-DN250 : 917,5*1,2*0,1*(-1) stoka A-1-175m-DN250 : 175*1,2*0,1*(-1) stoka A-2-214m-DN250 : 175*1,2*0,1*(-1) stoka A-3-138m-DN250 : 138*1,2*0,1*(-1) stoka A-4-248m-DN250 : 248*1,2*0,1*(-1) stoka A-4-1-25m-DN250 : 25*1,2*0,1*(-1) stoka A-4-2-35m-DN250 : 35*1,2*0,1*(-1) stoka A-5-55m-DN250 : 55*1,2*0,1*(-1) stoka A-6-64,5m-DN250 : 64,5*1,2*0,1*(-1) Obsyp potrubí bez prohození sypaniny stoka A-917,5m-DN250 : 917,5*1,2*0,55 stoka A-1-175m-DN250 : 175*1,2*0,55 stoka A-2-214m-DN250 : 175*1,2*0,55 stoka A-3-138m-DN250 : 138*1,2*0,55 stoka A-4-248m-DN250 : 248*1,2*0,55 stoka A-4-1-25m-DN250 : 25*1,2*0,55 stoka A-4-2-35m-DN250 : 35*1,2*0,55 stoka A-5-55m-DN250 : 55*1,2*0,55 stoka A-6-64,5m-DN250 : 64,5*1,2*0,55 odpočet potrubí : 1872*pl*0,13*0,13*(-1)	m3	1 110,39010 605,55000 115,50000 115,50000 91,08000 163,68000 16,50000 23,10000 36,30000 42,57000 -99,39000	200,00	222 078,02	RTS
24	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Začátek provozního součtu stoka A-917,5m-DN250 : 917,5*1,2*0,55 stoka A-1-175m-DN250 : 175*1,2*0,55 stoka A-2-214m-DN250 : 175*1,2*0,55 stoka A-3-138m-DN250 : 138*1,2*0,55 stoka A-4-248m-DN250 : 248*1,2*0,55 stoka A-4-1-25m-DN250 : 25*1,2*0,55 stoka A-4-2-35m-DN250 : 35*1,2*0,55 stoka A-5-55m-DN250 : 55*1,2*0,55 stoka A-6-64,5m-DN250 : 64,5*1,2*0,55 odpočet potrubí : 1872*pl*0,13*0,13*(-1)	T	2 117,95810 605,55000 115,50000 115,50000 91,08000 163,68000 16,50000 23,10000 36,30000	60,00	127 077,49 SPCM	RTS

25	583418064R	stoka A-6-64,5m-DN250 : 64,5*1,2*0,55 odpočet potrubí : 1872* π *0,13*0,13*(-1) Konec provozního součtu 1110,3901*1,87*1,02	T	42,57000 -99,39000 2 117,96000 5 214,66550	50,00	260 733,28	SPCM	RTS
		Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina Začátek provozního součtu 5806,09		5 806,09000 -605,55000 -115,50000 -115,50000 -91,08000 -163,68000 -16,50000 -23,10000 -36,30000 -42,57000 99,39000 -110,10000 -21,00000 -21,00000 -16,56000 -29,76000 -3,00000 -4,20000 -6,60000 -7,74000 -1 741,83000 5 214,67000				
		stoka A-917,5m-DN250 : 917,5*1,2*0,55*(-1) stoka A-1-175m-DN250 : 175*1,2*0,55*(-1) stoka A-2-214m-DN250 : 175*1,2*0,55*(-1) stoka A-3-138m-DN250 : 138*1,2*0,55*(-1) stoka A-4-248m-DN250 : 248*1,2*0,55*(-1) stoka A-4-1-25m-DN250 : 25*1,2*0,55*(-1) stoka A-4-2-35m-DN250 : 35*1,2*0,55*(-1) stoka A-5-55m-DN250 : 55*1,2*0,55*(-1) stoka A-6-64,5m-DN250 : 64,5*1,2*0,55*(-1) odpočet potrubí : 1872* π *0,13*0,13 stoka A-917,5m-DN250 : 917,5*1,2*0,1*(-1) stoka A-1-175m-DN250 : 175*1,2*0,1*(-1) stoka A-2-214m-DN250 : 175*1,2*0,1*(-1) stoka A-3-138m-DN250 : 138*1,2*0,1*(-1) stoka A-4-248m-DN250 : 248*1,2*0,1*(-1) stoka A-4-1-25m-DN250 : 25*1,2*0,1*(-1) stoka A-4-2-35m-DN250 : 35*1,2*0,1*(-1) stoka A-5-55m-DN250 : 55*1,2*0,1*(-1) stoka A-6-64,5m-DN250 : 64,5*1,2*0,1*(-1) odpočet vhodný výkopek k zasypům=odhad 30% : 5806,09*0,3*(-1) Konec provozního součtu 2733,9129*1,87*1,02						
Díl: 2	26	Základy a zvláštní zakládání Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	35,00000 35,00000	90,00	3 150,00		RTS
Díl: 4	27	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí z kameniva téžného 0 - 4 mm stoka A-917,5m-DN250 : 917,5*1,2*0,1 stoka A-1-175m-DN250 : 175*1,2*0,1 stoka A-2-214m-DN250 : 175*1,2*0,1 stoka A-3-138m-DN250 : 138*1,2*0,1	m3	219,96000 110,10000 21,00000 21,00000 16,56000	450,00	98 982,00		RTS

37	28614257AR	Trubka kanalizační, SN 10 DN 250 mm PP, hladká (žebrovaná), PP	m	2 046,09600	425,00	869 590,80	Vlastní
Hladké pínostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969, Alternativně potrubí z polypropylénu - žebrované (plně žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969							
Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsněního kroužku zajišťující vodotěsnost spoje (917,5+175+214+138+248+25+35+55+64,5)*1,093							
38	28656313R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 250/150/45°	kus	2 046,09600	890,00	44 500,00	RTS
39	55340325R	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	50,00000	2 153,00	118 415,00	RTS
40	59224176R		kus	55,00000			
41	59224177AR	Přístenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	14,00000	174,00	2 436,00	RTS
42	59224177R	Přístenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	14,00000			
43	59224329AR	Přístenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	38,00000	216,00	8 208,00	RTS
44	59224354R	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	38,00000			
45	59224356AR	Deska zakrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	26,00000	196,00	5 096,00	RTS
46	59224359AR	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	26,00000			
			kus	52,00000	989,00	51 428,00	RTS
			kus	52,00000			
			kus	3,00000	1 240,00	3 720,00	RTS
			kus	3,00000			
			kus	32,00000	526,00	16 832,00	RTS
			kus	32,00000			
			kus	31,00000	777,00	24 087,00	RTS
			kus	31,00000			

47	59224362.AR	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 9	kus	9,00000 9,00000	1 294,00	11 646,00	SPCM	RTS
48	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 55	kus	55,00000 55,00000	3 341,00	183 755,00	SPCM	RTS
49	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 130	kus	130,00000 130,00000	150,00	19 500,00	SPCM	RTS
50	R06	Přidružené výkony	kpl	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní	Vlastní
51	R07	Drobné zednické výpomocy	kpl	22,00000	300,00	6 600,00	Vlastní	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 554,13		
52	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevíř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	7 777,06586	2,00	15 554,13		RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D1	SO 01 - Kanalizační stoky
R:	02	Opravy místních komunikací-hlavní stoky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl: 1		Zemní práce						
1	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl.30 cm Začátek provozního součtu stoka A : 36,6+15+32,4+20,4 stoka A-1 : 0 stoka A-2 : 0 stoka A-3 : 87,6+18+60 stoka A-4 : 33,6+45+60+25,2+52,2+27,6+24+30 stoka A-4-1 : 30 stoka A-4-2 : 42 stoka A-5 : 66 stoka A-6 : 42+6,6+20,4 Konec provozního součtu 774,6	m2	774,60000	60,00	127 809,00		RTS
				104,40000		46 476,00		
				165,60000				
				297,60000				
				30,00000				
				42,00000				
				66,00000				
				69,00000				
				774,60000				
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl. 10 cm 774,6	m2	774,60000	55,00	42 603,00		RTS
				774,60000				
3	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm Začátek provozního součtu stoka A : 36,6+15+32,4+20,4 stoka A-1 : 0 stoka A-2 : 0 stoka A-3 : 87,6+18+60 stoka A-4 : 33,6+45+60+25,2+52,2+27,6+24+30 stoka A-4-1 : 30 stoka A-4-2 : 42 stoka A-5 : 66 stoka A-6 : 42+6,6+20,4 Konec provozního součtu	m2	1 936,50000	20,00	38 730,00		RTS
				104,40000				
				165,60000				
				297,60000				
				30,00000				
				42,00000				
				66,00000				
				69,00000				

		774,6/1,2*3			1 936,50000				
Díl: 5	Komunikace							996 135,60	
4 564113518R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.18 cm	m2			774,60000	10,00		7 746,00	RTS
	774,6				774,60000				
5 564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2			774,60000	40,00		30 984,00	RTS
	774,6				774,60000				
6 564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			1 549,20000	60,00		92 952,00	RTS
	774,6*2				1 549,20000				
7 565161111R00	Podklad z obal.kam.ACP.16+,ACP.22+,do 3 m.tl. 8 cm	m2			774,60000	320,00		247 872,00	RTS
	774,6				774,60000				
8 573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2			1 549,20000	18,00		27 885,60	RTS
	774,6*2				1 549,20000				
9 577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2			774,60000	240,00		185 904,00	RTS
	774,6				774,60000				
10 577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2			774,60000	220,00		170 412,00	RTS
	774,6				774,60000				
11 579101211R00	Kalový zákryt krytu tloušťky 6 mm	m2			3 873,00000	50,00		193 650,00	RTS
	774,6/1,2*3*2				3 873,00000				
12 599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záливkou	m			1 291,00000	30,00		38 730,00	RTS
	774,6/1,2*2				1 291,00000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							45 185,00	
13 919735111R00	Rezaní stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m			1 291,00000	35,00		45 185,00	RTS
	774,6/1,2*2				1 291,00000				
Díl: 99	Stavěníštní přesun hmot							2 561,43	
14 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t			1 280,71589	2,00		2 561,43	RTS
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							112 364,25	

15	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	697,91460	122,00	85 145,58	RTS
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 395,82920	2,00	2 791,66	RTS
17	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	697,91460	3,00	2 093,74	RTS
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	697,91460	2,00	1 395,83	RTS
19	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	697,91460	30,00	20 937,44	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D1	SO 01 - Kanalizační stoky
R:	03	Opravy krajských komunikací-hlavní stoky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl: 1		Zemní práce						
1	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. drcené tl.30 cm Začátek provozního součtu	m2	1 078,20000	60,00	287 520,00		RTS
		stoka A : 4,8+48+60*5+50,4+2,4+32,4+6+4,2+51		499,20000				
		stoka A-1 : 7,2		7,20000				
		stoka A-2 : 58,8+60+33*2+36*2		256,80000				
		stoka A-3 : 87,6+18+60		165,60000				
		stoka A-4 : 33,6+45		78,60000				
		stoka A-4-1 : 0						
		stoka A-4-2 : 0						
		stoka A-5 : 0						
		stoka A-6 : 42+8,4+20,4		70,80000				
		Konec provozního součtu		1 078,20000				
		1078,2						
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 10 cm Začátek provozního součtu	m2	1 078,20000	55,00	59 301,00		RTS
		stoka A : 4,8+48+60*5+50,4+2,4+32,4+6+4,2+51		499,20000				
		stoka A-1 : 7,2		7,20000				
		stoka A-2 : 58,8+60+33*2+36*2		256,80000				
		stoka A-3 : 87,6+18+60		165,60000				
		stoka A-4 : 33,6+45		78,60000				
		stoka A-4-1 : 0						
		stoka A-4-2 : 0						
		stoka A-5 : 0						
		stoka A-6 : 42+8,4+20,4		70,80000				
		Konec provozního součtu		1 078,20000				
		1078,2						
3	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	4 672,20000	35,00	163 527,00		RTS

Díl: 5	1078,2/1,2*(2,2+3)		4 672,20000		1 664 022,00	
4 564113518R00	Komunikace	m2	1 078,20000	10,00	10 782,00	RTS
	Podklad z asf. recyklatu fr. 0-32 po zhutn. tl. 18 cm		1 078,20000			
	1078,2					
5 564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 078,20000	40,00	43 128,00	RTS
	1078,2		1 078,20000			
6 564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 156,40000	60,00	129 384,00	RTS
	1078,2		2 156,40000			
7 565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	1 078,20000	320,00	345 024,00	RTS
	1078,2		1 078,20000			
8 577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	2 695,50000	240,00	646 920,00	RTS
	1078,2/1,2*3		2 695,50000			
9 577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 976,70000	220,00	434 874,00	RTS
	1078,2/1,2*2,2		1 976,70000			
10 599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	1 797,00000	30,00	53 910,00	RTS
	1078,2/1,2*2		1 797,00000			
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				62 895,00	
11 919735112R00	Rezáni slávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 797,00000	35,00	62 895,00	RTS
	1078,2/1,2*2		1 797,00000			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				4 262,61	
12 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 131,30669	2,00	4 262,61	RTS
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				197 140,60	
13 979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1 224,47580	122,00	149 386,05	RTS
14 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 448,95160	2,00	4 897,90	RTS
15 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1 224,47580	3,00	3 673,43	RTS
16 979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1 224,47580	2,00	2 448,95	RTS
17 979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	1 224,47580	30,00	36 734,27	RTS

Stavba :	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice	
Objekt :	D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D2**
SO 02 - Čistírna odpadních vod

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Osazení nádrží ČOV	414 751,79
02	Technologie a elektro	1 574 450,00
03	Přenos dat	110 947,00
04	Provozní budova	320 174,89
05	Obtok a odtok z ČOV, výústní objekt	140 344,18
06	Oplocení	30 323,53
	Celkem objekt D2	2 590 991,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod
R:	01	Osazení nádrží ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				256 006,82		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	520,00000	50,00	26 000,00		Vlastní
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	35,00000	30,00	1 050,00		RTS
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	41,04380	80,00	3 283,50		RTS
		13,75*19,9*0,15		41,04000				
4	131201112R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	425,11680	135,00	57 390,77		RTS
		3,48*(15,5*6,9+3,9*3,9)		425,12000				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	183,24000	4,00	732,96		RTS
		1,5*(15,5*6,9+3,9*3,9)		183,24000				
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	119,71680	5,00	598,58		RTS
		3,48*(15,5*6,9+3,9*3,9)		425,12000				
		(-2,5)*(15,5*6,9+3,9*3,9)		-305,40000				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	425,11680	12,00	5 101,40		RTS
		3,48*(15,5*6,9+3,9*3,9)		425,12000				
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS	m3	101,25410	10,00	1 012,54		RTS
		(1)*(3,48*(10,6*2,56+1,4*1,4))		101,25000				
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	323,86270	450,00	145 738,22		RTS
		(-1)*(3,48*(10,6*2,56+1,4*1,4))		-101,25000				
		3,48*(15,5*6,9+3,9*3,9)		425,12000				
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	273,62500	15,00	4 104,38		RTS
		13,75*19,9		273,63000				
11	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	266,22000	10,00	2 662,20		RTS
		3,48*(13,5*5+3*3)		266,22000				
12	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm.do 500m2	m2	273,62500	22,00	6 019,75		RTS
		13,75*19,9		273,63000				

13	182201101R00	Svahování násypů 2*(20*1,4+17*0,5)	m2	73,00000	12,00	876,00	RTS
14	00572460R	Směs travní technická 13,75*19,9/10*0,5	kg	73,00000 13,68120 13,68000	105,00	1 436,53 SPCM	RTS
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 286,78	
15	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného (10,75*2,66)*0,1	m3	2,85950 2,86000	450,00	1 286,78	RTS
Díl: 38		Kompletní konstrukce				138 321,45	
16	380326232R00	Komplet. konstr.kanálu z ŽB V4 T50 B 30 do 30 cm (10,76*2,66+1,6*1,6)*0,25 3,53*0,25*(10,76*2+2,16*3)	m3	32,50540 7,80000 24,71000	1 800,00	58 509,72	RTS
17	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zfíz. (10,76+2,66+1,6+1,6)*2*0,25 3,53*2*(10,76*2+2,16*3)	m2	205,99000 8,31000 197,68000	180,00	37 078,20	RTS
18	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed. (10,76+2,66+1,6+1,6)*2*0,25 3,53*2*(10,76*2+2,16*3)	m2	205,99000 8,31000 197,68000	138,50	28 529,62	RTS
19	380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSI 500 S) (10,76+2,66+1,6+1,6)*2*3,03*0,001 3,53*2*(10,76*2+2,16*3)*3,03*0,001	t	0,69970 0,10000 0,60000	20 300,00	14 203,91	RTS
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 588,20	
20	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 2*(10,75*2,66)	m2	57,19000 57,19000	60,00	3 431,40	RTS
21	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 1,4*1,4	m2	1,96000 1,96000	80,00	156,80	RTS
Díl: 8		Trubní vedení				6 000,00	
22	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	6,00000	250,00	1 500,00	RTS
23	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	500,00	500,00	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod
R:	02	Technologie a elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	999	Technologie a elektro				1 574 450,00		
1	999015	Potrubí vrtaného kalu: PP, DN50 včetně armatur, tvarovky	kpl.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
2	999016	Potrubí přebytečného kalu: PP, DN50 včetně armatur, tvarovky	kpl.	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
3	999020	Potrubí tlakového vzduchu pro aktivaci a mamutky p, tvarovek a armatur, kotevního materiálu a ošetření	kpl.	1,00000	18 250,00	18 250,00		Vlastní
4	999022	Potrubí tlakového vzduchu pro kalovou nádrž: mater, kotevního materiálu.	kpl.	1,00000	18 930,00	18 930,00		Vlastní
5	999086	Doprava materiálu z výroby do místa vykládky	kpl.	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		CELKEM						
6	999001	Dvouplášťová šachta o rozměrech: vnitřní průměr 1, šachta je osazena vstupními komínky 900 x 600 x 50	kpl.	1,00000	98 000,00	98 000,00		Vlastní
		dvouplášťové konstrukce, určená pro dobetonování mezipláště na stavbě. Pro betonáž mezipláště je potřeba 4,4m3 betonu C 35/45. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přetížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Celková výška čerpací stanice je 3500mm (šachta + obslužné komínky).						
7	999002	Ponorné kalové čerpadlo: Řezací oběžné kolo/průcho, elektromotor; 1,3 kW/2900 ot.min-1, materiálové pr	kpl.	2,00000	22 150,00	44 300,00		Vlastní
		zařízení do 4,5m (vedení tyčemi), 10m kabelu, teplotní a vlhkostní ochrana, hmotnost 45kg.						
8	999003	Technologické vybavení ČS:- trubní rozvody DN50, šoupě DN 50 - 2ks- vývod pro proplach + rychlospoj	kpl.	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
		pozink. řetěz - 2ks						
		- spojovací materiál						
9	999004	Nerezový poklop 800 x 600mm	ks	1,00000	14 150,00	14 150,00		Vlastní
10	999005	Nerezový poklop 600 x 600mm	ks	2,00000	8 580,00	17 160,00		Vlastní
11	999006	Vstupní nerezový žebřík L = 3000mm	ks	1,00000	14 150,00	14 150,00		Vlastní
12	999007	Zdvíhací zařízení, otočné a přenosné pro ruční zdv	ks	1,00000	16 320,00	16 320,00		Vlastní
13	999008	Patka zdvihacího zařízení, nerez.	ks	1,00000	25 160,00	25 160,00		Vlastní
14	999009	Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozm. příček, potrubních propojů, zastropení, komínků a	kpl.	1,00000	350 240,00	350 240,00		Vlastní
15	999010	Michadlo denitrifikace včetně nerezového spouštěcí, ot./min., 1,0kW, 400V, 50 Hz.	kpl.	1,00000	55 620,00	55 620,00		Vlastní
16	999011	Patka zdvihacího zařízení, nerez.	ks	1,00000	12 520,00	12 520,00		Vlastní
17	999012	Provozdní systém jemnobulinný systém aktivací nádr, průměru 320 mm na 5-ti nosných trubkách, včetně ro	kpl.	1,00000	35 200,00	35 200,00		Vlastní
		uzavíracích armatur, svodů a kotevního materiálu.						

18 999013	Vystrojení dosazovací nádrže: nátokové potrubí, uk, potrubí odtoku vycištěné vody, systém stahování pl	kpl.	1,00000	85 260,00	Vlastní
19 999014	Čerpadlu vratného/přebytečného kalu: parametry: Q, materiálové provedení - litina. Příslušenství v ce	kpl.	1,00000	52 130,00	Vlastní
20 999017	, hmotnost 23kg				
21 999018	Frekvenční měnič	kpl.	1,00000	12 000,00	Vlastní
22 999019	LDO optická kyslíková sonda, včetně keblu a PVC k, jednokanálový digitální kontrolér kompatibilní ae	kpl.	1,00000	52 120,00	Vlastní
	Dmýchadlové soustrojí: Q = 0,63 m3/min., ?p = 40kP, protihlukového krytu, tlumič sání s filtrem, tlumi	kpl.	2,00000	51 320,00	Vlastní
23 999021	připojení výtlačku, s přípravou na ovládání FM				
24 999023	Lamelový kompresor pro kalovou nádrž: Q = 0,26 m3/	kpl.	1,00000	35 260,00	Vlastní
25 999024	Celoplastová nádrž z polypropylenu o vnějších rozm, propojů, zastropení, komínků a zateplených vlk. Tl	kpl.	1,00000	110 000,00	Vlastní
	Provdzdušňovací systém aktivční nádrže. 4 ks disko, 2 nosných trubkách, včetně rozdělevače vzduchu k j	kpl.	1,00000	15 350,00	Vlastní
26 999025	nerozového kotevního materiálu.				
27 999026	Savice pro odťah kalu fekavozem včetně nerezového	kpl.	1,00000	25 160,00	Vlastní
	Ponorné kalové čerpadlo pro stahování kalové vody, materiálové provedení - litina. Příslušenství v ce	kpl.	1,00000	22 150,00	Vlastní
28 999027	, hmotnost 23kg. Včetně pružné výtlačku kalové vody.				
	Plastová šachta o rozměrech výška 2000 mm, šířka 8, obetonování, s vnitřním vystrojením: rozrážecí při	kpl.	1,00000	38 260,00	Vlastní
29 999028	plech, nerezový plech s V profilem 30° (přelivná hrana)	kpl.			
30 999029	UTZ sonda pro měření průtoku, včetně vyhodnocovací, ověření.	kpl.	1,00000	42 120,00	Vlastní
31 999030	Technologický rozvaděč ČOV a ČS.	kpl.	1,00000	180 000,00	Vlastní
	Technologická elektroinstalace	kpl.	1,00000	55 000,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod
R:	03	Přenos dat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	999	Přenos dat				110 947,00		
1	999038	Radiomodem: Kmitočtové pásmo 400MHz, výkon 10mW až, bps. Zabezpečení a komprese přenášených dat. 3x vo	ks	1,00000	25 000,00			Vlastní
		Schopnost komunikace základními protokoly pro řídicí systémy, měřicí přístroje apod. dle požadavků uživatele (RDS92, MODBUS, PROFIBUS, S-BUS, ...)						
		Možnost naprogramování protokolu nebo aplikace uživatelem. Diagnostika na úrovni VF kanálu i na komunikačních rozhraních. Schopnost dálkově nastavovat parametry radiomodemu a ostatních zařízení v síti.						
2	999039	Napájecí kabel radiomodemu	ks	1,00000	650,00			Vlastní
3	999040	Propojovací kabel mezi PLC automatem a radiomodemem	ks	1,00000	1 000,00			Vlastní
4	999041	Přepětová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny	ks	1,00000	2 000,00			Vlastní
5	999042	N-M konektor (N konektor vidlice pro koaxiální kab	ks	2,00000	700,00			Vlastní
6	999043	Koaxiální kabel 50 Ohm, venkovní provedení vč. kon	m	20,00000	90,00			Vlastní
7	999044	Anténní stožár dle radiového projektu - montáž na	ks	1,00000	5 980,00			Vlastní
8	999045	Anténa dle radiového projektu	ks	1,00000	4 200,00			Vlastní
9	999046	Montáž radiové části a oživení	ks	1,00000	12 000,00			Vlastní
10	999047	Návrh radiového spojení pro ČTÚ (měření, návrh rea	ks	1,00000	7 000,00			Vlastní
11	999048	Plastová krabice bez vývodek IP55, 310x240x110mm	ks	1,00000	450,00			Vlastní
12	999049	Zámek s klíčem pro plastovou skříňku	ks	1,00000	170,00			Vlastní
13	999050	Přístrojová lišta děrovaná 35x7,5mm DIN EN 50022	m	0,50000	100,00			Vlastní
14	999051	Matériau pro uchycení rozváděče na zeď	kpl	1,00000	300,00			Vlastní
15	999052	Kabelová vývodka na kabel D=4-8mm, IP68, šedá	ks	1,00000	11,00			Vlastní
16	999053	Kabelová vývodka na kabel D=5-10mm, IP68, šedá	ks	2,00000	12,00			Vlastní
17	999054	Matice kabelové vývodky Pg 9	ks	1,00000	2,00			Vlastní
18	999055	Matice kabelové vývodky Pg 11	ks	2,00000	3,00			Vlastní
19	999056	Odpojovač pojistkový výklopný, 1P 25A pro válcové	ks	1,00000	75,00			Vlastní
20	999057	Pojistková vložka 10x38 mm 6A gG 500V	ks	2,00000	30,00			Vlastní
21	999058	Pulsní nabíječ na DIN lištu 13,8V, 30VA	ks	1,00000	1 950,00			Vlastní
22	999059	Bezúdržbový olověný akumulátor 12V/7Ah	ks	1,00000	1 200,00			Vlastní
23	999060	Držák akumulátoru 7Ah - třmen	ks	1,00000	285,00			Vlastní
24	999061	Odpojovač akumulátoru 12V/3A	ks	1,00000	1 350,00			Vlastní
25	999062	Řadová svorka pružinová standardní, dvě pružiny, 2	ks	1,00000	17,00			Vlastní

26	999063	Řadová svorka pružinová standardní, dvě pružiny, 2	ks	1,00000	17,00	Vlastní
27	999064	Řadová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, zeleno-žlutá	ks	1,00000	60,00	Vlastní
28	999065	Koncová sekce pro pružinové svorky 1.5-4mm2 se dvě	ks	1,00000	9,00	Vlastní
29	999066	Řadová svorka pružinová pojistková 2.5mm2, pojistk	ks	2,00000	91,00	Vlastní
30	999067	Koncová sekce pro pružinové pojistkové svorky 2.5m	ks	1,00000	13,00	Vlastní
31	999068	Propojka pro řadové pružinové svorky 6mm2 a pojist	ks	1,00000	35,00	Vlastní
32	999069	Koncová zarážka DIN35 pro řadové svorky, bezšroubo	ks	2,00000	16,00	Vlastní
33	999070	Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, T4A	ks	2,00000	5,00	Vlastní
34	999071	Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, F1A	ks	2,00000	5,00	Vlastní
35	999072	Rozbočovací můstek, 7 svorek, zelený, krytý	ks	1,00000	70,00	Vlastní
36	999073	Propojovací vodiče do rozváděče 0.35-1.5mm2	kpl.	1,00000	600,00	Vlastní
37	999074	Kabelové štítky a návlečky	kpl.	1,00000	40,00	Vlastní
38	999075	Dílenská montáž rozváděče	ks	1,00000	3 000,00	Vlastní
39	999076	Osvědčení o jakosti a provozní zkoušky	ks	1,00000	2 400,00	Vlastní
40	999078	Lankový vodič 4mm2, žluto-zelený	m	0,50000	9,00	Vlastní
41	999079	Lankový vodič 6mm2, žluto-zelený	m	20,00000	600,00	Vlastní
42	999080	Kabelová lišta 41,1 x 18,5mm, bílá včetně koncovek	m	10,00000	390,00	Vlastní
43	999081	Kabelová lišta 40 x 40,3mm, bílá včetně koncovek a	m	10,00000	590,00	Vlastní
44	999082	Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný	ks	1,00000	2 600,00	Vlastní
45	999083	Uzemnění anténního stožáru (materiál a montáž)	kpl.	1,00000	5 800,00	Vlastní
46	999084	Úprava a konfigurace rádiové sítě	ks	1,00000	7 500,00	Vlastní
47	999085	Úprava SW dispečerské stanice o připojenou technol	ks	1,00000	20 000,00	Vlastní
		CELKEM				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod
R:	04	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1								
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Zemní práce						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	5,38080	135,00	726,41		RTS
		0,4*1,18*(4+1,7)*2		5,38000		726,41		
Díl: 2								
2	273313511R00	Základy a zvláštní zakládání				20 165,23		
		Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,70000	2 100,00	1 470,00		RTS
		4*2,5*0,07		0,70000				
3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,91000	320,00	291,20		RTS
		(4+2,5)*2*0,07		0,91000				
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,91000	65,00	59,15		RTS
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu.						
		(4+2,5)*2*0,07		0,91000				
5	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	5,38080	2 300,00	12 375,84		RTS
		0,4*1,18*(4+1,7)*2		5,38000				
6	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	15,50400	320,00	4 961,28		RTS
		2*0,68*(4+1,7)*2		15,50000				
7	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	15,50400	65,00	1 007,76		RTS
		2*0,68*(4+1,7)*2		15,50000				
Díl: 3								
		Svislé a kompletní konstrukce				37 790,70		
8	311238116R00	Zdivo 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	26,03500	1 050,00	27 336,75		RTS
		2,5*(4+1,9)*2-(0,6*0,9+0,9*2+0,9*1,25)		26,04000				
9	317168130R00	Překlad vysoký 23,8/7/100 cm	kus	4,00000	155,00	620,00		RTS
		V položkách překladů jsou zakaikulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty.						
		V položkách překladů plochých jsou zakaikulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.						
		Ztrátě je kalkulováno ve výši 2 %.						
		Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady:						
		3+1	kus	4,00000				
10	317168132R00	Překlad vysoký 23,8/7/150 cm	kus	6,00000	210,00	1 260,00		RTS

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navržení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačení malty.		V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.		Zkratné je kalkulováno ve výši 2 %.		Izolace mezi překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.			
11	31798113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 8 cm		m	6,00000	55,00	192,50	RTS	
12	342247524R00	Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. 80 mm, na výšku 24 cm, vkládaná mezi překlady		m2	3,50000			RTS	
13	342264051RT4	Příčky z cihel broušených, pěna, tl. 8 cm		m2	3,26900	550,00	1 797,95	RTS	
		2,55*1,9-0,8*1,97		m2	3,27000			RTS	
		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace		m2	6,27000	1 050,00	6 583,50	RTS	
		(2,3+1)*1,9			6,27000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					6 788,50		
14	417238112R00	Obezdní ztuž. věnce věncovkou v.23,5cm		m	13,00000	65,00	845,00	RTS	
		(4+2,5)*2			13,00000				
15	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)		m3	0,44250	5 000,00	2 212,50	RTS	
		(4+1,9)*2*0,25*0,15			0,44000				
16	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2	2,95000	520,00	1 534,00	RTS	
		(4+1,9)*2*0,25			2,95000				
17	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2	2,95000	260,00	767,00	RTS	
		(4+1,9)*2*0,25			2,95000				
18	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505		t	0,06500	22 000,00	1 430,00	RTS	
		(4+2,5)*2*0,005			0,07000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					598,40		
19	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm		m2	5,44000	110,00	598,40	RTS	
		3,2*1,7			5,44000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					9 285,64		
20	612472181R00	Omitka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi		m2	33,16300	280,00	9 285,64	RTS	
		(2,55*1,9-0,8*1,97)*2			6,54000				
		2,55*(4+1,9)*2-(0,6*0,9+0,9*2+0,9*1,25)			26,63000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					25 797,75		
21	602011183RT2	Omitka stěn tenkovrstvá silikátová bílá, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm		m2	32,45000	290,00	9 410,50	RTS	
		2,75*(4+1,9)*2			32,45000				
22	622401971RZ1	Příplatek k omitce vnější stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým		m2	32,45000	25,00	811,25	RTS	
		2,75*(4+1,9)*2			32,45000				

37	63141275R	deska izolační tuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 000 mm (2,3+1)*1,9*1,1	m2	6,89700	620,00	4 276,14	SPCM	RTS
38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	6,89700 0,16368	2 000,00	327,36		RTS
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 101,30		
39	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm	kus	1,00000 1,00000	462,00	462,00		RTS
40	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. (0,9+1,7+0,9)	m	3,50000	252,00	882,00		RTS
41	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	238,00	476,00		RTS
42	721176425R00	Potrubí Pragma ležaté v zemi D 200 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	180,00	900,00		RTS
43	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000 1,00000 1,00000	50,00	50,00		RTS
44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 3,5+2+5	m	10,50000 10,50000	22,00	231,00		RTS
45	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08358	1 200,00	100,30		RTS
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 602,29		
46	722172412R00	Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (0,9+1,7)	m	2,60000	20,00	52,00		RTS
47	722172413R00	Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2,90000	24,00	69,60		RTS

Díl: 762	Konstrukce tesařské				25 257,12	
64 762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	10,00000	100,00	1 000,00	RTS
65 762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 5*(1,9+1*2+0,8)	m	23,50000	138,00	3 243,00	RTS
66 762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 2,1*5+1,7*5*2+4*2	m	35,50000	152,00	5 396,00	RTS
67 762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm 4,2*1,67*2	m2	35,50000	84,60	1 186,77	RTS
68 762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm 4,2*1,67*2	m2	14,03000	46,80	656,51	RTS
69 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy hranol 80x40 : 5*(1,9+1*2+0,8)*0,04*0,08*1,1 hranol 160x80 : (2,1*5+1,7*5*2+4*2)*0,16*0,08*1,1 4,2*1,67*2/0,3*1,1*0,04*0,06 1,7*5*2*1,1*0,04*0,06	m3	14,03000	1 117,00	838,64	RTS
70 553 PC 5	Kotevní zařízení včetně upevňovacích prvků	kus	0,75080			RTS
71 60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše 4,2*1,67*2/0,3*1,1 1,7*5*2*1,1	m	0,08000	500,00	5 000,00	SPCM
72 60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm hranol 80x40 : 5*(1,9+1*2+0,8)*0,04*0,08*1,1 hranol 160x80 : (2,1*5+1,7*5*2+4*2)*0,16*0,08*1,1	m3	51,44000	48,00	3 366,53	SPCM
73 998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	18,70000	6 151,00	3 582,96	SPCM
Díl: 764	Konstrukce klempířské		0,58250		986,71	RTS
74 764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm 4,2*2	m	0,08000	1 200,00	4 913,12	RTS
75 764410220R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 150 mm (0,95+0,65)	m	0,50000	280,00	2 352,00	RTS
76 764454201R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm 2,75*2	m	1,60000	250,00	400,00	RTS
77 998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 5 m	t	5,50000	385,00	2 117,50	RTS
Díl: 765	Krytiny tvrdé		5,50000	1 200,00	43,62	RTS
78 765331121R00	Zastřešení bez úpravy, ostatní, na sucho 4,2*1,67*2	m2	0,03635		29 888,23	RTS
			14,02800	980,00	13 747,44	RTS

79	765331131R00	Hřeben, bez úpravy, na sucho 4,2	m	4,20000	590,00	2 478,00	RTS
80	765331161R00	Zakončení štít. hran taškami s ozubem, bez úpravy 1,7*4	m	4,20000	150,00	1 020,00	RTS
81	765331662R00	Vétrací mřížka univerzální 4,2*2	m	6,80000	420,00	3 528,00	RTS
82	765331663R00	Vétrací pás z PVC perforovaný 4,2*2	m	8,40000	260,00	2 184,00	RTS
83	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přbitím s přelepením spojů, podstřešní difúzní fólie D 140 speciál 4,2*1,67*2	m2	8,40000	230,00	3 226,44	RTS
84	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	14,02800	5 000,00	3 704,35	RTS
Díl: 766							
85	766423113R00	Konstrukce truhlářské Obložení podhledů složitých, palubkami SM š. 10 cm, vnější podhledy (4,2*0,42*2+1,65*0,15*4)	m2	0,74087	34 488,70	2 981,88	RTS
86	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů (4,2*0,42*2+1,65*0,15*4)	m	4,51800	120,00	542,16	RTS
87	766629301R00	Montáž oken plastových a žaluzii plochy do 1,50 m2 Q1 : 1 Q2 : 1	kus	4,52000	3 000,00	6 000,00	RTS
88	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř do 0,8 m D1 : 1 D2 : 1	kus	1,00000	1 550,00	3 100,00	RTS
89	766670021R00	Montáž kliky a štítku D1 : 1 D2 : 1	kus	2,00000	100,00	200,00	RTS
90	766694111R00	Montáž parapetních desek š do 30 cm, dl do 100 cm 2	kus	1,00000	300,00	600,00	RTS
91	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm D1 : 1	kus	2,00000	300,00	300,00	RTS
92	54914588R	Kliky se štítem mezíř s ukazatelem 804 Cr D2 : 1	kus	1,00000	960,00	960,00 SPCM	RTS
93	549146400R	Bezpečnostní kování Klika-knoflík Cr D1 : 1	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00 SPCM	RTS

112	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení. 0,1*(0,8+1,97*2)*1,15*2		m2	1,09020	120,00	130,82	RTS
113	783726830R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2 x (4,2*0,42*2+1,65*0,15*4)*1,1*2		m2	1,09000			RTS
114	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x hranol 80x40 : 5*(1,9+1*2+0,8)*(0,04+0,08)*2*1,1 hranol 160x80 : (2,1*5+1,7*5*2+4*2)*(0,16+0,08)*2*1,1 4,2*1,67*2/0,3*1,1*(0,04+0,06)*2 1,7*5*2*1,1*(0,04+0,06)*2 (4,2*3*2+1,65*2*4)*1,1*(0,04+0,06)*2		m2	9,93960 9,94000 47,42320 6,20000 18,74000 10,29000 3,74000 8,45000	260,00 150,00	2 584,30 7 113,48	RTS RTS
Díl: 784		Malby					2 129,38	
115	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x (2,3+1)*1,9 (2,55*1,9-0,8*1,97)*2 2,55*(4+1,9)*2-(0,6*0,9+0,9*2+0,9*1,25)		m2	39,43300 6,27000 6,54000 26,63000	12,00	473,20	RTS
116	784195112R00	Malba tekutá bílá, 2 x (2,3+1)*1,9 (2,55*1,9-0,8*1,97)*2 2,55*(4+1,9)*2-(0,6*0,9+0,9*2+0,9*1,25)		m2	39,43300 6,27000 6,54000 26,63000	42,00	1 656,19	RTS
Díl: 790		Vnitřní vybavení					16 000,00	
117	PB10	Dodávka a montáž vybavení provozní budovy (1x stůl, 1x židle, 1x topení 4 kW, ohříváč vody)		ks	1,00000	16 000,00	16 000,00	Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže					13 600,00	
118	210020951R00	Tabulka výstražná smaltovaná formát A3 - A4		kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS
119	PB11	Dodávka a montáž napojení na přípojku NN a venk., osvětlení Dodávka a montáž napojení na přípojku NN (od elektroměrné skříně do pojiskové skříně provozní budovy) a venkovní osvětlení ČOV (2x 400W - umístěno na zastřešení ČOV) a osvětlení vstupu do provozní budovy (1x200 W)		ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
120	73534550R	Tabulka bezpečnostní A5 148x210 mm samolepka		kus	1,00000	600,00	600,00	RTS
							600,00	SPCM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod
R:	05	Obtok a odtok z ČOV, výústní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				50 767,07		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	12,00000	50,00	600,00		Vlastní
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00000	30,00	60,00		RTS
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	125,92000	125,00	15 740,00		RTS
		(7,2+13,65+15,5+3)*1,6*2		125,92000				
4	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	125,92000	12,00	1 511,04		RTS
		(7,2+13,65+15,5+3)*1,6*2		125,92000				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	125,92000	130,00	16 369,60		RTS
		(7,2+13,65+15,5+3)*1,6*2		125,92000				
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,97100	200,00	5 194,20		RTS
		(7,2+13,65+15,5+3)*1,2*0,55		25,97000				
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	128,00000	65,00	8 320,00		RTS
		14*5+(13+16)*2		128,00000				
8	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	49,53710	60,00	2 972,23	SPCM	RTS
		(7,2+13,65+15,5+3)*1,2*0,55*1,87*1,02		49,54000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 923,40		
9	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	11,47500	110,00	1 262,25		RTS
		8,5*1,35		11,47000				
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,72200	450,00	2 124,90		RTS
		(7,2+13,65+15,5+3)*1,2*0,1		4,72000				
11	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg. urovňání líc	m3	5,25000	530,00	2 782,50		RTS
		3*5*0,35		5,25000				
12	465511311R00	Dlažba z lom.kam. suchá do 20 m2 výpl. MC10, 20 cm	m2	11,47500	850,00	9 753,75		RTS
		8,5*1,35		11,47000				
Díl: 8		Trubní vedení				73 465,68		
13	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	39,35000	30,00	1 180,50		RTS
		(7,2+13,65+15,5+3)		39,35000				
14	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	sada	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
15	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00		RTS
16	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00000	500,00	2 000,00		RTS

17 28614257AR	Trubka kanalizační. SN 10 DN 250 mm PP, hladká (žebrovaná), PP	m	43,00955	450,00	19 354,30	Vlastní
	Hladké plinostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z výroby, s kruhovou tuhostí min. SN 10 podle ČSN EN ISO 9969. Alternativně potrubí z polypropylénu - žebrované (plně žebro v řezu stěny) dle ČSN EN 13476, kruhová tuhost min. SN 10 dle ČSN EN ISO 9969					
	Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnicího kroužku zajišťující vodotěsnost spoje					
	(7,2+13,65+15,5+3)*1,093		43,00960			
18 55340325R	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	4,00000	2 153,00	8 612,00 SPCM	RTS
19 59224329AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	4,00000	989,00	3 956,00 SPCM	RTS
20 59224356AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	4,00000	526,00	2 104,00 SPCM	RTS
21 59224359AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	4,00000	777,00	3 108,00 SPCM	RTS
22 59224366AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	4,00000	3 341,00	13 364,00 SPCM	RTS
23 59224373AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	12,00000	150,00	1 800,00 SPCM	RTS
24 023	Dodávka a montáž zpětné klapky D 250	ks	1,00000	5 786,88	5 786,88	Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				188,04	
25 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	94,02067	2,00	188,04	RTS
	na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D2	SO 02 - Čistírna odpadních vod
R:	06	Oplacení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				702,24		
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 22*0,4*0,4*0,8+11*0,4*0,4	m3	3,52000	135,00	475,20		RTS
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m 22*0,4*0,4*0,8+11*0,4*0,4	m3	3,52000	12,00	42,24		RTS
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 22*0,4*0,4+11*0,4*0,4	m2	5,28000	35,00	184,80		RTS
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 170,00		
4	338171122R00	Osazení sloupků plot ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 22+10	kus	32,00000	90,00	2 880,00		RTS
5	553462014R	Sloupek plotový d 48 mm, výška 250 cm, pozinkovaná ocel + PVC 20	kus	32,00000	295,00	5 900,00	SPCM	RTS
6	553462022R	Sloupek plotový d 60 mm, výška 250 cm, pozinkovaná ocel + PVC 2	kus	2,00000	320,00	640,00	SPCM	RTS
7	553462093R	Vzpěra d 38 mm, výška 220 cm, pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava, hákový šroub 10	kus	2,00000	75,00	750,00	SPCM	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				470,56		
8	998151111R00	Přesun hmot, oplacení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	4,20140	112,00	470,56		RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				18 980,73		
9	767911130R00	Montáž oplacení z pletiva v do 2,0 m.napínací drát (13+16)*2-4	m	54,00000	80,00	4 320,00		RTS
10	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	54,00000				RTS
11	31327504R	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x2000mm ((13+16)*2-4)*1,1	m	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
12	31478152R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm ((13+16)*2-4)*3*1,1	m	59,40000	88,00	5 227,20	SPCM	RTS
13	31479012R	Napínací strojek - PVC	m	59,40000	6,10	1 087,02	SPCM	RTS
14	55346471R	Vrata ocelová s ocelovými sloupky 430x190 cm	kus	178,20000				RTS
15	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	kus	6,00000	65,00	390,00	SPCM	RTS
			kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
			t	0,29891	3 200,00	956,51		RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D3	SO 03 - Přípojka NN
R:	01	Přípojka NN-elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
Díl:	VN	Poznámka uchazeče						
1 VRN0		Vedlejší náklady				8 500,00		
2 VRN2		Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	3 500,00		Vlastní
		Geodetické zaměření přípojky NN	Soubor	1,00000	10 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				16 419,84		
3 210010084		trubka 8032HF FA	m	3,00000	25,00	75,00		Vlastní
4 210020651		nosná konstrukce do 5 kg	ks	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
5 210020652		nosná konstrukce do 10 kg	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
6 210020952		výstr. a označ. tab. z polystyrenu A2-A5	kus	2,00000	43,00	86,00		Vlastní
7 210100101		ukonč. 1žil. vodičů do 16 mm2	kus	2,00000	21,00	42,00		Vlastní
8 210100252		ukonč. kab. smřšt. do 4x25mm2	ks	5,00000	129,00	645,00		Vlastní
9 210120401		jistič 20B/3	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
10 210190005		montáž rozvaděče do 100 kg	ks	1,00000	288,00	288,00		Vlastní
11 210192722		označovací štítek pro přístroje lepený	kus	4,00000	6,21	24,84		Vlastní
12 210220021		páska zemnicí FeZn 30X4	m	85,00000	20,00	1 700,00		Vlastní
13 210220022		drát FeZn 10	m	12,00000	15,00	180,00		Vlastní
14 210220101		drát AlMgSi 8	m	12,00000	5,00	60,00		Vlastní
15 210220141		ochranné pouzdro pro průchod	ks	1,00000	52,00	52,00		Vlastní
16 210220301		svorka SR 03	ks	4,00000	64,00	256,00		Vlastní
17 210220372		ochranná lat' uzemění na sloup NN	ks	1,00000	223,00	223,00		Vlastní
18 210220421		omezovač přepětí LVA-440B	ks	3,00000	900,00	2 700,00		Vlastní
19 210260161		svorka proudová Al 16-150 Z3013	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
20 210901015		AYKY 4x16 mm2	m	25,00000	13,00	325,00		Vlastní
21 210901070		AYKY 4x35 mm2	m	280,00000	15,00	4 200,00		Vlastní
22 460490012		výstražná folie	m	270,00000	2,00	540,00		Vlastní
23 460500001		trubka KF09090	m	100,00000	5,00	500,00		Vlastní
24 460510203		betonový žlab KT 2	m	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
25 R-pol.		Pomocné práce	%	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
26 210120102		zkratová propojka ZP000	kus	3,00000	5,00	15,00		Vlastní
27 210120102		nožové patrony do 500V PN 000 50A	kus	3,00000	5,00	15,00		Vlastní
28 210191523		skříň pojistková SS100/NSP	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní

29	210191523	skříň pojistková SS100/NKW	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
30	210220302	svorka SZ	ks	1,00000	90,00	90,00	Vlastní
31	210220302	svorka SR 2b	ks	4,00000	90,00	360,00	Vlastní
Díl: M21a		Elektromontáže - materiál				51 374,00	
32	94177	ochranná lať uzemění na sloup NN	ks	1,00000	90,00	90,00	Vlastní
33	94187	nosná konstrukce do 5 kg	ks	4,00000	25,00	100,00	Vlastní
34	95478	nosná konstrukce do 10 kg	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní
35	R-pol.	Přirážka za podružný materiál	%	5,00000	300,00	1 500,00	Vlastní
36	00942	nožové patrony 50A	kus	3,00000	130,00	390,00	Vlastní
37	04721	označovací štítek lepený	kus	4,00000	20,00	80,00	Vlastní
38	06011	výstraž. tab.z polystyrenu A5	kus	2,00000	300,00	600,00	Vlastní
39	10340	AYKY 4x16 mm2	m	25,00000	35,00	875,00	Vlastní
40	10360	AYKY 4x25 mm2	m	280,00000	65,00	18 200,00	Vlastní
41	16887	nosný držák pro SP skříně	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
42	35898	drát FeZn 10	m	12,00000	25,00	300,00	Vlastní
43	35900	svorka SR 3	ks	4,00000	32,00	128,00	Vlastní
44	35905	svorka SZ	ks	1,00000	38,00	38,00	Vlastní
45	48430	výstražná folie	m	270,00000	5,00	1 350,00	Vlastní
46	54677	skříň přípojková SP 100/NSP1	ks	1,00000	975,00	975,00	Vlastní
47	54678	skříň přípojková SS 101/NKP1P	ks	1,00000	4 762,00	4 762,00	Vlastní
48	56840	páska zemnicí Fezn 30X4	m	85,00000	25,00	2 125,00	Vlastní
49	57454	omezovač přepětí LVA-440B	ks	3,00000	2 521,00	7 563,00	Vlastní
50	62050	svorka SR 2b	ks	4,00000	20,00	80,00	Vlastní
51	62697	trubka 8032HF FA	m	3,00000	62,00	186,00	Vlastní
52	65468	svorka proudová AI 16-150 Z3013	ks	4,00000	150,00	600,00	Vlastní
53	65784	zkratová propojka ZP000	kus	3,00000	190,00	570,00	Vlastní
54	66199	drát AlMgSi 8	m	12,00000	18,00	216,00	Vlastní
55	71564	jistič 20B/3 11307	ks	1,00000	452,00	452,00	Vlastní
56	75906	trubka 09090	m	100,00000	42,00	4 200,00	Vlastní
57	95219	ochranné pouzdro pro průchod	ks	1,00000	44,00	44,00	Vlastní
58	zp000	betonový žlab KT 2	m	20,00000	280,00	5 600,00	Vlastní
Díl: M90		HZS				1 320,00	
59	03	spolupráce montéra se správcem sítí	hod.	6,00000	220,00	1 320,00	Vlastní
Díl: M99		Dodávky zařízení				5 720,00	
60	002	připojení přípojky NN k rozv. sítí - E.ON	kus.	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
61	001	Rozvaděč ER112/NKP7P	kus	1,00000	5 220,00	5 220,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D3	SO 03 - Přípojka NN
R:	02	Přípojka NN - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		Poznámka uchazeče						
1	113107142R00	Zemní práce				330,00		
		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,00000	55,00	330,00		RTS
		0,6*10		6,00000				
Díl: 5		Komunikace				4 080,00		
2	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	6,00000	80,00	480,00		RTS
		0,6*10		6,00000				
3	572731111R00	Vyspravení výtluků krytů živ. směsí, 1km do 10 t	t	1,44000	2 500,00	3 600,00		RTS
		1,44		1,44000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 300,00		
4	919735113R00	Řezání stavajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00000	65,00	1 300,00		RTS
		20		20,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75,57		
5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3,77838	20,00	75,57		RTS
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				232,40		
6	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,08600	120,00	130,32		RTS
7	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,17200	2,00	4,34		RTS
8	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,08600	20,00	21,72		RTS
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,08600	10,00	10,86		RTS
10	97999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,08600	60,00	65,16		RTS
Díl: M46		Zemní práce při montážích				142 436,00		
11	460200323R00	Výkop kabelové rýhy 50/140 cm hor.3	m	280,00000	350,00	98 000,00		RTS
		280		280,00000				

12 460300002R00	Zahrn rýh strojem ve volném terénu 0,5*1,1*280	m3	154,00000 154,00000	130,00	20 020,00	RTS
13 460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm 0,5*1,1*280	m3	154,00000 154,00000	20,00	3 080,00	RTS
14 460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m 0,3*0,5*280	m3	42,00000 42,00000	58,00	2 436,00	RTS
15 460650015R00	Podkladová vrstva ze štěrkopísku 0,3*0,5*280	m3	42,00000 42,00000	450,00	18 900,00	RTS

Stavba :	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice	
Objekt :	D4	SO 04 - Přípojka vody	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D4**
SO 04 - Přípojka vody

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Vodovodní přípojka	104 087,38
	Celkem objekt D4	104 087,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D4	SO 04 - Přípojka vody
R:	01	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				59 897,81		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l 8*2	h	16,00000	50,00	800,00		RTS
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	16,00000				
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ hornina 3-odhad 35% : 241*0,6*1,1*0,35	m3	2,00000	30,00	60,00		RTS
				55,67100	135,00	7 515,59		RTS
				55,67000				
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ hornina 4-odhad 65% : 241*0,6*1,1*0,65	m3	103,38900	180,00	18 610,02		RTS
				103,39000				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m hornina 3,4 : 241*0,6*1,1	m3	159,06000	4,00	636,24		RTS
				159,06000				
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (1)*(241*0,6*0,34-0,001590431*241) (1)*241*0,6*0,1	m3	63,24070	12,00	758,89		RTS
				48,78000				
				14,46000				
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním hornina 3,4 : 241*0,6*1,1 (-1)*(241*0,6*0,34-0,001590431*241) (-1)*241*0,6*0,1	m3	95,81930	130,00	12 456,51		RTS
				159,06000				
				-48,78000				
				-14,46000				
8	175101101R00	Obsyp a podsyp potrubí bez prohození sypaniny (1)*(241*0,6*0,34-0,001590431*241)	m3	48,78070	200,00	9 756,14		RTS
				48,78000				
9	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B (1)*(241*0,6*0,34-0,001590431*241)*1,87*1,02	T	93,04430	100,00	9 304,43	SPCM	RTS
				93,04000				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				6 507,00		RTS
10 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téžného 0 - 4 mm (1)*241*0,6*0,1	m3		14,46000 14,46000	450,00	6 507,00	RTS
Díl: 8	Trubní vedení					30 690,77	
11 871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm 241	m		241,00000 241,00000	15,00	3 615,00	RTS
12 891183111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus		1,00000	1 200,00	1 200,00	RTS
13 891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus		1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS
14 892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 241	m		241,00000 241,00000	20,00	4 820,00	RTS
15 892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 241	m		241,00000 241,00000	25,00	6 025,00	RTS
16 899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus		1,00000	1 250,00	1 250,00	RTS
17 28613066 M	T-kus obočkový navrtávací 90-40 mm PE 100	kus		1,00000	2 831,00	2 831,00 SPCM	RTS
18 28613103 M	Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100	kus		1,00000	88,00	88,00 SPCM	RTS
19 28613955 A	Trubka tlaková plyn d40x3,7mm návin PE100 SDR 11 241*1,093	m		263,41300 263,41000	22,20	5 847,77 SPCM	RTS
20 28653150 A	Přechodka PE-ocel 110 D 25 x 3/4"vnější záv	kus		2,00000	348,00	696,00 SPCM	RTS
21 28653314	Redukce tlaková PE LD (rPE) d 40/32 mm	kus		1,00000	320,00	320,00 SPCM	RTS
22 422913302R	Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m	kus		1,00000	978,00	978,00 SPCM	RTS
23 42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus		1,00000	520,00	520,00 SPCM	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot - komplet					2 412,80	
24 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		120,63976	20,00	2 412,80	RTS
Díl: M21	Elektromontáže					2 892,00	
25 210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky CY 6 mm2 241	m		241,00000 241,00000	12,00	2 892,00	RTS
Díl: M46	Zemní práce při montážích					1 687,00	
26 460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folii PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 241	m		241,00000 241,00000	7,00	1 687,00	RTS

Stavba :	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice	
Objekt :	D5	SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D5**
SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Příjezdová komunikace ČOV a zpevněné plochy	523 443,87
	Celkem objekt D5	523 443,87

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D5	SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Příjezdová komunikace ČOV a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		Poznámka uchazeče				58 448,00		
1	121101100R00	Zemní práce Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (535+27)*0,15	m3	84,30000 84,30000	80,00	6 744,00		RTS
2	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 (535+27)*0,3	m3	168,60000 168,60000	120,00	20 232,00		RTS
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS (535+27)*0,3	m3	168,60000 168,60000	10,00	1 686,00		RTS
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním (535+27)	m2	562,00000 562,00000	35,00	19 670,00		RTS
5	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 (535+27)	m2	562,00000 562,00000	18,00	10 116,00		RTS
Díl: 2						25 852,00		
6	289970111R00	Základy a zvláštní zakládání Vrstva geotextilie 300g/m2 (535+27)	m2	562,00000 562,00000	46,00	25 852,00		RTS
Díl: 5						376 126,00		
7	564782111R00	Komunikace Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm (535+27)	m2	562,00000 562,00000	165,00	92 730,00		RTS
8	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm (535)	m2	535,00000 535,00000	60,00	32 100,00		RTS
9	569821112R00	Zpevnění krajnic štěrku dle tloušťky 9 cm (165*2)*0,5	m2	165,00000 165,00000	62,00	10 230,00		RTS
10	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 (535)	m2	535,00000 535,00000	210,00	112 350,00		RTS
11	577141222RT2	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 (535)	m2	535,00000 535,00000	220,00	117 700,00		RTS
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,00000	240,00	6 480,00		RTS

13	59245110R	27	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	27,00000	160,00	4 536,00	SPCM	RTS
	Díl: 91	27*1,05	Doplňující práce na komunikaci						
14	917862111R00		Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	50,00000	160,00	8 000,00		RTS
			10*4+4*2+2		50,00000				
15	59217476R		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	50,00000	145,00	7 250,00	SPCM	RTS
			10*4+4*2+2		50,00000				
	Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				33 165,00		
16	935111111R00		Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnice 50 cm	m	49,50000	490,00	24 255,00		RTS
			Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár,						
			165*0,3		49,50000				
17	59227515R		Žlabovka TBZ 50/65/16, 510/650/157	kus	99,00000	90,00	8 910,00	SPCM	RTS
			165*0,3*2		99,00000				
	Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 602,87		
18	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	730,14356	20,00	14 602,87		RTS

Stavba :	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice	
Objekt :	D6	SO 06 - Odbočky kanalizačních přípojek	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D6**
SO 06 - Odbočky kanalizačních přípojek

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Odbočky kanalizačních přípojek	939 902,58
02	Opravy místních komunikací-odbočky přípojek	238 551,07
03	Opravy krajských komunikací-odbočky přípojek	393 543,89
	Celkem objekt D6	1 571 997,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D6	SO 06 - Odbočky kanalizačních přípojek
R:	01	Odbočky kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
	Díl: 1	Zemní práce						
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 3-odhad 30% : 904,55*0,3	m3	271,36500	135,00	576 894,00		RTS
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 3-odhad 30% : 904,55*0,3*0,3	m3	81,40950	6,00	488,46		RTS
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 4-odhad 65% : 904,55*0,65	m3	587,95750	180,00	105 832,35		RTS
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 4-odhad 65% : 904,55*0,65*0,3	m3	176,38720	8,00	1 411,10		RTS
5	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	45,22750	450,00	20 352,38		RTS

6	151101101R00	Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 5-odhad 5% : 904,55*0,05	m2	904,55000 45,23000	10,00	18 091,00	RTS
7	151101111R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 395*2,29*2	m2	1 809,10000 1 809,10000	4,00	7 236,40	Vlastní
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 3,4-odhad 95% : 904,55*0,95	m3	859,32250 904,55000 859,32000	4,00	3 437,29	RTS
9	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 5-odhad 5% : 904,55*0,05	m3	45,22750 904,55000 45,23000	5,00	226,14	RTS
10	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m 904,55 (-1)*395*1*0,55 odpočet objemu potrubí : (1)*395*pl*0,135*0,135 (-1)*395*1*0,1	m3	670,41590 904,55000 -217,25000 22,62000 -39,50000	145,00	97 210,31	RTS
11	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m vhodný výkopek k zásypům-odhad=30% : 904,55*0,3	m3	271,36500 271,37000	145,00	39 347,93	RTS

12 162701153R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 8000 m Začátek provozního součtu 395*1*2,29 Konec provozního součtu hornina 5-odhad 5% : 904,55*0,05	m3	45,22750	145,00	6 557,99	RTS
13 167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 vhodný výkopek k zásypům-odhad=30% : 904,55*0,3 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m nevhodný výkopek k zásypům-odhad=70% : 904,55*0,7 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 904,55 (-1)*395*1*0,55 odpočet objemu potrubí : (1)*395*pi*0,135*0,135 (-1)*395*1*0,1	m3	271,36500 271,37000 633,18500 633,18000 670,41590	36,00 10,00 130,00	9 769,14 6 331,85 87 154,07	RTS RTS RTS RTS
16 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 395*1*0,55 odpočet objemu potrubí : (-1)*395*pi*0,135*0,135 Poplatek za skládku horniny 1-4 nevhodný výkopek k zásypům-odhad=70% : 904,55*0,7	m3	194,63410 217,25000 -22,62000 633,18500 633,18000	200,00 60,00	38 926,82 37 991,10	RTS RTS
18 583412064R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B kraj Vysočina Začátek provozního součtu 395*1*0,55 odpočet objemu potrubí : (-1)*395*pi*0,135*0,135 Konec provozního součtu 194,63407*1,87	T	363,96570 217,25000 -22,62000 363,97000	60,00	21 837,94 SPCM	RTS
19 583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina Začátek provozního součtu 904,55 (-1)*395*1*0,55	T	761,14970 904,55000 -217,25000	50,00	38 057,49 SPCM	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a COV Zárubice
O:	D6	SO 06 - Odbočky kanalizačních přípojek
R:	02	Opravy místních komunikací-odbočky přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				22 725,00		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 27	m2	27,00000 27,00000	65,00	1 755,00		RTS
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 129*1 27*1	m2	156,00000 129,00000	60,00	9 360,00		RTS
3	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm 129*1	m2	27,00000 129,00000	55,00	7 095,00		RTS
4	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm 129*1	m2	129,00000 129,00000	35,00	4 515,00		RTS
Díl: 5		Komunikace				186 192,00		
5	564113518R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.18 cm 129*1	m2	129,00000 129,00000	72,00	9 288,00		RTS
6	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm 129*1	m2	129,00000 129,00000	40,00	5 160,00		RTS
7	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm 129*1*2 27*2	m2	312,00000 258,00000 54,00000	60,00	18 720,00		RTS
8	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm 129*1	m2	129,00000 129,00000	320,00	41 280,00		RTS
9	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 129*1*2	m2	258,00000 258,00000	18,00	4 644,00		RTS
10	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm 129*1	m2	129,00000 129,00000	240,00	30 960,00		RTS

11	577141122R00	Beton asfalt ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm 129*1	m2	129,00000 129,00000	220,00	28 380,00	RTS
12	579101211R00	Kalový zákryt krytu tloušťky 6 mm 129*1*2	m2	258,00000 258,00000	100,00	25 800,00	RTS
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm 27	m2	27,00000 27,00000	240,00	6 480,00	RTS
14	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou zálivkou. 129*2	m	258,00000 258,00000	60,00	15 480,00	RTS
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 030,00	
15	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm 129*2	m	258,00000 258,00000	35,00	9 030,00	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				453,57	
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	226,78479	2,00	453,57	RTS
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 150,50	
17	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	108,33600	122,00	13 216,99	RTS
18	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	216,67200	2,00	433,34	RTS
19	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	108,33600	20,00	2 166,72	RTS
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	108,33600	10,00	1 083,36	RTS
21	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	108,33600	30,00	3 250,08	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2283	Kanalizace a ČOV Zárubice
O:	D6	SO 06 - Odbočky kanalizačních přípojek
R:	03	Opravy krajských komunikací-odbočky přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				22 815,00		
1	113107223R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 169*1	m2	169,00000 169,00000	60,00	10 140,00		RTS
2	113107242R00	Odstanění podkladu nad 200 m2, živého tl. 10 cm 169*1	m2	169,00000 169,00000	55,00	9 295,00		RTS
3	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm 169*1*2	m2	338,00000 338,00000	10,00	3 380,00		RTS
Díl: 5		Komunikace				335 634,00		
4	564113518R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.18 cm 169*1	m2	169,00000 169,00000	35,00	5 915,00		RTS
5	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm 169*1	m2	169,00000 169,00000	45,00	7 605,00		RTS
6	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm 169*1*2	m2	338,00000 338,00000	68,00	22 984,00		RTS
7	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm 169*1*2	m2	338,00000 338,00000	320,00	108 160,00		RTS
8	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm 169*1*3	m2	507,00000 507,00000	220,00	111 540,00		RTS
9	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm 169*1*2	m2	338,00000 338,00000	205,00	69 290,00		RTS
10	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živčnou záhlvkou 169*2	m	338,00000 338,00000	30,00	10 140,00		RTS

