

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Č.j.: MMB/0259339/2016

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

**ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Dům s pečovatelskou službou Mlýnská – dodatečné stavební práce č.1 |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Statutární město Brno |
| Sídlo: | Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| IČ: | 44992785 |
| 1.4. Druh veřejné zakázky: | Dodatečné stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Jednací řízení bez uveřejnění |

2. VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) rozhodl o tom, že nejvhodnější nabídkou je nabídka dodavatele IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 25322257.

**3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE, JEHOŽ NABÍDKA BYLA
HODNOCENA**

Nabídka – **Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - dodatečné stavební práce č.1**

- | | |
|-----------------|--|
| Obchodní firma: | IMOS Brno, a.s. |
| Sídlo: | Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Černovice |
| Právní forma: | akciová společnost |
| IČ: | 25322257 |
| DIČ: | CZ25322257 |

4. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění byl v souladu s ust. §23 odst. 7 zákona obeslán s žádostí o podání nabídky na veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská – dodatečné stavební práce č.1“ dodavatel – IMOS Brno, a.s.

Nabídka byla podána 21.6.2016 takto:

ZL č.01 - rozdílová cena méněprací a víceprací: **1 213 567 bez DPH**
182 035,- DPH
1 395 602,- s DPH

A prodloužením termínu plnění o **68 dnů**.

BO MMB v souladu s možnostmi danými zákonem vyzval zhotovitele k jednání o ceně a obsahu podané nabídky. Jednání se uskutečnilo dne 23.6.2016 a v rámci jednání byla celková cena dodatečných prací snížena o 100 000,- Kč bez DPH.

Konečná nabídka

ZL č.01 - rozdílová cena méněprací a víceprací: **1 113 567 bez DPH**
167 035,- Kč DPH
1 280 602,- Kč s DPH

Prodloužení termínu plnění bude o max. 68 dnů

Celková nabídková cena **32 010 384,- Kč bez DPH**
(tj. 36 846 051,- Kč s DPH)

A lhůta dokončení díla ve dnech **368 (tj. 300+68)**

5. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Podle ust. §23 odst. 7 písm. a) zákona byl k jednacímu řízení vyzván pouze jeden dodavatel (dodavatel veřejné zakázky, k níž se práce vztahují). Nabídnutá cena za splnění veřejné zakázky odpovídá předpokládané hodnotě zadavatele a je obvyklá v daném místě a čase plnění, lhůta dokončení díla po prodloužení o max. 68 dní je přiměřená ve vazbě na potřebu realizovat dodatečně požadované stavební práce.

6. OSTATNÍ INFORMACE

O výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská – dodatečné stavební práce č.1“ rozhodl zadavatel na schůzi Rady města Brna R7/070 konané dne 28.6.2016.

7. POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Před uplynutím lhůty pro podání námitek a jsou-li námítka podány včas, do doručení rozhodnutí o námitkách, nesmí zadavatel podle § 82 odstavec 1 zákona uzavřít smlouvu.

V Brně dne 28.6.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-


Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB