

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Nové učebny na ZŠ E. Beneše, Písek“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám.1466
IČ:	70943125
DIČ:	CZ70943125
Sídlo:	Mírové nám.1466, 397 01 Písek
Telefon:	+420 382 734 611
Peněžní ústav:	KB a.s., Písek
Č. účtu:	7592450217 / 0100
Zastoupený:	Mgr. Jaroslava Šachová, pověřená řízením školy
Zástupce objednatele ve věcech technických:	Ing. Miroslav Máška
mobil:	777171940

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel:	PROTOM Strakonice, s.r.o.
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
Sídlo:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
Telefon:	383 313 920
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s.pobočka Strakonice
Č. účtu:	812803773/0300
Zastoupený:	Miroslavem Procházkou, jednatelem

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Čas plnění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: 10.08.2015

Předpokládaný termín zahájení plnění: 10.08.2015

10.8. – 2.9.2015 – bourací práce pro ZI a zhotovení ZI, zazdění a přemístění dveří.

Z důvodu posunutí termínu dokončení centrálních šaten pro ZŠ E. Beneše, které jsou určující pro přestěhování šatních skříněk žáků, je posunut termín provádění


2. části díla takto:

13.11.- 1.12.2015 – ostatní práce budou probíhat za provozu

Dokončení plnění: 01.12.2015
Vyklizení staveniště: 01.12.2015

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Ve Strakonicih, dne^{9/10}.....2015
za zhotovitele:



Miroslav Procházka
jednatel

V Písku, dne 9. října 2015
za objednatele:

Základní škola Edvarda Beneše
a Mateřská škola Písek,
Mírové nám. 1466
Mírové nám. 1466, 397 01 Písek
IČ: 709 43 125

Mgr. Jaroslava Šáchová
pověřená řízením školy