

Smlouva o dílo

dodatek č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Obec Hodice
Sídlo: Hodice 48, 589 01 Hodice
IČ: 00285862
DIČ: CZ00285862
Právní forma: 801 – obec
Jednající: Ing. Josefem Bakajem – starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3825681/0100
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Ing. Josef Bakaj – tel.: 724 170 334

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: STANER CZ s.r.o.
se sídlem: Květinová 390, 588 56 Telč
spisová značka: oddíl C, vložka 70886, vedená u KS v Brně
IČ: 29283531
DIČ: CZ29283531
Jednající: Leoš Nerad – jednatel společnosti
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 202454406 / 0600
telefon: 567 243 926 **fax:** 567 243 926
e-mail: info@staner.cz

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na změně rozsahu prováděného díla na základě skutečností zjištěných při zahájení stavby a popsanych v Zápise z prohlídky stavby ze dne 1.11.2018, který vyhotovil projektant stavby Ing. arch. Milan Nytra.

Změny stavby byly popsány v Změnovém listu ze dne 11.12.2018, který vypracovala Ing. Alena Dvořáková a který je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto Změnového listu se cena uvedená v čl. II díla mění a doplňuje takto:



II CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Původní celková cena díla bez DPH	6.377.777,- Kč
ZL kompletní 12 2018 bez DPH	-35.994,- Kč
<u>Cena díla upravená bez DPH</u>	<u>6.341.783,- Kč</u>
Sazba DPH	21%
DPH	1.331.774,- Kč
<u>Celková cena díla včetně DPH</u>	<u>7.673.557,- Kč</u>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Hodicích dne 12.12. 2018	V Hodicích 12.12.2018
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Ing. Josef Bakaj	Leoš Nerad
starosta	Jednatel společnosti
OBEC HODICE 589 01 HODICE 48 I - IČO: 00285862 Tel.: 567 224 717	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	1017021	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice	
Objekt:	SO 01	Adaptace objektu bývalé prodejny č. p. 86 na obecní dům v obci Hodice	
Rozpočet:	111801011	ZL kompletní 12 2018	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 193 622,14
PSV			-245 257,67
MON			5 641,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			-35 994,53
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-35 994,53 CZK
Zaokrouhlení			0,53 CZK
Cena celkem bez DPH			-35 994,00 CZK
v dne 12.12.2018 sdf sdf Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-109 447,69	30
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			118 228,63	-32
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			344 752,10	-95
4	Vodorovné konstrukce	HSV			221 454,81	-61
5	Komunikace	HSV			-997,20	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-30 995,38	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-92 186,89	25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-87 646,91	24
64	Výplně otvorů	HSV			-40 700,00	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 316,07	-2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-148,05	
96	Bourání konstrukcí	HSV			-153 224,43	42
98	Demolice	HSV			199 200,00	-55
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-20 086,61	5
711	Izolace proti vodě	PSV			-12 544,04	3
712	Povlakové krytiny	PSV			464,38	-
713	Izolace tepelné	PSV			-184 862,55	51
762	Konstrukce tesařské	PSV			-4 088,69	1
763	Dřevostavby	PSV			-135 041,15	37
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 877,85	-2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			154 330,18	-42
7661	Výplně otvorů prof. EURO	PSV			376 333,00	-1 04
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 439,25	-10
7677	Hliníkové výplně otvorů	PSV			-494 000,00	1 37
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			352,50	-
776	Podlahy povlakové	PSV			-3 956,09	1
781	Obklady keramické	PSV			15 107,61	-4
784	Malby	PSV			-2 669,92	

M21	Elektromontáže	MON			5 641,00	-1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-164 896,31	45
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	-2
Cena celkem					-35 994,53	10