



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

	<b>Objednatel</b>
Název	Obec Mokré Lazce
Adresa	Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
IČ	00300462
číslo účtu	189054159/300
bankovní spojení	Československá obchodní banka
Oprávněná osoba	František Šteyer

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel**

	<b>FICHNA – HUDECZEK a.s.</b>
Zhotovitel:	Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 3018.
Sídlo:	Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ:	27765857
DIČ:	CZ27765857
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:	636142821/0100
Zastoupeno:	Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Milan Hudeczek
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Zdeněk Lindovský

dále jen „zhotovitel“ a společně pak „smluvní strany“

Smluvní strany realizují na základě podepsané smlouvy dílo „**Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou**“.

**Smluvní strany se dohodly, že:**

**čl. I. Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 1.7. následovně:**

Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby a dle požadavků objednatele se předmět díla upravuje o odsouhlasené méně a vícepráce, specifikované v přílohách tohoto dodatku takto:

1. Z důvodu chybějících tepelných izolací podlah v rozpočtu byly tyto doceněny viz příloha č. 1: **ve výši +49 446,00 Kč bez DPH.**

2. Z důvodu chybějících tepelných izolací podhledů v rozpočtu byly tyto doceněny viz příloha č. 2:  
**ve výši +58 741,20 Kč bez DPH.**
3. Z důvodu chybějícího 1 ks dveří P/02 v rozpočtu byly tyto doceněny viz příloha č. 3:  
**ve výši +13 255,00 Kč bez DPH.**
4. Z důvodu požadavku investora byla změněna svítidla z konvenčních za LED technologii viz příloha č. 4:  
**ve výši +11 904,00 Kč bez DPH.**
5. Z důvodu požadavku investora byla změněna podlaha z MFP desek za koberec v m.č. 2.04 a 2.05 viz příloha č. 5:  
**ve výši +0,00 Kč bez DPH**
6. Z důvodu požadavku investora nebyly některé práce provedeny viz příloha č. 6:  
**ve výši -47 487,28 Kč bez DPH**

**čl. II, Doba plnění, se v odstavci 2.1.3., mění následovně:**

**2.1.3. řádné ukončení a předání díla:  
nejpozději do 31. 05. 2020**

**čl. IV, Cena za dílo, se v odstavci 4.1., 4.2. a 4.3., mění následovně:**

**4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

**celkem: 2 796 329,83 Kč**

**4.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku**

**587 229,26 Kč**

**4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**3 383 559,09 Kč**

(slovy: třímilionytřistaosmdesátřitisícepěťsetpadesátdevět korun českých, devět haléřů).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

#### **Závěrečná ujednání**


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena na 15. zasedání ZO dne 15. 4. 2020, pod bodem č. 277/15/20.

#### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 ZL č. 1 – Izolace podlahy  
Příloha č. 2 ZL č. 2 – Izolace podhledu  
Příloha č. 3 ZL č. 3 – Dveře P/02  
Příloha č. 4 ZL č. 4 – změna světél na LED technologii  
Příloha č. 5 ZL č. 5 – Změna podlahy z MFP za koberec  
Příloha č. 6 ZL č. 6 – MNP

**Mokré Lazce dne** 20. 4. 2020

**V Píšti dne** 20. 4. 2020

  
\_\_\_\_\_  
za Objednatele  
**František Šteyer**  
starosta obce

  
\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele  
**Ing. Milan Hudeczek**  
předseda představenstva

**OBEC MOKRÉ LAZCE**

se sídlem Pavla Křížkovského 158,

747 62 Mokré Lazce

IČ: 00300462

③

31A – HUDECZEK

okna 535/17, 747 18

775557, DIC: C/strana číslo 2

⑤

