

Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou
Objekt:	SO 01 – Komunitní centrum
Název změny:	Chybějící izolace podhledu
Objednatel:	Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Datum vystavení:	03/2020
Požadováno kým:	Projektantem a objednatelem

Zdůvodnění změny :	Z důvodu chybějících tepelných izolací v rozpočtu byly tyto doceněny
Podklady (přílohy):	Zápis v deníku změn, fotodokumentace, položkový rozpočet


		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	58 741,20 Kč bez DPH	<i>Souhlas</i> <i>projektant</i>	<i>Souhlas</i> <i>stavebník</i>
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Předložil:
(zhotovitel)

Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Ing. Jan Havelík
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Podpis:



Datum:

16.4.2020

Schválil:
(objednatel)

FRANTIŠEK ŠTEJER

Podpis:



Datum:

16.4.2020

OBEC MOKRÉ LAZCE

se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

③

Změnový list č.2 - izolace do podhledu

Stavba: 16-01 Půdní vestavba knihovny

Objekt: 01 Půdní vestavba knihovny

Rozpočet: 1 Položkový rozpočet stavby (MFP)

Objednatel: Obec Mokré Lazce IČO: 00300462
 Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce DIČ: CZ00300462

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s. IČO: 27765857
 Opavská 535/17, 747 18 Pišť DIČ: CZ27765857

Vypracoval: Ing. Michal Hanzlik

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 255,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 741,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 741,20 CZK
Základní DPH	21 %	12 335,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

71 076,85 CZK

v Mokré Lazci

dne

16.4.2020

FICHNA - HUDECZEK a.s.
 Opavská 535/17, 747 18 Pišť
 IČ: 27765857
 Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC MOKRÉ LAZCE
 se sídlem Pavla Křížkovského 158,
 747 62 Mokré Lazce
 IČ: 00300462 ③

Položkový rozpočet

S:	16-01	Půdní vestavba knihovny
O:	01	Půdní vestavba knihovny
R:	1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné - DODÁVKA MATERIÁLU				58 741,20
45	63153006R	Rohož ze skelných vláken, 035 tl. 160 mm	m2	396,90000	148,00	58 741,20
		378,0*1,05				