

## Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	<b>Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou</b>
Objekt:	<b>SO 01 – Komunitní centrum</b>
Název změny:	Chybějící izolace podlahy
Objednatel:	Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Pišť
Datum vystavení:	03/2020
Požadováno kým:	Projektantem a objednatelem

Zdůvodnění změny :	Z důvodu chybějících tepelných izolací v rozpočtu byly tyto doceněny
Podklady (přílohy):	Zápis v deníku změn, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	49 446,00 Kč bez DPH	<i>SOUHLAS</i> <i>MONITOR</i>	<i>SOUHLAS</i> <i>16.4.20</i>
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

**FICHNA - HUDECZEK a.s.**

Opavská 535/17, 747 18 Pišť

Předložil:  
(zhotovitel)

*Ing. Jan Hudeček*  
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Podpis:

*[Signature]*

Datum:

*16.4.2020*

Schválil:  
(objednatel)

*FRANTIŠEK ŠTEYER*

Podpis:

*[Signature]*

Datum:

*16.4.2020*

**OBEC MOKRÉ LAZCE**  
se sídlem Pavla Křížkovského 158,  
747 62 Mokré Lazce  
IČ: 00300462

③

## Změnový list č.1 - izolace do podlah

**Stavba:** **16-01** **Půdní vestavba knihovny**  
**Objekt:** **01** **Půdní vestavba knihovny**  
**Rozpočet:** **1** **Položkový rozpočet stavby (MFP)**

**Objednatel:** **Obec Mokré Lazce** **IČO: 00300462**  
**Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce** **DIČ: CZ00300462**

**Zhotovitel:** **FICHNA - HUDECZEK a.s.** **IČO: 27765857**  
**Opavská 535/17, 747 18 Píšť** **DIČ: CZ27765857**

**Vypracoval:** **Ing. Michal Hanzlík**

### Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			49 446,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>49 446,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>49 446,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>10 383,66 CZK</b>

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **59 829,66 CZK**

v MOKRÉ LAZCE dne 16.4.2020

**FICHNA - HUDECZEK a.s.**  
 Opavská 535/17, 747 18 Píšť  
 IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

**OBEC MOKRÉ LAZCE**

se sídlem Pavla Křížkovského 158,  
 747 62 Mokré Lazce  
 IČ: 00300462

# Položkový rozpočet

S:	16-01	Půdní vestavba knihovny
O:	01	Půdní vestavba knihovny
R:	1	Položkový rozpočet stavby (MFP)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		<b>Izolace tepelné - DODÁVKA MATERIÁLU</b>				<b>49 446,00</b>
48	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	29,52000	1 295,00	38 228,40
		281,21*0,1*1,05				
49	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm	m2	295,20000	38,00	11 217,60
		281,21*1,05				