

Změnový list č. 5

Název stavby (projektu):	Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou
Objekt:	SO 01 – Komunitní centrum
Název změny:	Změna podlahy z MFP desek za koberec v m.č. 2.04 a 2.05
Objednatel:	Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Datum vystavení:	04/2020
Požadováno kým:	Projektantem a objednatelem

Zdůvodnění změny :	Z důvodu požadavku investora byla změněna podlaha z MFP desek za koberec ve výše uvedených místnostech
Podklady (přílohy):	Zápis v deníku změn, fotodokumentace, položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	0,00 Kč bez DPH	<i>ANULACE NOMINÁLNĚ</i>	<i>SOUHLAS fr. 1.</i>
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Předložil:
(zhotovitel)

LITVOVEN

Podpis:

he

Datum:

16.4.2020

Schválil:
(objednatel)

FRANTIŠEK ŠTEJER

Podpis:

[Signature]

Datum:

16.4.2020

OBEC MOKRÉ LAZCE

se sídlem Pavla Křížkovského 158,

747 62 Mokré Lazce

IČ: 00300462

③

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16-01 Půdní vestavba knihovny

Objekt: 02 VCP_MNP

Rozpočet:	05	Změna MFP desky za koberec
-----------	----	----------------------------

Objednatel: IČO:

DÍČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0.09
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0.00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady		0,00
-----------------	--	------

Celkem			0.09
---------------	--	--	-------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	0.09 CZK
-------------------------	------	----------

Základní DPH	21 %	0,02 CZK
--------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	0,11 CZK
--------------------------	-----------------

v. Polzer's LAZEIG

dne 16.4.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

FICINA – RUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píseň
IČ: 27765857, DIČ:CZ27765857

OBEC MOKRE LAZCE

se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce

IČ: 00300462

③
Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-85 241,07	####
776	Podlahy povlakové	PSV			85 241,16	####
Cena celkem					0,09	100

Položkový rozpočet

S:	16-01	Půdní vestavba knihovny
O:	02	VCP_MNP
R:	05	Změna MFP desky za koberec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-85 241,07
1	77600001	Dodávka a montáž MFP desek P+D tl. 12 mm vč. soklů, vč. přebroušení a zalakování olejem	m2	-139,90000	600,00	-83 940,00
		m.č. 204 : -115,3		-115,30000		
		m.č. 205 : -24,6		-24,60000		
2	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	-839,40000	1,55	-1 301,07
Díl: 776		Podlahy povlakové				85 241,16
3	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	139,90000	6,90	965,31
		m.č. 2.04 : 115,3		115,30000		
		m.č. 205 : 24,6		24,60000		
4	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	139,90000	22,80	3 189,72
		m.č. 2.04 : 115,3		115,30000		
		m.č. 205 : 24,6		24,60000		
5	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu včetně soklové lišty.	m	61,08000	122,00	7 451,76
		m.č. 2.04 : (11,0+11,28)*2+0,93*2+1,0*4		43,52000		
		m.č. 2.05 : (10,06+2,86)*2		17,56000		
6	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	139,90000	176,50	24 692,35
		m.č. 2.04 : 115,3		115,30000		
		m.č. 205 : 24,6		24,60000		
7	69741060.AR	Koberec dle výběru investora do ceny 300,- Kč bez DPH /m2	m2	160,88500	300,00	48 265,50
		m.č. 2.04 : 115,3*1,15		132,59500		
		m.č. 205 : 24,6*1,15		28,29000		
8	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	845,64640	0,80	676,52