



Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: PM_14-10080_00-00

č. smlouvy zhotovitele: SMLV_D_I_2014_20

Objednatel:

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ 434 01

zapsaný dnem 16. května 1994 v oddílu B, vložce 562 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Miroslavem Pelcmanem, předsedou představenstva

Ing. Milanem Boháčkem, místopředsedou představenstva

Identifikační číslo:

602 81 057

DIČ:

CZ60281057

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha

číslo účtu:

5040013909/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „účastník dohody“)

Zhotovitel:

ELTE, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01

zapsaný dnem 10. června 1992 v oddílu C, vložce 2289 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Petrou Štochlou, jednatelkou společnosti

Identifikační číslo:

467 08 111

DIČ:

CZ46708111

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

415073383/0300

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník dohody“)

Předmět dohody:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.10.2014 smlouvu o dílo č. objednatele PM_14-10080_00-00, číslo zhotovitele SMLV_D_I_2014_20, jejímž předmětem plnění je provedení díla s názvem „**REKO TK VS 36 – UT a TV**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětná zakázka (předmět Smlouvy) byla dílčí částí projektu „**Modernizace tepelných sítí společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. na území města Mostu**“, kde objednatel v rámci Operačního programu životního prostředí, žádal o příjem dotace z Evropského Fondu soudržnosti.

Smlouva byla uzavřena na provedení díla v rozsahu a dle zadávací dokumentace objednatele z 06/2014 a nabídky zhotovitele č. 085/2014 ze dne 6.8.2014 a dle podmínek a požadavků uvedených ve Smlouvě. Součástí díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vznesl zhotovitel požadavek na navýšení rozsahu předmětu plnění a ceny za dílo uzavřené Smlouvy. Dle vyjádření zhotovitele se v průběhu zpracování projektové dokumentace objevily skryté překážky týkající se místa, kde mělo být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňovaly dílo provést dohodnutým způsobem.

Vzhledem k tomu, že se objednatel se zhotovitelem neshodli na podmínkách změny Smlouvy (cena, rozsah plnění) a to i ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dohodly se smluvní strany na vzájemném vypořádání svých závazků ze Smlouvy a na jejím ukončení.



Vypořádání závazků ze Smlouvy a dohoda o ukončení smlouvy:

Zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle čl. 1 bodu 1.3.1 až 1.3.3 Smlouvy (dále jen „Dokumentace“) a dále zajistil vydání územního rozhodnutí pro provádění stavby. Cena Dokumentace včetně zajištění územního rozhodnutí odpovídá ceně dílčího plnění dle čl. 4 bodu 4.4.1 Smlouvy a činí 179 995,-Kč bez DPH. Termín předání Dokumentace včetně zajištění územního rozhodnutí byl ve Smlouvě stanoven na 15.1.2015.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na vzájemném vypořádání svých závazků takto:

- 1) Zhotovitel předal ke dni podpisu této dohody objednateli zpracovanou Dokumentaci včetně prohlášení o splnění podmínek požadovaných ve Sdělení o zastavení územního řízení. Zhotovitel vystaví fakturu za splnění dílčího plnění dle čl. 4 bodu 4.4.1 Smlouvy ve výši 179 995,-Kč bez DPH se splatností 30 dnů od jejího doručení.
- 2) Objednatel Dokumentaci převzal a uhradí zhotoviteli cenu ve výši 179 995,-Kč bez DPH, na základě faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel nebude na zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 2 odst. 2.2.2 Smlouvy.

Obě smluvní strany potvrzují, že veškeré vzájemné finanční závazky vyplývající z výše uvedené Smlouvy budou vypořádány splněním podmínek uvedených v odst. 1) a 2) této Dohody.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že z předmětné smlouvy nevzniklo kromě plnění uvedeného v odst. 1) a 2) této Dohody žádné další plnění, nevyplynuly žádné nároky ani závazky mezi smluvními stranami a předmětný smluvní vztah je v plném rozsahu ukončen ke dni podpisu této dohody.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana potvrzující tuto dohodu obdrží po jednom vyhotovení.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:

V Mostě

Dne:

0.9 -06- 2015




Ing. Miroslav Pelcman
předseda představenstva
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

Ing. Milan Boháček
místopředseda představenstva
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Dne:



Ing. Petra Štochlová
jednatelka společnosti
ELTE, s.r.o.