

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 4/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

AKTUAN s.r.o.

Sídlo: Radnická 52/4, 390 01 Tábor

IČ: 07966890

DIČ: CZ07966890

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5597314389/0800

Spisová značka: C 28613 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 4/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o dodávku a montáž PVC.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	145 791,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	7 647,50 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1	153 438,50 Kč bez DPH
DPH 12%	18 412,62 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	171 851,12 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list



Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 29.1.2025




V Táboře dne 29.1.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby**Předkladatel :** **AKTUAN s.r.o.**
Sídlo: Radnická 52/4, 390 01 Tábor**Název akce :** Oprava bytu č. 3, ul. kpt. Jaroše, čp. 2409, Tábor**Číslo SOD :** 4/2025**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2409 byt č. 3, ul. kpt. Jaroše**Forma předložení změny :** položkový rozpočet**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 7 647,50 Kč (cena bez DPH)**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín**Technický popis :** + D+M PVC**Přílohy :** položkový rozpočet**Změnu bude realizovat :** zhotovitel**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis AKTUAN s.r.o. a datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

Soupis provedených víceprací

Investor: Město Tábor
Objednatel: BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše
Zhotovitel: AKTUAN s.r.o., Radnická 52/4, 390 01 Tábor
Stavba: Oprava bytu č. 3, ul. kpt. Jaroše, čp. 2409, Tábor

29.01.2025

Pol. č.	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
21.	Dodávka PVC	m2	40,25	190,00	7 647,50

Celkem bez DPH

7 647,50

