

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 3/2024

„Kulturní dům Pístovice - projekt“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Račice - Pístovice**
se sídlem: Račice 72, 683 05 Račice
zastoupená: Hanou Sotolářovou – starostkou obce
IČ: 00292249
Bankovní spojení: KB, č. ú.: 2820731/0100
Kontaktní osoba: Hana Sotolářová
Tel.: +420 517 443 786
e-mail: starosta@racice-pistovice.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Ondřej Fukan
se sídlem: Hybešova 985/30, Staré Brno, 60200 Brno
IČ: 17227976
Bankovní spojení: 8150719009/2700
Tel.: 731 503 508
e-mail: ondrafukan@seznam.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřeli dne 31. 07. 2024 výše uvedenou smlouvu o dílo. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV. Čas plnění, odst. 1 Termín provádění díla.

Změna termínu vychází z důvodu nekompletní inženýrské činnosti (tj. vyjádření dotčených orgánů státní správy).

IV. Čas plnění

1. Termín provádění díla je stanoven:

- komplexní předání díla – komplexní projektová dokumentace (PBŘ, statika, PENB, elektroinstalace, ZTI, plynoinstalace atd. vyjádření dotčených orgánů státní správy, správce sítí, rozpočet

30. 09. 2025

3. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

V Račicích-Pístovicích dne: 01. 07. 2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Hana Sotolářová
starostka obce

Ing. Ondřej Fukan