



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Líbeznice**
se sídlem: Mělnická 43, 220 65 Líbeznice
IČ: 002 40 427
DIČ: CZ00240427
zastoupený: Mgr. Martinem Kupkou, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3220201/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Kupka
kontaktní spojení – telefon: +420 724345456 e-mail: kupka@libeznice.cz
technický dozor stavby: Ing. Jaroslav Kožušník
kontaktní spojení – telefon: e-mail: kozusnik@pasea.cz
autorský dozor stavby: Oto Szakos
kontaktní spojení – telefon: +420602403842 e-mail: otoszakos@seznam.cz

Zhotovitel: **KOBLA, spol. s r.o.**
se sídlem/místem podnikání: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky
IČ: 421 92 153
DIČ: CZ42192153
zastoupený: Ing. Janem Bláhou, jednatelem
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58398
bankovní spojení, číslo účtu: KB Kolín, 495449511/0100
osoba oprávněná jednat za Zhotovitele
ve věcech smluvních: Ing. Jan Bláha
kontaktní údaje: telefon: +420 321785791-2, e-mail: kobla-vedeni@kobla.cz
osoba oprávněná jednat za Zhotovitele
ve věcech technických: Ing. Pavel Pavlíček
kontaktní údaje: telefon: +420 321785791-2, e-mail: realizace@kobla.cz

1.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: *Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice*. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu vedeného pod názvem: *Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice* podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodické dokumentaci: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP ve verzi platné ke dni 6. 9. 2012 a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.1.00/11.12674. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy, a závaznými Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydané S.I.A ČR – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „VOP“), uvedenými v Příloze č. 7 související zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty. Pokud bude některé ustanovení uvedené v této Smlouvě v rozporu s ustanovením VOP, platí, že ustanovení Smlouvy má přednost.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě a VOP.
- 2.2. Dílo podle této Smlouvy spočívá v zateplení objektu základní školy, včetně dodávky a výměny vnějších výplní otvorů, rekonstrukce zdroje vytápění objektu, včetně měření a regulace, elektroinstalací spojených s dodávkou a napojením tepelného čerpadla a plynového kotle ve stávající kotelně školy a dalších nezbytných souvisejících činnostech.
- 2.3. Součástí zakázky bude vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu . pdf a .dwg.
- 2.4. Bližší podrobnosti a specifikace předmětu plnění této Smlouvy jsou uvedeny v odst. 3.6. související zadávací dokumentace a v Technické dokumentaci, která tvoří

přílohu č. 4 zadávací dokumentace této veřejné zakázky (viz. příloha č. 2 této Smlouvy).

- 2.5. Předmět plnění je definován související zadávací dokumentací a jejími přílohami včetně projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projektová dokumentace) zpracovanou Oto Szakosem (Projektová kancelář PS), s místem podnikání Nové Hamry 392, 362 24, provozovnou Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek, odpovědný projektant Ing. Irena Pichlová, v 11.2012. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětnou technickou dokumentací díla detailně seznámen.
- 2.6. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla. Ledaže Zhotovitel prokáže, že činnost (tzv. vícepráce) nemohl ani při vynaložení veškeré péče předvídat a práce je nezbytná k bezvadnému provedení díla. V takovém případě bude se Zhotovitelem zahájeno jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona o veřejných zakázkách.

3.

Doba zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 dnů ode dne výzvy Objednatele.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od Objednatele (lhůta, ve které Zhotovitel zahájí provádění díla).
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli dílo ve třech etapách. Obsah první a druhé etapy bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, první a druhá etapa budou považovány za dílčí plnění. Dílčím plněním se rozumí komplexně ukončená etapa provádění díla dle Zhotovitelem vypracovaného Harmonogramu prací. Termíny předání dílčích plnění budou stanoveny rovněž na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem. Toto ustanovení nevylučuje možnost předat dílo ve dvou etapách nebo jednorázově.
- 3.4. Ukončením třetí etapy bude dokončeno provádění celého díla. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě nejpozději do 9. září 2013, tj. 145 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které Zhotovitel řádně ukončí dílo, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu, protokolárně předá předmět díla Objednateli a splní závazek uvedený v odst. 4.1. této Smlouvy – předá související dokumentaci).
- 3.5. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění, který je přílohou nabídky Zhotovitele na provedení předmětné veřejné zakázky, a jako takový je nedílnou přílohou této Smlouvy.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně

jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, zpracovaného energetického auditu a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celé budovy a souvisejícího prostoru, se kterými předmětné stavební dílo souvisí. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční listy apod.

- 4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této Smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným v zápisu o předání dílčího plnění. Fakturace dále podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě, že si strany dohodnou lhůtu dílčího plnění Zhotovitele v souladu s odst. 3.3. této Smlouvy, je Objednatel povinen převzít dílo ve třech částech, resp. ve dvou částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 4.3 tohoto článku. Platba za dílčí plnění bude provedena v návaznosti na převzetí dílčího plnění Objednatel, dle faktury vyhotovené a zaslané Zhotovitelem Objednateli a v souladu a termínech uvedených ve VOP, část XVII.
- 4.5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělků musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě vady a nedodělků, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělků neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním

sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.

- 4.7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo nebo dílčí plnění připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí : 13 764 349,- Kč bez DPH
2 890 513,- Kč DPH 21%
16 654 862,- Kč včetně DPH.

- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny a jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné.
- 5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu, tak aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne výhradně v českých korunách.
- 6.3. Zhotovitel provádí fakturaci daňovým dokladem na základě jím provedených a Objednatelem převzatých dílčích plnění dle čl. 3. této Smlouvy a Objednatelem

budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami. Celkové platby Objednatele nesmí v souhrnu překročit 90 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude Objednatelům uhrazena po úplném odstranění případných zjištěných vad či nedodělků díla.

- 6.4. Splatnost faktur se sjednává **šedesát** kalendářních dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů (zákonný úrok).
- 6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- 6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.9. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“, registrační číslo projektu a odkaz na tuto Smlouvu. Doporučený formát výše uvedeného odkazu je: „Tento projekt vedený pod názvem „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“, registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12674, je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu ČR. Daňový doklad je vystaven na základě smlouvy o dílo ze dne 28. března 2013.“
- 6.10. Přílohou daňového dokladu bude vždy soupis oceněných předmětných odvedených prací, služeb a dodávek.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.

- 7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, zpracovaným energetickým auditem, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy (i pro případné odstraňování částí objektů, v nichž byly použity hygienicky nevhodné stavební materiály např. materiály obsahující azbest) nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla (blíže viz. čl. XIII. VOP).
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.4. Zhotovitel na své náklady zajistí provádění veškerých prací v zimním období, budou-li třeba.
- 7.5. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané staveniště. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.8. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- 7.9.1. předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce Zhotovitele,
 - 7.9.2. řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - 7.9.3. veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích a stavu stavebního objektu uvedené v projektové technické dokumentaci nemusí být přesné a úplné, s ohledem na stáří předmětné budovy.
- 7.11. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.12. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

- 7.13. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.12. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.
- 7.14. V případě dílčího plnění přebírá Zhotovitel současně s podpisem dílčího zápisu, zpět do správy předmět vlastnictví Objednatele, který je uvedený v zápise jako dílčí plnění převzaté Objednatelem. Tato správa trvá až do úplného a konečného předání a převzetí díla.
- 7.15. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.16. Zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako Objednatelem, bude-li třeba) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla.
- 7.17. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- 7.18. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání předmětu díla.
- 7.19. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů); splnění této povinnosti prokázal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy v rámci souvisejícího zadávacího řízení, případné další doklady předá Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení.
- 7.20. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů; před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
- 7.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.22. V místě plnění Objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).

- 7.23. Objednatel umožní Zhotoviteli odběry elektrické energie a vody po vzájemné dohodě (stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování), veškeré spotřeby jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.24. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění (bude-li třeba).
- 7.25. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno
- 7.25.1. pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (viz. kapitola X, čl. 1 VOP) s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
 - 7.25.2. stavebně-montážní pojištění v souladu s ustanovením kapitoly X, čl. 4 VOP s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 30 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
- 7.26. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění nejvýše v rozsahu 15 % (mimo dodávky výplní otvorů) bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
- 7.27. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- 7.28. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každé změně na jeho straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.29. Zhotovitel je povinen Objednateli v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.30. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatel, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.

- 7.31. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.32. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou z části prováděny v průběhu školního roku a zajistí dodržování všech bezpečnostních předpisů, zajistí bezpečný přístup do budovy pro děti i personál, bezpečné uložení všech materiálů a zařízení na stavbě.

8.

Staveniště a stavební deník, kontrolní dny

- 8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 17. dubna 2013. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona) a čl. 10, části XIII VOP.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.5. Kontrolní dny budou probíhat v souladu s kapitolou XIII., čl. 11 VOP ve frekvenci nejméně **jedenkrát za čtrnáct kalendářních dnů**.

9.

Záruky a reklamace

- 9.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti na dobu stodvacet měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.
- 9.2. U technologií a všech výplní otvorů se poskytuje záruka na dobu šedesát měsíců. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které Zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou těchto strojních a speciálních dodávek.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje nad rámec záruční lhůty provádět jednou ročně na výzvu Objednatele pravidelný bezplatný servis instalovaných výplní po dobu 10 let od protokolárního předání díla Zhotoviteli.
- 9.4. Objednatel je povinen veškeré vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.

- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 9.6. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně nebo faxem reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel obdrží od Objednatele reklamaci poslední pracovní den před víkendem nebo státním svátkem, doba trvání víkendu nebo státního svátku se do stanovené lhůty nezapočítává. Odstranění reklamací nenaruší provoz základní školy. Případná závada na vytápění objektu bude odstraněna tak, že v době výpadku vytápění zajistí zhotovitel jiný způsob vytápění tak, aby nedošlo k přerušení provozu déle než na 1 kalendářní den. Odstranění závady na vytápění začne nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady Objednatelem Zhotoviteli.
- 9.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a číslo této Smlouvy.
- 9.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu takových plnění Zhotovitele-opravce. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

- 10.1. Místo plnění je na adrese Měšická 322, Líbeznice dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz. příloha č. 4 související zadávací dokumentace).
- 10.2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků.
- 10.3. Smlouva může být také ukončena:
- 10.3.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
- 10.3.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Oprávněná strana může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku,

- doporučená korespondence, datová zpráva) upozorněna. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou Zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě Objednateli dále vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 10.3.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 10.3.4. K ukončení platnosti Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny písemnou výpovědí bez udání důvodu v měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 10.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 10.7. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště od Objednatele delší než sedm kalendářních dnů a prodlení Zhotovitele se zahájením provádění díla delší než sedm kalendářních dnů a prodlení Zhotovitele s provedením díla delší než deset kalendářních dnů. Pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy z kteréhokoliv z výše uvedených důvodů, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů a přiměřené části odměny. V takovém případě se obě strany zavazují jednat o způsobu úhrady.
- 10.8. Pokud Objednatel z jakéhokoliv důvodu neobdrží související dotaci na předmět plnění této Smlouvy z Operačního programu Životní prostředí od Státního fondu životního prostředí České republiky, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupení od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je oprávněn předčasně ukončit Smlouvu pouze v případech předvídaných zákony, kterými se Smlouva řídí.

11.

Smluvní pokuty

- 11.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět

plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění.

- 11.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků.
- 11.1. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním.
- 11.2. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

12.

Zkušební provoz

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo provést roční zkušební provoz předmětu plnění v rozsahu topného systému, tzn. tepelného čerpadla a kondenzačního kotle, a Zhotovitel se zavazuje tomuto zkušebnímu provozu být aktivně a pravidelně, nejméně jednou za měsíc nebo dle dohody smluvních stran, přítomen za účelem seřizování dodaného systému a jeho jednotlivých prvků, odstranění případných závad a provedení dalších úkonů nezbytných k dosažení řádného chodu díla předpokládaného touto Smlouvou.
- 12.2. Zkušební provoz začíná běžet dnem protokolárního předání díla Zhotovitelem Objednateli, doba zkušebního provozu se nezapočítává do doby stanovené k provedení díla uvedené v čl. 4 této Smlouvy ani do doby běhu záruční lhůty.
- 12.3. Objednatel si vyhrazuje právo provést v rámci zkušebního provozu termovizní měření provedení zateplení budovy stanoveným způsobem.
- 12.4. V průběhu zkušebního provozu povedou obě strany společný záznam o průběhu zkušebního provozu. Výsledky budou shrnuty vždy v protokolu o zkušebním provozu, podepsaném oběma smluvními stranami.

13.

Zvláštní ujednání

- 13.1. Při realizaci veřejné zakázky je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
- 13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001

Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

- 13.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu **deseti** let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
- 13.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

14.


Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
- 14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 14.3. Smluvní strany se souhlasně dohodli na relativní neplatnosti ustanovení VOP v rozsahu:
- kapitola V., čl. 4,
 - kapitola VII., odst. (2) písm. a), c), d), f); odst. (7)
 - kapitola VIII., čl. 5, 7,
 - kapitola XI.
 - kapitola XXV.
- 14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 a 2 vyjmenované níže.
- 14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

- 14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedoručí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný, obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.
- 14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících Obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.13. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. 59/2013 – 9.RO ze dne 7.3.2013
- 14.14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Líbeznicích dne 28. 3. 2013


podpis:



za Objednatele
Mgr. Martin Kupka, starosta obce


V Líbeznicích dne 28.3. 2013

podpis:



za Zhotovitele
Ing. Jan Bláha, jednatel

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh
Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení



KOBLA® spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-511/0100 ®



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Zakázka je zadávána formou otevřeného řízení.

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve verzi účinné ode dne 6. 9. 2012 a další platnou legislativou.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky - textová část

Obsah

<i>Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice</i>	1
1. Zadavatel.....	3
2. Administrátor zadávacího řízení	3
3. Předmět plnění	3
3.1. Lhůty a termíny.....	3
3.2. Zadávací dokumentace, uveřejňování.....	4
3.3. Projekt „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“	4
3.4. Místo plnění.....	4
3.5. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky.....	4
3.6. Specifikace předmětu plnění zakázky	5
4. Předpokládaná hodnota	7
5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení.....	8
5.1. Hodnotící kritéria.....	8
5.2. Nabídková cena	8
5.2.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.....	8
5.2.2. Způsob hodnocení nabídkové ceny	8
6. Kvalifikace	9
6.1. Požadovaná kvalifikace uchazeče.....	9
6.2. Základní kvalifikační předpoklady	9
6.3. Profesní kvalifikační předpoklady.....	9
6.4. Technické kvalifikační předpoklady.....	10
6.5. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace	11
7. Povinný obsah nabídky	11
8. Způsob a termín předložení nabídky	14
9. Obchodní a platební podmínky	15
10. Otevírání obálek.....	16
11. Subdodavatelé.....	16
12. Poučení o dodatečných informacích.....	17
13. Požadavky na varianty nabídky	17
14. Zadávací lhůta	17
15. Jistina.....	17
16. Prohlídkový den	17
17. Doplňující informace	17

1. Zadavatel

Název: Obec Líbeznice
Oprávněný zástupce
zadavatele: Mgr. Martin Kupka, starosta
IČ/DIČ: 002 40 427 /CZ00240427
Sídlo: Mělnická 43, 220 65 Líbeznice
Číslo datové schránky zadavatele: ht6bc59
Webový portál: <http://www.libeznice.cz/>
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66>

Kontaktní osoba určená k jednání **ve věcech technických**
Projektová kancelář PS – Oto Szakos
Tel. +420 353396341 ; +420 602403842
E-mail: otoszakos@seznam.cz
ve věcech zadávacích – Mgr. Martina Zábranská Vrátná
Tel.: +420 220512524, +420 602815427
E-mail: martinavr@maprojekt.cz

(obec Líbeznice nebo zadavatel)

2. Administrátor zadávacího řízení

Výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení v souladu s § 151 zákona o veřejných zakázkách byla pověřena společnost:

MA projekt, spol. s r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357,
se sídlem a kontaktním místem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00, IČO: 284 36 318,
tel. a fax: +420 220 512 524, mobil: +420 602 815 427,
e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz,
kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Martina Zábranská Vrátná
(administrátor)

3. Předmět plnění

3.1. Lhůty a termíny

Datum oznámení veřejné zakázky	21. 12. 2012
Datum uveřejnění na profilu zadavatele	21. 12. 2012
Předpokládané zahájení plnění, podpis smlouvy (avšak dle pravomocného termínu výběru dodavatele ukončením tohoto zadávacího řízení):	březen 2013
Lhůta plnění	max. 150 kalendářních dnů od předání staveniště,

nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy

3.2. Zadávací dokumentace, uveřejňování

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněna a volně dostupná na profilu zadavatele, dále na www.maprojekt.cz a www.libeznice.cz.

V případě jakýchkoliv potíží se stahováním dokumentů, nebo z jiných důvodů, mohou dodavatelé požádat o poskytnutí zadávací dokumentace písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) nebo osobně na adrese sídla administrátora veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha 6, tel. 602 815 427.

Zadávací dokumentace a všechny její přílohy jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma. Zadavatel uveřejní dokumenty v souladu s § 147a na svém profilu zadavatele.

3.3. Projekt „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“

Zadavatel zadává tímto zadávacím řízením veřejnou zakázku na stavební práce související s realizací projektu „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství a státního rozpočtu ČR a je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.1.00/11.12674. Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, pokud neobdrží z jakýchkoliv důvodů uvedenou dotaci na realizaci projektu.

3.4. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je objekt základní školy na adrese Měšická 322, Líbeznice dle specifikace uvedené v technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

3.5. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

název:	kód CPV:
Fasády	45262521-9
Klempířské práce	45261310-0
Okna, dveře a související položky	44221000-5
Stavební práce	45000000-7
Kotle k místnímu vytápění	42515000-9
Instalace a montáž plynového zařízení	45333000-0

Regulační ventily	42131142-3
Tepelná čerpadla	42511110-5

3.6. Specifikace předmětu plnění zakázky

3.6.1. Předmět plnění bude probíhat v objektu základní školy částečně v průběhu školního roku za plného provozu školního zařízení. Zadavatel je povinen důrazně dodržovat v průběhu realizace předmětu plnění zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je nezbytně nutné přizpůsobit realizaci provozu školy a zajistit maximální bezpečnost všech dětí a zaměstnanců školy, kteří se budou po dobu realizace pohybovat v těsné blízkosti stavby. Dále bude dodavatel povinen zajistit maximální možnou úroveň pořádku a hygieny v souvislosti s průběhem stavby.

3.6.2. Předmětem veřejné zakázky je

- provedení zateplení obvodového pláště budovy školy a zlepšení jeho tepelně technických parametrů, včetně stavebních prací spojených s realizací obvodových konstrukcí. Jedná se zejména montáž nosníků a dřevovláknitých desek, oprav či dostavby střešních atik, komínů a dalších prostupů, realizace zateplovacího systému, včetně zateplení všech stavebních detailů a povrchové úpravy, montáž a demontáž lešení;
- kompletní výměna výplní otvorů v obvodovém plášti budovy, včetně všech souvisejících stavebních prací; jedná se zejména o demontáž a likvidaci původních výplní, příprava otvoru a následná instalace nových výplní, včetně parotěsných a paropropustných pásek, začištění a zednické a dokončovací práce po výměně výplní (v interiéru i exteriérech) v celé ploše ostění, instalace vnitřních a vnějších parapetů vč. provedení nových klempířských a zámečnických konstrukcí; součástí dodávky výplní budou udržovací soupravy a zaškolení obsluhy výplní; v rámci předmětné Smlouvy bude dodavatel zavázán k provádění pravidelného servisu instalovaných výplní po dobu nejméně 10 let;
- instalace absorpčního plynového tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle za stávající konvenční plynové kotle, včetně všech úprav s touto změnou spojených; součástí předmětu plnění je současně dodávka a montáž veškeré termoregulační techniky v celém objektu školy podle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci (zejména viz. Příloha č. 4), vybraný dodavatel bude smluvně zavázán k povinnosti odstranění závad na instalovaném topném systému v záruční lhůtě vztahujících se k poskytnuté záruce do 48 hodin (včetně víkendů a státních svátků) od prokazatelného oznámení zadavatele o vzniku závady; součástí této části zakázky bude demontáž stávajících kotlů a jejich uložení na zadavatelem určené místo, stávající kotle po demontáži zůstanou v majetku zadavatele;
- veškeré související instalace, zejména elektro.

Součástí zakázky bude vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě a elektronické podobě ve formátu . pdf a .dwg.

3.6.3. Předmět plnění bude zahrnovat:

- provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci cíle veřejné zakázky, zejména kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
- zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
- zajištění a úhradu nákladů spojených s prováděním veškerých prací v zimním období, budou-li stavební práce zasahovat do zimních měsíců
- ostrahu staveniště a stavby,
- účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem
- činnosti, dodávky a související výkony, které nejsou v zadávací dokumentaci, technické dokumentaci, přílohách a dalších souvisejících dokumentech výslovně uvedeny, avšak jsou k řádnému provedení specifikovaného díla nezbytné a dodavatel je na základě svých profesionálních znalostí a zkušeností má znát a předpokládat

a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

3.6.4. Zadavatel stanovuje délku záruční lhůty:

- pro technologie a výplně otvorů 60 kalendářních měsíců,
- pro stavební práce 120 kalendářních měsíců.

3.6.5. Bližší podrobnosti a specifikaci předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Technické dokumentaci (Příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Součástí Technické dokumentace je mj. projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb s výkazem výměr.

Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací v rozsahu celé zakázky detailně seznámit.

Předmět plnění je definován touto zadávací dokumentací a jejími přílohami včetně projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projektová dokumentace) zpracovanou **Oto Szakosem (Projektová kancelář PS), s místem podnikání Nové Hamry 392, 362 24, provozovnou Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek, odpovědný projektant Ing. Irena Pichlová, v 11.2012.**

Vybraný dodavatel bude při realizaci předmětu plnění postupovat v souladu s touto dokumentací, včetně jejích příloh.

3.6.6. Zadavatel poskytne vybranému dodavateli souhlasná rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů související s realizací zakázky.

- 3.6.7. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, předepsanými normami ČSN platnými v době provádění a předávání předmětu plnění a dle ostatních závazných a doporučených předpisů a metodik. Dále bude dílo realizováno v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a zpracovaným energetickým auditem. Energeticky úsporná opatření navržená k realizaci v předmětném energetickém auditu v rámci doporučené varianty opatření, budou povinně respektována. Uchazeč uvede u vyznačených položek ve výkazu výměr vždy konkrétní název (značka, typ) výrobku či materiálu, který k realizaci předmětu plnění použije včetně technických parametrů
- 3.6.8. Vybraný dodavatel bude při realizaci předmětu plnění postupovat v souladu s touto dokumentací, včetně jejích příloh, zejména technickou projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 4.
- 3.6.9. Dodavatel bude povinen vykonávat práce na předmětu plnění i o víkendech. Zadavatel vzhledem k charakteru budovy (škola) bude plnění o víkendech a mimo dobu školní výuky preferovat. Zadavatel může provádění prací výrazně narušující průběh výuky po dodavateli požadovat a ten je povinen požadavek přijmout a takové práce na určenou mimoškolní dobu přesunout.
- 3.6.10. **Kvalitativní podmínky, obchodní názvy**
Stavba musí být provedena dle podmínek zadávací dokumentace. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci použity odkazy na jednotlivé obchodní názvy a zvláštní označení výrobků či obchodních názvů materiálů, jedná se o popis a specifikaci podmínek požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametru daných v projektovém řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobku nebo materiálu od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanovené parametry v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě nebo technickým listem) a rovněž zpracováno odborně-technické posouzení ucelené části konstrukce nebo technologie.

Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jak vyžadují obecně závazné právní předpisy s dosažením hodnot daných projektem nebo obecně závazným právním předpisem.

4. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty je stanovena na **15 000 000,- Kč**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako **nejvyšší přípustná cena** za stanovený rozsah při zachování požadované kvality předmětu plnění. Bude-li nabídková cena přesahovat výše uvedenou předpokládanou hodnotu, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.

5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

5.1. Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem je nejnížší **nabídková cena**.

Předmětem hodnocení bude nabídková cena **bez daně z přidané hodnoty**.

5.2. Nabídková cena

5.2.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude předložena v korunách českých a bude zpracována v členění na cenu bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty.

Součástí technické dokumentace jsou tzv. slepé rozpočty (výkaz výměr). Uchazeč je v rámci své nabídky povinen předložit rozpočty doplněné tak, aby součet částek odpovídal předkládané nabídkové ceně.

Ve slepém rozpočtu budou vyplněny všechny položky hodnotou vyšší než nula.

Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady dodavatele (včetně dopravy, pracovních pomůcek, montáže, instalace a zprovoznění, nákladů na pracovníky a všech dalších nákladů spojených s poskytnutím požadované stavební práce a všech souvisejících služeb, případné opatření pro práci v zimním období) a technické součásti předmětu plnění. Náklady na montáž, instalaci a uvedení do provozu musí zahrnovat veškerý související materiál tak, aby každý jednotlivý celý systém byl funkční a splňoval všechny potřebné předpisy.

Stanovená nabídková cena nelze dále v průběhu realizace předmětu plnění navýšit. Ledaže dodavatel prokáže, že činnost (tzv. vícepráce) nemohl ani při vynaložení veškeré péče předvídat a práce je nezbytná k bezvadnému provedení díla. V takovém případě bude s vybraným dodavatelem zahájeno jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona o veřejných zakázkách.

Nabídková cena bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu bez DPH.

5.2.2. Způsob hodnocení nabídkové ceny

Předložené nabídkové ceny budou srovnány podle jejich výše od nejnížší po nejvyšší. Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované v této zadávací dokumentaci a stanovené zákonem o veřejných zakázkách, bude splňovat všechny kvalifikační požadavky a bude obsahovat **nejnížší nabídkovou cenu**. Dále bude stanoveno podle stejného klíče druhé a třetí místo. K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístila první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, vyzve zadavatel postupně k podpisu smlouvy

uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání veřejné zakázky v souladu s § 84 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách zruší.

6. Kvalifikace

6.1. Požadovaná kvalifikace uchazeče

- 6.1.1. Uchazeč je povinen splňovat následující kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 2. této zadávací dokumentace,
 - b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 3. této zadávací dokumentace,
 - c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz. Příloha č. 1, Krycí list),
 - d) splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 4. této zadávací dokumentace.
- 6.1.2. Uchazeč/subdodavatel uchazeče prokáže kvalifikaci ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii těchto dokladů. Vybraný dodavatel je povinen předložit veškeré dále uvedené požadované doklady v originálním provedení před podpisem Smlouvy.
- 6.1.3. Platnost dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 6.1.4. V případě, že uchazeč/subdodavatel uchazeče prokazuje kvalifikaci předložením „čestného prohlášení“, musí být tento doklad podepsán originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.

6.2. Základní kvalifikační předpoklady

- 6.2.1. Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadavku uvedeného v § 53, odst. 1, písmena a) až k) zákona o veřejných zakázkách.
- 6.2.2. Uchazeč je povinen doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v odst. 6.2.1. předložením **čestného prohlášení** vzorově uvedeného v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

6.3. Profesní kvalifikační předpoklady

- 6.3.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který
1. je fyzickou podnikající osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, § 17, odst. o);
 2. podniká ve všech oborech nezbytných k plnění celého předmětu veřejné zakázky ve všech jeho částech specifikovaného v odst. 3.6. této zadávací dokumentace;

3. zajistí, aby se na realizaci předmětu plnění podílel autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydaný pro osobu v pracovně právním vztahu k osobě uchazeče nebo v postavení subdodavatele uchazeče;

6.3.2. Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením

- ad 1. Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- ad 2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, v rozsahu celé veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že kopie Živnostenského listu není dostatečně průkazný doklad a žádá o doložení aktuálního Výpisu z živnostenského rejstříku;
- ad 3. Osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě čestné prohlášení a čestným prohlášením o vztahu osoby, pro kterou je uvedené osvědčení vydané, k osobě uchazeče (subdodavatel, zaměstnanec).

Uchazeči jsou oprávněni doložit předpoklad uvedený v bodě 2. a 3. také prostřednictvím subdodavatele dle § 51, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (viz čl. 11 této zadávací dokumentace).

6.4. *Technické kvalifikační předpoklady*

- 6.4.1 Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží, že má odborné zkušenosti s plněním v rozsahu předmětu této veřejné zakázky v posledních **pěti** letech. Jsou požadovány zkušenosti z oblastí:

1. zateplování obvodových plášťů budov systémem difuzně otevřených konstrukcí včetně prací zahrnujících realizaci obvodových konstrukcí;
2. dodávka a výměna výplní otvorů (tzn., včetně odstranění původních výplní);
3. dodávka, instalace a zprovoznění tepelného čerpadla.

Povinnosti uvedené výše v odst. 6.4.1 doloží uchazeč Seznamem významných zakázek obsahujícím název akce a stručný popis plnění, cenu, dobu a místo plnění, kontakt na zástupce zadavatele referenční zakázky (viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění každé požadované jednotlivé referenční zakázky, a to včetně ceny, doby a místa provádění stavebních prací a údaje o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

- 6.4.2 Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží, že vykonával činnosti uvedené v odst. 6.4.1., zahrnující minimálně:

- ad 1. **dvě** stavby, na kterých uchazeč realizoval zateplení obvodového pláště budovy požadovaným systémem včetně realizace obvodových konstrukcí, přičemž zateplení pokrývalo min. 1 000 m² předmětné budovy (údaj o objemových zateplováních metrech bude uveden v řádku „stručný popis plnění“ v rámci seznamu významných zakázek);
- ad 2. zkušenosti z oblasti dodávek a výměny oken a dveří v rozsahu **třech** různých zakázek o finančním objemu každé z nich minimálně 1 500 tis. Kč bez DPH;
- ad 3. dodávka, instalace a zprovoznění minimálně **jednoho** tepelného čerpadla.

6.5. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace

- 6.5.1. Uchazeč je povinen prokázat **splnění kvalifikace ve všech případech** ve lhůtě pro podání nabídky, tzn. do **14. 2. 2013**.
- 6.5.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v překladu do českého jazyka.
- 6.5.3. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat prokázanou kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, nedohodne-li se se zadavatelem na jiném termínu.
- 6.5.4. Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 51, odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.
- 6.5.5. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§§ 125 – 132 zákona o veřejných zakázkách), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona o veřejných zakázkách v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.
- 6.5.6. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona o veřejných zakázkách, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje doklady o splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (1 rok ode dne jeho vydání).

7. Povinný obsah nabídky

V předložené nabídce uchazeč povinně předloží doklady uvedené dále v odstavcích 7.1. až 7.9., a to v tomto zpracování a pořadí:

- 7.1. Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, hodnotícími kritérii - celkovou nabídkovou cenou a délkou záruky, prohlášením o pravdivosti uvedených údajů, ekonomické a finanční schopnosti realizace zakázky, datem, jménem a podpisem osob oprávněných jednat jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
- 7.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace podle článku 6 této zadávací dokumentace včetně všech požadovaných příloh.
- 7.3. V souladu s § 68 zákona o veřejných zakázkách:
 - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (výše uvedené povinnosti může uchazeč splnit předložením správně doplněných dokladů uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace)
- 7.4. Příslušné certifikáty ze státní zkušebny, prokazující součinitel tepelné vodivosti všech v nabídce uvažovaných tepelných izolantů
 - a) použitých zvlášť pro zateplení obvodových svislých konstrukcí, střechu a stropu nad vytápěným prostorem; použitý izolant na obvodových stěnách bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,04 W/mK při tl. 320 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí; použitý izolant na obvodových stěnách v soklové části nad i pod terénem bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,034 W/mK při tl. 160 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí; použitý izolant na obvodových stěnách – římsách a atikách bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK při tl. 200 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí
 - b) použitý izolant na plochých střeších bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK při tl. 200 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí; použitý izolant na podlaze 1. vytápěného podlaží – strop suterénu bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK při tl. 100 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí; použitý izolant na stropě posledního vytápěného podlaží – podlaha půdy bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,04 W/mK při tl. 260 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu

tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;

c) k výměně výplní otvorů v obvodovém plášti:

- certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro okna) a $1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře);
- nákres řezu výplně se zobrazením řezu zasklení, rámu křídla, celé výplně

d) k instalaci tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle: Potvrzení výrobce plynového kondenzačního kotle o splnění emisních a dalších parametrů instalovaného kondenzačního kotle na spalování zemního plynu v souladu s metodickým pokynem vydaným odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k definici nízkoemisního spalovacího zdroje stanovené v tab. I (viz. http://www.mzp.cz/cz/nizkoemisni_spalovaci_zdroj)

Tab. I. Spalovací zdroje spalující plynná paliva

Sledovaný parametr	Jmenovitý tepelný příkon zdroje			
	$\leq 0,3 \text{ MW}$	$> 0,3 - 1 \text{ MW}$	$> 1 - 5 \text{ MW}$	$> 5 \text{ MW}^1$
$\text{CO} [\text{mg.m}^{-3}] ([\text{mg.kWh}^{-1}])$	50 (50)	50	50	50
$\text{NO}_x [\text{mg.m}^{-3}] ([\text{mg.kWh}^{-1}])$	70 (70)	80	100	150
Minimální garantovaná účinnost [%]	93	94	94	95
Přípustná komínová ztráta [%]	6	5	5	4

1) za nízkoemisní spalovací zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším je považován spalovací zdroj splňující BAT

Dále pak potvrzení výrobcem tepelného čerpadla o dosažení min. úrovní sledovaných parametrů: výkon 40,8 kW při a2/w35, GUE 1,62 při a2/w35.

7.5. Výpočet nabídkové ceny položkovým rozpočtem (výkazy výměr jsou součástí technické dokumentace této veřejné zakázky).

7.6. Harmonogram realizace předmětu plnění, včetně časového plánu, obsahující alespoň základní údaje o dodávkách, montáži, instalaci, uvedení do provozu a základní finanční objem prováděných prací, kterým se bude uchazeč řídit při realizaci předmětu plnění. Uchazeč v harmonogramu realizace vyznačí tři dílčí etapy provádění práce v souladu s požadavkem odst. 3.3. a 3.4 související Smlouvy o dílo). Harmonogram realizace bude zpracován v souladu s technickou dokumentací a zejména s ohledem na ustanovení odst. 3.6.1. této zadávací dokumentace.

Zadavatel předpokládá, že předložený položkový rozpočet a harmonogram plnění v případě realizace předmětu plnění budou závazné, a z tohoto důvodu budou také součástí Smlouvy formou přílohy (jako součást přílohy obsahující nabídku vybraného dodavatele).

7.7. Návrh servisní smlouvy o poskytování servisu tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle obsahující mimo jiných zejména oceněnou tabulku služeb servisních prací nabízených dodavatelem zadavateli v rámci jeho případného budoucího závazku na poskytnutí servisních prací. Poskytování servisních služeb není předmětem této veřejné zakázky, předložené návrhy smluv budou následně předány k analýze a budou zhodnoceny v rámci průzkumu trhu.

- 7.8. Řádně doplněný a upravený Návrh Smlouvy o dílo uvedený v předepsaném znění v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace a **originálně podepsaný** osobou oprávněnou jednat za uchazeče, příp. jejím zplnomocněným zástupcem (zplnomocnění k podpisu smlouvy).
- 7.9. Zadavatel žádá uchazeče, aby nabídka byla opatřena Titulním listem s označením názvu veřejné zakázky, názvu obchodní firmy uchazeče a identifikačního čísla uchazeče, označením „ORIGINAL“ nebo „KOPIE“; dále bude titulní list (případně další následující) obsahovat „OBSAH“ s přesným označením jednotlivých listů nabídky a čísla příslušných stránek.
- 7.10. V případě účasti subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen předložit doklady specifikované v čl. 11 této zadávací dokumentace.
- 7.11. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
- 7.12. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena **plná moc originálně podepsaná** zmocnitelem nebo v úředně ověřené kopii se dnem ověření podpisu, v obou případech k datu ne staršímu více než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k předkládání nabídek. Doklad může být předložen jako prostá kopie požadovaného originálního provedení dokladu.
- 7.13. Nabídka bude obsahovat na poslední straně prohlášení o počtu stránek nabídky. Stejný počet stran nabídky bude uveden v „OBSAHU“, v rámci titulního listu.
- 7.14. Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např. prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku kvalifikovaných dodavatelů apod.), **může** to být důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
- 7.15. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady prokazující kvalifikaci nebo povinný obsah nabídky vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti.

8. Způsob a termín předložení nabídky

- 8.1. Uchazeči předloží svou nabídku do zadávacího řízení **v písemné podobě**, v českém jazyce, ve **dvou** písemných vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení bude obsahovat originální výtisky požadovaných dokladů, druhé vyhotovení bude provedeno jako přesná a doslovná prostá kopie provedení originálního. Všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých listů Smlouvy, budou svázané nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci.
- 8.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

- 8.3. Obálka s nabídkou bude označena vlevo dole nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení - Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice – NEOTVÍRAT“, vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u právnické osoby bude uveden název společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby název obchodní firmy, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.
- 8.4. Obě písemná vyhotovení nabídky budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).
- 8.5. Nabídka bude na krycím listu výtisku, označeném „ORIGINAL“, podepsána originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.
- 8.6. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 14. 2. 2013 do 10:00 hod. jedním z následujících způsobů:
1. doporučeně s dodejkou, v označených uzavřených obálcích na adresu:
 - Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, 220 65 Líbeznice;uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;
 2. osobně zadavateli v místě jeho sídla na adrese Mělnická 43, 220 65 Líbeznice, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod., nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek;
- 8.7. Na nabídky doručené po termínu uvedeném v čl. 8.6. bude pohlíženo, jako by nebyly podány, nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč neprodleně písemně zadavatelem informován.
- 8.8. Rozhodným časem pro všechny úkony v rámci tohoto zadávacího řízení specifikovaným v této zadávací dokumentaci je čas uváděný na telefonických informacích o přesném čase, telefonní číslo 14112, kontrola proběhne pracovníkem zadavatele.

9. Obchodní a platební podmínky

Veřejný zadavatel stanovil závaznými Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby vydané S.I.A ČR – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku. Uvedené Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby tvoří součást této zadávací dokumentace jako příloha č. 7, a jako takové tvoří nedílnou součást Smlouvy (příloha č. 1 Smlouvy je Zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně všech jejích příloh).

Technický dozor stavby není předmětem této zakázky, zadavatel si činnost technického dozoru zajistí samostatně.

10. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **14. 2. 2013 v 10:00 hodin** na adrese sídla zadavatele Mělnická 43, 220 65 Líbeznice, budova Obecního úřadu. Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokáží svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii s datem podpisu zmocnitele ne starším 90 kalendářních dnů). Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast uchazečů v počtu nejvýše jedné osoby za každého uchazeče. Sraz uchazečů je dne **14. 2. 2013 v 9:55 hodin** před budovou Obecního úřadu v Líbeznicích.

11. Subdodavatelé

Dodavatel může prokázat splnění určité části kvalifikace a plnit předmět této veřejné zakázky za pomoci subdodavatelů v maximálním rozsahu 15 % z celkového objemu této veřejné zakázky, které jsou předmětem nabídky dodavatele. Do uvedených 15% se nezapočítává dodávka výplní otvorů. Zadavatel si v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje požadavek, že veškeré stavební činnosti související s touto zakázkou budou prováděny výhradně společností, resp. firmou vybraného dodavatele. V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, je povinen předložit dále uvedené doklady:

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.
- Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
- Výpis z obchodního rejstříku (resp. jiné obdobné evidence) v kopii s platností ne starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele.
- Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost subdodavatele s datem podpisu ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek v rozsahu specifikovaném v § 53 odst. 1, písm. j) zákona o veřejných zakázkách a výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence.
- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který prokazuje, že subdodavatel splnil podmínky profesní a technické kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací po dodavateli.

12. Poučení o dodatečných informacích

Uchazeči se mohou obracet na administrátora této veřejné zakázky nebo zadavatele písemně s žádostmi o dodatečné informace vztahující se k této veřejné zakázce nejpozději do 6. 2. 2013 do 10:00 hod. Zadavatel poskytne prostřednictvím administrátora odpovědi na dotazy v písemné formě dle § 49 odst. zákona o veřejných zakázkách a zveřejní dodatečné informace na místě, kde poskytl dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele a webové stránce administrátora zadávacího řízení - www.maprojekt.cz. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet dnem doručení písemné formy dotazu doručené prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (e-mail) nebo osobním předáním.

13. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

14. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. dobu platnosti této zadávací dokumentace, na **90 kalendářních dnů**. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni, který byl stanoven jako poslední pro podání nabídek a končí 90. den od tohoto dne, nebo v den, kdy zadavatel uzavře Smlouvu s vybraným dodavatelem.

15. Jistina

Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistiny.

16. Prohlídkový den

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. 1. 2013. Sraz účastníků je v 10:30 hodin před budovou základní školy na adrese Měšická 322, Líbeznice. Zadavatel žádá každého dodavatele, který bude mít zájem o návštěvu a prohlídku v rámci prohlídkového dne, aby se registroval na prohlídkový den nejpozději jeden den před, tzn. do 14. 1. 2013 do 17:00 hod. na adrese administrátora veřejné zakázky (telefonicky, mailem apod.). V opačném případě bude prohlídkový den zrušen.

17. Doplnující informace

- 17.1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a zveřejněním na profilu zadavatele a webových stránkách administrátora veřejné zakázky www.maprojekt.cz.

- 17.2. Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění Smlouvy před jejím podpisem v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu Smlouvy a učinit některé formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom považovat změny, které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů o veřejnou zakázku.
- 17.3. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 84 zákona o veřejných zakázkách.
- 17.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.
- 17.5. Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.
- 17.6. Po předložení nabídky ji uchazeč může nahradit pouze kompletní nabídkou novou, která bude obsahovat všechny požadované náležitosti, a to nejpozději do **14. 2. 2013 do 10:00 hodin**.
- 17.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
- 17.8. S případnými námitkami proti průběhu zadávacího řízení se mohou zájemci obracet v zákonné lhůtě na zadavatele nebo administrátora této veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o. Zadavatel zároveň žádá uchazeče, aby svou námitku v kopii předali také administrátorovi této veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o. (písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailem).
- 17.9. Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dalších souvisejících relevantních dokumentů v rozsahu povinnosti uvádět na veškerých materiálech a dokladech povinné informace a loga. Náklady spojené s dodržováním povinné publicity v tomto rozsahu jdou k tíži dodavatele.
- 17.10. Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly plnění předmětu veřejné zakázky po celou její realizaci, a to i opakovaně.
- 17.11. Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné zakázky po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí, nejméně po dobu deseti let následujících po roce, ve kterém zadavatel obdrží protokol od nadřízeného orgánu o závěrečném vyhodnocení akce (o této skutečnosti bude zadavatel dodavatele písemně informovat).

V Líbeznicích, dne 20. 12. 2012

 **OBEC LÍBEZNICE**
Mělnická 43
250 65 Líbeznice
IČ: 240427


Mgr. Martin Kupka, starosta

Přílohy	
Příloha č. 1 Krycí list	Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče ke splnění ZKP
Příloha č. 3 Seznam významných zakázek	Příloha č. 4 Technická dokumentace
Příloha č. 5 Smlouva	Příloha č. 6 Subdodavatelé
Příloha č. 7 Všeobecné obchodní podmínky	

**Zateplení budovy a výměna energetického zdroje –
ZŠ Líbeznice**

Veřejný zadavatel:

Obec Líbeznice

Uchazeč:

Název:			
Právní forma:			
IČ:		DIČ:	
Sídlo/místo podnikání:			
Stát:			
Oprávněný zástupce uchazeče:			
Kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
tel.:			
e-mail:			
www:		číslo datové schránky:	

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídková cena – oceněný výkaz výměr	
Celková nabídková cena bez DPH (hodnocené kritérium)	
DPH v %/DPH v Kč	
Cena včetně DPH	
Délka záruky v měsících	
Délka záruky (pro technologie a výplně otvorů)	
Délka záruky (pro stavební práce)	

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel (uchazeč)

se sídlem/místem podnikání

IČ, zastoupený,

prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku **Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice** jsou pravdivé.

Dále dodavatel prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá;
- je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,
- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V dne.....

.....

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele

.....

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele podle § 68 odst. 3 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách:

Jméno a příjmení	funkce ve společnosti dodavatele	termín práce prováděné pro zadavatele

Pozn.:

Řádky lze přidávat.

Nevykonával-li nikdo z výše stanovených osob práci pro zadavatele v posledních třech letech, tabulka se celá proškrtně, odpovědná osoba za dodavatele tento úkon níže podepíše a odevzdá spolu s krycím listem v rámci nabídky uchazeče.

V dne.....

.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat
jménem/za společnost uchazeče

.....
jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% podle § 68 odst. 3 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách:

Jméno a příjmení, název subjektu	výše podílu akcií společnosti dodavatele

Pozn.:

*Seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% odevzdávají v rámci své nabídky **výhradně akciové společnosti**.*

Řádky lze přidávat.

Nevlastní-li nikdo akciový podíl společnosti vyšší než 10%, tabulka se celá proškrtne, odpovědná osoba za dodavatele tento úkon níže podepíše a odevzdá spolu s krycím listem v rámci nabídky uchazeče.

V dne.....

.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat
jménem/za společnost uchazeče

.....
jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Čestné prohlášení

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Já,
(jméno, příjmení a funkce osoby odpovědné za společnost dodavatele)

tímto čestně prohlašuji za dodavatele.....

IČ:, se sídlem/místem podnikání:

.....:

dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona – nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona – nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona – v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku v platném znění),

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona – je v postavení, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona – není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona – dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů

(pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby),

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona – dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V dne.....

.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat
jménem/za společnost uchazeče

.....
jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

I. zateplování obvodových plášťů budov systémem difuzně otevřených konstrukcí včetně prací zahrnujících realizaci obvodových konstrukcí:

	1. Referenční zakázka	2. Referenční zakázka
název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována		
název akce		
hodnota - finanční rozsah v Kč *		
plocha pokrytí zateplení v m2		
termín realizace		
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost (telefon, e-mail)		
stručný popis plnění		

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH, údaj je informační

V dne.....

.....

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče
titul, jméno, příjmení a funkce

II. dodávka a výměna výplní otvorů (včetně odstranění původních výplní):

	1. Referenční zakázka	2. Referenční zakázka	3. Referenční zakázka
název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována			
název akce			
hodnota - finanční rozsah v Kč *			
termín realizace			
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost (telefon, e-mail)			
stručný popis plnění			

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH nebo prohlášení, že hodnota splňuje požadovaný limit

V dne.....

.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče
titul, jméno, příjmení a funkce

III. dodávka, instalace a zprovoznění minimálně jednoho tepelného čerpadla:

	1. Referenční zakázka	2. Referenční zakázka
název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována		
název akce		
hodnota - finanční rozsah v Kč *		
termín realizace		
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost (telefon, e-mail)		
stručný popis plnění		

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH, údaj je informační

V dne.....

.....

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče
titul, jméno, příjmení a funkce

Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

kontaktní spojení – telefon: ... e-mail: ...

technický dozor stavby:

kontaktní spojení – telefon: ... e-mail: ...

autorský dozor stavby:

kontaktní spojení – telefon: ... e-mail: ...

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 220 65 Líbeznice

002 40 427

CZ00240427

Mgr. Martinem Kupkou, starostou

...

.../...

...

...

...

Zhotovitel:.....

se sídlem/místem podnikání.....

IČ:.....DIČ:.....

zastoupený

zapsaný v

bankovní spojení, číslo účtu

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

ve věcech smluvních:

kontaktní údaje: telefon:....., e-mail:.....

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

ve věcech technických:.....

kontaktní údaje: telefon:....., e-mail:.....

1.

Preamble

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: *Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice*. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu vedeného pod názvem: *Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice* podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodické dokumentaci : Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP ve verzi platné ke dni 6. 9. 2012 a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.1.00/11.12674. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy, a závaznými Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydané S.I.A ČR – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „VOP“), uvedenými v Příloze č. 7 související zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty. Pokud bude některé ustanovení uvedené v této Smlouvě v rozporu s ustanovením VOP, platí, že ustanovení Smlouvy má přednost.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě a VOP.
- 2.2. Dílo podle této Smlouvy spočívá v zateplení objektu základní školy, včetně dodávky a výměny vnějších výplní otvorů, rekonstrukce zdroje vytápění objektu, včetně měření a regulace, elektroinstalací spojených s dodávkou a napojením tepelného

čerpadla a plynového kotle ve stávající kotelně školy a dalších nezbytných souvisejících činností.

- 2.3. Součástí zakázky bude vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu . pdf a .dwg.
- 2.4. Bližší podrobnosti a specifikace předmětu plnění této Smlouvy jsou uvedeny v odst. 3.6. související zadávací dokumentace a v Technické dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace této veřejné zakázky (viz. příloha č. 2 této Smlouvy).
- 2.5. Předmět plnění je definován související zadávací dokumentací a jejími přílohami včetně projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projektová dokumentace) zpracovanou Oto Szakosem (Projektová kancelář PS), s místem podnikání Nové Hamry 392, 362 24, provozovnou Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek, odpovědný projektant Ing. Irena Pichlová, v 11.2012. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětnou technickou dokumentací díla detailně seznámen.
- 2.6. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla. Ledaže Zhotovitel prokáže, že činnost (tzv. vícepráce) nemohl ani při vynaložení veškeré péče předvídat a práce je nezbytná k bezvadnému provedení díla. V takovém případě bude se Zhotovitelem zahájeno jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona o veřejných zakázkách.

3.

Doba zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 dnů ode dne výzvy Objednatele.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od Objednatele (lhůta, ve které Zhotovitel zahájí provádění díla).
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli dílo ve třech etapách. Obsah první a druhé etapy bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, první a druhá etapa budou považovány za dílčí plnění. Dílčím plněním se rozumí komplexně ukončená etapa provádění díla dle Zhotovitelem vypracovaného Harmonogramu prací. Termíny předání dílčích plnění budou stanoveny rovněž na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem. Toto ustanovení nevylučuje možnost předat dílo ve dvou etapách nebo jednorázově.
- 3.4. Ukončením třetí etapy bude dokončeno provádění celého díla. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě nejpozději do, tj. ... kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které Zhotovitel řádně ukončí dílo, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu, protokolárně předá předmět díla Objednateli a splní závazek uvedený v odst. 4.1. této Smlouvy – předá související dokumentaci).

- 3.5. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění, který je přílohou nabídky Zhotovitele na provedení předmětné veřejné zakázky, a jako takový je nedílnou přílohou této Smlouvy.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, zpracovaného energetického auditu a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celé budovy a souvisejícího prostoru, se kterými předmětné stavební dílo souvisí. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční listy apod.
- 4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této Smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným v zápisu o předání dílčího plnění. Fakturace dále podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě, že si strany dohodnou lhůtu dílčího plnění Zhotovitele v souladu s odst. 3.3. této Smlouvy, je Objednatel povinen převzít dílo ve třech částech, resp. ve dvou částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 4.3 tohoto článku. Platba za dílčí plnění bude provedena v návaznosti na převzetí dílčího plnění Objednatelem, dle faktury vyhotovené a zasláné Zhotovitelem Objednateli a v souladu a termínech uvedených ve VOP, část XVII.
- 4.5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělků musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a

nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.

- 4.6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo dílčí plnění připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

5.1.	Cena díla činí :		Kč bez DPH
			Kč DPH
			Kč včetně DPH.

- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny a jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné.
- 5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu, tak aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne výhradně v českých korunách.
- 6.3. Zhotovitel provádí fakturaci daňovým dokladem na základě jím provedených a Objednatelům převzatých dílčích plnění dle čl. 3. této Smlouvy a Objednatelům budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami. Celkové platby Objednatel nesmí v souhrnu překročit 90 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude Objednatel uhrazena po úplném odstranění případných zjištěných vad či nedodělků díla.
- 6.4. Splatnost faktur se sjednává **šedesát** kalendářních dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatel. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů (zákonný úrok).
- 6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- 6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.9. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“, registrační číslo projektu a odkaz na tuto Smlouvu. Doporučený formát výše uvedeného odkazu je: „Tento projekt vedený pod názvem „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“, registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12674, je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu ČR. Daňový doklad je vystaven na základě smlouvy číslo“.

- 6.10. Přílohou daňového dokladu bude vždy soupis oceněných předmětných odvedených prací, služeb a dodávek.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, zpracovaným energetickým auditem, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy (i pro případné odstraňování částí objektů, v nichž byly použity hygienicky nevhodné stavební materiály např. materiály obsahující azbest) nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla (blíže viz. čl. XIII. VOP).
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.4. Zhotovitel na své náklady zajistí provádění veškerých prací v zimním období, budou-li třeba.
- 7.5. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané stavenišť. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.8. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- 7.8.1. předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce Zhotovitele,
 - 7.8.2. řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - 7.8.3. veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích a stavu stavebního objektu uvedené v projektové technické dokumentaci nemusí být přesné a úplné, s ohledem na stáří předmětné budovy.

- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatel správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatel.
- 7.11. V případě dílčího plnění přebírá Zhotovitel současně s podpisem dílčího zápisu, zpět do správy předmět vlastnictví Objednatel, který je uvedený v zápise jako dílčí plnění převzaté Objednatel. Tato správa trvá až do úplného a konečného předání a převzetí díla.
- 7.12. Nebezpečí škody na Objednatel Zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatel.
- 7.13. Zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako Objednatel, bude-li třeba) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla.
- 7.14. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- 7.15. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání předmětu díla.
- 7.16. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů); splnění této povinnosti prokázal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy v rámci souvisejícího zadávacího řízení, případné další doklady předá Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení.
- 7.17. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů; před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy

dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

- 7.18. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.19. V místě plnění Objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
- 7.20. Objednatel umožní Zhotoviteli odběry elektrické energie a vody po vzájemné dohodě (stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování), veškeré spotřeby jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.21. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění (bude-li třeba).
- 7.22. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno
 - 7.15.1. pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (viz. kapitola X, čl. 1 VOP) s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
 - 7.15.2. stavebně-montážní pojištění v souladu s ustanovením kapitoly X, čl. 4 VOP s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 30 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
- 7.23. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění nejvýše v rozsahu 15 % (mimo dodávky výplní otvorů) bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
- 7.24. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- 7.25. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každé změně na jeho straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

- 7.26. Zhotovitel je povinen Objednateli v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.27. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatel, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.28. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.29. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou z části prováděny v průběhu školního roku a zajistí dodržování všech bezpečnostních předpisů, zajistí bezpečný přístup do budovy pro děti i personál, bezpečné uložení všech materiálů a zařízení na stavbě.

8.

Staveniště a stavební deník, kontrolní dny

- 8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do (termín stanoví Objednatel dle podpisu této Smlouvy). Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů, pokud nebyly předány již před tímto úkonem, v rozsahu: Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona) a čl. 10, části XIII VOP.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.5. Kontrolní dny budou probíhat v souladu s kapitolou XIII., čl. 11 VOP ve frekvenci nejméně **jedenkrát za čtrnáct kalendářních dnů**.

9.

Záruky a reklamace

- 9.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti na dobu stodvacet měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u

díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

- 9.2. U technologií a všech výplní otvorů se poskytuje záruka na dobu šedesát měsíců. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které Zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou těchto strojních a speciálních dodávek.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje nad rámec záruční lhůty provádět jednou ročně na výzvu Objednatele pravidelný bezplatný servis instalovaných výplní po dobu 10 let od protokolárního předání díla Zhotoviteli.
- 9.4. Objednatel je povinen veškeré vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 9.6. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně nebo faxem reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel obdrží od Objednatele reklamaci poslední pracovní den před víkendem nebo státním svátkem, doba trvání víkendu nebo státního svátku se do stanovené lhůty nezapočítává. Odstranění reklamací nenaruší provoz základní školy. Případná závada na vytápění objektu bude odstraněna tak, že v době výpadku vytápění zajistí zhotovitel jiný způsob vytápění tak, aby nedošlo k přerušení provozu déle než na 1 kalendářní den. Odstranění závady na vytápění začne nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady Objednatelem Zhotoviteli.
- 9.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a číslo této Smlouvy.
- 9.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.5. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu takových plnění Zhotovitele-opravce. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

- 10.1. Místo plnění je na adrese Měšická 322, Líbeznice dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz. příloha č. 4 související zadávací dokumentace).
- 10.2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků.
- 10.3. Smlouva může být také ukončena:
 - 10.3.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
 - 10.3.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Oprávněná strana může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva) upozorněna. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou Zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě Objednateli dále vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu provedení díla.
 - 10.3.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
 - 10.3.4. K ukončení platnosti Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny písemnou výpovědí bez udání důvodu v měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 10.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.

- 10.7. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště od Objednatele delší než sedm kalendářních dnů a prodlení Zhotovitele se zahájením provádění díla delší než sedm kalendářních dnů a prodlení Zhotovitele s provedením díla delší než deset kalendářních dnů. Pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy z kteréhokoliv z výše uvedených důvodů, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů a přiměřené části odměny. V takovém případě se obě strany zavazují jednat o způsobu úhrady.
- 10.8. Pokud Objednatel z jakéhokoliv důvodu neobdrží související dotaci na předmět plnění této Smlouvy z Operačního programu Životní prostředí od Státního fondu životního prostředí České republiky, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupení od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je oprávněn předčasně ukončit Smlouvu pouze v případech předvídaných zákony, kterými se Smlouva řídí.

11.

Smluvní pokuty

- 11.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění.
- 11.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků.
- 11.1. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním.
- 11.2. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

12.

Zkušební provoz

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo provést roční zkušební provoz předmětu plnění v rozsahu topného systému, tzn. tepelného čerpadla a kondenzačního kotle, a Zhotovitel se zavazuje tomuto zkušebnímu provozu být aktivně a pravidelně, nejméně jednou za měsíc nebo dle dohody smluvních stran, přítomen za účelem seřizování dodaného systému a jeho jednotlivých prvků, odstranění případných závad a provedení dalších úkonů nezbytných k dosažení řádného chodu díla předpokládaného touto Smlouvou.

- 12.2.1. Zkušební provoz začíná běžet dnem protokolárního předání díla Zhotovitelem Objednateli, doba zkušebního provozu se nezapočítává do doby stanovené k provedení díla uvedené v čl. 4 této Smlouvy ani do doby běhu záruční lhůty.
- 12.2. Objednatel si vyhrazuje právo provést v rámci zkušebního provozu termovizní měření provedení zateplení budovy stanoveným způsobem.
- 12.3. V průběhu zkušebního provozu povedou obě strany společný záznam o průběhu zkušebního provozu. Výsledky budou shrnuty vždy v protokolu o zkušebním provozu, podepsaném oběma smluvními stranami.

13.

Zvláštní ujednání

- 13.1. Při realizaci veřejné zakázky je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
- 13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 13.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu **deseti** let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
- 13.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
- 14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 14.3. Smluvní strany se souhlasně dohodli na relativní neplatnosti ustanovení VOP v rozsahu:
- kapitola V., čl. 4,
 - kapitola VII., odst. (2) písm. a), c), d), f); odst. (7)
 - kapitola VIII., čl. 5, 7,
 - kapitola XI.
 - kapitola XXV.

- 14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 a 2 vyjmenované níže.
- 14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedoručí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný, obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.
- 14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících Obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.13. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. ze dne
- 14.14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V dne 2012

V dne 2012

podpis:

.....

za Objednatele

podpis:

.....

za Zhotovitele

.....

.....

*jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti
Zhotovitele*

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh

Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení

(ke smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat přílohy; smlouva bude v nabídce v jednom výtisku)

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Použije-li uchazeč více subdodavatelů, předloží pro každého jednoho subdodavatele tuto přílohu samostatně vyplněnou a podepsanou.

Subdodavatel:

Název:			
Právní forma:			
IČ:		DIČ:	
Sídlo/místo podnikání:			
Stát:			
Oprávněný zástupce subdodavatele:			
Kontaktní osoba oprávněná jednat za subdodavatele:			
tel.:			
e-mail:			
www:		číslo datové schránky:	
Vymezení částí zakázky, které budou plněny formou subdodávky:			
Pokud uchazeč prokazuje prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, uveďte zde, o jakou část kvalifikace se jedná:			

Popis části plnění veřejné zakázky, které bude provádět subdodavatel, včetně procentuálního vyčíslení celkového objemu zakázky:

K nabídce musí být dále přiložena:

- Smlouva uzavřená se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí částečného plnění veřejné zakázky.
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti subdodavatele (§ 54 písm. a) zákona), pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Čestné prohlášení subdodavatele:

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona).

Svým podpisem subdodavatel potvrzuje svůj souhlas s tím, že ve veřejné zakázce „Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice“ veřejného zadavatele obce Líbeznice, bude vystupovat jako subdodavatel.

Dále svým podpisem potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že pokud by sám v tomto zadávacím řízení podal nabídku, bude ze zadávacího řízení vyloučen (§ 69 odst. 3 zákona).

V dne.....

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby subdodavatele:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

OBSAH :

PREAMBULE.....	5
ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ	6
ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ	6
ČLÁNEK 2 : PRIORITY DOKUMENTŮ	6
ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ	6
ČLÁNEK 4 : KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ.....	7
ČLÁNEK 5 : PRÁVO A JAZYK.....	7
ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE	8
ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE	8
ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ	8
ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA	9
ČLÁNEK 1 : ROZSAH DÍLA JAKO PŘEDMĚTU SMLOUVY.....	9
ČLÁNEK 2 : ZHOTOVENÍ STAVBY	9
ČLÁNEK 3 : DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY.....	10
ČLÁNEK 4 : GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA.....	10
ČÁST VI. CENA DÍLA	10
ČÁST VII. ZMĚNA CENY	11
ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY	13
ČLÁNEK 1 : ZÁLOHY	13
ČLÁNEK 2 : POSTUP FAKTURACE	13
ČLÁNEK 3 : ZÁDRŽNÉ.....	14
ČLÁNEK 4 : LHŮTY SPLATNOSTI	14
ČLÁNEK 5 : PLATBY ZA VÍCEPRÁCE	15
ČLÁNEK 6 : NÁLEŽITOSTI FAKTURY – DAŇOVÉHO DOKLADU	15
ČLÁNEK 7 : PLATBY PODZHOTOVITELŮM.....	15
ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY	16
ČLÁNEK 1 : VLASTNICTVÍ DÍLA	16
ČLÁNEK 2 : NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE	16
ČLÁNEK 3 : ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST ŠKODU NAHRADIT	16
ČÁST X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA.....	16
ČLÁNEK 1 : POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM.....	16
ČLÁNEK 2 : POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	17
ČLÁNEK 3 : POJIŠTĚNÍ PODZHOTOVITELŮ	17
ČLÁNEK 4 : POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ	17
ČLÁNEK 5 : POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI.....	17
ČÁST XI. BANKOVNÍ ZÁRUKY	18
ČLÁNEK 1 : BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA	18
ČLÁNEK 2 : BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ DOKONČENÍ DÍLA.....	18
ČLÁNEK 3 : BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK	18
ČLÁNEK 4 : OBECNĚ K UPLATNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUK	19
ČÁST XII. STAVENIŠTĚ.....	19
ČLÁNEK 1 : PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	19
ČLÁNEK 2 : ORGANIZACE PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	19
ČLÁNEK 3 : OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	20
ČLÁNEK 4 : VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.....	20
ČLÁNEK 5 : UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ	20

ČLÁNEK 6 : PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ	21
ČLÁNEK 7 : VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	21
ČÁST XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA	21
ČLÁNEK 1 : KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	22
ČLÁNEK 2 : ZAHÁJENÍ PRACÍ	22
ČLÁNEK 3 : HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY	22
ČLÁNEK 4 : POKYNY OBJEDNATELE	22
ČLÁNEK 5 : KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ	23
ČLÁNEK 6 : DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ	23
ČLÁNEK 7 : DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	23
ČLÁNEK 8 : KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE	23
ČLÁNEK 9 : POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY	24
ČLÁNEK 10 : STAVEBNÍ DENÍK	24
ČLÁNEK 11 : KONTROLNÍ DNY	26
ČLÁNEK 12 : ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY	27
ČÁST XIV. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ	27
ČLÁNEK 1 : DEFINICE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ	27
ČLÁNEK 2 : INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ	28
ČLÁNEK 3 : KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	28
ČLÁNEK 4 : ZKUŠEBNÍ PROVOZ	28
ČÁST XV. BEZPEČNOST PRÁCE	29
ČLÁNEK 1 : POVINNOSTI OBJEDNATELE	29
ČLÁNEK 2 : BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI	29
ČLÁNEK 3 : DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE	29
ČÁST XVI. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE	30
ČÁST XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	30
ČLÁNEK 1 : DOKONČENÍ DÍLA	30
ČLÁNEK 2 : PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	31
ČLÁNEK 3 : ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA	31
ČLÁNEK 4 : DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	31
ČLÁNEK 5 : PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	32
ČLÁNEK 6 : VADY A NEDODĚLKY	32
ČLÁNEK 7 : NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ	32
ČLÁNEK 8 : PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH	33
ČLÁNEK 9 : UŽÍVÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY	33
ČLÁNEK 10 : PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ	33
ČÁST XVIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	34
ČLÁNEK 1 : ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	34
ČLÁNEK 2 : DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY	34
ČLÁNEK 3 : ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE	34
ČLÁNEK 4 : NÁSTUP NA ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	35
ČLÁNEK 5 : LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	35
ČLÁNEK 6 : DOKUMENTACE ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY	36
ČÁST XIX. VYŠŠÍ MOC	36
ČLÁNEK 1 : DEFINICE VYŠŠÍ MOCI	36
ČLÁNEK 2 : PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DŮSLEDKU VYŠŠÍ MOCI	36
ČÁST XX. ZMĚNA SMLOUVY	37
ČLÁNEK 1 : OBECNÁ USTANOVENÍ PRO ZMĚNU SMLOUVY	37
ČLÁNEK 2 : POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚNY V MNOŽSTVÍ NEBO KVALITĚ	37
ČLÁNEK 3 : POSTUP V PŘÍPADĚ ZMĚNY HMOT NEBO VÝROBKŮ	37
ČLÁNEK 4 : ZMĚNOVÉ LISTY	38

ČÁST XXI. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY.....	38
ČÁST XXII. SMLUVNÍ POKUTY	38
ČLÁNEK 1 : SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ.....	38
ČLÁNEK 2 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA	38
ČLÁNEK 3 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZE ZÁPISU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ....	39
ČLÁNEK 4 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEVYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ.....	39
ČLÁNEK 5 : SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ.....	39
ČLÁNEK 6 : ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍCH POKUT	39
ČLÁNEK 7 : LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT	39
ČLÁNEK 8 : OBECNÁ USTANOVENÍ	39
ČÁST XXIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.....	39
ČLÁNEK 1 : DŮVĚRNÉ INFORMACE	39
ČLÁNEK 2 : DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.....	40
ČÁST XXIV. Odstoupení od smlouvy	40
ČLÁNEK 1 : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.....	40
ČLÁNEK 2 : DŮVODY Odstoupení od smlouvy	40
ČLÁNEK 3 : ZPŮSOB Odstoupení od smlouvy	40
ČLÁNEK 4 : DŮSLEDKY Odstoupení od smlouvy.....	41
ČÁST XXV. ŘEŠENÍ SPORŮ.....	41

PREAMBULE

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby, dále jen VOP, vydává S.I.A. ČR – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR pod záštitou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku, zejména jeho odst. 1 a 2.

Všeobecné obchodní podmínky standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v ČR.

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby jsou určeny pro stavební, případně související montážní práce, jejichž projektovou dokumentaci zabezpečuje objednatel.

Jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 264 Obchodního zákoníku s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatelů a příslušných zhotovitelů a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 Obchodního zákoníku.

Jejich použití je doporučováno nejen pro vztahy investorů a jejich vyšších dodavatelů, ale i pro vztahy mezi těmito vyššími dodavateli a jejich zhotoviteli, případně mezi zhotoviteli a jejich podzhotoviteli, přičemž na nižších úrovních se vždy využijí ta ustanovení a takové jejich aplikace, jež příslušné nižší úrovni odpovídají. Pokud některé ustanovení VOP nepřichází věcně pro konkrétní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah aplikováno.

Odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky je vhodné použít zejména v zadávacích řízeních podle zákona o veřejných zakázkách v rámci obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace a to tak, že se zadavatel na jejich využití v budoucí zamýšlené smlouvě odvolá. V případě potřeby může být zadání doplněno o specifiká, jež mají být v konkrétní stavbě řešena, případně o požadované odchylky od textu VOP.

Vydavatelé VOP doporučují jejich využívání i v případech, kdy jde o jiné než veřejné zakázky.

Účelem aplikace těchto Všeobecných obchodních podmínek u veřejných i ostatních zakázek na stavební práce je usnadnit smluvní jednání mezi účastníky uzavíraného závazkového vztahu, sjednotit smluvní podmínky pro různé typy soutěží a zjednodušit obsah smlouvy tím, že účastníci ve smlouvě o dílo na tyto VOP pouze odkáží. Konkrétní ustanovení VOP mohou být upravena výslovnou odchylnou dohodou ve smlouvě o dílo v případech, kdy jsou pro to vážné důvody.

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 : Úvodní ustanovení

(1) Obchodní zákoník (§ 273, zákona č. 513/1991 Sb.) umožňuje nahradit určitou část smlouvy odkazem na všeobecné nebo jiné obchodní podmínky.

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě přikládány, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známy a dostupné.

Článek 2 : Priorita dokumentů

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující :

- a) smlouva o dílo,
- b) všeobecné obchodní podmínky.

(2) Všeobecné obchodní podmínky jsou standardními obchodními podmínkami ve smluvním vztahu pro zhotovení stavby.

Článek 3 : Definice pojmů

(1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.

(2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel.

Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo. Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.

(3) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.

(4) Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.

(5) Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

(6) Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.

(7) Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

(8) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.

(9) Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby.

(10) Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.

(11) Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.

(12) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla.

(13) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy.

(14) Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.

(15) Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

(16) Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.

(17) Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací.

(18) Podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.

Článek 4 : Komunikace a doručování

(1) Kdekoliv tyto VOP předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení :

- a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámení,
- c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zdržována nebo zpochybňována.

Článek 5 : Právo a jazyk

(1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.

(2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český příp. slovenský jazyk, není-li sjednáno jinak.

ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.

(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy :

- a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě a v elektronické formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb umožňující komunikaci mezi různými softwarovými produkty je garantována Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podrobný popis tohoto formátu je volně přístupný na internetové adrese www.sps.cz,
- b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
- c) pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
- d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
- e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.).

(3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

(4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

ČÁST III. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu :

- a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
- b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
- c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby,
- d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo.

ČÁST IV. PODZHOTOVITELÉ

(1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

(2) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat.

(3) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

ČÁST V. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí :

- a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro provedení stavby předanou objednatelem zhotoviteli,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou.

Článek 2 : Zhotovení stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména :

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

Článek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :
- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Článek 4 : Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí.

ČÁST VI. CENA DÍLA

(1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby.

(2) Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

(3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- (4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na :
- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- (5) Součástí sjednané ceny díla mohou být i provizorní položky či účelové rezervy, jež se čerpají v případech, kdy je nutno příslušné práce provést či náklady vynaložit ve výši podle skutečných potřeb stavby.
- (6) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména :
- a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
 - c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo.
- (7) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- (8) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- (9) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- (10) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VII. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

ČÁST VII. ZMĚNA CENY

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- (2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností :
- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
 - b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
 - c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,

- d) z důvodu hyperinflace,
- e) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- f) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

(3) Změna ceny díla z důvodu víceprací :

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
- f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

(4) Změna ceny díla z důvodu méněprací :

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

(5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:

- a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
- b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a podzhotovitelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
- c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,
- d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

(6) Změna ceny díla z důvodu hyperinflace

- a) hyperinflací se pro tyto VOP rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době provádění prací oproti datu podpisu smlouvy se zvýší o více než 10 %,
 - b) změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy byla překročena hranice hyperinflace,
 - c) zhotovitel předloží nový položkový rozpočet, ve kterém nahradí původní jednotkové ceny příslušných materiálů a zařízení novými skutečnými jednotkovými cenami zjištěnými na základě průzkumu trhu,
 - d) nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, kdy byl zhotovitel v prodlení.
- (7) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností :
- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
 - b) tento odsouhlasený soupis ocenění způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.
- (8) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.
- (9) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 1 : Zálohy

- (1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.
- (2) Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

Článek 2 : Postup fakturace

- (1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- (2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na stavenišťě.
- (3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- (4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

(5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

(6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

(7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXIV Řešení sporů.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.

Článek 3 : Zádržné

(1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.

(2) Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek.

(3) Částka rovnající se 50% z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.

(4) Částka rovnající se zbývajícím 50% z celkové hodnoty zádržného, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, bude hrazena postupně v ročních splátkách. Objednatel bez zbytečného odkladu po uplynutí každého jednoho roku záruční lhůty uhradí zhotoviteli část zádržného odpovídající podílu celkového zádržného na jeden rok sjednané záruční lhůty.

Článek 4 : Lhůty splatnosti

(1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data odeslání faktury.

(2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.

(3) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

(4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

(5) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

Článek 5 : Platby za vícepráce

(1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.

(2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

Článek 6 : Náležitosti faktury – daňového dokladu

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat :

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele,
- c) identifikační údaje zhotovitele,
- d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- e) popis plnění,
- f) datum vystavení a odeslání faktury,
- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- h) datum splatnosti,
- i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- j) sazby DPH,
- k) výši DPH celkem a podle základů, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
- l) cenu celkem včetně DPH,
- m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

(2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

Článek 7 : Platby podzhotovitelům

Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury podzhotovitelům, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s podzhotovitelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného podzhotovitele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto podzhotoviteli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou podzhotoviteli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. Tato přímá platba objednatelům podzhotovitelů nemá vliv na příslušná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, týkajících se zádržného a smluvních pokut.

ČÁST IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Článek 1 : Vlastnictví díla

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 2 : Nebezpečí škody na díle

(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek 3 : Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

ČÁST X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

Článek 1 : Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

(1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) :

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána ve smlouvě o dílo.

(3) Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Článek 2 : Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Článek 3 : Pojištění podzhotovitelů

Povinnost obou pojištění podle části X. články (1) a (2) se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele.

Článek 4 : Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

(1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin :

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

(2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

(3) Je-li to sjednáno, je zhotovitel povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla.

(4) Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

(5) Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Článek 5 : Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

ČÁST XI. BANKOVNÍ ZÁRUKY

Článek 1 : Bankovní záruka za řádné provedení díla

(1) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, v případě, kdy jsou sjednané platební podmínky realizovány v souladu s článkem VIII. Platební podmínky.

(3) Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla.

(4) Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla. V případě dílčího plnění zhotovitele vůči objednateli, je-li předáváno dílo po částech, snižuje se i hodnota bankovní záruky s ohledem na objem již předané části díla.

(5) Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Článek 2 : Bankovní záruka za řádné dokončení díla

(1) Zádržné, dohodnuté podle podmínek v části VIII. Platební podmínky, může být nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši.

(2) Finanční ústav v záruční listině potvrzuje, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.

(4) Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

Článek 3 : Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

(1) Bankovní záruka, kterou může zhotovitel ve smyslu ustanovení části XI. čl. 2 odst. 1 nahradit zádržné podle části VIII. čl. 3 odst. 4 těchto VOP, kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.

(3) Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí díla.

(4) Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5% z celkové ceny díla (tj. 50% z celkové hodnoty zádržného) v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.

(5) Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

Článek 4 : Obecně k uplatnění práv ze záruk

(1) Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

(2) Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

ČÁST XII. STAVENIŠTĚ

Článek 1 : Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

(2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Článek 2 : Organizace předání a převzetí staveniště

(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

(2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

(3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména :

- a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
- b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

- e) doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

Článek 3 : Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

(3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

(5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

Článek 4 : Vybudování zařízení staveniště

(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Článek 5 : Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

(3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

(4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.

(5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

(6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek 6 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.

(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Článek 7 : Vykližení staveniště

(1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

(3) Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

ČÁST XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Článek 1 : Kontrola projektové dokumentace

(1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.

(2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými v části XX. Změna smlouvy.

Článek 2 : Zahájení prací

(1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

(2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby

(1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele.

(2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

(3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.

(4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací podzhotovitelů.

(5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.

(6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Článek 4 : Pokyny objednatele

(1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

(3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Článek 5 : Kontrola provádění prací

(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

(3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Článek 6 : Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.

(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Článek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prostředí

(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Článek 8 : Kvalifikace pracovníků zhotovitele

(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.

(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 9 : Použité materiály a výrobky

(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Článek 10 : Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.

(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

(8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje :

- a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
- b) místo stavby,
- c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů,
- g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
- h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
- i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
- j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
- k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
- l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
- m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.

(9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje :

- a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
- b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
- c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
- d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
- e) nasazení mechanizačních prostředků.

(10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla :

- a) předání a převzetí staveniště,
- b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
- c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,
- d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
- g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
- h) geodetická měření,
- i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
- j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
- k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
- l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

- m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
- n) souhlas se zakrýváním prací,
- o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
- p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
- q) dílčí přejímky ukončených prací,
- r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
- s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
- t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
- u) odstranění vad a nedodělků,
- v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§ 133,134 Stavebního zákona),
- w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
- x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.

(11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy :

- a) oprávnění zástupci objednatele,
- b) oprávnění zástupci zhotovitele,
- c) osoba vykonávající stavební dozor,
- d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
- g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
- h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- i) autorizovaný inspektor,
- j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

(12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

(13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

(14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

(15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

(16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

(17) Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.

Článek 11 : Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

(3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.

(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 12 : Archeologické nálezy

(1) Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.

(2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.

(3) Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

(4) Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

ČÁST XIV. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

Článek 1 : Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících

speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

Článek 2 : Individuální vyzkoušení

(1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.

(3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.

(4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

Článek 3 : Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.

(3) Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.

(4) Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.

(5) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.

(6) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

Článek 4 : Zkušební provoz

(1) Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.

(2) Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.

(3) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo, pokud není termín zahájení ve smlouvě o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

(4) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(5) Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

ČÁST XV. BEZPEČNOST PRÁCE

Článek 1 : Povinnosti objednatele

(1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.

(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

Článek 2 : Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

Článek 3 : Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

(1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

(2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

- (5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- (6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- (7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- (8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- (10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- (11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

ČÁST XVI. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- (1) Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
- (2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

ČÁST XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 1 : Dokončení díla

- (1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
- (2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
- (3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- (4) Objednatel je povinen zahájit převímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit převímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

(5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.

(6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

Článek 2 : Předání a převzetí díla

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Článek 3 : Organizace předání díla

(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.

(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

Článek 4 : Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako :

- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
- c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
- h) provozní řád pro zkušební provoz,
- i) provozní řád pro trvalý provoz,
- j) protokol o zaškolení obsluhy.

(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

(5) Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla

(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

(2) Povinným obsahem protokolu jsou :

- a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále :

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

(4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

Článek 6 : Vady a nedodělky

(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.

(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí

(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Článek 8 : Předávání a přejímání díla po částech

(1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

(2) Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.

(3) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 9 : Užívání dokončené stavby

(1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

Článek 10 : Předčasné užívání

(1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.

(2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako :

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
- b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
- c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

(3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.

(4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

(5) Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání.

ČÁST XVIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Článek 1 : Odpovědnost za vady díla

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Článek 2 : Délka záruční lhůty

(1) Záruční lhůta na „nové stavby“ se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na ostatní stavby se sjednává v délce 36 měsíců.

(2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

(3) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

(4) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace

(1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad

(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXIV. Řešení sporů.

(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(7) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VII. Změna ceny, oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části VIII. Platební podmínky.

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady

O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ČÁST XIX. VYŠŠÍ MOC

Článek 1 : Definice vyšší moci

(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména :

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

ČÁST XX. ZMĚNA SMLOUVY

Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
- (2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
- (3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
- (4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 2 : Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

- (1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.
- (3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve objednatele k jeho odsouhlasení.
- (4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.
- (5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy.
- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.
- (7) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.
- (8) Zhotovitel má právo uplatnit u objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě (již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.).

Článek 3 : Postup v případě změny hmot nebo výrobků

- (1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
- (2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.

(3) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.

Článek 4 : Změnové listy

(1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.

(2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.

(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.

(4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchyľují od projektové dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

ČÁST XXI. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

(1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

(2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

(3) Vlastník pohledávky je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.

(4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

ČÁST XXII. SMLUVNÍ POKUTY

Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 2 : Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(2) Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny díla.

Článek 3 : Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Článek 4 : Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 5 : Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

(1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

(2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

Článek 6 : Způsob vyúčtování smluvních pokut

(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Článek 7 : Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 8 : Obecná ustanovení

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

**ČÁST XXIII.
DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ****Článek 1 : Důvěrné informace**

(1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které :

- a) jsou veřejně přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
- b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Článek 2 : Duševní vlastnictví

Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

ČÁST XXIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1 : Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Článek 2 : Důvody odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :
- a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - f) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - g) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - h) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
- (2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.

(3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy

(1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy

(1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující :

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky.

(2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

ČÁST XXV. ŘEŠENÍ SPORŮ

(1) Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

(2) V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.

(3) Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu při instituci, na které se smluvní strany dohodnou.

(4) Nedohodnou-li se smluvní strany na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem Dlouhá 13, Praha 1, podle jeho řádu.

(5) V případech, kdy spor bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud, zavazují se strany splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezů a ve lhůtách v něm uvedených.

S.I.A.

VOP

Konec VOP

KOPIE

KOBLA, spol. s r.o.



CENOVÁ NABÍDKA

předmět nabídky:

**»ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN ENERGETICKÉHO
ZDROJE – ZŠ LÍBEZNICE«**

zadavatel:

Obec Líbeznice

Mělnická 43

220 65 Líbeznice

zastoupený:

Mgr. Martinem Kupkou
starostou obce

uchazeč:

KOBLA, spol. s r.o.

Ke Koble 1100

289 11 Pečky

zastoupený:

Ing. Janem Bláhou
generálním ředitelem

Do obchodního rejstříku zapsán dne 6. srpna 1991 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58398
IČ: 42192153 DIČ: CZ42192153

Zateplení budovy a výměna oken energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

1

Krycí list
Zateplení budovy a výměna energetického zdroje –
ZŠ Líbeznice

Veřejný zadavatel:

Obec Líbeznice

Uchazeč:

KOBLA, spol.s r.o.

Název:		KOBLA	
Právní forma:		společnost s ručením omezeným	
IČ:	42192153	DIČ:	CZ42192153
Sídlo/místo podnikání:		Ke Koble 1100, 289 11 Pečky	
Stát:		ČR	
Oprávněný zástupce uchazeče:		Ing.Jan Bláha, jednatel společnosti	
Kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče:		Ing.Pavel Pavlíček, ředitel divize staveb	
tel.:		603 151 514	
e-mail:		pavlicek@kobla.cz	
www:	www.kobla.cz	číslo datové schránky:	3v85g8i

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídková cena – oceněný výkaz výměr	
Celková nabídková cena bez DPH (hodnocené kritérium)	13.764.349,-Kč
DPH v %/DPH v Kč	21% / 2.890.513,-Kč
Cena včetně DPH	16.654.862,-Kč
Délka záruky v měsících	
Délka záruky (pro technologie a výplně otvorů)	60 měsíců
Délka záruky (pro stavební práce)	120 měsíců

Prohlášení dodavatele:

Dodavatel (uchazeč) KOBLA, spol.s r.o.

se sídlem/místem podnikání Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

IČ 42192153, zastoupený Ing.Janem Bláhou – jednatelem společnosti,

prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku **Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice** jsou pravdivé.

Dále dodavatel prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá;
- je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,
- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Pečkách dne 20.2.2013

KOBLA spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-511/0100 ®

.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele

.....
Ing.Jan Bláha – jednatel společnosti

OBSAH NABÍDKY:

Krycí list nabídky

str. 2

Obsah nabídky

str. 4

Základní kvalifikační předpoklady

str. 5

Profesní kvalifikační předpoklady

str. 9

Technické kvalifikační předpoklady

str. 22

Doklady dle §68, odst.3 zákona

str. 32

Požadované certifikáty

str. 35

Položkový rozpočet

str. 40

Harmonogram realizace

str. 103

Návrh servisní smlouvy

str. 105

Návrh smlouvy o dílo

str. 108

Subdodavatelský systém

str. 125

Celkový počet stran v nabídce je 146.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Čestné prohlášení dodavatele ke splnění základních kvalifikačních požadavků

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje –
ZŠ Líbeznice

Čestné prohlášení

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Já, Ing. Jan Bláha – jednatel společnosti

tímto čestně prohlašuji za dodavatele KOBLA, spol. s r.o.

IČ: 42192153, se sídlem/místem podnikání: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona – nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona – nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona – v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku v platném znění),

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona – je v postavení, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona – není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona – nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona – dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů
(pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby),

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona – dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Pečkách dne 20.2.2013

.....
podpis a razítko oprávněné osoby jednat
jménem/za společnost uchazeče

Ing. Jan Bláha, jednatel společnosti
jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby

KOBLA[®] spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791 2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-511/0100 [®]

7

**Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
§ 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že jako odpovědný zástupce společnosti:

Obchodní firma – název: KOBLA, spol. s r.o.
Sídlo – adresa: Ke Koble 1100, 289 11 Pečky
IČ: 42192153

jako uchazeč v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na stavební práce:

Zakázka: Zateplení budovy a výměna energetického zdroje
- ZŠ Líbeznice
Zadavatel: Obec Líbeznice
Mělnická 43, 220 65 Líbeznice
IČ: 00240427
DIČ: CZ00240427

splňuji všechny níže uvedené základní kvalifikační předpoklady:

i) dodavatel, odpovědný zástupce dodavatele ani jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Pečkách dne 20.2.2013


Ing. Stanislav Goller, odpovědný zástupce

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 58398

Datum zápisu:	6. srpna 1991
Spisová značka:	C 58398 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KOBLA, spol. s r. o.
Sídlo:	Pečky, Ke Koble 1100, PSČ 289 11
Identifikační číslo:	421 92 153
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny činnost účetních poradců, vedení účetnictví výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	Jednatel společnosti: Ing. Jan Bláha Hradec Králové, Dykova 1278, PSČ 500 03
Způsob jednání:	Zastupování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	Ing. Jan Bláha, dat. nar. 28. dubna 1960 Hradec Králové, Dykova 1278, PSČ 500 03 Vklad: 1 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 1. 8. 1991 podle ust. par. 106 n/ zák. č. 103/90 Sb. Právní poměry se upravují dodatkem ze dne 11.2.1993. Společnost KOBLA, spol. s r.o. se sídlem Pečky, 5.května 166 okr. Kolín se z a p i s u j e do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze. Společnost bude vedena v oddíle C, vložka 58398. Vložka 614 oddílu C obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové se pro změnu sídla obchodní společnosti

KOBLA, spol. s r.o., kterým je nyní 5.května 166, Pečky 5
u z a v í r á .

Nadále je místně příslušným k řízení o této obchodní
společnosti Krajský obchodní soud v Praze.

Odštěpení části jmení do nástupnické společnosti KOBLA PLUS,
spol. s r.o. se sídlem Pečky, Ke Koble 110, PSČ 289 11

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

11



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 08.01.2013 10:03:56

Obchodní firma: **KOBLA, spol. s r.o.**
Sídlo: **Ke Koble 1100, 289 11, Pečky**
Identifikační číslo: **42192153**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Jan Bláha**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **25.11.1999**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Stanislav Goller**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **10.02.2003**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 16.03.2010 do 31.12.2014**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jaroslav Tykva**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.03.2003**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. František Bílek**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **15.09.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

povědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Bláha**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Staré náměstí 1, 356 01, Sokolov**

Identifikační číslo provozovny: **1002048605**

Zahájení provozování dne: **01.07.2000**

Adresa: **Nám. Míru 287, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1002048613**

Zahájení provozování dne: **18.10.2004**

Adresa: **Chelčického 55/8, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**

Identifikační číslo provozovny: **1002048630**

Zahájení provozování dne: **01.11.2005**

Adresa: **Ke Koble 1100, 289 11, Pečky**

Identifikační číslo provozovny: **1002048672**

Zahájení provozování dne: **01.10.2008**

Adresa: **Bratřanců Veverkových 355, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**

Identifikační číslo provozovny: **1002048699**

Zahájení provozování dne: **14.04.2010**

Adresa: **Rumjancevova 1182/16, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město**

Identifikační číslo provozovny: **1004525532**

Zahájení provozování dne: **17.10.2011**

Adresa: **Poděbradská 786/65a, 198 00, Praha - Hloubětín**

Identifikační číslo provozovny: **1008478156**

Zahájení provozování dne: **05.10.2012**

3. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Adresa: **Ke Koble 1100, 289 11, Pečky**

Identifikační číslo provozovny: **1002048672**

Zahájení provozování dne: **01.10.2008**

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Adresa: **Rumjancevova 1182/16, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město**

Identifikační číslo provozovny: **1004525532**

Zahájení provozování dne: **17.10.2011**

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: **Nám. Míru 287, 543 01, Vrchlabí**

Identifikační číslo provozovny: **1002048613**

Zahájení provozování dne: **08.09.2008**

Adresa: **Chelčického 55/8, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**

Identifikační číslo provozovny: **1002048630**

Zahájení provozování dne: **08.09.2008**

Adresa: **Staré náměstí 1, 356 01, Sokolov**

Identifikační číslo provozovny: **1002048605**

Zahájení provozování dne: **08.09.2008**

Adresa: **Ke Koble 1100, 289 11, Pečky**

Identifikační číslo provozovny: **1002048672**

Zahájení provozování dne: **01.10.2008**

Adresa: **Bratřanců Veverkových 355, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**

Identifikační číslo provozovny: **1002048699**

Zahájení provozování dne: **14.04.2010**

Adresa: **Rumjancevova 1182/16, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město**

Identifikační číslo provozovny: **1004525532**

Zahájení provozování dne: **17.10.2011**

Adresa: **Poděbradská 786/65a, 198 00, Praha - Hloubětín**

Identifikační číslo provozovny: **1008478156**

Zahájení provozování dne: **05.10.2012**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: Chelčického 55/8, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048630
Zahájení provozování dne: 08.09.2008
Adresa: Staré náměstí 1, 356 01, Sokolov
Identifikační číslo provozovny: 1002048605
Zahájení provozování dne: 08.09.2008
Adresa: Nám. Míru 287, 543 01, Vrchlabí
Identifikační číslo provozovny: 1002048613
Zahájení provozování dne: 08.09.2008
Adresa: Ke Koble 1100, 289 11, Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1002048672
Zahájení provozování dne: 01.10.2008
Adresa: Bratraců Veverkových 355, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048699
Zahájení provozování dne: 14.04.2010
Adresa: Rumjancevova 1182/16, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město
Identifikační číslo provozovny: 1004525532
Zahájení provozování dne: 17.10.2011
Adresa: Poděbradská 786/65a, 198 00, Praha - Hloubětín
Identifikační číslo provozovny: 1008478156
Zahájení provozování dne: 05.10.2012

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Adresa: Staré náměstí 1, 356 01, Sokolov
Identifikační číslo provozovny: 1002048605
Zahájení provozování dne: 01.01.2002
Adresa: Nám. Míru 287, 543 01, Vrchlabí
Identifikační číslo provozovny: 1002048613
Zahájení provozování dne: 18.10.2004
Adresa: Chelčického 55/8, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048630
Zahájení provozování dne: 01.11.2005
Adresa: Ke Koble 1100, 289 11, Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1002048672
Zahájení provozování dne: 01.10.2008
Adresa: Bratraců Veverkových 355, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048699
Zahájení provozování dne: 14.04.2010
Adresa: Rumjancevova 1182/16, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město
Identifikační číslo provozovny: 1004525532
Zahájení provozování dne: 17.10.2011
Adresa: Poděbradská 786/65a, 198 00, Praha - Hloubětín
Identifikační číslo provozovny: 1008478156
Zahájení provozování dne: 05.10.2012

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: Staré náměstí 1, 356 01, Sokolov
Identifikační číslo provozovny: 1002048605
Zahájení provozování dne: 01.07.2000
Adresa: Nám. Míru 287, 543 01, Vrchlabí
Identifikační číslo provozovny: 1002048613
Zahájení provozování dne: 18.10.2004
Adresa: Chelčického 55/8, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048630
Zahájení provozování dne: 01.11.2005
Adresa: Ke Koble 1100, 289 11, Pečky
Identifikační číslo provozovny: 1002048672
Zahájení provozování dne: 01.10.2008
Adresa: Bratraců Veverkových 355, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048699
Zahájení provozování dne: 14.04.2010

Adresa: Rumjancevova 1182/16, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město
Identifikační číslo provozovny: 1004525532
Zahájení provozování dne: 17.10.2011
Adresa: Poděbradská 786/65a, 198 00, Praha - Hloubětín
Identifikační číslo provozovny: 1008478156
Zahájení provozování dne: 05.10.2012

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Ke Koble 1100, 289 11, Pečky

Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048681
Ukončení činnosti v provozovně: 15.10.2012
Adresa: T. G. Masaryka 859/18, 360 01, Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny: 1002048621
Ukončení činnosti v provozovně: 17.10.2011
Adresa: Moskevská 3336, 434 01, Most
Identifikační číslo provozovny: 1002048648
Ukončení činnosti v provozovně: 10.02.2011
Adresa: Slovanská 209/21, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1002048656
Ukončení činnosti v provozovně: 15.10.2012
Adresa: Šaldova 406/28, 186 00, Praha - Karlín
Identifikační číslo provozovny: 1002048664
Ukončení činnosti v provozovně: 11.01.2011
Adresa: 5. května 1661/2, 140 00, Praha - Nusle
Identifikační číslo provozovny: 1002470579
Ukončení činnosti v provozovně: 05.10.2012

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Jan Bláha
Datum narození: 28.04.1960
Občanství: Česká republika
Bydliště: Dykova 1278/19, 500 03, Hradec Králové - Pražské Předměstí

Jméno a příjmení: Ing. Stanislav Goller
Datum narození: 28.05.1956
Občanství: Česká republika
Bydliště: Čajkovského 1306/7, 130 00, Praha - Žižkov

Jméno a příjmení: Ing. František Bílek
Datum narození: 19.07.1948
Občanství: Česká republika
Bydliště: Klenovecká 899, 280 02, Kolín - Kolín II

Jméno a příjmení: Jaroslav Tykva
Datum narození: 12.09.1947
Občanství: Česká republika
Bydliště: Petra Bezruče 548, 289 11, Pečky

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kolín

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 7/118/ŽR, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.



Ověřující osoba: Bc. Strnadová Eva

V Pečkách dne 08.01. 2013

Podpis

Eva Strnadová



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 12957

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Stanislav Goller

jméno a příjmení

560528/1814

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0005318

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 7.1.97




Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



Mandátní smlouva

uzavřená dle § 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smluvní strany

KOBLA, spol. s r.o.
se sídlem Ke Koble 1100, 289 11 Pečky
zápis v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 58398
IČ: 42192153
DIČ: CZ42192153
jednatel Ing. Janem Bláhou, jednatelem
(dále jen „Mandant“)

a

Ing. Stanislav Goller
Čajkovského 1306/7, Praha 3 - Žižkov
r.č. 560528/1814
(dále jen „Mandatář“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto mandátní smlouvu:

I.

Prohlášení

Mandatář prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že je plně odborně způsobilý a má veškerá oprávnění k výkonu činností sjednaných v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Mandant v rámci činnosti své divize 02 realizuje různé stavební akce.
- 2) Touto smlouvou se zavazuje Mandatář poskytovat Mandantovi při přípravě a realizaci veškerých staveb odbornou, organizační a technickou pomoc a dále zajišťovat činnost a dohlížet nad řádným prováděním staveb, zejména pak vystupovat jako garant odborné stránky prováděných děl a dbát na řádné provádění takových děl (dále jen „Výkony“) a Mandant se zavazuje Mandatáři za poskytnuté Výkony hradit částky ve výši a za podmínek dále v této smlouvě stanovených.

III.

Smluvní podmínky

- 1) Při poskytování Výkonů je mandatář povinen respektovat veškeré příslušné obecně závazné právní předpisy, technické normy a rozhodnutí vydaná příslušnými orgány státní správy, především pak projektové dokumentace zpracované na jednotlivé stavební akce, podmínky stavebních povolení a podmínky sjednané ve smlouvách o dílo s investory.
- 2) Výkony je Mandatář povinen uskutečňovat s odbornou péčí, péčí řádného hospodáře, dle pokynů Mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář je povinen oznámit Mandantovi bez zbytečného odkladu veškeré okolnosti, o kterých se při uskutečňování Výkonů dozví a které by mohly mít vliv na změnu Mandantových pokynů. Od pokynů Mandanta se Mandatář nesmí odchýlit.
- 3) Mandant je povinen poskytovat Mandatáři veškerou potřebnou součinnost tak, aby mohl Mandatář své Výkony uskutečňovat včas a v souladu s projekty jednotlivých stavebních akcí, touto smlouvou a harmonogramy prací jednotlivých stavebních akcí.

19

- 4) Mandatář je povinen o uskutečňování Výkonů a zejména o potřebě součinnosti dle odstavce 4) Mandanta průběžně, s dostatečným předstihem a písemně informovat.
- 5) Mandatář je povinen zařizovat záležitosti dle této smlouvy osobně.
- 6) Pokud bude potřebovat Mandatář k výkonu dle této smlouvy plnou moc, je povinen o tom s dostatečným předstihem Mandanta informovat a plnou moc si vyžádat.

IV.

Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpověď podaná Mandantem nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení Mandatáři. Výpověď daná Mandatářem nabývá účinnosti ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena Mandantovi.

V.

Odměna a platební podmínky

- 1) Mandant se zavazuje za řádné uskutečňování Výkonů hradit Mandatáři odměnu, jejíž výše a způsob úhrady bude pro každou jednotlivou stavbu stanovena dodatkem k této smlouvě.

VI.

Ochrana důvěrných informací

- 1) Mandatář je povinen chránit práva a oprávněné zájmy Společnosti a nejednat v rozporu s nimi. Mandatář si je vědom, že při plnění předmětu této smlouvy bude přicházet do styku s důvěrnými informacemi, například ale nikoli výlučně s údaji tvořícími obchodní tajemství Společnosti a/nebo jejích klientů, údaji týkajícími se databází klientů, know-how atp. Mandatář se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný charakter veškerých informací, s nimiž přijde do styku v průběhu plnění této smlouvy, aniž by tyto informace musely být výslovně označené jako důvěrné (dále jen: „Důvěrné informace“). Povinnost zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích trvá po dobu účinnosti této smlouvy a 3 roky po skončení účinnosti této smlouvy. Zprostit této mlčenlivosti jej může pouze Společnost svým písemným prohlášením. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je Mandatář povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu za každé takovéto jednotlivé porušení ve výši 500.000,-- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jakkoli omezeno právo Společnosti na náhradu vzniklé škody, a to v její plné výši.
- 2) Mandatář se dále zavazuje vždy vrátit Společnosti veškeré podklady obsahující Důvěrné informace neprodleně poté, co tyto podklady již pro Mandatáře nebudou potřebné k plnění předmětu této smlouvy.

VII.

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

Veškerá majetková práva k dílům, vytvořeným Mandatářem pro Mandanta v průběhu trvání této smlouvy, vykonává výlučně Mandant. Mandatář tímto dává Mandantovi souhlas k tomu, aby Mandant užíval tzv. copyrightovou doložku (tj. užívat obchodní firmu KOBLA, znak © a rok prvního uveřejnění) u děl chráněných autorským právem, které Mandatář při výkonu činnosti dle této smlouvy pro Mandanta vytvořil nebo vytvoří nebo na jejichž vytvoření se podílel nebo bude podílet. Tento souhlas se vztahuje i na označování jakýchkoliv rozmnoženin, zpracování včetně překladů takovýchto děl. Veškerá ostatní práva k duševnímu vlastnictví vykonává Mandant, není-li to v rozporu s právními předpisy.


20

VIII.

Další ujednání a závěrečná ustanovení

- 1) Mandatář odpovídá za veškeré škody vzniklé Mandantovi z titulu jeho činnosti či nečinnosti dle této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 5) Tato smlouva se řídí ustanoveními platných předpisů českého právního řádu, především ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, Obchodního zákoníku a jakékoliv spory z této smlouvy vzniklé spadají do působnosti věcně a místně příslušných soudů České republiky.

V Pečkách dne 18.7.2011


KOBLA, spol. s r.o.
Ing. Jan Bláha
jednatel


Kobla 1100, PEČKY 289 11
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 785 790
KB a.s. 499449-011/0100 ©


Ing. Stanislav Goller

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

I. zateplování obvodových plášťů budov systémem difúzně otevřených konstrukcí včetně prací zahrnujících realizaci obvodových konstrukcí:

	1. Referenční zakázka – SUBDODAVATEL	2. Referenční zakázka
název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	SVJ Bílý Kostel na Nisou č.p.4	Město Pečky
název akce	Bytový dům – Bílý Kostel nad Nisou	Základní škola-st.úpravy hl.budovy, výměna oken a zateplení
hodnota - finanční rozsah v Kč *	890.000,-Kč	9.241.045,-Kč (zateplení – 1.491.346,-)
plocha pokrytí zateplení v m2	550	1969
termín realizace	08/2008	06-10/2010
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost (telefon, e-mail)	Luboš Komárek, 724 048 707	Milan Urban, 321 785 051
stručný popis plnění	Zateplení vnějšího pláště foukanou celulóзовou izolací do svislých předstěn. Předstěny zhotoveny pomocí dřevěných profilů a zaklopeny difúzně propustnou deskou. Finálový povrch opláštěn lamelami Vinyl Siding. Objem 100 m3 izolace.	Kontaktní zat.systém stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu s příměsí uhlíků, tloušťky 30, 80 a 160 mm s hmoždinkami s kovovým trnem.

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH, údaj je informační

V Pečkách dne 20.2.2013

.....
Ing.Jan Bláha – jednatel společnosti

příloha č. 3 Významné zakázky

KOBLA spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb

IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-5110100 ®



CIUR a.s.

systémy pro úsporu energií

Osvědčení o řádném a odborném provedení stavebních prací

Název realizace: Bytový dům – Bílý Kostel nad Nisou

Cena díla: 890.000,- Kč bez DPH

Doba realizace: 08/2008 – 25 dnů

Zhotovitel: CIUR, a.s., Malé náměstí 142/3, 111 21 Praha 1


Zadavatel: SVJ Bílý Kostel na Nisou č.p.4

Kontaktní osoba zadavatele: Luboš Komárek

Stavbyvedoucí: Luboš Dostál

Popis předmětu plnění: Zateplení vnějšího pláště foukanou celulózovou izolací do svislých předstěn. Předstěny zhotoveny pomocí dřevěných profilů a zaklopeny difúzně propustnou deskou. Finálový povrch opláštěn lamelami Vinyl Siding. Objem 100 m3 izolace.

Fotografie:



Průběh výstavby: Stavební práce probíhaly podle harmonogramu.

Potvrzujeme, že veškeré stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Tato reference se vystavuje na žádost společnosti CIUR a.s. pro účel výběrových řízení do obchodních soutěží. Objednatel potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

V Bílém Kostele nad Nisou dne 12.2.2013


Luboš Komárek
Mob. 724 048 707

KOBLA, spol. s r.o.
Ke Koble 1100
289 11 Pečky

V Pečkách dne 20.5.2011


Reference

Na základě smlouvy o dílo č. 81030010 byla v termínu od 26.6.2010-31.10.2010 realizována a řádně dokončena akce „Základní škola Pečky – stavební úpravy hlavní budovy, výměna oken a zateplení“ v celkovém objemu 8,875.137,- Kč.

Předmětem této smlouvy je zateplení půdního prostoru, zateplení stěn dvorního traktu a výměna oken v celé budově včetně stavebních prací s tím spojených.

V průběhu realizace jsme byli spokojeni s přístupem a organizací Vašich pracovníků a dodržováním termínů výstavby. Celá výstavba probíhala bez vážnějších problémů, které by mohly mít negativní dopad na celkovou dobu výstavby a kvalitu díla.

Celkově hodnotíme spolupráci s firmou KOBLA, spol. s r.o. na tomto projektu jako velmi dobrou.



Milan Urban
Starosta města Pečky



II. dodávka a výměna výplní otvorů (včetně odstranění původních výplní):

	1. Referenční zakázka	2. Referenční zakázka	3. Referenční zakázka
název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	Policie ČR	Toužimská stavební spol.s r.o.	STAKO společnost s ručením omezeným
název akce	KŘP Pardubického kraje	Panelový dům Družstevní 546-549 Klášterec	Rezidence park Třebeš, dostavba a obytný soubor
hodnota - finanční rozsah v Kč*	2.015.004,-Kč	1.528.780,-Kč	6.330.925,-Kč
termín realizace	10-12/2010	04/2010	2009-2010
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost (telefon, e-mail)	Ing.Petr Petřík, 974 562 223	Regina Krnáčová, 775 560 610	Ing.Miloš Cendelín, 495 716 112
stručný popis plnění	Výměna oken a práce s tím spojené.	Výměna oken a práce s tím spojené.	Výměna oken a práce s tím spojené.

cena za poskytnutou dodávku bez DPH nebo prohlášení, že hodnota splňuje požadovaný limit

.....
Ing.Jan Bláha – jednatel společnosti

příloha č. 3 Významné zakázky

KOBELA spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 780 731 2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-5110100 ⑧

V Pečkách dne 20.2.2013



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE



Náměstek ředitele Krajského ředitelství pro ekonomiku

Č.j. KRPE- 5063/ČJ-2011-1700MN

Hradec Králové 7. 2. 2011

KOBLA, spol. s r.o.
Ing. Jan Bláha
Ke Koble 1100
289 11 Pečky

Počet listů: 1
Počet příloh: -

**KŘP Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice – odstranění závad
z energetického auditu (dokončení výměny oken) - prohlášení**

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, IČ: 72050250 tímto prohlášením sděluje, že dne 20.10.2010 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou KOBLA spol. s r.o. na realizaci výše uvedené stavební akce v celkové hodnotě za zhotovení díla včetně DPH 2.015.004,- Kč a s termínem dokončení do 10.12.2010.

Montážní práce byly realizovány v souladu se smlouvou o dílo a dle zpracovaného harmonogramu, který byl konzultován s uživatelem. Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě za uzavřenou smluvní cenu a ve sjednaném termínu bylo předáno bez vad a nedodělků.


plk. Ing. Petr Petřík v.r.
nám. ředitele KŘP Pak pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
NA SPRAVEDLNOSTI 2516
530 48 PARDUBICE

Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

Tel.: +420 974 562 223
Fax: +420 974 521 228
Email: svck.reditel.sekr@pcr.cz

24



TOUŽIMSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Datum: 30.dubna 2010

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE


Objednatel: Toužimská stavební společnost s.r.o.
Akce: Panelový dům Družstevní 546-549 Klášterec

Termín: 4/2010
Cena: 1.528.780,- Kč

Stavební výplně dodané firmou KOBLA, spol.s r.o. Pečky, byly dodány dle uzavřené smlouvy v požadované kvalitě, sjednaném termínu a za dohodnutou cenu.

Montážní práce byly provedeny řádně a odborně.

S provedeným dílem společnosti KOBLA, spol.s r.o. jsme spokojeni a pokračujeme ve spolupráci na dalších stavbách.


.....
Regina Krnáčová, Eduard Juraška
TSS s.r.o.

Toužimská stavební společnost s.r.o.
Stará Kysibelská 1 čp. 8 ④
360 09 Karlovy Vary
IČ: 263 99 113 DIČ: CZ26399113
mobil: 775 560 610, 612, 613

28

KOBLA, spol. s r. o.
Ke Koble 1100
289 11 Pečky

Hradec Králové dne 19. 1. 2011

Věc:Referenční list

Firma KOBLA, spol. s r. o., Pečky je naším stálým partnerem při provádění výměn oken a dveří. Firma KOBLA, spol. s r. o. je pravidelně obesílána se zadávacími podmínkami na výběrová řízení. V letech 2009-2010 pro nás firma realizovala výměny oken a dveří v hodnotě 6 330 925,-Kč bez DPH na akcích: Rezidence park Třebeš, dostavba prostoru za Terronicem a Obytný soubor za Terronicem Hradec Králové.

Plastové a hliníkové výplně dodané a montované firmou KOBLA, spol. s r. o. byly dodány dle uzavřených SOD v požadované kvalitě, sjednaných termínech a za dohodnuté ceny. S provedeným dílem společnosti KOBLA, spol. s r. o. jsme spokojeni a hodláme dále pokračovat ve spolupráci na realizaci dalších akcí.

STAKO ®
společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
IČ 42229468 * DIČ CZ4222846
Ing. Miloš Cendelín
výrobně technický ředitel

III. dodávka, instalace a zprovoznění minimálně jednoho tepelného čerpadla:

	1. Referenční zakázka – SUBDODAVATEL	2. Referenční zakázka
název zadavatele/společnosti pro kterou byla dodávka realizována	CGM CZECH a.s.	
název akce	Spolkový dům v Trhovém Štěpánově	
hodnota - finanční rozsah v Kč*	350.000,-Kč	
termín realizace	2011	
jméno odpovědné osoby a kontaktní údaje na zadavatele/společnost (telefon, e-mail)	CGM CZECH a.s., Říčany tel: 323 604 735	
stručný popis plnění	Dodávka, instalace a zprovoznění tepelného čerpadla BUDERUS	

* cena za poskytnutou dodávku bez DPH, údaj je informační

V Pečkách dne 20.2.2013

.....
Ing. Jan Bláha – jednatel společnosti.

KOBLA spol. s r.o.
Ke Koblé 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 47192163 DIČ: CZ47192163
Tel.: 321 781 791 / Fax: 321 770 235
KB a.s. 488449-611/č. 00 ⑧

JIRÍ HOLATKA - AUREG
HUSOVO NÁMĚSTÍ 143 • KOLÍN • 280 00
PHONE: 321 714 060 • FAX: 321 714 060

V Kolíně dne 20.2.2013

Firma Holatka Jiří-AUREG prováděla dodávku a montáž technologie tepelných čerpadel například na státní zakázce "Spolkový dům v Trhovém Štěpánově" pro generálního dodavatele stavby firmu CGM CZECH a.s. dle SOD č. D1100597/2011/SUB/004/JAR.

HOLATKA JIRÍ - AUREG
HUSOVO NÁMĚSTÍ 143
280 00 KOLÍN HL.
IČO: 125 24 830
DIČ: 004-530/221/17

Za AUREG - Holatka Jiří

DOKLADY DLE §68 odst.3

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele podle § 68 odst. 3 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách:

Jméno a příjmení	funkce ve společnosti dodavatele	termín práce prováděné pro zadavatele

V Pečkách dne 20.2.2013

.....
Ing. Jan Bláha – jednatel společnosti


KOBLA[®] spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 43192163 DIČ: CZ42192163
Tel.: 321 701 791 E-mail: Fax: 321 770 235
KB a.s., 495448-911/6100 ©

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% podle § 68 odst. 3 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách:

Jméno a příjmení, název subjektu	výše podílu akcií společnosti dodavatele

V Pečkách dne 20.2.2013


Ing. Jan Bláha – jednatel společnosti

KOBLA® spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-511/0100 ®

34

POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Climatizer Plus je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyrobena na bázi přírodního celulózového vlákna. Technologie výroby, jejímž základním materiálem je výběrový recyklovaný novinový papír, je založena na suchém rozvláknění a současně impregnaci vláken dalšími přísadami. Ty zlepšují odolnost proti ohni, plísni a drobným hlodavcům. Výhodou této přírodní vlny je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší míře než umělé vyráběné izolace.

POUŽITÍ, APLIKACE

Climatizer Plus je určen pro stavební tepelné a akustické izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí - šikmých střeš, podkrovní, stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, podhledů a dalších.

Aplikace se provádí s pomocí strojního zařízení za sucha nebo formou nástřiku. Aplikace izolace za sucha je možná tzv. volným foukáním (například půdy) nebo mnohem častěji tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střeš nebo stropů. Systém umožňuje izolovat bez spár a nalézt řešení i u komplikovaných a těžko dostupných míst. Během aplikace nevznikají odřezky a jiný odpad. Technologie foukání zajišťuje rychlou práci a snadný přesun hmot. Při aplikaci volným foukáním je nutné počítat se sedavostí cca 10% - 15% (již při aplikaci se tl. zvětšuje o 10% - 15% více, po sesednutí si již materiál dále nesedá). Pokud je izolace aplikována do dutiny, musí být dodrženy pokyny výrobce týkající se přesné objemové hmotnosti, materiál si potom ani po mnoha letech nesedne.

Nástřik celulózové izolace (dle tloušťky smícháno s vodou nebo lepidlem Sokrat, Karsil, atd.) je možné použít pro interiér i exteriér až do tloušťky 15 cm.

Objemová hmotnost při aplikaci celulózové izolace za sucha se pohybuje:

- při volném foukání na volné vodorovné plochy: 30 - 48 kg/m³
- při objemovém plnění do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 - 70 kg/m³

Objemová hmotnost nástřiku se pohybuje

- při nástřiku s lepidlem: 45 - 90 kg/m³
- při nástřiku s vodou: 38 - 50 kg/m³

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Climatizer Plus je balen v PE pytlích a může být stohován na EUR paletách nebo volně na suchém podkladu v krytém skladu. Pro bezproblémovou dopravu jsou doporučovány EUR palety, kdy je celá paleta obalena smršťovací fólií. Tepelně izolační materiál je v originálním označeném obalu od výrobce s identifikačními údaji.

Výrobek musí být dopravován v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

Skládá se v krytých skladových prostorách chráněných proti povětrnostním vlivům bez působení lokálních zdrojů tepla s teplotou nad 80°C. Balení izolantu není vodotěsné. Při skladování venku je nutno tuto skutečnost uvést do objednávky. Dodávka pro tento účel je možná pouze na paletách a palety jsou překryty speciálními obaly přímo ve výrobě. Toto balení, v neporušeném stavu, je možné ponechat ve venkovním prostředí po dobu cca 3 měsíců (doba UV stabilizace pytle) na vyvýšeném místě bez nebezpečí zatopení palet.



PŘEDNOSTI

- velmi dobré tepelné izolační parametry izolace ($\lambda_{0(23/50)} = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
- významné zlepšení akustiky stavby
- vysoká hodnota měrné tepelné kapacity materiálu ($C_d = 1907 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$)
- zlepšení akumulačních vlastností a snížení teploty prostor v létě
- nízký difúzní odpor, umožňující realizaci konstrukce s difúzně otevřenou skladbou
- dokonalé vyplnění všech detailů stavby
- dobré protipožární parametry
- odolnost vůči houbám, plísním, hlodavcům a hmyzu
- libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 4 do 60 cm
- ekologicky šetrný výrobek (známka propůjčena již v roce 1994)

ROZMĚRY

Označení	Váha (kg)
CLIMATIZER PLUS	13,6

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota	Jednotka	Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI			
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{0(23/50)}$ - suchý materiál	0,037 ⁱ	$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	ČSN EN 12667, ČSN EN ISO 10456
Součinitel tepelné vodivosti λ - nástříkaný s vodou (pojivem)	0,039 (0,042)	$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	
Měrná tepelná kapacita c_d	1907	$\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	ČSN EN ISO 8990, ČSN EN 675
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
Objemová hmotnost	30-90 ⁱⁱ	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	ČSN EN 1602
Slehnutí materiálu (volné foukání na vodorovnou plochu)	≤10% -15%	%	-
Slehnutí materiálu (objemové plnění - střeš, stropy, příčky)	neměřitelné (≤1%)	%	-
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI			
Reakce na oheň - suchý materiál	C-s1, d0	-	ČSN EN 13501-1
Reakce na oheň - suchý materiál v dutině za stanovených podmínek	B-s1, d0	-	
Reakce na oheň - nástříkaný s pojivem Karsil E01	B-s1, d0	-	
Reakce na oheň - nástříkaný s pojivem Sokrat 2802A	D-s2, d0	-	
Index šíření plamene i_f	0,00	$\text{mm}\cdot\text{min}^{-1}$	ČSN 73 0863
Maximální teplota použití	80 (105 krátkodobě)	°C	-
OSTATNÍ VLASTNOSTI			
Faktor difúzního odporu μ	1,1-3 ⁱⁱ	-	ČSN EN 12086

ⁱ Deklarovaná hodnota udávaná pro střední teplotu 10°C a obsah vlhkosti rovný vlhkosti materiálu při rovnovážném stavu při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%

ⁱⁱ Dle způsobu aplikace pro různé konstrukce a jejich sklon.

17. 8. 2011 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo uvedené údaje měnit.

CIUR a.s.

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel.: +420 326 901 411, Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz, www.ciur.cz, www.climatizer.com



CIUR a.s.
Brandýs nad Labem

36



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán

Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 28/1999

Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem

vydává

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. Sběrky zákonů České republiky

CERTIFIKÁT

č. 05-6895

na výrobek:

Polystyren kaširovaný bitumenovým pásem

žadatel:

BACHL, spol. s r.o.

IČ: 14503603
Adresa: Brněnská 689, 664 42 Modřice
Výrobce: BACHL, spol. s r.o.
Adresa: Brněnská 689, 664 42 Modřice

Autorizovaná osoba 204 tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětrého výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. konkretizovanými stavebním technickým osvědčením č. 05-6892 vydaným TZÚS Praha, s.p. – pobočkou Předměřice nad Labem dne 19. září 2001;
- systém jakosti výrobce (z hlediska výrobní kontroly) odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci;

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 05-6894 ze dne 20. září 2001 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Předměřice nad Labem, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedenými technickými předpisy.

Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko autorizované osoby 204

Předměřice nad Labem, 20. září 2001

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího autorizované osoby



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/70a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Certifikační orgán
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem
vydává

CERTIFIKÁT

č. 050 – 016545

na výrobek:

Desky z pěnového polystyrenu EPS 70 F Fasádní a EPS 100 F Fasádní

Držitel certifikátu:

BACHL, spol. s r.o.

IČ: 14503603
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
Výrobce: BACHL, spol. s r.o.
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
Výrobní: BACHL, spol. s r.o.
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
Zakázka: Z050020095

- u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými TP CZB 05-2007 - Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) (platnost od 08. listopadu 2007)
- výrobce je povinen se podrobit po dobu platnosti certifikátu jedenkrát ročně doзору nad certifikovaným výrobkem

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 050 - 008114 ze dne 15. května 2002 a zprávy o dohledu č. 050-016544 ze dne 25. března 2008 vydané TZÚS Praha, s.p. - pobočkou Předměřice nad Labem, která se předává žadateli. Protokol a zpráva obsahují závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Platnost certifikátu do: 31. března 2011

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko certifikačního orgánu:
Předměřice nad Labem, 25. března 2008


Ing. Vladislav Kadieček, CSc.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited testing laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 571/770a, 190 01 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Certifikační orgán
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem
vydává

CERTIFIKÁT

č. 050 - 016568

na výrobek:

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu Perimeter
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-BS350-CS(10)200-DS(N)2-DS(70.-)1- DLT(1)5-
TR200-WL(T)5-MU(100)-α(50).
 $\lambda_D = 0,034 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$ (P4 $\pm$ 3 mm)

výrobce:

BACHL, spol. s r.o.

IČ: 14503603
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
Výrobna: BACHL, spol. s r.o.
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
Zakázka: Z050080034

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
- výrobce je povinen se podrobit po dobu platnosti certifikátu jedenkrát ročně doзору nad certifikovanými výrobky

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 050-016567 ze dne 30. dubna 2008, vydaný TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Předměřice nad Labem, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Platnost certifikátu do : 30. dubna 2011

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 30. dubna 2008


Ing. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Certifikační orgán
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem
vydává

CERTIFIKÁT

č. 050 - 017074

na výrobek:

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu
(seznam v příloze certifikátu)

výrobce:

BACHL, spol. s r.o.

IČ: 14503603
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
Výrobna: Bechl, spol. s r.o.
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
Zakázka: Z050080111

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku, předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 13163:2002 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
- výrobce je povinen se podrobit po dobu platnosti certifikátu jedenkrát ročně doзору nad certifikovanými výrobky

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 050-017073 ze dne 29. října 2008, vydal TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Předměřice nad Labem, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení žadatele o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Platnost certifikátu do : 31. října 2011

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 29. října 2008

Ing. Vladislav Kadlec, CSc.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 911/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Příloha certifikátu č. 050-017074

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu BACHL, spol. s r.o., Evropská 668, 664 42 Modřice

obchodní název	součinitel tepelná vodivosti λ_D	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 13163
EXTRAPOR EPS 70 S Stabil, Neopor EPS 035 DI/WI	0,033	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)5-WL(P)0,5-MU40
EXTRAPOR EPS 70 F Fasádní, EPS 70 F NEO	0,032	E	EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4±1-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,90)1-TR100- WL(T)3-WL(P)0,5-MU40- t50
EXTRAPOR EPS 80 F Fasádní, Neopor EPS 032 WDV	0,032	E	EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4±3-BS125-CS(10)80- DS(N)2-DS(70,90)1-TR150- WL(T)5-WL(P)0,5-MU40- t50
EXTRAPOR EPS 100 S Stabil, Neopor EPS 032 DEO dm	0,031	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100- DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-DLT(1)5-WL(T)5- WL(P)0,5- MU70
EXTRAPOR EPS 150 S Stabil, Neopor EPS 031 DEO 150 kPa	0,030	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)150- DS(N)2-DS(70,-)1-TR200-DLT(1)5-WL(T)5- WL(P)0,5- MU70

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 050-017074.



Razítko certifikačního orgánu

Předměřice nad Labem, 29. října 2008

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího certifikačního orgánu

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona 71/2000 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Výrobce a dovozce: BACHL, spol. s r.o.

Evropská 669
Modřice 664 42
IČO: 14503603

DÍČ: CZ14503603

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů:

- 1) *Desky z pěnového polystyrenu BACHL: EPS 50 Z, EPS 70 Z, EPS 100 Z, EPS 70 S Stabil, EPS 100 S Stabil, EPS 150 S Stabil, EPS 200 S Stabil, EPS 70 F Fasádní, EPS 100 F Fasádní, EPS 30, EPS 70, EPS 100, EPS 200, EPS 80 H*

Výrobek je určen pro: Tepelné izolace ve stavebnictví, desky EPS 70 F Fasádní a EPS 100 F Fasádní stabilizované jsou určeny pro venkovní zateplovací systémy (kontaktní i odvětrávané). Pěnový polystyren EPS 70 S Stabil, EPS 100 S Stabil, EPS 150 S Stabil a EPS 200 S Stabil je určen do podlahových konstrukcí a konstrukcí plochých střech s vrchní hydroizolační vrstvou.

Použitý způsob posouzení shody: § 5 odst. 1, píš. a) NV č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shody 3) a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Certifikát č. 050-015526 ze dne 1.11.2006, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem, s platností do 30.11.2009

Protokol o zkonšce typu výrobku č.: 1020-CPD-050012227 ze dne 1.11.2006, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Protokol o výsledku certifikace výrobku č.: 050-015525 ze dne 1.11.2006, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Odkaz na určení normy, technické předpisy při použití shody: ČSN EN 13 163, 13 172, 822, 823, 824, 825, 826, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 12 087, 12 089

- 2) *Pěnový polystyren pro útlum kročejového hluku EPS T 4000*

Výrobek je určen pro: provádění tepelných izolací v interiéru, zejména u podlahových konstrukcí, kde jsou zároveň kladeny požadavky na útlum kročejového hluku.

Použitý způsob posouzení shody: NV 190/2002 Sb. podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21.12.1998 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22.7.1993.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.: 1390-CPD-0008a/08/P z dne 21.4.2008, vydaný CSI a. s., NO 1390, AO 212, zástupce NO Ing. Petr Kučera, CSc.

Odkaz na určené normy, technické předpisy při použití shody: ČSN EN 13 163, 13 172, 822, 823, 824, 825, 826, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 12 087, 12 089

3) Pěnový polystyren pro útlum kročejového hluku EPS T 6500

Výrobek je určen pro: provádění tepelných izolací v interiéru, zejména u podlahových konstrukcí, kde jsou zároveň kladeny požadavky na útlum kročejového hluku.

Použitý způsob posouzení shody: NV 190/2002 Sb. podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21.12.1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22.7.1993.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.: 1390-CPD-0085a/08/P z dne 1.9.2008, vydaný CSI a. s., NO 1390, AO 212, zástupce NO Ing. Petr Kučera, CSc.

Odkaz na určené normy, technické předpisy při použití shody: ČSN EN 13 163, 13 172, 822, 823, 824, 825, 826, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 12 087, 12 089

4) Plastové okno a balkónové dveře – systém TROCAL Innonova_70.A5

Plastové okno a balkónové dveře – systém TROCAL Innonova_70.M5

Výrobek je určen pro: okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, popř. přirozené (příčné) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkci tepelné izolace, zvukové izolace, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Plastové dveře vchodové – systém TROCAL Innonova_70.A5

Výrobek je určen pro: vchodové dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní nebo plně uzavírací průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.

Použitý způsob posouzení shody: podle §5 odst.1 písm.b) NV č. 190/2002 Sb.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Osvědčení č. CE-ZSTV-07-062 ze dne 3.10.2007, vydaný MZLU Brno, Zkušebnou STV Zlín, NO 1389

Osvědčení č. CE-ZSTV-07-063 ze dne 3.10.2007, vydaný MZLU Brno, Zkušebnou STV Zlín, NO 1389

Osvědčení č. CE-ZSTV-07-061 ze dne 3.10.2007, vydaný MZLU Brno, Zkušebnou STV Zlín, NO 1389

Protokol o počáteční zkoušce typu a klasifikaci výrobku č. 1389-CPD-07-062 ze dne 3.10.2007, vydaný MZLU Brno, Zkušebnou STV Zlín, NO 1389

Odkaz na určené normy, technické předpisy při použití shody: ČSN EN 12210, ČSN EN 12208, ČSN EN 14351-1, ČSN EN 12207

5) Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu Perimeter

Výrobek je určen pro: vytváření tepelných izolací ve stavebnictví, k tepelným izolacím stěn, stropů, střešních konstrukcí.

Použitý způsob posouzení shody: podle §5 odst.1 písm.b) NV č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

ES certifikát shody č.050-016568 ze dne 30.4.2008, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem, s platností do 30.4.2011

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.: 1020-CPD-050016566 ze dne 30.4.2008, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Protokol o výsledku certifikace výrobku č.: 050-016567 ze dne 30.4.2008, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Odkaz na určené normy, technické předpisy při použití shody: ČSN EN 13 163, 13 172, 822, 823, 824, 825, 826, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 12 667, 12 087, 12 086, 12 089, 12090, 72 7012-2

6) Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu: EXTRAPOR EPS 70 S Stabil, EXTRAPOR EPS 70 F Fasádní, EXTRAPOR EPS 80 F Fasádní, EXTRAPOR EPS 100 S Stabil, EXTRAPOR EPS 150 S Stabil

Výrobek je určen pro: vytváření tepelných izolací ve stavebnictví, k tepelným izolacím stěn, stropů, střešních konstrukcí a desky s označením F pro venkovní fasádní systémy.

Použitý způsob posouzení shody: podle §5 odst.1 písm.b) NV č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

ES certifikát shody č.050-017074 ze dne 29.10.2008, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem, s platností do 31.10.2011

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.: 1020-CPD-050017071 ze dne 24.10.2008, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Protokol o výsledku certifikace výrobku č.: 050-017073 ze dne 29.10.2008, vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem

Odkaz na určené normy, technické předpisy při použití shody: ČSN EN 13 163, 13 172, 822, 823, 824, 825, 826, 1603, 1604, 1605, 1607, 12 086, 12 087, 12 089, 12090, 12667

**7) Tepelné izolační desky z pěnového polystyrenu: Dalmatin EPS 70 F Fasádní,
Dalmatin EPS 80 F Fasádní**

*Výrobek je určen pro: vytváření tepelných izolací ve stavebnictví, k tepelným izolacím stěn,
stropů, střešních konstrukcí a desky s označením F pro venkovní fasádní systémy.*

*Použitý způsob posouzení shody: podle §5 odst.1 písm.b) NV č. 190/2002 Sb. a v souladu se
směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady
Evropských společenství.*

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

*ES certifikát shody č.050-017093 ze dne 29.10.2008, vydáný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním
orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem, s platností do 31.10.2011*

*Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.: 1020-CPD-050017071 ze dne 24.10.2008,
vydaný TZÚS Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem*

*Protokol o výsledku certifikace výrobku č.: 050-017073 ze dne 29.10.2008, vydáný TZÚS
Praha, s.p., Certifikačním orgánem, pobočka 0500 Předměřice nad Labem*

*Odkaz na určené normy, technické předpisy při použití shody: ČSN EN 13 163, 13 172, 822,
823, 824, 825, 826, 1603, 1604, 1605, 1607, 12 086, 12 087, 12 089, 12090, 12667*

a prohlašuje,

že vlastnosti uvedených stavebních výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády
č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek
obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření podle ISO 9001/2000,
kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací se
základními požadavky a s použitím dokladů a uplatnění týkajících se prokazování shody a všech
ukazatelů popsanych v příloze ZA normy ČSN EN 13 163:2002 a v příloze B a C normy ČSN EN
13 172:2002 vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, státní zkušebnou NO
1020, AO 204, Prosecká 76, Praha 9; Centrem stavebního inženýrství a.s. NO 1390, AO 212,
Pražská 16, Praha 10.



Bachl, spol. s r.o.
Evropská 669
664 42 MODŘICE
DIČ: CZ14503603

osoba oprávněná k jednání za výrobce
Ing. Jiří Kudlička
jednatel
BACHL, spol. s r.o.

V Modřicích, dne 3.12.2008

45

Isover NF 333

Minerální izolace z kamenných vláken

Kód specifikace: MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - TR80 - WS - WL(P) - MU1



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Izolační fasádní desky z kolmých minerálních vláken. Výroba je založena na metodě rozvláknování taveniny směsi horniny a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována a mají převážně kolmou orientaci k rovině stěny. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplovacího systému).

POUŽITÍ

Fasádní desky s kolmým vláknem Isover NF 333 jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se plnoplošně lepí na dostatečně rovinný a únosný podklad. Na izolační desky se dále nanáší vrstvy kontaktních zateplovacích systémů: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr. Menší rozměry desek a struktura z kolmého vlákna umožňují přizpůsobení zakřivenému podkladu. Kolmá orientace vláken dává dále možnost přebroušení nerovnosti povrchu se zachováním hladkosti povrchu desek. Díky celoplošnému lepení jsou menší nároky na mechanické kotvení. Rozmístění kotev se provede podle doporučení výrobce zvoleného certifikovaného zateplovacího systému.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- ES certifikát shody 1390-CPD-0312/11/P

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Izolační desky jsou baleny do PE fólie do volných balíků, nebo jako balíky na paletě. Isover NF 333 je standardně dodáván na paletách. Tloušťky 260, 280 a 300 jsou dostupné pouze jako volné desky na paletě. Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.

PŘEDNOSTI

- rozměr desky 1000 x 333 umožňuje až o 40% rychlejší aplikaci než u běžné lamely a nižší spotřebu kotev
- vysoká pevnost v tahu umožňuje použití také na zateplení stropů a fasád s těžkým obkladem
- vyšší přizpůsobivost zaoblenému povrchu - desky lze ohýbat
- menší nároky na mechanické kotvení
- velmi dobré tepelné izolační schopnosti
- vysoká protipožární odolnost
- výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
- nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
- snadná opracovatelnost - materiál lze brousit, řezat, vrtat, lepit atd.
- ekologická a hygienická nezávadnost
- vodoodpudivost - materiál je hydrofobizovaný
- dlouhá životnost
- odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu

ROZMĚRY, IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Označení	Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Deklarovaný tepelný odpor R_d ($m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$)
Isover NF 333 2	20	1000 x 333	0,45
Isover NF 333 3	30	1000 x 333	0,70
Isover NF 333 4	40	1000 x 333	0,95
Isover NF 333 5	50	1000 x 333	1,20
Isover NF 333 6	60	1000 x 333	1,45
Isover NF 333 7	70*	1000 x 333	1,70
Isover NF 333 8	80	1000 x 333	1,95
Isover NF 333 10	100	1000 x 333	2,40
Isover NF 333 12	120	1000 x 333	2,90
Isover NF 333 14	140	1000 x 333	3,40
Isover NF 333 15	150	1000 x 333	3,65
Isover NF 333 16	160	1000 x 333	3,90
Isover NF 333 18	180	1000 x 333	4,35
Isover NF 333 20	200	1000 x 333	4,85
Isover NF 333 22	220*	1000 x 333	5,35
Isover NF 333 24	240*	1000 x 333	5,85
Isover NF 333 26	260*	1000 x 333	6,30
Isover NF 333 28	280*	1000 x 333	6,80
Isover NF 333 30	300*	1000 x 333	7,30

Třída tolerance tloušťky T5 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -1% nebo -1mm, přičemž rozhodující je vyšší číselná hodnota, a +3mm.

* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
TEPELNÉ VLASTNOSTI			
Soubor podmínek pro deklarované hodnoty $\lambda(10^\circ C)$ a $(\alpha_{s,1})$	-	-	ČSN EN ISO 10456
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_d	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	0,041	ČSN EN 12667
Měrná tepelná kapacita c_p	$J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$	800	ČSN 73 0540-3
MECHANICKÉ VLASTNOSTI			
Pevnost v tahu kolmo k desce $(\sigma_{\perp})$ TR	kPa	≥ 80	ČSN EN 1607
Charakteristická hodnota zatížení	$kN \cdot m^{-2}$	0,88	ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1990
Rozměrová stabilita při teplotě $(70 \pm 2)^\circ C$ a rel. vlhkosti $(90 \pm 5)\%$ DS(TH)	%	≤ 1	ČSN EN 1604
PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI			
Reakce na oheň	-	A1	ČSN EN 13501-1
Maximální teplota použití	$^\circ C$	200	-
Bod tání t_f	$^\circ C$	≥ 1000	DIN 4102 díl 17
OSTATNÍ VLASTNOSTI			
Propustnost pro vodní páru	Faktor difuzního odporu (μ) MU	1	ČSN EN 12086
Nasákavost krátkodobá/dlouhodobá WS / WL(P)	$kg \cdot m^{-2}$	1/3	ČSN EN 1609, ČSN EN 12087

Splňuje požadavky normy ČSN EN 13500 jako MW izolace užívaná v ETICS. Splňuje požadavky ETAG 004 a také TP CZB 05-2007 Kvalitativní třída A.

1. 8. 2012 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

46



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: KOBLA, spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 11 - 0155/Z

Výrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Aluplast IDEAL 4000

Výrobce: KOBLA, spol. s r.o., Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

Popis:

Provedení	Vnější (vchodové) dveře jednokřídlové, dovnitř a ven otevíravé
Zárubeň a křídlo	Zárubňový profil č. č. 140 001, 140 003, 140 007 – výztuha č. 229 030, tl. 2 mm, č. 229 115, tl. 2 mm, křídlový profil č. 140 030, 140 031, 140 033, 140 035 – výztuha č. 229 115, tl. 2 mm, č. 229 125, tl. 2 mm, zesilující svařitelné rohy č. 640031, 620130, příčka č. 140041 – výztuha č. 229101, tl. 2 mm, rozšíření č. 140 205
Práh	Hliníkový profilovaný práh 20 mm č. 249 059 nebo 249 060
Výplň	Plně výplně s $U_p = 1,2$; $U_p = 0,8$; $U_p = 0,7$ nebo IZ. sklo ve složení Planilux 4 mm / 16 mm rámeček Swisspacer V, Argon / Planitherm Ultra N 4 mm s $U_g = 1,1$ a další skla odpovídajícího složení s $U_g = 1,1$; $U_g = 1,0$; $U_g = 0,8$; $U_g = 0,7$; $U_g = 0,6$; $U_g = 0,5$ zasklívací lišta č. 120846, 120876 s postextrudovaným těsněním, vnější postextrudované těsnění č. 447980
Těsnění	vnitřní postextrudované svařovatelné těsnění č. 447 340 a vnější postextrudované svařovatelné těsnění č. 447 980, spodní prahové těsnění č. 499 910
Kování	Zámek, třibodový uzávěr WINKHAUS, 3 ks rektifikovatelných dveřních závěsů KT-N

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Odolnost proti zatížení větrem (zkušební tlak pro třídu zatížení 3)	ČSN EN 12211	relativní čelní průhyb < 1/300, funkční, bez viditelných deformací
Průvzdušnost	ČSN EN 1026	třída 3
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	bez průniku vody do 300 Pa
Součinitel prostupu tepla U_D (v pořadí podle U_p nebo U_g uvedených výplní)	ČSN EN ISO 10077-1	1,3 / 1,1 / 1,0 / 1,3 / 1,3 / 1,1 / 1,1 / 1,0 / 0,93 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Vyhovuje:	ČSN EN 12210 odolnost proti zatížení větrem:	třída C3
	ČSN EN 12207 průvzdušnost:	třída 3
	ČSN EN 12208 vodotěsnost:	třída 7A
	ČSN 73 0540-2 součinitel prostupu tepla	$U_{(D)} \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Podklady: Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390-CPD-0079-11/Z, vydaný CSI a.s. – NO 1390.

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: 01.04.2011

Platnost do: 01.04.2013

Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D.



RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **KOBLA, spol. s r.o.**
Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 11 - 0161/Z

Výrobek: **Plastová okna a balkónové dveře, systém Aluplast IDEAL 8000 energeto®**

Výrobce: **KOBLA, spol. s r.o., Ke Koble 1100, 289 11 Pečky**

Popis:

Provedení	okna a balkónové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové
Rám a křídlo	Rámový profil č. 080 405 – bez výztuhy, křídlový profil č. 080 486 – bez výztuhy (sklo lepeno do křídlového profilu), varianta 1 – bez tepelné izolace v profilech, varianta 2 – s tepelnou izolací (pěnou) v profilech
Další profily	Klapačka č. 180 464 + krytky – výztuha č. 229 063, tl. 2,0 mm, příčka 180 044 + výztuha 229 063, tl. 2,0 mm
Zasklení	IZ. sklo ve složení Planibel TOP N+ 4 mm / 18 mm rámeček Swisspacer V, Argon 90% / Planibel Clear 4 mm / 18 mm rámeček Swisspacer V, Argon 90% / Planibel TOP N 4 mm s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ a další skla odpovídajícího složení s $U_g = 0,8$; $U_a = 0,7$; $U_d = 0,6$; $U_b = 0,5$ zasklívací lišta č. 120 679 postextrudovaným svařovaným těsněním, vnější postextrudované těsnění
Těsnění	vnitřní a středové postextrudované svařovatelné těsnění č. 447 340, vnější postextrudované svařovatelné těsnění č. 447 980
Kování	WINKHAUS ActivPilot

Výsledek:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledky
Odolnost proti zatížení větrem (zkušební tlak pro třídu 4 a 5)	ČSN EN 12211	relativní čelní průhyb < 1/200 nebo 1/300, funkční, bez viditelných deformací
Průvzdušnost	ČSN EN 1026	třída 4
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	bez průniku vody do 750 Pa nebo 900 Pa nebo 1050 Pa
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14609	350 N
Součinitel prostupu tepla U_w (v pořadí podle iz. skel, hodnota v závorce platí pro variantu 2 s izolací v profilech)	ČSN EN ISO 10077-1	0,94 (0,89) / 0,87 (0,82) / 0,80 (0,75) / 0,73 (0,68) $\text{W/(m}^2\text{.K)}$

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Vyhovuje: ČSN EN 12210 odolnost proti zatížení větrem:	třída C4/B4 – jednokř. okna třída C4/B5 – ostatní výrobky
ČSN EN 12207 průvzdušnost:	třída 4
ČSN EN 12208 vodotěsnost:	tříd E750 – jednokř. okna třída E900 – jednokř. okno a balk. dveře třída E1050 – dvoukř. okno a balk. dveře
ČSN EN 14351-1 únosnost bezpeč. zařízení:	350 N
ČSN 73 0540-2 součinitel prostupu tepla:	$U_{(nw)} \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Podklady: Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390-CPD-0085-11/Z vydaný CSI a.s. – NO 1390.

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamenejí ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Datum vydání: **30.05.2011**
Platnost do: **30.05.2013**
Vypracoval: **Ing. Milan Helegda, Ph.D.**



.....
RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště

48

KOBLA, spol s.r.o.
Ke Koble 1100
289 11 Pečky

Bratislava, 05.12.2011

Potvrzení o používaných profilech ve výrobě společnosti KOBLA, spol. s r.o. :

Tímto potvrzujeme, že společnost KOBLA, spol. s r.o. je autorizovaným výrobcem oken z profilů aluplast a dlouhodobým partnerem naší společnosti. aluplastem každoročně dělané audity zaručují dodržování zpracovatelských příruček a postupů a tím je zabezpečený vysoký kvalitativní standard výroby oken. Společnost KOBLA, spol. s r.o. dbá na vysokou kvalitu svých výrobků, čemuž přispívají i každoroční školení, pořádaná pro zaměstnance této společnosti z důvodů zvyšování odborné, technické, výrobní a obchodní způsobilosti

Profily, které společnost KOBLA, spol. s r.o. zpracovává jí dodáváme výlučně ze závodu aluplast GmbH, Karlsruhe/Německo. Tyto splňují ta nejprísnejší kritéria a všechny príslušné normy RAL 716/1 a EN 12608 platné pro profilové systémy.

S přátelským pozdravem

aluplast GmbH
Kunststoff-Fenstersysteme



Ing. Daniel Holler
obchodní ředitel pro SR a ČR



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Pobočka 0100 – Praha

PROTOKOL

o zkouškách jako podklad pro ITT výrobků podle EN 14351-1:
průvzdušnost, vodotěsnost,
odolnost proti zatížení větrem, součinitel prostupu tepla

č. 26638

Název výrobku:

Hliníkové dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
systém Schüco ADS 75.SI

Specifikace: EN 14351-1: 2006

typ / varianta:

s izolačním dvojsklem a trojsklem

Kování: standardní kování - Schüco International KG

objednatel:

SCHÜCO International KG

DIČ: CZ62930851

Adresa: Kladenská 123, 160 00 Praha 6

Zasílatelská adresa: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8

Zakázka: Z010100238

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 9 Počet stran příloh: 101

Osoba odpovědná za obsah tohoto protokolu:

Ing. Jiří Chládek
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost tohoto protokolu:

Razítko TZÚS, pobočka Praha

Praha, 14. července 2010



Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha

Upozornění: Bez písemného souhlasu ředitelky pobočky Praha se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0100-Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: 286 019 400, Fax: +420 286 884 209, Internat.: +420 286 019 400, e-mail: jiroutova@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ: 000 15679, DIČ: CZ00015679

50

1. Specifikace předmětu zkoušky

Popis a určení výrobku:

Dveře z hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem Schüco ADS 75.SI, s izolačním dvojsklem a trojsklem

- Dveřní profil: tříkomorový hliníkový profil Schüco ADS 75.SI s pěnovými tepelně izolačními můstky; s dorazovým těsněním; hloubka profilu 75 mm, s možností použití profilu křídla hloubky 85 mm; na straně ve směru otevírání rám a křídlo slícované, na opačné straně rovina otvíravého křídla vůči rámu (při použití profilu křídla hloubky 85 mm) předsazena o 10 mm; výška profilu rámu a křídla 147 mm; součástí systému jsou konstrukce nadsvětlíků a bočními díly, výška profilu rámu pevného zasklení 69 mm; na slícované straně spára mezi křídlem a rámem 5 mm; rámové spojení – lepené; rohové a T-spoje jsou opatřeny spojovacími prvky labyrintového tvaru, dosedací plochy jsou v místě styku opatřeny těsnícími kusy, utěsnění T- spojů se provádí systémovými těsnícími polštářky a elastickými těsnícími tmely ve tvaru labyrintu; rohové spojky dvoukřídlých dveří opatřeny otvory pro vedení rozvorových tyčí; k zajištění ventilace zasklívací drážky slouží systémové podkládací můstky šířky 100 mm provedené v osové vzdálenosti max. 500 mm; skryté odvodnění, zasklívací lišty upevněné na plastové úchytky;

Výrobce: profil: SCHÜCO International KG, Karolinenstraße 1-15, D-33609 Bielefeld, Německo

(schéma řezu profilu – viz Příloha 1).

- Zasklení: izolační dvojsklo a trojsklo s deklarovaným součinitelem prostupu tepla U_g :

$$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$$

$$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$$

$$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$$

$$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$$

v kombinaci s distančními rámečky s lineárním činitelem prostupu tepla ψ_g :

ocelový	$\psi_g = 0,07 \text{ W/m.K}$
---------	-------------------------------

SWISSPACER	$\psi_g = 0,06 \text{ W/m.K}$
------------	-------------------------------

SWISSPACER V	$\psi_g = 0,04 \text{ W/m.K}$
--------------	-------------------------------

THERMIX TX.N	$\psi_g = 0,05 \text{ W/m.K}$
--------------	-------------------------------

- Plná výplň: místo zasklení lze použít plnou výplň obdobných tepelně-technických parametrů (součinitel prostupu tepla „U“) dle deklarace výrobců

- Těsnění: systémové těsnění SCHÜCO – materiál EPDM

výrobce: SCHÜCO International KG, Karolinenstraße 1-15, D-33609 Bielefeld, Německo

- Kování: standardní kování - Schüco International KG

výrobce: SCHÜCO International KG, Karolinenstraße 1-15, D-33609 Bielefeld, Německo

51

Technická specifikace: EN 14351-1:2006

Seznam vzorků:

Vzorek č. 1: jednokřídlové dveře, otvíravé do interiéru, šířka 1198 mm, výška 2357 mm, zasklení: izolační dvojsklo 4 mm / 16 mm / 4 mm; / výsledky převzaty: zkušební protokol Nr. 201 35239 ze dne 11. 3. 2009; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 35239 ze dne 11. 3. 2009 – znalecký posudek Nr. 255 35239 z 12. 3. 2009 /

Vzorek č. 2: jednokřídlové dveře, otvíravé do exteriéru, šířka 1198 mm, výška 2557 mm, zasklení: izolační dvojsklo 4 mm / 16 mm / 4 mm; / výsledky převzaty: zkušební protokol Nr. 201 34308 ze dne 10. 11. 2008; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 34308 ze dne 10. 11. 2008 – znalecký posudek Nr. 255 34308 z 12. 3. 2009 /

Vzorek č. 3: jednokřídlové dveře, šířka 1230 mm, výška 2180 mm, zasklení: izolační dvojsklo a trojsklo; deklarovaný součinitel prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$; $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$; $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ v kombinacích s distančními rámečky: ocelový $\psi_g = 0,07 \text{ W/m} \cdot \text{K}$; SWISSPACER $\psi_g = 0,06 \text{ W/m} \cdot \text{K}$; SWISSPACER V $\psi_g = 0,04 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ nebo THERMIX TX.N $\psi_g = 0,05 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ / typ vzorku pro výpočet součinitele prostupu tepla U_d /

Výrobce: SCHÜCO International KG, Karolinenstraße 1-15, D-33609 Bielefeld, Německo

2. Výsledky zkoušekSledované vlastnosti:

- Průvzdušnost
- Vodotěsnost
- Odolnost proti zatížení větrem
- Součinitel prostupu tepla

2.1 Průvzdušnost

2.1.a) Specifikace vzorku: jednokřídlové dveře, otvíravé do interiéru, šířka 1198 mm, výška 2357 mm; vzorek č. 1

Zkouška byla provedena podle zkušebního předpisu: EN 1026;

klasifikace podle EN 12207

Zkoušku provedl: ift Rosenheim GmbH, Notified Body Nr. 0757

Datum vystavení protokolu: 12. 3. 2009

Výsledek zkoušky:

Vlastnost	Doklad o zkoušce	Klasifikace
Průvzdušnost	zkušební protokol Nr. 201 35239 z 11.3. 2009 ift Rosenheim; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 35239 ze dne 11. 3. 2009 – znalecký posudek Nr. 255 35239 z 12. 3. 2009	
Celkové hodnocení		Třída 2

52

Součinitel spárové průvzdušnosti:

- při kladném zkušebním tlaku $i_{LV} = 1,10 \cdot 10^{-4} \text{ (m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-0,67} \text{)}$
- při záporném zkušebním tlaku $i_{LV} = 0,03 \cdot 10^{-4} \text{ (m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-0,67} \text{)}$

2.1.b) Specifikace vzorku: jednokřídlové dveře, otvíravé do exteriéru, šířka 1198 mm, výška 2557 mm; vzorek č. 2

Zkouška byla provedena podle zkušebního předpisu: EN 1026;

klasifikace podle EN 12207

Zkoušku provedl: ift Rosenheim GmbH, Notified Body Nr. 0757

Datum vystavení protokolu: 12. 3. 2009

Výsledek zkoušky:

Vlastnost	Doklad o zkoušce	Klasifikace
Průvzdušnost	zkušební protokol Nr. 201 34308 z 10.11. 2008 ift Rosenheim; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 34308 ze dne 10. 11. 2008 – znalecký posudek Nr. 255 34308 z 12. 3. 2009	
Celkové hodnocení		Třída 2

Součinitel spárové průvzdušnosti:

- při kladném zkušebním tlaku $i_{LV} = 0,03 \cdot 10^{-4} \text{ (m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-0,67} \text{)}$
- při záporném zkušebním tlaku $i_{LV} = 0,30 \cdot 10^{-4} \text{ (m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-0,67} \text{)}$

2.2 Vodotěsnost

2.2.a) Specifikace vzorku: jednokřídlové dveře, otvíravé do interiéru, šířka 1198 mm, výška 2357 mm; vzorek č. 1

Zkouška byla provedena podle zkušebního předpisu; EN 1027;

klasifikace podle EN 12208

Zkoušku provedl: ift Rosenheim GmbH, Notified Body Nr. 0757

Datum vystavení protokolu: 12. 3. 2009

Výsledek zkoušky:

Vlastnost	Doklad o zkoušce	Klasifikace
Vodotěsnost	zkušební protokol Nr. 201 35239 z 11.3. 2009 ift Rosenheim; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 35239 ze dne 11. 3. 2009 – znalecký posudek Nr. 255 35239 z 12. 3. 2009	Třída 4A

23

2.2.b) Specifikace vzorku: jednokřídlové dveře, otvíravé do exteriéru, šířka 1198 mm, výška 2557 mm; vzorek č. 2

Zkouška byla provedena podle zkušebního předpisu: EN 1027;

klasifikace podle EN 12208

Zkoušku provedl: ift Rosenheim GmbH, Notified Body Nr. 0757

Datum vystavení protokolu: 12. 3. 2009

Výsledek zkoušky:

Vlastnost	Doklad o zkoušce	Klasifikace
Vodotěsnost	zkušební protokol Nr. 201 34308 z 10.11. 2008 ift Rosenheim; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 34308 ze dne 10. 11. 2008 – znalecký posudek Nr. 255 34308 z 12. 3. 2009	Třída 5A

2.3 Odolnost proti zatížení větrem

2.3.a) Specifikace vzorku: jednokřídlové dveře, otvíravé do interiéru, šířka 1198 mm, výška 2357 mm; vzorek č. 1

Zkouška byla provedena podle zkušebního předpisu: EN 12211;

klasifikace podle EN 12210

Zkoušku provedl: ift Rosenheim GmbH, Notified Body Nr. 0757

Datum vystavení protokolu: 12. 3. 2009

Výsledek zkoušky:

Vlastnost	Doklad o zkoušce	Klasifikace
Odolnost proti zatížení větrem	zkušební protokol Nr. 201 35239 z 11.3. 2009 ift Rosenheim; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 35239 ze dne 11. 3. 2009 – znalecký posudek Nr. 255 35239 z 12. 3. 2009;	Třída C2

2.3.b) Specifikace vzorku: jednokřídlové dveře, otvíravé do exteriéru, šířka 1198 mm, výška 2557 mm; vzorek č. 2

Zkouška byla provedena podle zkušebního předpisu: EN 12211;

klasifikace podle EN 12210

Zkoušku provedl: ift Rosenheim GmbH, Notified Body Nr. 0757

Datum vystavení protokolu: 12. 3. 2009

Výsledek zkoušky:

Vlastnost	Doklad o zkoušce	Klasifikace
Odolnost proti zatížení větrem	zkušební protokol Nr. 201 34308 z 10.11. 2008 ift Rosenheim; stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 34308 ze dne 10. 11. 2008 – znalecký posudek Nr. 255 34308 z 12. 3. 2009;	Třída C2

2.4 Součinitel prostupu tepla

2.4.a) Výpočtové postupy:

ČSN EN ISO 10077-1:2007 - Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Zjednodušená metoda

2.4.b) Výpočet součinitele prostupu tepla:

Výpočet součinitele prostupu tepla dveří U_d byl proveden programem AREA 2009 (Svoboda software).

Do výpočtového programu byly zadány tyto údaje o vzorku:

geometrické údaje - plocha rámu (A_r) a výplně (A_g), obvod výplně (l_g)

údaje deklarované výrobcí profilu, zasklení a distančního rámečku - součinitel prostupu tepla profilu (U_r), zasklení (U_g) a lineární činitel prostupu tepla v uložení zasklení (Ψ_g).

Pro výpočet platí vztah:

$$U_d = \frac{\sum A_g \cdot U_g + \sum A_r \cdot U_r + \sum l_g \cdot \Psi_g}{\sum A_g + \sum A_r}$$

Velikost dveří pro výpočet součinitele prostupu tepla: 1230 mm x 2180 mm (vzorek č. 3)

Pro výpočet byly použity hodnoty součinitele prostupu tepla rámu U_r uvedené v protokolu 422 35688/3 ze dne 26. 6. 2008 (ift Rosenheim)

2.4.c) Výsledky:

Hodnota součinitele prostupu tepla dveří U_d
($\Psi_g = 0,07 \text{ W/m.K}$, distanční rámeček ocelový):

Dveře jednokřídlové rozměr 1230 mm x 2180 mm při zasklení		Zkušební postup	Zjištěná hodnota
$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$	a) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 - 1,5 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	b) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$	a) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	b) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,3 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$	a) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,2 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	b) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,1 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$	a) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,0 - 1,1 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	b) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 0,90 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$

Hodnota součinitele prostupu tepla dveří U_d
($\psi_g = 0,06 \text{ W/m.K}$, distanční rámeček SWISSPACER):

Dveře jednokřídlové rozměr 1230 mm x 2180 mm při zasklení		Zkušební postup	Zjištěná hodnota
$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$	c) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 - 1,5 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	d) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$	c) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	d) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,3 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$	c) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,2 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	d) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,0 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$	c) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,0 - 1,1 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	d) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 0,88 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$

Hodnota součinitele prostupu tepla dveří U_d
($\psi_g = 0,04 \text{ W/m.K}$, distanční rámeček SWISSPACER V):

Dveře jednokřídlové rozměr 1230 mm x 2180 mm při zasklení		Zkušební postup	Zjištěná hodnota
$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$	e) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	f) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,3 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$	e) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,3 - 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	f) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,2 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$	e) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,1 - 1,2 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	f) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,0 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$	e) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,0 - 1,1 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	f) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 0,83 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$

56

Hodnota součinitele prostupu tepla dveří U_d
 ($\psi_g = 0,05 \text{ W/m.K}$, distanční rámeček THERMIX TX.N):

Dveře jednokřídlové rozměr 1230 mm x 2180 mm při zasklení		Zkušební postup	Zjištěná hodnota
$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$	g) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	h) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$	g) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,3 - 1,4 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	h) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,3 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$	g) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,1 - 1,2 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	h) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,0 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2.\text{K}$	g) s otevíravým křídlem	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 1,0 - 1,1 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$
	h) s pevným zasklením	ČSN EN ISO 10077-1	$U_d = 0,85 \text{ W/(m}^2.\text{K)}$

3. Rekapitulace výsledků

Vlastnost	Zjištěné hodnoty		
	Vzorek č. 1 jednokřídlové dveře, otvíravé do interiéru, šířka 1198 mm, výška 2357 mm	Vzorek č. 2 jednokřídlové dveře, otvíravé do exteriéru, šířka 1198 mm, výška 2557 mm	Vzorek č. 3 jednokřídlové dveře s izolačním dvojsklem nebo trojsklem; šířka 1230 mm, výška 2180 mm
Průvzdušnost	Třída 2	Třída 2	-
Vodotěsnost	Třída 4A	Třída 5A	-
Zatížení větrem	Třída C2	Třída C2	-
Součinitel prostupu tepla	-	-	izolační dvojsklo U_d [W/(m ² .K)] 1,2 – 1,5
			izolační trojsklo U_d [W/(m ² .K)] 0,83 – 1,2

4. Seznam příloh

- Příloha 1** Schéma řezu profilu
- Příloha 2** Protokol Nr. 201 35239 Nachweis: Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit
vydal ift Rosenheim, 11. března. 2009
- Příloha 3** stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 35239 ze dne 11. 3. 2009 – znalecký posudek Nr. 255 35239 – Gutachtliche Stellungnahme zum Nachweis: Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit;
vydal ift Rosenheim, 12. března 2009
- Příloha 4** Protokol Nr. 201 34308 Nachweis: Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit
vydal ift Rosenheim, 10. listopadu 2008
- Příloha 5** stanovisko ift Rosenheim ke zkušebnímu protokolu Nr. 201 34308 ze dne 10. 11. 2008 – znalecký posudek Nr. 255 34308 – Gutachtliche Stellungnahme zum Nachweis: Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit;
vydal ift Rosenheim, 12. března 2009
- Příloha 6** Protokol č. 010-026639 – Výpočet součinitele prostupu tepla, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. dne 14.7. 2010

Konec protokolu

Deklarace provozní účinnosti a výkonu plynových tepelných čerpadel ROBUR

Platnost vyjádření:

Plynová absorpční tepelná čerpadla ROBUR řady GAHP A, GAHP WS/GS

Datum vydání: 19.9.2011

Níže uvádím hodnoty účinnosti a výkonu pro plynová absorpční tepelná čerpadla ROBUR v souladu s normou EN 12309-II:

Tepelná čerpadla vzduch/voda v režimu A2/W35:

GAHP-A LT: G.U.E.: 1,64 výkon 41,3 kW

GAHP-A LT S: G.U.E.: 1,64 výkon 41,3 kW

GAHP-A HT: G.U.E.: 1,62 výkon 40,8 kW

GAHP-A HT S: G.U.E.: 1,62 výkon 40,8 kW

Tepelná čerpadla země/voda v režimu B0/W35:


GAHP-GS LT: G.U.E.: 1,69 výkon 42,6 kW

GAHP-GS HT: G.U.E.: 1,61 výkon 40,6 kW

Tepelná čerpadla voda/voda v režimu W10/W35:

GAHP-WS: G.U.E.: 1,74 výkon 43,8 kW

Za firmu ROBUR, s.r.o


ROBUR
průmyslové vytápění
ROBUR, s.r.o. ®
Másova 4, 602 00 Brno-Ivanovice
IČ: 48809513, DIČ: CZ48809513

Ing. Martin Bednář,

jednatel společnosti

ROBUR, s.r.o.

tel: +420 541 228 266

PROHLÁŠENÍ O EMISNÍCH LIMITECH ROBUR

VÝROBKY DODÁVANÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

Plynové tepelné čerpadlo ROBUR

GAHP – A LT, GAHP – A HT, GAHP – A LT S, GAHP – A HT S

GAHP – GS LT, GAHP GS HT, GAHP W


Plynový kondenzační kotel ROBUR AY 00-120

Splňují požadavky kladené na nízkoemisní spalovací zdroje ve smyslu metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ($\text{NO}_x < 70 \text{ mg/m}^3$, $\text{CO} < 50 \text{ mg/m}^3$, minimální účinnost 93%, maximální komínová ztráta 6%).

Tabulka emisních hodnot spalovacích zdrojů:

	Tepelný příkon kW	Teplota spalín °C	CO ₂ %	Tok spalín Nm ³ /h	NO _x		CO	
					Zemní plyn		Zemní plyn	
					3% O ₂		3% O ₂	
					ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
E3/GAHP-A	25,20	66,0	9,1	34,7	21,4	44,0	30,8	38,6
E3/GAHP-GS/WS	25,20	66,0	9,1	34,7	21,4	44,0	30,8	38,6
GAHP-AR	25,20	186,0	8,7	34,7	25,7	52,8	19,7	24,6
AY00-120	34,90	72,5	9,4	48,0	16,7	34,3	7,2	9,0

S pozdravem



ROBUR
průmyslové vytápění
ROBUR, s.r.o. ③
Ing. Martin Bednář
IČ: 48909513, DIČ: CZ48909513
Jednatel ROBUR, s.r.o.

ROBUR, s.r.o.

Macova 4
621 00 Brno
Zelená linka: 800 159 826
tel.: +420 541 228 266
fax: +420 541 227 620
e-mail: info@robur.cz

Citibank Europe plc.
Cú 2504350118/2600

IČ 48909513
DIČ CZ48909513

Společnost vedena u KOS
v Brně, oddíl C, vložka 11345

60



SINCERT

BUREAU
VERITAS

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA'
CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

N° CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA

BUREAU VERITAS ITALIA, agendo nell'ambito della notifica (numero dell'organismo notificato 1370), attesta che il sistema di qualità applicata dal fabbricante per la produzione, l'ispezione finale e le prove sulle attrezzature a pressione identificati di seguito è stato esaminato secondo le prescrizioni del modulo H dell'allegato III della direttiva "Attrezzature a pressione" N° 97/23/CE ed è conforme alle disposizioni della Direttiva.

BUREAU VERITAS ITALIA, acting within the scope of its notification (notified body number 1370), attests that the quality system operated by the manufacturer for design, manufacture, final inspection and testing of the pressure equipment identified hereunder has been examined against the provisions of annex III, module H, of the Pressure Equipment directive n° 97/23/EC, and found to satisfy the provisions of the directive which apply to it.

Fabbricante (Nome) / Manufacturer (Name):

ROBUR S.p.A.

Indirizzo / Address:

Via Parigi, 4/6 - 24040 Verdellino/Zingonia (BG) - Italy

Marchio commerciale:

Trade Mark:

ROBOUR
COSCIENZA ECOLOGICA

Descrizione delle attrezzature:

Equipment description:

Assembly

Identificazione delle attrezzature (elenco in allegato dove necessario):

Identification of equipment concerned (list attached where necessary): See 2nd page

Questo certificato è valido fino a:

This certificate is valid until:

15/10/2013

Il presente certificato è valido a fronte della realizzazione da parte di Bureau Veritas Italia degli audit di sorveglianza, di prove e di verifiche secondo il contratto firmato dal fabbricante ed il Bureau Veritas.

The approval is valid under the surveillance audits, tests and verifications to be carried out by Bureau Veritas Italia, as per the provisions stated in the agreement signed by both the manufacturer and Bureau Veritas.

Questo certificato è presunto nullo ed il fabbricante si farà esclusivo carico della conseguenza della sua utilizzo, se le assicurazioni - fornite dal fabbricante durante la richiesta d'intervento - in questione (a) di applicazione del suo sistema qualità approvato, (b) di conformità dell'attrezzatura al tipo e (c) di ispezione e di prove dei prodotti finali si rivela non esatto e, in generale, se il fabbricante non rispetta uno qualsiasi dei obblighi imposti a suo carico dalla Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997 così come trasposto nelle leggi nazionali applicabili.

This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails to comply with his undertakings as per the agreement in respect of (a) implementation of the approved quality system, (b) conformity of the equipment with the type and (c) inspection and tests on the final product, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive nr 97/23/EC of 29 may 1997 as transposed in the applicable law(s).

Fatto a / Made at	Il / On	Firmato da / Signed by	Firma / Signature
Milan	16/10/2010	Carlo Alberto PANDOLFI	

Codice di registrazione / Registration code: **NN-PED1283-10**

Il presente attestato è sottoposto alle Condizioni Generali di Vendita di Bureau Veritas allegati alla domanda d'intervento firmata dal richiedente.
This certificate is subject to the terms of Bureau Veritas General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.

Il Presente documento non può essere riprodotto parzialmente se non con l'approvazione scritta di Bureau Veritas Italia S.p.A. e del Cliente.
The present document shall not be reproduced, except in full, without Bureau Veritas Italia S.p.A. and Client's approval.

61



ALLEGATO al certificato di approvazione del sistema qualità
ANNEX to the certificate of quality system approval

N° CE-1370-PED-H-ROB001-10-ITA

Elenco degli apparecchi
List of the concerned equipment

GAS FIRED ABSORPTION CHILLER SEALED SYSTEM TYPE GA
STANDARD and SPECIAL VERSION

GAS FIRED ABSORPTION HEAT SEALED SYSTEM TYPE GAHP
STANDARD and SPECIAL VERSION



02

kiwa

Partner for progress



Dieses Dokument ist die Übersetzung ins Deutsche des Zertifikates vom 29/10/2008
This document is the translation into German of the certificate dated 29/10/2008

Nummer / Number

Ersetzt / Replaces

Ausgestellt / Issued 29/10/2008

Zweck / Scope

Directive 2009/142/EC
(ex Directive 90/396/EEC)

Bericht / report 163908

NIP/ PIN

0694BN3908

EG-Baumusterprüfbescheinigung EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa Gastec bescheinigt hiermit, dass
Kiwa Gastec hereby declares that:

Gasbefeuerte Absorptionsgerät, Typ
Gas-fired absorption unit, type

Marke / trade mark:

ROBUR

Modelle / models:

E3 GS LT

E3 GS HT

E3 WS

E3 ALT

E3 A HT

GAHP-GS LT

GAHP-GS HT

GAHP-WS

GAHP-ALT

GAHP-A HT

GAHP-ALT S

GAHP-A HT S

hergestellt von/ made by

ROBUR S.p.A.

Verdellino/Zingonia (BG), Italia

den grundlegenden Anforderungen der
meet the essential requirements as described in the

Gasgeräte richtlinie 2009/142/CE (ex 90/396/CEE) entspricht
Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC (ex 90/396/CEE)

Die vorgenannten Produkte sind zugelassen für
Mentioned products have been approved for

Gerätetypen / appliance type:

C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53P

(E3 GS LT, E3 GS HT, E3 WS, GAHP-GS LT, GAHP-GS HT, GAHP-WS)

B23P, B33, B53P

(E3 A LT, E3 A HT, GAHP-A LT, GAHP-A HT, GAHP-ALT S, GAHP-A HT S)

Länder und Gerätekategorien / Countries and appliance categories

AT II2H3B/P
CH II2H3B/P
DE II2ELL3B/P
ES II2H3P
GB II2H3P
IE II2H3P
LU II2E3P
MT I3B/P, I3B
PT II2H3P
SK II2H3B/P, II2H3P
AL II2H3B/P, II2H3P
PL II2ELW33B/P, II2ELW33P, II2E3B/P

BE II2E3B/P, I3P
CY II2H3B/P
DK II2H3B/P
FI II2H3B/P
GR II2H3B/P
IS I3P
LT II2H3B/P, II2H3P
NL II2L3B/P
RO II2H3B/P, II2H3P
SI II2H3B/P, II2H3P
HR II2H3B/P, II2H3P

BG II2H3B/P, II2H3P
CZ II2H3B/P, II2H3P
EE II2H3B/P
FR II2E3P
HU II2H3B/P
IT II2H3B/P, II2H3P
LV I2H
NO II2H3B/P
SE II2H3B/P
TR II2H3B/P, II2H3P
MK II2H3B/P, II2H3P

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Marnell Goffredo, 20
20129 Milano


Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.kiwa.com

GASTEC

CE
0694

63



Numero / Number I 1400

Sostituisce / Replaces --

Emesso / Issued 29/10/2008

Scopo / Scope Directive 90/396/CEE

Rapporto / Report : 163908

Pag. 1 di 2

Kiwa Italia certifica che
Kiwa Italia hereby declares that


i prodotti riportati nelle pagine seguenti, costruiti da
the products mentioned in the following pages, made by

ROBUR S.p.A.

di / in Verdellino/Zingonia (BG), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella
meet the essential requirements as described in the
Direttiva Apparecchi a Gas (90/396/CEE)
Directive on appliances burning gaseous fuels (90/396/CEE)

Kiwa Italia S.p.a.


Adriano Besemer
Amministratore delegato

E' permessa la pubblicazione del certificato.
Publication of the certificate is allowed.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)


GASTEC

Notified Body

0694



64



Numero / Number | 1400

Sostituisce / Replaces --

Emesso / Issued 29/10/2008

Scopo / Scope Directive 90/396/CEE

Rapporto / Report : 163908

Pag. 2 di 2

Unità ad assorbimento alimentate a gas, tipo

Gas-fired absorption unit, type

Marchio / trade mark: **ROBUR**

Modelli / models:	E3 GS LT	E3 A HT	GAHP-A LT
	E3 GS HT	GAHP-GS LT	GAHP-A HT
	E3 WS	GAHP-GS HT	GAHP-A LT S
	E3 A LT	GAHP-WS	GAHP-A HT S

costruite da/made by **ROBUR S.p.A.**

di / in Verdellino/Zingonia (BG), Italia

NIP/ PIN : 0694BN3908

Rapporto / report : 163908

Tipi di apparecchi / appliance type :

C13, C33 C43, C53, C63, C83, B23P, B33, B53P

(E3 GS LT, E3 GS HT, E3 WS, GAHP-GS LT, GAHP-GS HT, GAHP-WS)

B23P, B33, B53P

(E3 A LT, E3 A HT, GAHP-A LT, GAHP-A HT, GAHP-A LT S, GAHP-A HT S)

I suddetti prodotti sono stati approvati per/

Mentioned products have been approved for

AT	II ₂ H3B/P	BE	I ₂ E(R)B, I ₃ P	BG	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
CH	II ₂ H3B/P	CY	II ₂ H3B/P	CZ	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
DE	II ₂ ELL3B/P	DK	II ₂ H3B/P	EE	II ₂ H3B/P
ES	II ₂ H3P	FI	II ₂ H3B/P	FR	II ₂ ESI3P
GB	II ₂ H3P	GR	II ₂ H3B/P	HU	II ₂ HS3B/P
IE	II ₂ H3P	IS	I ₃ P	IT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
LU	II ₂ E3P	LT	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	LV	I ₂ H
MT	I ₃ B/P, I ₃ B	NL	II ₂ L3B/P	NO	II ₂ H3B/P
PT	II ₂ H3P	RO	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	SE	II ₂ H3B/P
SK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	SI	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	TR	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
AL	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	HR	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P	MK	II ₂ H3B/P, II ₂ H3P
PL	II ₂ ELWLs3B/P, II ₂ ELWLs3P, II ₂ E3B/P				

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC

Notified Body

0694



05

[Vzduch]

[Země]

[Buderus]

OSVĚDČENÍ

pro firmu

Jiří Holatka

Klenovecká 899, Kolín - Kolín II, 280 02, IČO: 12524689

která úspěšně absolvovala školení na montáž tepelných čerpadel Buderus
včetně příslušenství



Helmut Weinwurm
jednatel společnosti
Bosch Termotechnika s.r.o.

V Praze dne **29. dubna 2010**

Bosch Termotechnika s.r.o., vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka c. 121629, Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 18953573, DIČ: CZ18953573

Teplo je náš život

Buderus



Hoval CZ s.r.o.
Republikánská 45
31204 Plzeň
IČ 64834034
www.hoval.cz

Hoval

Firma Hoval CZ s.r.o.
uděluje

CERTIFIKÁT

opravňující k projektování a odborné instalaci výrobků pod značkou Hoval

Číslo certifikátu: M -163

Držitel: Jiří Holatka

Husovo náměstí 143
Kolín 3 280 00
tel: +420 731 150 191
fax: +420 321 714 060
IČ: 12524689
holatka@tiscali.cz

Platnost do: 31.12.2014

Rozsah oprávnění:

- kotle včetně dochlazovačů spalin
- tepelná čerpadla
- solární zařízení
- zásobníky a ohřivače teplé vody
- kotle na tuhá paliva s ruční a samočinnou dodávkou paliva

Tento certifikát předpokládá, že jeho držitel splňuje všechny požadavky k vykonávání uvedených činností dle předpisů platných v České republice.

V Plzni dne 11.11.2011



Petr Bošek

Hoval spol. s r.o.
Republikánská 45
312 04 PLZEŇ
Tel./Fax: 377 261 002, e-mail: info@hoval.cz
DIČ: CZ64834034

64

CERTIFIKÁT č. 763



**Společnost Vaillant Group Czech s.r.o.
tímto certifikátem potvrzuje,
že firma**

AUREG
IČ:12524689; DIČ: CZ530822137
Klenovecká - 899
281 02 KOLÍN IV

se zúčastnila montážního školení pro výrobky značky



- a je oprávněna instalovat níže uvedené výrobky:
- plynové kotle
 - solární panely auroTHERM VFK 145 V/H, auroTHERM exclusiv VTK 570
 - solární systém auroSTEP
 - solární zásobníky auroSTOR
 - tepelná čerpadla geoTHERM VWL, VWS

Vaillant Group Czech s.r.o.
Chrášťany 188
252 19 Praha – západ


Praha 15.2. 2011

Ing. Libor Hrabačka
technický ředitel

Libor Hrabačka

VAILLANT GROUP

Vaillant Group Czech s. r. o.
252 19 Chrášťany 188, Praha - západ
IČ: 45241881, DIČ: CZ45241881



PROHLÁŠENÍ O AUTORIZACI

Firma Jiří Holatka, 28101 Velim, Sadová 642
IČO : 12524689

Zodpovědná osoba: Milan Černý, Holatka Jiří

Je proškolenou firmou autorizovanou k návrhu, montáži a provozování
vytápěcích systémů ROBUR složených z následujících prvků:

- Plynová tepelná čerpadla ROBUR GAHP A, GAHP AR, GAHP GS, GAHP WS
- Kondenzační kotle ROBUR AY
- Sestavy čerpadel a kotlů ROBUR RTAY

Při opakovaném porušení zásad instalace dle manuálu výrobce nebo
projektové dokumentace, může být tato autorizace firmou ROBUR, s.r.o.
odebrána.

V Brně dne 29.1.2013

S pozdravem

Ing. Martin Bednář

jednatel ROBUR, s.r.o., výhradní dovozce

ROBUR, s.r.o.

Macova 4
621 00 Brno

Zelená linka 800 159 826
tel: +420 541 227 620

fax: +420 541 227 620
e-mail: info@roburez.cz

Citibank Europe plc,
a.s. 2504350118-2000

IČ: 48909513
DIČ: CZ48909513

Společnost vedena v KOS
v Brně, oddíl C, vložka 11345



69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	2	Snížení energetické náročnosti bud	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Snížení energetické náročnosti budovy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Základní škola Líbeznice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektová kancelář PS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Oto Szakos			
Objednatel	Obecní úřad Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	PS.06.2012
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Kožušník		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 024 925	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 013 830	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 589 314	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 628 068	Zařízení staveniště	136 281
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 628 068	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 764 349	Ostatní náklady celkem	136 281
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. J. Kožušník	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
	0	  	
Základ pro DPH	21,0 %		13 764 349 Kč
DPH	21,0 %		2 890 513 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 654 862 Kč

Poznámka :

41

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	94 867	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 003	0	0	0	0
5 Komunikace	80 383	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	164 762	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 179 134	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	40 915	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 506 037	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	352 439	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	373 005	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 851	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 755	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	39 405	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	26 079	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	94 808	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 789 131	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 354	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	1 640	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	5 501	0	0	0
731 Kotelny	0	756 727	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	376 806	0	0	0
734 Armatury	0	19 870	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 266 321	0	0	0
763 Dřevostavby	0	203 850	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	596 662	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	372 112	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	391 690	0	0	0
783 Nátěry	0	59 874	0	0	0
784 Malby	0	43 406	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	301 361	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	105 687	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 182 266	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	123 368	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 024 925	7 013 830	0	1 589 314	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 038 755	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 038 755	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 038 755	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 038 755	0
Zařízení staveniště	0	1,0	13 628 068	136 281
Provoz investora	0	0,0	13 628 068	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 628 068	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 628 068	0
CELKEM VRN				136 281

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	80,18	69,40	5 564,49
		Hl. budova:65,23		65,23		
		jídelna:3,6		3,60		
		tělocvična:6,6		6,60		
		krčky:4,75		4,75		
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	54,65	152,60	8 339,59
		Hl. budova:4,90		4,90		
		jídelna:33,12		33,12		
		krčky:16,63		16,63		
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	9,10	134,10	1 220,31
		jídelna:9,1		9,10		
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	368,26	115,60	42 570,62
		Hlavní budova:0,8*1,3*(66,8+6,1+16,7+78-9,2-0,775-8,725+2*7,15)		169,73		
		jídelna:94,06		94,06		
		tělocvična:33,67		33,67		
		krčky:70,8		70,80		
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	368,26	7,40	2 725,11
		Hlavní budova:0,8*1,3*(66,8+6,1+16,7+78-9,2-0,775-8,725+2*7,15)		169,73		
		jídelna:94,06		94,06		
		tělocvična:33,67		33,67		
		krčky:70,8		70,80		
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	102,23	60,10	6 144,26
		Hlavní budova:169,728-117,504		52,22		
		jídelna:21,1		21,10		
		tělocvična:13,35		13,35		
		krčky:15,56		15,56		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	266,00	106,40	28 302,83
		Hlavní budova:0,6*1,2*(66,8+6,1+16,7+78-9,2-0,775-8,725+2*7,15)		117,50		
		jídelna:72,94		72,94		
		tělocvična:20,32		20,32		
		krčky:55,24		55,24		
	Celkem za	1 Zemní práce				94 867,22
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	349231811R00	Přizdívka ostění tl. 200 mm porobetonem	m2	2,09	804,80	1 682,03
		krčky:2,09		2,09		
9	311271193R00	Zdivo z tvárcí porobetonových	m3	9,68	3 857,30	37 320,53
		Hl. budova:6,62+1,09		7,71		
		jídelna:0,59		0,59		
		tělocvična:0,45*0,35*2,7		0,43		
		krčky:0,95		0,95		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				39 002,57
Díl: 5		Komunikace				
10	637121111U00	Okapový chodník kačírek tl 10cm	m2	132,11	102,70	13 567,70
		Hl. budova:0,5*(33,8+6,4*2+25+18-1+5,6+39,7+11,7)		72,80		
		jídelna:0,5*25,2		12,60		
		tělocvična:0,5*(12,6+13,2*2+23,6+1)		31,80		
		krčky:0,5*(9+8,2)+0,5*(8,2+2,8+0,5+0,4)+0,4*(0,5+0,4)		14,91		
11	153311112U00	Mtž geomříž tkaná armov sklon -1:1 pod kačírek okapového chodníku	m2	158,55	25,90	4 106,45

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snižování energetické náročnosti budovy	Snižování energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Hl. budova:0,6*(33,8+6,4*2+25+18-1+5,6+39,7+11,7)		87,36		
		jídlna:0,6*25,2		15,12		
		tělocvična:0,6*63,6		38,16		
		krčky:0,6*(9+8,2)+0,6*(8,2+2,8+0,5+0,4)+0,5*(0,5+0,4)		17,91		
12	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,70	62,90	44,03
		Hl. budova:0,7		0,70		
13	596211111U00	Klad zámek dl tl60 skA -100m2 chod	m2	0,70	220,20	154,14
		Hl. budova:0,7		0,70		
14	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	307,93	134,10	41 293,41
		Hl. budova:153,4		153,40		
		jídlna:59,05		59,05		
		tělocvična:66,6		66,60		
		krčky:28,88		28,88		
15	59217337V	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm přírodní	kus	311,01	67,50	20 993,13
		Hl. budova:153,4*1,01		154,93		
		Jídlna:59,05*1,01		59,64		
		tělocvična:66,6*1,01		67,27		
		krčky:28,88*1,01		29,17		
16	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	0,71	316,40	223,69
		Hl. budova:0,7*1,01		0,71		
Celkem za		5 Komunikace				80 382,55
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
17	342266211RT1	Obklad stěn sádkokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm-ostění oken	m2	497,53	222,90	110 898,99
		Okna a dveře:0,4*(5*(0,4*2*0,875)+5*(0,9+2*0,9)+8*3*0,85+16*(1,2+2*0,9)+1*(1,5+2*2,05))		35,00		
		0,4*(8*(0,9+2*0,6)+33*(0,9+2*1,2)+19*(1,2+2*0,9)+61*(2,05+2*2,05)+2*(1+2*2,05))		227,22		
		0,4*(53*(1,5+2*2,05)+3*(0,6+2*1,2)+1*(0,53+2*1,2)+7*(1,5+2*2,7))		142,81		
		0,4*(1*(1,15+2*2,05)+2*(0,53+2*1,2)+2*(0,55+2*1,2)+30*(1,5+2*1,75))		66,80		
		0,4*(1*(1,75+2*1,1)+1*(1,5+2*0,55)+1*(1,45+2*2,5)+1*(0,9+2*1,97)+1*(1,7+2*2,65))		9,94		
		0,4*(1*(1+2*1,97)+1*(1,6+2,2)+3*(1,6+2*2,2)+1*(0,9+2*2,7)+1*(1,65+2*2,35))		15,76		
18	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	247,34	127,70	31 585,32
19	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	17,13	152,60	2 614,04
		Hl. budova:10,86		10,86		
		Jídlna:1,31		1,31		
		tělocvična:0,95		0,95		
		krčky:4,01		4,01		
20	612475111RT2	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	17,13	141,50	2 423,90
		Hl. budova:10,86		10,86		
		Jídlna:1,31		1,31		
		tělocvična:0,95		0,95		
		krčky:4,01		4,01		
21	619481119U00	Potažení ploch sklovl+tmel+příchyt-strop	m2	247,34	69,70	17 239,60
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				164 761,84
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
22	622322731V	Omítka K 2,0 mm včetně výztužné tkaniny a tmele na dřevovláknité desky tech.podmínek dle PD	m2	2 614,91	185,90	486 110,93

76

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HL. budova-jih:(34,2+25,4+9,6)*(10,84+0,17)		761,89		
		Vestibul boky:(2*6,85)*3,48		47,68		
		Římsa:(69,2+2*0,45)*(0,45+0,35)		56,08		
		Okna:-				
		(2,05*2,05*61+1,05*2,05*2+1,6*2,2*3+1,4*0,75*6+2*4,2*0,75)		-283,82		
		HL. budova-sever:(0,7+57,75+6,1+11,45)*(10,84+0,17)		836,76		
		odpoč. krček telocv.-10*3,4		-34,00		
		Římsa:(0,45+57,75+6,1+0,45+0,45+11,45+0,45)*0,8		61,68		
		Okna:-(1,5*2,05*51+1,5*1,75*3+1,5*0,55*1+1,45*2,5*1)		-169,15		
		HL. budova-východ:17,4*(10,84+0,17)		191,57		
		Římsa:(17,4+2*0,45)*0,8		14,64		
		Okna:-(17*0,9*1,2+0,9*2,7)		-20,79		
		HL. budova-západ:11,3*11,01		124,41		
		odpoč. krček jídelna:-10*5,6		-56,00		
		Římsa:(11,3+0,9)*0,8		9,76		
		Okna:-2*1,5*2,05		-6,15		
		Jídelna-jih:24,05*6,4		153,92		
		Římsa:(24,05+0,9)*0,8		19,96		
		Okna:-				
		(11*1,5*1,75+1,6*2,2+1*1,97+0*0,9+1,6*1,2+1,75*1,1)		-38,75		
		Jídelna-sever:24,05*(6,4+0,17)		158,01		
		Římsa:(24,05+0,9)*0,8		19,96		
		Okna:-(10*1,5*1,75)		-26,25		
		Jídelna-západ:13,6*(6,4+0,17)		89,35		
		Římsa:(13,6+0,9)*0,8		11,60		
		Okna:-{5*0,6*0,9+4*1,5*1,75+1,7*2,65}		-17,71		
		Jídelna-východ:13,6*6,57		89,35		
		odpoč. krček:-6,9*3,8		-26,22		
		Římsa:(13,6+0,9)*0,8		11,60		
		Okna:-{0,75*1,75+3*1,5*1,75}		-9,19		
		Tělocvična-jih:24,1*6,49		156,41		
		odpoč. krček:-10*3,9		-39,00		
		Římsa:(24,1+0,9)*0,8		20,00		
		Okna:-{2*1,5*2,7+1,15*2,05+2*0,53*1,2}		-11,73		
		Tělocvična sever:24,1*6,49		156,41		
		Římsa:(24,1+0,9)*0,8		20,00		
		Okna:-{5*1,5*2,7}		-20,25		
		Tělocvična-západ:13,6*6,49		88,26		
		Římsa:(13,6+0,9)*0,8		11,60		
		Krček-tělocvič-západ:9,1*3,8		34,58		
		Okna:-{0,53*1,2+2*0,9*1,2+1,65*2,35}		-6,67		
		Krček-tělocvič-východ:9,1*3,8		34,58		
		Okna:-{4*0,9*1,2+2*0,6*1,2}		-5,76		
		Krček-jídelna-jih:9,7*5,3+3,7*3,5+(0,45+4*0,85)*3,5		77,84		
		Okna:-{5,54+3,23+1,6*1,2+2*0,9*1,2}		-12,85		
		Krček-jídelna-sever:9*5,55		49,95		
		Okna:-{4*0,9*1,2+2*0,55*1,2+4*0,85*0,85}		-8,53		
		Tělocvična-východ:13,6*6,49		88,26		
		Římsa:11,6		11,60		
23	622421557RV1	Zateplení soklu polystyren 160 mm nad terénem zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	422,97	368,20	155 735,71

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Hl. budova:77,48+14,25-20,52+104,4+2,86-20,36+31,32+6,48-5,4-1,77+1,82		190,56		
		Jídelna:17,81+14,72+49,54-1,62+7,27+16,44		104,16		
		Tělocvična:21,85+6,25+0,77+14,46+12,05+8,43+21,76		85,57		
		Krček-tělocvična:1,8+8,56-2,16		8,20		
		Krček jídelna:14,03-2,89+5,46		16,60		
		Vstup:2*7,15*1,25		17,88		
24	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	702,37	19,40	13 625,98
		702,37		702,37		
25	622322754R00	Zatepl. systém, ostění,min. vlna NF 80 mm K 2,0 mm na dřevotřískové desky	m2	383,84	989,80	379 922,85
		Hl. budova-jih:414,85*0,35		145,20		
		sever:286,70*0,35		100,35		
		východ:62,4*0,35		21,84		
		západ:11,2*0,35		3,92		
		Jídelna-jih:(55+6+4,94+2,4+4+3,95)*0,35		26,70		
		sever:50*0,35		17,50		
		západ:(12+20+7)*0,35		13,65		
		východ:(4,25+15)*0,35		6,74		
		Tělocvična-jih:(13,8+5,25+4,52)*0,35		8,25		
		sever:34,5*0,35		12,08		
		Krček tělocvič-západ:(2,93+6,6+6,35)*0,35		5,56		
		východ:(13,2+6)*0,35		6,72		
		Krček-jídelna-jih:14,54*0,35		5,09		
		sever:29,3*0,35		10,26		
26	622432112R00	Omítka soklů umělopryskyřičná	m2	450,63	258,10	116 308,69
		Hl. budova-sokl jih:77,48+14,25+57*0,18-20,52		81,47		
		sever:104+2,86+53,6*0,18-20,36		96,15		
		východ:37,8+(16,5+4,84)*0,18-7,17		34,47		
		západ:1,82		1,82		
		Jídelna-jih:17,81+14,72		32,53		
		sever:20,2+29,34-1,62+5,4*0,18		48,89		
		západ:7,27		7,27		
		východ:16,44		16,44		
		Tělocvična-jih:21,85+6,25+0,77		28,87		
		sever:14,46+12,05		26,51		
		západ:8,43		8,43		
		východ:21,76		21,76		
		Krček-tělocvič-západ:1,8		1,80		
		východ:9,56+8,4*0,18-2,16		8,91		
		Krček-jídelna-jih:14,03+10,2*0,18-2,89		12,98		
		sever:5,46		5,46		
		Vstup:2*6,75*1,25		16,88		
27	28350213	Profil dilatační Mini, l=2000 mm včetně montáže	kus	204,55	134,10	27 430,16
		Hl. budova:2*(34,05+25,25+16,7+0,75+6,1+57,75+0,45)/2		141,05		
		tělocvična:63,5		63,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 179 134,32
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
28	632450131U00	Vyrov. cem potěr 2cm such směs ploch parapety	m2	183,56	222,90	40 915,41
		hl. budova:152,93		152,93		
		jídelna:24,91		24,91		
		tělocvična:0,45*(0,53*2+1,5*7+1,15)		5,72		

36

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Libeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				40 915,41
Díl:	64	Výplně otvorů				
29	641	Demontáž stávajících oken a dveří	kpl	1,00	138 750,00	138 750,00
30	642	Dodávka a montáž oken - parametry dle PD	kpl	1,00	2 254 410,00	2 254 410,00
31	642	Provedení těsnících okenních pásek vnější i vnitřní	kpl	1,00	45 164,40	45 164,40
32	23152422.V	Těsnící páska komprimační Isocell 3Comp vnější parapety	m	882,82	76,70	67 712,29
		1:5*(2*0,9+2*0,18)		10,80		
		2:5*(2*0,9+2*0,18)		10,80		
		3:8*(2*0,85+2*0,18)		16,48		
		4:16*(2*1,2+2*0,18)		44,16		
		5:1*(2*1,5+2*0,18)		3,36		
		6:8*(2*0,9+2*0,18)		17,28		
		7:5*(2*0,9+2*0,22)		11,20		
		28*(2*0,9+2*0,36)		70,56		
		8:19*(2*1,2+2*0,18)		52,44		
		9:61*(2*2,02+2*0,36)		290,36		
		10:2*(2*1+2*0,36)		5,44		
		11:53*(2*1,5+2*0,36)		197,16		
		12:3*(2*0,6+2*0,22)		4,92		
		13:1*(2*0,53+2*0,22)		1,50		
		14:7*(2*1,5+2*0,36)		26,04		
		15:1*(2*1,15+2*0,36)		3,02		
		16:2*(2*0,53+2*0,36)		3,56		
		17:2*(2*0,55+2*0,22)		3,08		
		18:30*(1,5+2*0,36)		66,60		
		19:6*(2*0,6+2*0,36)		11,52		
		20:6*(2*1,4+2*0,22)		19,44		
		21:1*(2*1,6+2*0,22)		3,64		
		22:1*(2*3,4+2*0,22)		7,24		
		23:1*(2*0,75+2*0,36)		2,22		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 506 036,99
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
33	941111122U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v25m	m2	3 843,39	41,60	159 885,02
		2689,76+450,63+703		3 843,39		
34	941111222U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1122	m2	115 301,70	0,90	103 771,53
		(2689,76+450,63+703)*30		115 301,70		
35	941111822U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v25	m2	3 843,39	23,10	88 782,31
		2689,76+450,63+703		3 843,39		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				352 438,86
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
36	953943125R00	Osazení ang. dvorku	kus	13,00	353,40	4 594,20
		Hl. budova:1		1,00		
		Jídelna:10		10,00		
		krčky:2		2,00		
37	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	1 256,64	27,80	34 934,59
		hl. budova:693		693,00		
		Jídelna:269		269,00		
		tělocvična:294,64		294,64		
38	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus větrací mřížka kuchyně	kus	2,00	67,40	134,80
39	953961112U00	Kotva chem tmel M10 hl 9cm ŽB vyvrt	kus	6 488,00	25,90	168 039,20

74

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	28396047	Samotížná žaluzie rozměr 400x400	ks	6,00	114,23	685,40
41	28396050	zrušeno bez náhrady	ks			
42	31110713	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10	kus	6 468,00	3,50	22 638,00
43	31121216	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 11	1M	6,47	811,20	5 246,84
44	31179126	tyč závitová M10, DIN 975, poz.	m	647,00	39,60	25 621,20
45	56288600	Anglické dvorky - plast (specifikace dle PD)	kus	13,00	8 547,00	111 111,00
		Hl. budova:1		1,00		
		Jídelna:10		10,00		
		Krčky:2		2,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				373 005,23
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
46	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm anglické dvorky	m2	24,70	79,20	1 956,24
		Hl. budova:1*(1,1+2*0,4)		1,90		
		jidelna:1*(1,1+2*0,4)*10		19,00		
		krčky:1*(1,1+2*0,4)*2		3,80		
47	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	6,30	81,20	511,56
		2*0,75*4,2		6,30		
48	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	9,90	127,70	1 264,23
		západ:0,9*11		9,90		
49	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,47	2 044,30	954,69
		hl. budova-západ:0,1*2,57		0,26		
		jidelna-stříška:0,1*2,1*1		0,21		
50	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm, ang. dvorky	m3	0,57	2 516,00	1 439,15
		Hl. budova:0,1*1,1*0,4		0,04		
		jidelna:0,1*1,1*0,4*10		0,44		
		krčky:0,1*1,1*0,4*2		0,09		
51	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	163,01	84,20	13 725,44
		34,05+25,25+16,7+57,75+6,1		139,85		
		Vstup:2*6,78+9,6		23,16		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				19 851,31
Díl:	97	Prorážení otvorů				
52	971033351R00	Vybourání otvoru zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	20,00	169,30	3 386,00
		hl. budova:10		10,00		
		jidelna:8		8,00		
		tělocvična:2		2,00		
53	971033371R00	Vybourání otvoru zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC	kus	26,00	321,90	8 369,40
		hl. budova:26		26,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				11 755,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	167,68	235,00	39 405,19
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				39 405,19
Díl:	711	Izolace proti vodě				
55	711481002RZ1	Izolační systém nop.folie, dvojité spoj, vodorovně včetně dodávky fólie nopované membrány a lepicího pásku	m2	394,97	59,70	23 579,56
		Hl. budova:1,4*(0,45+34,05+2*7,15+25,25+3)+(1,4+1,1)/2*(13,7+0,75)+1,1*(6,1+50,75)+1,4*(7+0,45)		198,90		
		Jídelna:86,57		86,57		
		tělocvična:42,88		42,88		
		krčky:66,62		66,62		
56	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	892,63	2,80	2 499,35

Yp

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				26 078,91
Díl:	712	Živičné krytiny				
57	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	251,17	74,00	18 586,58
		Hl. budova:6,85*9,6		65,76		
		krček-jídelna:10,1*8,3+1*3,2+(8,3+8,9+8,6+2,5+0,4+6,4)*0,2		94,05		
		krček-tělocvična:10*8,4+(2*10+2*8,4)*0,2		91,36		
58	712341659R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově	m2	251,17	64,80	16 275,82
		Hl. budova:6,85*9,6		65,76		
		krček-jídelna:10,1*8,3+1*3,2+(8,3+8,9+8,6+2,5+0,4+6,4)*0,2		94,05		
		krček-tělocvična:10*8,4+(2*10+2*8,4)*0,2		91,36		
59	628322871	Pás asfaltovaný oxidovaný 3,0 mm parotěsná vrstva	m2	275,26	82,30	22 654,23
		Hl. budova:6,85*9,6*1,15		75,62		
		krček-jídelna:(8,9*8,9+1*3,2+(8,3+8,9+8,6+2,5+0,4+6,4)*0,1)*1,15		98,81		
		krček-tělocvična:(10*8,4+(2*10+2*8,4)*0,1)*1,15		100,83		
60	628522502	Pás modif. asfalt s posypem dekor červený	m2	288,85	120,30	34 748,11
		Hl. budova:6,85*9,6*1,15		75,62		
		krček-jídelna:(10,1*8,3+1*3,2+(8,3+8,9+8,6+2,5+0,4+6,4)*0,2)*1,15		108,16		
		krček-tělocvična:(10*8,4+(2*10+2*8,4)*0,2)*1,15		105,06		
61	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 017,17	2,50	2 542,92
	Celkem za	712 Živičné krytiny				94 807,66
Díl:	713	Izolace tepelné				
62	713131111R00	Izolace tepelná stěn vložení-v místě přílohek	m2	365,34	37,90	13 846,39
63	713181131R00	D+M tepelná izolace-celuloza foukaná-fasáda tl. 320 mm	m2	2 095,03	333,70	699 111,51
		Hl. budova-jih:(34,2+25,4+9,6)*(10,84+0,17)		761,89		
		Vestibul boky:(2*6,85)*3,48		47,68		
		Okna:-				
		(2,05*2,05*61+1,05*2,05*2+1,6*2,2*3+1,4*0,75*6+2*4,2*0,75)		-283,82		
		Hl. budova-sever:(0,7+57,75+6,1+11,45)*(10,84+0,17)		836,76		
		odpoč. krček telocv.:-10*3,4		-34,00		
		Okna:-				
		(1,5*2,05*51+1,5*1,75*3+1,5*0,55*1+1,45*2,5*1)		-169,15		
		Hl. budova-východ:17,4*(10,84+0,17)		191,57		
		Okna:-				
		(17*0,9*1,2+0,9*2,7)		-20,79		
		Hl.budova-západ:11,3*11,01		124,41		
		odpoč. krček jídelna:-10*5,6		-56,00		
		Okna:-				
		2*1,5*2,05		-6,15		
		Jídelna-jih:24,05*6,4		153,92		
		Okna:-				
		(11*1,5*1,75+1,6*2,2+1*1,97+0,6*0,9+1,6*1,2+1,75*1,1)		-38,75		
		Jídelna-sever:24,05*(6,4+0,17)		158,01		
		Okna:-				
		(10*1,5*1,75)		-26,25		
		Jídelna-západ:13,6*(6,4+0,17)		89,35		
		Okna:-				
		(5*0,6*0,9+4*1,5*1,75+1,7*2,65)		-17,71		
		Jídelna-východ:13,6*6,57		89,35		
		odpoč. krček:-6,9*3,8		-26,22		
		Okna:-				
		(0,75*1,75+3*1,5*1,75)		-9,19		
		Tělocvična-jih:24,1*6,49		156,41		
		odpoč. krček:-10*3,9		-39,00		
		Okna:-				
		(2*1,5*2,7+1,15*2,05+2*0,53*1,2)		-11,73		
		Tělocvična sever:24,1*6,49		156,41		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Okna:-(5*1,5*2,7)		-20,25		
		Tělocvična-západ:13,6*6,49		88,26		
64	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	236,79	151,70	35 921,04
		Hl. budova:6,85*9,6		65,76		
		krček-jídelna:10,1*8,3+1*3,2		87,03		
		krček-tělocvična:10*8,4		84,00		
65	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - římsa	m2	250,70	19,40	4 863,60
		Hl. budova:0,75*(70,197+12,295+57,751+6,1+12,446+18,395)		132,89		
		Jídelna:0,75*(2*25,046+2*14,596)		59,46		
		Tělocvična:0,75*(2*24,7+2*14,2)		58,35		
66	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením minerální izolační desky	m2	97,51	89,70	8 746,65
		97,51		97,51		
67	713131135U00	Izol tep stěn deskami nastřel vnějš	m2	2 147,63	124,90	268 238,99
68	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd, cihla plná EPS 70 F 150 mm římsy	m2	285,26	115,60	32 976,06
		Hl. budova:0,85*((69,2+0,9)+(0,45+57,75+6,1+0,45+0,45+11,45+0,45)+(17,4+0,9)+(11,3+0,9))		151,05		
		Tělocvična:0,85*((24,1+0,9)+(24,1+0,9)+(13,6+0,9)*2)		67,15		
		Jídelna:0,85*((24,05+0,9)*2+(13,6+0,9)*2)		67,07		
69	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná Perimeter 160 mm pod terénem	m2	317,28	115,60	36 677,57
		Hl. budova:1,25*(78-9,2+2*6,85+23+12,4+66,8)		230,88		
		Jídelna:1,25*(2*10,96+12,9)		43,53		
		tělocvična:(0,5+0,3)/2*12,7+0,3*13,2+0,9*(23,4+13,2+1)		42,88		
70	713131172R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.10 ks/m2, cihla pln spojovací krčky min. vlna	m2	230,80	115,60	26 680,36
		Jídelna-jih:9,7*5,6+3,7*3,5+(0,45+4*0,85)*3,5		80,75		
		okna:-11,82		-11,82		
		ostění:				
		Jídelna-sever:9*5,5		49,50		
		okna:-8,53		-8,53		
		ostění:				
		Tělocvična-západ:9,1*3,8		34,58		
		okna:-6,68		-6,68		
		ostění:				
		Tělocvična-východ:9,1*3,8		34,58		
		okna:-4,32-1,44		-5,76		
		ostění:				
		Vstup:3,48*7,15*2+9,2*3,4		81,04		
		okna:-2*4,2*0,75-3*1,6*2,2		-16,86		
		ostění:				
71	713131172R01	Montáž izolace na tmel, cihla pln Perimeter nad terénem	m2	307,58	115,60	35 556,25
		Hl. budova-jih:(77,48+14,25-20,52)		71,21		
		sever:(104,4+2,86-20,36)		86,90		
		východ:(31,32+6,48-7,17)		30,63		
		západ:1,82		1,82		
		Multipor odpočet :-97,51		-97,51		
		Jídelna-jih:(17,81+14,72)		32,53		
		sever:(20,2+29,34-1,62)		47,92		
		západ:7,27		7,27		
		východ:16,44		16,44		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tělocvična-jih:(21,85+6,25+0,77)		28,87		
		sever:(14,46+12,05)		26,51		
		západ:8,43		8,43		
		východ:21,76		21,76		
		Krček Jídelna-jih:(14,03-2,89)		11,14		
		sever:5,46		5,46		
		Krček-tělocv-západ:1,8		1,80		
		východ:(8,56-2,16)		6,40		
72	713131173R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.10 ks/m2, beton strop spodem, suterén na d nevýtapěnými místnostmi	m2	247,34	127,70	31 585,32
73	713141131R00	Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá ploché střechy	m2	450,58	79,20	35 685,62
		Hl. budova:65,088*2		130,18		
		krček-jídelna:8,9*8,9*2		158,42		
		krček-tělocvična:9,1*8,9*2		161,98		
74	765901291U00	D+M parotěsné zábrany (fólie) na volně foukanou celulozu	m2	1 415,65	17,00	24 066,05
		Hl. budova:693*1,15		796,95		
		Jídelna:269*1,15		309,35		
		tělocvična:269*1,15		309,35		
75	713111313U00	Izolace tep stropů volně foukaná tl. 260 mm celuloza	m2	1 231,00	158,30	194 867,30
		Hl. budova:693		693,00		
		Jídelna:269		269,00		
		tělocvična:269		269,00		
76	28375788	Deska polystyren s nakaširovanou izolací tl.100 mm	m2	233,42	315,40	73 619,66
		Hl. budova:9,6*7,15*1,02		70,01		
		krček-jídelna:8,9*8,9*1,02		80,79		
		krček-tělocvična:9,1*8,9*1,02		82,61		
77	283758908	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 160 mm	m2	338,64	246,40	83 441,73
		Hl. budova:1,25*(78+2*6,85+23+12,4+66,8)*1,03		249,65		
		Jídelna:1,25*(2*10,96+12,9)*1,03		44,83		
		tělocvična:((0,5+0,3)/2*12,7+0,3*13,2+0,9*(23,4+13,2+1))*1,03		44,17		
78	283759208	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 160 mm římsy	m2	299,52	143,80	43 071,41
		Hl. budova:1,05*0,85*((69,2+0,9)+(0,45+57,75+6,1+0,45+0,45+11,45+0,4 5)+(17,4+0,9)+(11,3+0,9))		158,60		
		Tělocvična:1,05*0,85*((24,1+0,9)+(24,1+0,9)+(13,6+0,9)*2)		70,51		
		Jídelna:1,05*0,85*((24,05+0,9)*2+(13,6+0,9)*2)		70,42		
79	28375938	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.100mm strop suterén, římsa	m2	259,71	89,80	23 321,69
		247,34*1,05		259,71		
80	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	38,90	898,40	34 950,28
		Hl. budova:9,6*7,15*0,1+(7,15*9,6)*0,14/2		11,67		
		krček-jídelna:8,9*8,9*0,1+(8,9*8,9)*0,14/2		13,47		
		krček-tělocvična:9,1*8,9*0,1+(9,1*8,9)*0,14/2		13,77		
81	55342030	Spona nerezová Bs 26075	kus	53 589,37	0,10	5 358,94
82	59533109	Minerální tep. izol. deska 200 deska izolační 200x390x600 mm	kus	425,13	142,50	60 581,14
		97,53*1,02/(0,39*0,6)		425,13		
83	60715451	Deska dřevovláknitá Agepan THD 230 Putz tl. 40 mm	m2	2 361,12	267,30	631 126,84
84	63150858	Pás izolační minerální vlna tl. 200 mm	m2	255,72	421,10	107 681,59

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		HL. budova:0,75*(70,197+12,295+57,751+6,1+12,446+18,395)*1,02		135,55		
		Jídelna:0,75*(2*25,046+2*14,596)*1,02		60,65		
		Tělocvična:0,75*(2*24,7+2*14,2)*1,02		59,52		
85	63150870	Lamely izolační min. vlna NF 333 1000x333 tl. 20 mm	m2	383,61	89,50	34 332,83
		365,34*1,05		383,61		
86	63150885	Lamely izolační min. vlna NF 333 1000x333 tl. 200 mm	m2	236,90	716,30	169 691,47
		1,03*230		236,90		
87	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	38 489,62	1,90	73 130,29
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 789 130,55
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
88	72101	Úprava vnitřní kanalizace	kpl	1,00	3 312,00	3 312,00
89	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	4,00	134,10	536,40
		krčky:4		4,00		
90	721234101RT1	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš, DN 75 až 125	kus	4,00	1 375,50	5 502,00
		krčky:4		4,00		
91	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	481,00	3,52
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 353,92
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
92	72201	Vnitřní vodovod	kpl	1,00	1 640,00	1 640,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 640,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
93	72301	Rozvod plynu	kpl	1,00	5 501,00	5 501,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				5 501,00
Díl:	731	Kotelny				
94	731000005V	Komin nerez třívrstvý 100/300	bm	16,00	5 845,00	93 520,00
95	731000006V	Vložkování stávajícího komínu plast	bm	20,00	992,00	19 840,00
96	73101	TČ, plyn, kotel, rozdělovač a sběrač, rozhraní kot akumuláč. nádrž	kpl	1,00	643 367,00	643 367,00
	Celkem za	731 Kotelny				756 727,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
97	73301	Rozvody potrubí ÚT včetně izolaci	kpl	1,00	315 897,00	315 897,00
98	73302	Demontáže	kpl	1,00	60 909,00	60 909,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				376 806,00
Díl:	734	Armatury				
99	73401	Armatury ÚT-bez expanz. automatu, servis. uzávěru chemické úpravy	kpl	1,00	19 870,00	19 870,00
	Celkem za	734 Armatury				19 870,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
100	762311102R00	Montáž kotevních želez	kus	6 468,00	19,60	126 772,80
101	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	3 234,00	17,90	57 888,60
102	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel námětky svorníky	kus	327,00	91,30	29 855,10
		HL. budova:169		169,00		
		jidelna:78		78,00		
		tělocvična:80		80,00		
103	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm námětky	kus	327,00	27,60	9 025,20
		HL. budova:169		169,00		
		jidelna:78		78,00		
		tělocvična:80		80,00		
104	762341013U00	Bednění střech OSB 15 sraz krokve	m2	605,42	192,90	116 785,52

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Hl. budova:324,22		324,22		
		Jídelna:139,73		139,73		
		tělocvična:141,47		141,47		
105	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	467,98	10,60	4 960,54
		Hl. budova:1,4*(57,751+6,1+12,446+18,395+70,197+12,295)		248,06		
		Jídelna:1,4*(2*25,046+2*14,596)		111,00		
		tělocvična:1,4*(2*14,2+2*24,7)		108,92		
106	762361114RT2	Montáž spádových klínů plochy do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14	m	613,15	39,40	24 158,11
		Hl. budova:2*(67+56+5+9+16)+(1,8*2+0,536*2)*2+1,21*3+0,8+0,94*2+1,048*2		323,75		
		Jídelna:2*(22*2+11*2)+0,67*2*2+1,6*2*2+0,4*2*2		142,68		
		tělocvična:2*(23*2+11*2)+1,61*2*2+0,4*2*2+0,67*2*2		146,72		
107	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,47	781,60	11 313,58
		Hl. budova:7,71		7,71		
		jídelna:1,256+139,725*0,015		3,35		
		tělocvična:1,291+141,47*0,015		3,41		
108	762431013U01	Obložení stěn OSB 15 sraz přibíti	m2	35,64	192,90	6 874,96
109	762439001U00	Mtž obložení stěn podkladový rošt	m	4 685,24	34,00	159 298,16
110	762439002U00	Mtž obložení stěn podkladový rošt	m	37,10	34,70	1 287,37
111	3111101800001	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M10	kus	6 468,00	0,50	3 234,00
112	311212161	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 11	1M	6,47	809,40	5 235,20
113	311791261	tyč závitová M10, DIN 975, poz.	m	485,69	39,50	19 184,56
114	60515009	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm námětky	m3	5,40	5 069,00	27 350,80
		Hl. budova:(2*(67+56+5+9+16)+(1,8*2+0,536*2)*2+1,21*3+0,8+0,94*2+1,048*2)*0,05*0,16*1,1		2,85		
		Jídelna:142,68*0,05*0,16*1,1		1,26		
		tělocvična:146,72*0,05*0,16*1,1		1,29		
115	60515830	Hranol konstrukční masivní KVH 100x100mm l=5m smrk	m3	0,37	8 297,30	3 078,30
116	61220075	Nosník I dřevěný lepený H 320 mm	m	4 685,24	109,20	511 628,21
117	76201	Úhelník pro kotvení I-OSB, pozink	ks	6 086,00	22,70	138 152,20
118	76202	Úhelník pro detail 3 a pro založení	ks	382,00	26,80	10 237,60
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				1 266 320,80
Díl: 763	Dřevostavby					
119	76379102R01	Montáž pásků š. do 300 mm	ks	6 468,00	19,20	124 185,60
120	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	401,68	183,90	73 868,22
121	998763102U00	Přesun t dřevostavby objekt v -24m	t	5,22	1 110,00	5 796,18
Celkem za		763 Dřevostavby				203 850,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
122	764000001	Parapety vnější Al bílé	kpl	1,00	148 501,40	148 501,40
123	76401	Parapetní lišta u anglického dvorku v 1.PP	m	10,80	183,20	1 978,56
		jídelna:0,9*5*2		9,00		
		krčky:0,9*2		1,80		
124	764311202RT3	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 45° z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	541,40	475,50	257 435,70
		hl. budova:288,78		288,78		
		jídelna:126,99		126,99		
		tělocvična:125,63		125,63		
125	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	7,90	26,80	211,72
		hl. budova:2,6		2,60		
		jídelna stříška vstup:2,1*0,5+2,9*0,5+2,7*0,5		3,85		

P3

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		krček stříška:2,9*0,5		1,45		
126	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45°	m	256,46	17,60	4 513,70
		hl. budova:177,18		177,18		
		jídlna:79,28		79,28		
127	764324250R00	Oplechování Pz okapů, TK, segm.do 0,5 m, rš 660 mm	m	36,79	337,60	12 420,30
		krčky:36,79		36,79		
128	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	13,70	186,90	2 560,53
		hl. budova vstup:5,2		5,20		
		jídlna:5,6		5,60		
		krčky:2,9		2,90		
129	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	52,50	11,10	582,75
		krčky:52,5		52,50		
130	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	15,80	13,90	219,62
		hl. budova-vstup:5,2		5,20		
		jídlna stříška:7,7		7,70		
		krček stříška:2,9		2,90		
131	764332280R00	Lemování zdí Pz, TK, krycí plech 2 díly, rš 900 mm	m	31,98	364,50	11 656,71
		krčky:31,98		31,98		
132	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	349,31	235,00	82 087,85
		hl. budova:190,83		190,83		
		jídlna:79,28		79,28		
		tělocvična:79,2		79,20		
133	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	354,91	17,60	6 246,49
		hl. budova:190,83		190,83		
		jídlna:(14,596+25,046)*2+2,9+2,7		84,88		
		tělocvična:2*(14,55+25,05)		79,20		
134	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	21,00	87,90	1 845,90
		hl. budova:11		11,00		
		jídlna:6		6,00		
		tělocvična:4		4,00		
135	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	21,00	9,30	195,30
		hl. budova:11		11,00		
		jídlna:6		6,00		
		tělocvična:4		4,00		
136	764391210R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	5,00	166,50	832,50
		hl. budova vstup:0,5*2*2		2,00		
		jídlna:2		2,00		
		krčky:1		1,00		
137	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	6,00	13,90	83,40
		hl. budova vstup:2		2,00		
		jídlna:3		3,00		
		krček stříška:0,5*2		1,00		
138	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	384,89	19,40	7 466,87
		5*0,9+5*0,9+8*0,85+16*1,2+1*1,5+8*0,9+33*0,9+19*1,2+61*2,05+2*1		223,25		
		53*1,5+3*0,6+1*0,53+7*1,5+1*1,15+2*0,53+2*0,55+30*1,5+6*0,6+6*1		152,64		
		4		9,00		
		1*1,6+1*3,4+1*0,75+1*1,75+1*1,5				
139	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm stávající	m	38,00	23,10	877,80
		atíky		38,00		
		krčky:38		38,00		
140	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	210,30	198,00	41 639,40
		hl. budova:125,5		125,50		

84

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2			
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		jídlna:30		30,00		
		tělocvična:31,8		31,80		
		krčky:23		23,00		
141	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	193,80	13,90	2 693,82
		Hl. budova:125,5		125,50		
		jídlna:7,5*4+2,3+4,2		36,50		
		tělocvična:8,4*2+7,5*2		31,80		
142	28396003	Lišta parapetní	m	10,80	62,00	669,60
		jídlna:9		9,00		
		krčky:1,8		1,80		
143	55396301	Unidek pozink zatepl.	m	9,60	114,70	1 101,12
		hl. budova:9,6		9,60		
144	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	11,72	925,00	10 841,32
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				596 662,35
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
145	766000001	Vnitřní parapety š. 450 mm	kpl	1,00	143 745,00	143 745,00
146	766492100R00	Montáž obložení ostění	m2	391,95	310,80	121 818,06
147	31142008	Vrut zápuštný 021814 5 x 70 mm	1M	7,84	1 850,00	14 504,00
148	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	431,15	201,70	86 961,95
149	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	6,88	739,10	5 082,62
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				372 111,63
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
150	767000001	D+M slunolamů	ks	39,00	7 857,90	306 458,10
151	55300211	Atyp. záměč. konstrukce vč. pozink	kg	247,99	73,80	18 301,66
		hl. budova:129,48		129,48		
		jídlna:60,22		60,22		
		tělocvična:58,29		58,29		
152	55300884	Atypické kovové výrobky vč. nátěru	kg	350,00	59,70	20 895,00
		hl. budova:350		350,00		
153	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	247,99	57,60	14 284,22
		hl. budova:129,48		129,48		
		jídlna det. 12:60,22		60,22		
		tělocvična:58,29		58,29		
154	767995107R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg nové schodiště	kg	350,00	78,20	27 370,00
		hl. budova:350		350,00		
155	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg zakrytí ang. dvorku	kg	156,00	27,80	4 336,80
		hl. budova zakryt ang:12		12,00		
		jídlna:120		120,00		
		krčky:24		24,00		
156	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04	1 110,00	44,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				391 690,39
Díl:	783	Nátěry				
157	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix	m2	2 086,19	28,70	59 873,65
		hl. budova:1311,26		1 311,26		
		jídlna:390,98		390,98		
		tělocvična:383,95		383,95		
	Celkem za	783 Nátěry				59 873,65
Díl:	784	Malby				
158	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 348,02	7,80	10 514,56
		hl. budova:1018,26		1 018,26		

85

Položkový výkaz výměr

Stavba :	01 Základní škola Líbeznice	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Snížení energetické náročnosti budovy	Snížení energetické náročnosti budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		jídlna:161,52		161,52		
		tělocvična:18,77		18,77		
		krčky:149,47		149,47		
159	784195112R00	Malba tekutá ořezodolná, bílá, 2 x	m2	1 348,02	24,40	32 891,69
		hl. budova:1018,26		1 018,26		
		jídlna:161,52		161,52		
		tělocvična:18,77		18,77		
		krčky:149,47		149,47		
	Celkem za	784 Malby				43 406,24
Díl:	M21	Elektromontáže				
160	M2101	Elektroinstalace kotelna	kpl	1,00	4 787,40	4 787,40
161	M2102	Elektrinstalace pro rekuperace	kpl		14 897,00	
162	M2103	Hromosvod včetně demontáže stávajícího	kpl	1,00	296 573,20	296 573,20
	Celkem za	M21 Elektromontáže				301 360,60
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
163	M2201	MaR	kpl	1,00	105 687,00	105 687,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				105 687,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
164	M2401	Dodávka a montáž rekuperačních jednotek	ks	22,00	53 060,00	1 167 320,00
165	M2402	D+M předizolovaného potrubí Spiro	bm	47,00	318,00	14 946,00
		1.PP:				
		1.NP:13		13,00		
		2.NP:20		20,00		
		3.NP:14		14,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 182 266,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
166	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	62,81	222,00	13 942,73
167	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	125,61	111,00	13 942,73
168	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	62,81	60,10	3 774,59
169	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	628,05	13,00	8 164,66
170	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	62,81	456,00	28 639,12
171	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	125,61	224,80	28 237,16
172	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	62,81	253,50	15 921,09
173	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	62,81	171,10	10 745,95
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				123 368,02

Stavba : ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti

Objekt : F.03.-04. Ústřední vytápění - kotelna + MaR

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
624 MONTAZE KOTELNA + MaR							
1 01		Ústřední vytápění kotelna	kpl	1,00	643 367,00	643 367,00	0,000
1 02		MaR - měření a regulace	kpl	1,00	105 687,00	105 687,00	0,000
Oddíl celkem						749 054,00	0,000

REKAPITULACE:				Celkem Hmotnost	
Cena bez DPH:		749 054,00		749 054,00	
Daň z přidané hodnoty:		157 301,34		157 301,34	
Cena včetně DPH:		906 355,34		906 355,34	0,000

87

REKAPITULACE

VÝKAZU VÝMĚR

Stavba : ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti

Objekt : F.03.-04. Ústřední vytápění - kotelna + MaR

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
	MONTAZE KOTELNA + MaR	749 054,00	0,000

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	749 054,00	
DPH 21%:	157 301,34	
Cena včetně DPH:	906 355,34	0,000

88

Oto Szakos

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR OBJEKTU

Stavba: ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti
Objekt: F.03.-04. Ústřední vytápění - kotelna + MaR
Středisko:
JKSO :

Cena včetně DPH :	906 355 Kč
Cena bez DPH:	749 054 Kč
21% daň z PH :	157 301 Kč
Hmotnost :	0,000 T

Zpracoval:
Dne: 15.9.2012

89

Stavba : ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti
Objekt : F.05 Elektroinstalace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
------	---------------	---------------	------	--------	---------	-------------	----------

624 MONTAZE ELEKTROINSTALACE

1 01	Elektroinstalace	kpl	1,00	316 258,00	316 258,00	0,000
Oddíl celkem						316 258,00 0,000

REKAPITULACE:		0,21	Celkem Hmotnost	
Cena bez DPH:		316 258,00	316 258,00	
Daň z přidané hodnoty:		66 414,18	66 414,18	
Cena včetně DPH:		382 672,18	382 672,18	0,000

REKAPITULACE

VÝKAZU VÝMĚR

Stavba : ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti
Objekt : F.05 Elektroinstalace

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
624	MONTAZE ELEKTROINSTALACE	316 258,00	0,000

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	316 258,00	
DPH 21%:	66 414,18	
Cena včetně DPH:	382 672,18	0,000

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR OBJEKTU

Stavba: ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti
Objekt: F.05 Elektroinstalace
Středisko:
JKSO :

Cena včetně DPH :	382 672 Kč
Cena bez DPH:	316 258 Kč
21% daň z PH :	66 414 Kč
Hmotnost :	0,000 T

Zpracoval:
Dne: 15.9.2012

92

Stavba : 4608 - ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti
Objekt : 46080040 - F.05 Elektroinstalace

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Hmotnost
------	---------------	---------------	------	--------	---------	-------------	----------

624 24-M MONTAZE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARI

1	C0921	Vzduchotechnika	kpl	1,00	39 600,00	39 600,00	0,000
Oddíl celkem						39 600,00	0,000

REKAPITULACE:				21%	Celkem Hmotnost		
Cena bez DPH:				39 600,00	39 600,00		
Daň z přidané hodnoty:				8 316,00	8 316,00		
Cena včetně DPH:				47 916,00	47 916,00		0,000

**REKAPITULACE
VÝKAZU VÝMĚR**

Stavba : 4608 - ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti
Objekt : 46080040 - F.05 Elektroinstalace

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
624	24-M MONTAZE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARI	39 600,00	0,000

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	39 600,00	
DPH 21%:	8 316,00	
Cena včetně DPH:	47 916,00	0,000

NORMEX MANAGER
Rozpočet a NZ

(C) NORMEX Praha
software & normy

Jitka Durdíková

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR OBJEKTU

Stavba: 4608 - ZŠ Líbeznice - snížení energetické náročnosti
Objekt: 46080040 - F.05 Elektroinstalace
Středisko:
JKSO :

Cena včetně DPH :	47 916 Kč
Cena bez DPH:	39 600 Kč
21% daň z PH :	8 316 Kč
Hmotnost :	0,000 T

Zpracoval:
Dne: 15.8.2012

SEZNAM MATERIÁLU

KOTELNA

Název výrobku	typové označení	Počet	Jedn.	Cena jed	cena celkem
Plynový kondenzační kotel	max, 49 kW	1	ks	97068	97 068,00 Kč
Komunikační rozhraní kotle	Pro komunikaci po LPB	1	ks	4294	4 294,00 Kč
Plynové absorpční tepelné čerpadlo	38,3kW	1	ks	394905	394 905,00 Kč
Rozdělovač sběrač, Modul 80	4,0m3/h	1	ks	3812	3 812,00 Kč
Odkouření plast	DN100	17	m	992	16 864,00 Kč
Tříslůžkový komín	Plast/nerez DN100/300	14	m	5845	81 830,00 Kč
Akumulační nádrž	300l	1	ks	12537	12 537,00 Kč
Fillr uhlový	DN50	1	ks	300	300,00 Kč
Tlakoměr 0-10bar	prům.100, 0-6bar	7	ks	496	3 472,00 Kč
Teploměr	prům.100, 0-120°C	14	ks	230	3 220,00 Kč
Pojistný ventil	DN20 OP 2,5bar	1	ks	443	443,00 Kč
Pojistný ventil	DN20 OP 3,5bar	1	ks	443	443,00 Kč
Kulový kohout	DN20	8	ks	86	688,00 Kč
Kulový kohout	DN25	10	ks	142	1 420,00 Kč
Kulový kohout	DN32	6	ks	225	1 350,00 Kč
Kulový kohout	DN50	6	ks	478	2 868,00 Kč
Kulový kohout s vypouštěním	DN25	6	ks	93	558,00 Kč
Kulový kohout s vypouštěním na stoupačky		24	ks	93	2 232,00 Kč
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla	1,5m3/h	4	ks	5921	23 684,00 Kč
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla	2,5m3/h	3	ks	6600	19 800,00 Kč
Kulový ventil s jímkou	DN20	4	ks	120	480,00 Kč
Kulový ventil s jímkou	DN25	3	ks	176	528,00 Kč
Zpětná klapka	DN20	1	ks	63	63,00 Kč
Zpětná klapka	DN25	6	ks	107	642,00 Kč
Zpětná klapka	DN32	2	ks	148	296,00 Kč
Oběhové čerpadlo s aut. regulací otáček	2,4m3/h – h-4m, energetická náročnost „A“	6	ks	12180	73 080,00 Kč
Oběhové čerpadlo s aut. regulací otáček	2,6m3/h – h 6m, energetická náročnost „A“	1	ks	12180	12 180,00 Kč
Oběhové čerpadlo	2,5m3/h, h- 2,5m energetická náročnost „C“	1	ks	5500	5 500,00 Kč
Třícestný směšovací ventil	DN15 Kvs 1,63	1	ks	990	990,00 Kč
Třícestný směšovací ventil	DN15 Kvs 4	4	ks	990	3 960,00 Kč
Třícestný směšovací ventil	DN15 Kvs 2,5	1	ks	990	990,00 Kč
Třícestný směšovací ventil	DN20 kvs 6,3	1	ks	990	990,00 Kč
Servopohon	30s, 5Nm, 230V	7	ks	1380	9 660,00 Kč
Vypouštěcí kohout	DN25	1	ks	111	111,00 Kč
Automat.odvzdušňovací ventil	DN15	3	ks	144	432,00 Kč
Expanzní nádoba	50l , 6 bar , 120°C	1	ks	1504	1 504,00 Kč
Servisní uzávěr expanze	DN20	1	ks	567	567,00 Kč
Expanzní automat vč. příslušenství	Jednočerpadlový expanzní automat s řídicí jednotk	1	ks	111434	111 434,00 Kč
Servisní uzávěr	DN25	1	ks	824	824,00 Kč
Chemická úprava vody	Objemově řízená úprava vody s kapacitou 1m3/hc	1	ks	15990	15 990,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé vč. montáže	DN80+ minerální vata s al. folií 40mm	200	m	681	136 200,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé vč. montáže	DN65+ minerální vata s al. folií 40mm	111	m	517	57 387,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé vč. montáže	DN50+ minerální vata s al. folií 40mm	35	m	452	15 820,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé vč. montáže	DN40+ minerální vata s al. folií 40mm	205	m	385	78 925,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé vč. montáže	DN32+ minerální vata s al. folií 40mm	13	m	298	3 874,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé vč. montáže	DN25+ minerální vata s al. folií 40mm	50	m	269	13 450,00 Kč
Pomocný a kotvicí materiál		1	kpl	170	170,00 Kč
					1 217 835,00 Kč

ROZVODY PLYNU

Název výrobku	typové označení	Počet	Jedn.		
Kulový kohout plynový	DN 20	1	ks	290	290,00 Kč
Kulový kohout plynový	DN 25	1	ks	417	417,00 Kč
Ocelová zátka	DN40	1	ks	60	60,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé	DN40	5	m	340	1 700,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé	DN32	6	m	302	1 812,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé	DN25	0,25	m	220	55,00 Kč
Ocelová chranička s ucpávkou	DN50	0,5	m	334	167,00 Kč
Pomocný a kotvicí materiál		1	kpl	1000	1 000,00 Kč
					5 501,00 Kč

DEMONTÁŽE

Název výrobku	typové označení	Počet	Jedn.		
Demontáž stávající technologie vč. likvidace					
Expanzní nádoba		2	ks	237	474,00 Kč
Sběrač		1	ks	600	600,00 Kč
Rozdělovač		1	ks	600	600,00 Kč
Plynový kotel	G524 – 488	2	ks	13500	27 000,00 Kč
Demontáž stávajícího potrubí					
Ocelové potrubí bezešvé	DN100+izolace	23	m	64	1 472,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé	DN80+izolace	238	m	60	14 280,00 Kč

96

Ocelové potrubí bezešvé	DN65+izolace	136	m	43	5 848,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé	DN40+izolace	255	m	32	8 160,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé	DN32+izolace	11	m	25	275,00 Kč
Ocelové potrubí bezešvé	DN25	56	m	25	1 400,00 Kč
Zazdění stávajícího odvodu vzduchu 400/600		1	ks	800	800,00 Kč

60 909,00 Kč

KANALIZACE

Název výrobku	typové označení	Počet	Jedn.		
Potrubí HT	HT 50	3	m	162	486,00 Kč
Potrubí KG	KG 110	9	m	217	1 953,00 Kč
Pateční koleno KG	110	2	ks	52	104,00 Kč
Koleno KG	110 - 45°	3	ks	44	132,00 Kč
Odbočka KG	110/110 - 45°	1	ks	126	126,00 Kč
Regukce KG	110/50	2	ks	44	88,00 Kč
Nálevkový sifon		1	ks	423	423,00 Kč

3 312,00 Kč

ROZVOD VODY

Název výrobku	typové označení	Počet	Jedn.		
Vodoměrná soustava DN15					
Zpětná klapka	DN15	2	ks	48	96,00 Kč
Kulový kohout	DN15	3	ks	85	255,00 Kč
Vodoměr	DN15	1	ks	457	457,00 Kč
Filtr úhlový	DN15	1	ks	65	65,00 Kč
Potrubí PP	20x2,8	3	m	189	567,00 Kč
Pomocný a kotvicí materiál		1	kpl	200	200,00 Kč

1 640,00 Kč

MaR

Název výrobku	typové označení	Počet	Jedn.		
Ekvitermní regulátor	Pro řízení směšovaného okruhu, čítání pulzů z kalorimetru a komunikaci po LPB	7	ks	4070	28 490,00 Kč
Ekvitermní regulátor	Pro řízení kaskády kotlů, výstupem 0-10V pro ovládání kotle	1	ks	6987	6 987,00 Kč
Parametrovací přístroj	Pro parametrování topného systému	1	ks	3114	3 114,00 Kč
Plastová krytka		1	ks	39	39,00 Kč
Propojovací kabel	Komunikační kabel mezi mastr regulátorem a parametrovací jednotkou	1	ks	124	124,00 Kč
Sada přípojovacích svorek		7	ks	321	2 247,00 Kč
Sada přípojovacích svorek		1	ks	847	847,00 Kč
Příložné čidlo teploty		9	ks	468	4 212,00 Kč
Čidlo venkovní teploty		1	ks	286	286,00 Kč
Čidlo teploty do jímky		1	ks	241	241,00 Kč
Webserver	rozhraní	1	ks	24100	24 100,00 Kč
Rozvaděč		1	ks	35000	35 000,00 Kč

105 687,00 Kč

97

název akce: Snížení energ.nároč.budovy ZŠ LÍBEZNICE
objekt: F.05 ELEKTROINSTALACE

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství		
Dodávky zařízení						
1	000715811	RK1 rozv.el.instal.kotelny 372x259x138 IP55	ks	1,00	4787,39	4787,39
		1ř/18mod na povrch				
		součet				
Materiál elektromontážní						
2	000762011	plast.skříňka pro svodič blesk.proudů 295x333x129	ks	2,00	271,75	543,50
		IP54 6modulů				
3	000471111	svodič blesk.proudů 3pól TNC/255V/50kA/katB+C	ks	1,00	7 180,00	7 180,00
4	190-527	Základní díl svodiče blesk.proudů pro přívod telef	ks	2,00	800,00	1 600,00
5	190-527	Kombinovaný svodč přepětí pro tel.přívod	ks	2,00	2 700,00	5 400,00
		180V/5kA/0,75A				
6	000435175	jistič 3pól/ch.C/25A	ks	1,00	363,36	363,36
7	000525405	svítidlo zářivkové 2x36W/IP65	ks	4,00	630,00	2 520,00
8	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	8,00	35,00	280,00
9	000423021	zásuvka 16A/250V stř IP44(plast) na povrch	ks	1,00	67,00	67,00
10	000413101	spínač 10A/250Vstř nástěnný IP44 řaz.1	ks	1,00	61,19	61,19
11	000333161	lišta plastová vkladací 40x40	m	24,00	33,32	799,68
12	000333031	lišta plastová vkladací 24x22	m	9,00	17,52	157,68
13	000313123	krabice lištová 81x81x24 vč.svorkovnice	ks	1,00	15,24	15,24
14	000199416	svorkovnice ekvipotenciální+kryt	ks	3,00	187,72	563,16
15	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	25,00	93,29	2 332,25
16	000101308	kabel CYKY-J 5x6	m	5,00	70,87	354,35
17	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	5,00	18,22	91,10
18	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,00	10,98	274,50
19	000101105	kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00	10,98	32,94
20	000173111	vodič CYA 25 /H07V-K/	m	10,00	59,44	594,40
21	000173109	vodič CYA 10 /H07V-K/	m	30,00	30,72	921,60
22	000173108	vodič CYA 6 /H07V-K/	m	40,00	15,38	615,20
23	000297003	drát AlMgSi pr.8mm měkký 20kg/kolo148m	m	880,00	16,66	14 660,80
24	000297401	vodič CuI 50mm2/ pr.8mm/20mm/izol100kV 3.5m	ks	12,00	139,52	1 674,24
25	000297362	držák vodiče D20 na zdivo plast mezera19mm	ks	12,00	20,91	250,92
26	000297364	držák vodiče D20 na zdivo nerez mezera10mm	ks	24,00	20,91	501,84
27	000297831	svorka Rd8-10mm Al univerzální	ks	150,00	54,00	8 100,00
28	000298201	vývod uzemnění tyč FeZn 1500mm +svorky SZ a přípoj	ks	22,00	316,00	6 952,00
29	000297724	držák zavád.tyče pr16/H20mm FeZn naHmotu+hmoz	ks	44,00	130,00	5 720,00
30	000298151	štítek svodu Rd7-10/30mm Al s číslem	ks	34,00	10,00	340,00
31	000297915	svorka křížová Rd8-10/30mm nerez zemní	ks	40,00	50,00	2 000,00
32	000298010	svorka na okapní žlab Rd6-10mm nerez	ks	40,00	31,00	1 240,00
33	000297964	svorka přípojov Rd6-10mm nerez naKonstr	ks	2,00	29,00	58,00
34	000298111	svorka zkušební UNI Rd8-10mm nerez(pro CUI svody)	ks	12,00	47,00	564,00
35	000297969	svorka přípojov Rd8-10mm nerez naKonstr(atika)	ks	120,00	29,00	3 480,00
36	000297605	podpěra pr8/H36mm plast naHmotu M6	ks	300,00	13,00	3 900,00
37	000000301	hmoždinka do polystyrenu L 85mm	ks	180,00	2,90	522,00
38	000295341	podpěra vedení na hřebenač stavitelná,nerez	ks	200,00	67,00	13 400,00
39	000297465	podpěra vedení pod taškovou krytinu	ks	200,00	22,00	4 400,00
40	000297165	jímací tyč Al pr10mm/1000mm/na hřebenač	ks	6,00	171,00	1 026,00
41	000298307	zemnič typZ FeZn D25/1500mm	ks	68,00	280,00	19 040,00
42	000297241	tyč izolační plast D16mm L3000mm	ks	3,00	163,00	489,00

98

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství		
43	000297132	jímací tyč AlMgSi pr16/10mm/2000mm	ks	2,00	224,00	448,00
44	000297137	jímací tyč AlMgSi pr16/10mm/5000mm	ks	1,00	601,00	601,00
45	000297264	upínací hlava pásky(objímky) nerez(V2A)	ks	3,00	54,00	162,00
46	000297567	upínací pásek nerez/50m	ks	1,00	36,00	36,00
47	000297302	úchyt izol tyče nerez na trD48-60mm	ks	4,00	55,00	220,00
48	000297242	úchyt koncový na izolační tyč D16mm	ks	3,00	36,00	108,00
49	000297152	jímací trubka AlMgSi pr16/10mm/2000mm	ks	6,00	88,00	528,00
50	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	50,00	29,00	1 450,00
51	000900001	plastová antikorozi pásk	ks	2,00	200,00	400,00
52	000356902	závitová tyč M8 2000mm	ks	9,00	35,00	315,00
53	000173110	vodič CYA 16 /H07V-K/	m	15,00	47,78	716,70
součet						118070,65
Elektromontáže						
54	210192121	montáž a osazení RK1	ks	1,00	500,00	500,00
55	210191511	montáž skříňky pro svodiče blesk.proudů	ks	2,00	500,00	1 000,00
56	210120343	svodič přepětí NN vč.zapojení 3pól/100kA	ks	1,00	59,80	59,80
57	210120332	svodič přepětí NN vč.zapojení 5kA	ks	2,00	59,80	119,60
58	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	45,00	45,00
59	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	4,00	220,00	880,00
60	210111021	zásuvka nástěnná do IP.1 vč.zapojení 2P+Z	ks	1,00	98,00	98,00
61	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,00	62,40	62,40
62	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	24,00	35,00	840,00
63	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	9,00	35,00	315,00
64	210010332	krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení	ks	1,00	76,50	76,50
65	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	3,00	129,00	387,00
66	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	25,00	17,10	427,50
67	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	5,00	14,85	74,25
68	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,00	14,85	74,25
69	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	14,85	371,25
70	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	3,00	14,85	44,55
71	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,00	12,60	126,00
72	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,00	12,60	378,00
73	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,00	12,60	504,00
74	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	880,00	98,00	86 240,00
75	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	42,00	98,00	4 116,00
76	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	150,00	49,00	7 350,00
77	210220032	mřížová síť v rozvodnách FeZn do 200mm2	m	33,00	99,75	3 291,75
78	210220401	označení svodu štítkem	ks	34,00	35,35	1 201,90
79	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	40,00	68,25	2 730,00
80	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,00	49,00	1 960,00
81	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	49,00	98,00
82	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	49,00	588,00
83	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	120,00	49,00	5 880,00
84	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	6,00	346,50	2 079,00
85	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	68,00	374,50	25 466,00
86	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	2,00	259,00	518,00
87	210220221	jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	1,00	259,00	259,00
88	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	6,00	346,50	2 079,00
89	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	50,00	35,70	1 785,00
90	210990001	antikorozi ošetření spojů v zemi	ks	34,00	50,00	1 700,00
91	210800569	vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x16	m	15,00	47,70	715,50
součet						154440,25
Demontáže						
92	210990001	demontáž stávající el.instalace kotelny	ks	1,00	5000,00	14266,00
93	210990001	demontáž stávajícího hromosvodu	ks	1,00	10000,00	24618,00
součet						38884,00

p.č.	č.položky	popis položky	mj. množství			
Ostatní náklady						
94	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	8,40	33,60
95	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	5,21	41,68
součet						75,28

Datum: 9.7.2012

Vypracoval:

316257,57

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: RK1
 Název rozváděče: RK1
 Číslo projektu:
 Datum: 22.6.2012
 Vypracoval:
 Poznámka:
 Soubor s daty: RK1-FGP.FGP
 Soubor s rozpisem: RK1-FGP-RK1.XLS

Poř. Poř.	Popis	Počet kusů	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1	Rozvodnice NA omítku, plastová IP55, hloubka 138mm	1	528,94	528,94	110,00	110,00	638,94
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřez 45mm	1	12,85	12,85	0,00	0,00	12,85
3	Svodič přepětí typ 2	1	2 800,00	2 800,00	59,80	59,80	2 859,80
4	Jistič 20A, char C, 3-pólový	1	363,36	363,36	59,80	59,80	423,16
5	Chránič s nadproud. ochr. 16A/30mA, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.C	1	649,80	649,80	59,80	59,80	709,60
6	Jistič 6A, char C, 1-pólový	1	114,04	114,04	29,00	29,00	143,04
							4 787,39

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice


VÝKAZ VÝMĚR VZDUCHOTECHNIKY

Určení	Specifikace	Jednotka	Množství	jednotková cena	celková cena
Vzduchotechnická jednotka s repuperační tepła	Tichý ventilátor s akustickým tlakem 19dB do okolí ve 3 metrech, výkon 500 m³/h	ks	2	7200	14400
	Křížové deskové výměníky účinnosti 85%	ks	2	14000	28000
	Filtry G4	ks	2	1000	2000
	Nastavitelná mřížka přívodu vzduchu do místnosti	ks	2	800	1600
Prvky připojení jednotky	Mřížka odtahu vzduchu z místnosti	ks	1	800	800
	Zpětná klapka DN 200	ks	1	500	500
	Izolovaná flexibilní hadice DN200, tl. tepelné izolace 25 mm	m	2	300	600
	Přechod 200/200 na kruhové potrubí umístěný ve fasádě, pozinkovaný	ks	2	1000	2000
	Protiděšťová žaluzie 200/200, pozinkovaná	ks	2	680	1360
	Rychloupínací spona pro potrubí DN200	ks	2	150	300
	Senzor koncentrace kvality vzduchu	ks	1	1500	1500

Cena celkem bez DPH	53060	Kč
DPH 21%	11142,6	Kč
Cena celkem včetně DPH	64202,6	Kč

102

HARMONOGRAM REALIZACE



KOBLA spol. s r.o.
 Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
 divize 02 - realizace staveb
 IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
 Tel.: 321 781 791 a Fax: 321 770 235
 KB a.s. 485449-5111/00

104

NÁVRH SERVISNÍ SMLOUVY

Vzor servisní smlouvy

I. Smluvní strany:

a. Holatka Jiří - AUREG, Husovo náměstí 143, 280 00 Kolín 3
IČO 12524689 , DIČ CZ530822137
dále jen dodavatel.

b.

dále jen odběratel

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je provádění oprav, záručních i pozáručních, provádění servisu a diagnostiky, seřizování a běžná údržba tepelných čerpadel.

III. Provádění oprav a servisu:

1. Odběratel neprodleně informuje firmu Holatka Jiří-AUREG o zjištěné závadě a umožní ohledání zařízení za účelem specifikace závady, pokud tuto přesně nespecifikuje sám. Ke zjištění a specifikování závady se zástupce firmy AUREG dostaví do 24 hodin od nahlášení závady. Pokud bude závada specifikována odběratelem, dostaví se do 24 hodin mechanici firmy AUREG k opravě.
2. Termín dokončení opravy a její rozsah bude dohodnut po demontáži vadných dílů, nutných k opravě.
3. Pokud odběratel požaduje provedení záručních a pozáručních servisních prohlídek, nahlásí firmě AUREG požadovaný termín alespoň dva dny předem.
4. V dohodnutém termínu připraví odběratel zařízení k opravě na dohodnutém místě, zařízení musí být suché a čisté.
5. Pokud bude potřeba, poskytne odběratel firmě AUREG k dispozici zvedací zařízení a další technické, prostředky, nutné k opravě. Pokud tyto odběratel nezajistí, budou zajištěny dodavatelem a veškeré vzniklé náklady budou fakturovány odběrateli.
6. Dodavatel provede opravu a servis v nejkratší možné době, podle dokumentace výrobce a v odpovídající kvalitě.

IV. Cena oprav a platební podmínky:

1. Dodavatel předloží po dokončení opravy odběrateli k odsouhlasení pracovní výkazy a výdejky materiálu. Tyto, odsouhlasené a odběratelem potvrzené doklady, jsou podkladem pro fakturaci. Faktura bude vystavena na celou dodávku, vč. případných jiných dodavatelských nákladů dle bodu III./e této smlouvy. Přílohou k faktuře bude pracovní výkaz, výdejky materiálu a kopie této smlouvy.

2.

Dodavatel účtuje:

-400,- Kč za 1 hodinu výkonu pracovníka

-150,- Kč za 1 hodinu jízdy pracovníka

-18,- Kč za 1 km jízdy montážního vozidla

-veškerý materiál a náhradní díly nutné k opravě

-náklady, vzniklé dopravou náhradních dílů, pokud nejsou přivezeny montážním vozidlem

-veškeré náklady vzniklé jinou dodavatelskou činností

3.

Ustanovení bodu IV/b této smlouvy neplatí, pokud jde o záruční opravu.

V. Doba trvání smlouvy:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, vypovědět ji

může odběratel v 3 měsíční výpovědní době, dodavatel v roční výpovědní době.

VI. Kontaktní osoby a telefony dodavatele:

Objednávka prodeje, servisu, oprav, reklamace, záruční opravy a diagnostika:

p. Holatka Jiří - tel. 321 714 060 mobil 731 150 191

p. Černý Milan - tel. 321 714 060 mobil 731 150 196

fax.321 714 060

e-mail:holatka@tiscali.cz

V Kolíně dne

Za odběratele

Za dodavatele

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

kontaktní spojení – telefon: ... e-mail: ...

technický dozor stavby:

kontaktní spojení – telefon: ... e-mail: ...

autorský dozor stavby:

kontaktní spojení – telefon: ... e-mail: ...

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 220 65 Líbeznice

002 40 427

CZ00240427

Mgr. Martinem Kupkou, starostou

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání

IČ:

DIČ:

zastoupený

zapsaný v

bankovní spojení, číslo účtu

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele
ve věcech smluvních:

KOBLA, spol. s r.o.

KE KOBLE 1100, 289 11 PEČKY

42192153

CZ42192153

ING. VANEM BLAHOÚ - jednatelem spol.

PRAZE, Heřtůvým voutem, oddíl C, vložka 57378

KB KOLÍN, 495449511/0100

ING. VAN BLAHOÚ

kontaktní údaje: telefon: 321 785 791-21, e-mail: kobra-vedeni@kobra.cz

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech technických: ING. PAVEL PAVLIČEK

kontaktní údaje: telefon: 321 785 791-21, e-mail: realizace@kobra.cz

1.

Preamble

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: *Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice*. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu vedeného pod názvem: *Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice* podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodické dokumentaci: *Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP* ve verzi platné ke dni 6. 9. 2012 a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.1.00/11.12674. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy, a závaznými Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydané S.I.A. ČR – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „VOP“), uvedenými v Příloze č. 7 související zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty. Pokud bude některé ustanovení uvedené v této Smlouvě v rozporu s ustanovením VOP, platí, že ustanovení Smlouvy má přednost.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě a VOP.
- 2.2. Dílo podle této Smlouvy spočívá v zateplení objektu základní školy, včetně dodávky a výměny vnějších výplní otvorů, rekonstrukce zdroje vytápění objektu, včetně měření a regulace, elektroinstalací spojených s dodávkou a napojením tepelného

čerpadla a plynového kotle ve stávající kotelně školy a dalších nezbytných souvisejících činností.

- 2.3. Součástí zakázky bude vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg.
- 2.4. Bližší podrobnosti a specifikace předmětu plnění této Smlouvy jsou uvedeny v odst. 3.6. související zadávací dokumentace a v Technické dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace této veřejné zakázky (viz. příloha č. 2 této Smlouvy).
- 2.5. Předmět plnění je definován související zadávací dokumentací a jejími přílohami včetně projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (prováděcí projektová dokumentace) zpracovanou Oto Szakosem (Projektová kancelář PS), s místem podnikání Nové Hamry 392, 362 24, provozovnou Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek, odpovědný projektant Ing. Irena Pichlová, v 11.2012. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětnou technickou dokumentací díla detailně seznámen.
- 2.6. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla. Ledaže Zhotovitel prokáže, že činnost (tzv. vícepráce) nemohl ani při vynaložení veškeré péče předvídat a práce je nezbytná k bezvadnému provedení díla. V takovém případě bude se Zhotovitelem zahájeno jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 zákona o veřejných zakázkách.

3.

Doba zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 dnů ode dne výzvy Objednatele.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od Objednatele (lhůta, ve které Zhotovitel zahájí provádění díla).
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli dílo ve třech etapách. Obsah první a druhé etapy bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, první a druhá etapa budou považovány za dílčí plnění. Dílčím plněním se rozumí komplexně ukončená etapa provádění díla dle Zhotovitelem vypracovaného Harmonogramu prací. Termíny předání dílčích plnění budou stanoveny rovněž na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem. Toto ustanovení nevylučuje možnost předat dílo ve dvou etapách nebo jednorázově.
- 3.4. Ukončením třetí etapy bude dokončeno provádění celého díla. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě nejpozději do ~~...~~*, tj. 145 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které Zhotovitel řádně ukončí dílo, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu, protokolárně předá předmět díla Objednateli a splní závazek uvedený v odst. 4.1. této Smlouvy – předá související dokumentaci).

* TERMÍN DOKONČENÍ BUDE DLE PODPISU TĚTO VOD

- 3.5. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění, který je přílohou nabídky Zhotovitele na provedení předmětné veřejné zakázky, a jako takový je nedílnou přílohou této Smlouvy.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, zpracovaného energetického auditu a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celé budovy a souvisejícího prostoru, se kterými předmětné stavební dílo souvisí. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční listy apod.
- 4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této Smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným v zápisu o předání dílčího plnění. Fakturace dále podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě, že si strany dohodnou lhůtu dílčího plnění Zhotovitele v souladu s odst. 3.3. této Smlouvy, je Objednatel povinen převzít dílo ve třech částech, resp. ve dvou částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 4.3 tohoto článku. Platba za dílčí plnění bude provedena v návaznosti na převzetí dílčího plnění Objednatel, dle faktury vyhotovené a zaslané Zhotovitelem Objednateli a v souladu a termínech uvedených ve VOP, část XVII.
- 4.5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělků musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a

nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.

- 4.6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo dílčí plnění připraveno k odevzdání.

5.

- 5.1. Cena díla činí : ~~13.464.349~~ Kč bez DPH
~~2.890.513~~ Kč DPH
~~16.654.862~~ Kč včetně DPH.

- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny a jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné.
- 5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu, tak aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

142

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne výhradně v českých korunách.
- 6.3. Zhotovitel provádí fakturaci daňovým dokladem na základě jím provedených a Objednatelům převzatých dílčích plnění dle čl. 3. této Smlouvy a Objednatel budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami. Celkové platby Objednatel nesmí v souhrnu překročit 90 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude Objednatel uhrzena po úplném odstranění případných zjištěných vad či nedodělků díla.
- 6.4. Splatnost faktur se sjednává **šedesát** kalendářních dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatel. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů (zákonný úrok).
- 6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- 6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.8. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.9. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“, registrační číslo projektu a odkaz na tuto Smlouvu. Doporučený formát výše uvedeného odkazu je: „Tento projekt vedený pod názvem „Instalace OZE a Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Líbeznice“, registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12674, je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu ČR. Daňový doklad je vystaven na základě smlouvy číslo“.

- 6.10. Přílohou daňového dokladu bude vždy soupis oceněných předmětných odvedených prací, služeb a dodávek.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, zpracovaným energetickým auditem, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy (i pro případné odstraňování částí objektů, v nichž byly použity hygienicky nevhodné stavební materiály např. materiály obsahující azbest) nebo jiná určující kriteria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla (blíže viz. čl. XIII. VOP).
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.4. Zhotovitel na své náklady zajistí provádění veškerých prací v zimním období, budou-li třeba.
- 7.5. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané stavenišť. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.8. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- 7.8.1. předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce Zhotovitele,
 - 7.8.2. řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - 7.8.3. veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících inženýrských sítích a stavu stavebního objektu uvedené v projektové technické dokumentaci nemusí být přesné a úplné, s ohledem na stáří předmětné budovy.

- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.
- 7.11. V případě dílčího plnění přebírá Zhotovitel současně s podpisem dílčího zápisu, zpět do správy předmět vlastnictví Objednatele, který je uvedený v zápise jako dílčí plnění převzaté Objednatelem. Tato správa trvá až do úplného a konečného předání a převzetí díla.
- 7.12. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.13. Zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako Objednatelem, bude-li třeba) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla.
- 7.14. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- 7.15. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání předmětu díla.
- 7.16. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů); splnění této povinnosti prokázal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy v rámci souvisejícího zadávacího řízení, případné další doklady předá Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení.
- 7.17. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů; před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy

dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

- 7.18. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.19. V místě plnění Objednatel neposkytuje pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
- 7.20. Objednatel umožní Zhotoviteli odběry elektrické energie a vody po vzájemné dohodě (stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování), veškeré spotřeby jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.21. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění (bude-li třeba).
- 7.22. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno
- 7.15.1. pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (viz. kapitola X, čl. 1 VOP) s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
- 7.15.2. stavebně-montážní pojištění v souladu s ustanovením kapitoly X, čl. 4 VOP s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 30 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.
- 7.23. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění nejvýše v rozsahu 15 % (mimo dodávky výplní otvorů) bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
- 7.24. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- 7.25. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každé změně na jeho straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

- 7.26. Zhotovitel je povinen Objednateli v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.27. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatel, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.28. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.29. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou z části prováděny v průběhu školního roku a zajistí dodržování všech bezpečnostních předpisů, zajistí bezpečný přístup do budovy pro děti i personál, bezpečné uložení všech materiálů a zařízení na stavbě.

8.

Staveniště a stavební deník, kontrolní dny

- 8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do (termín stanoví Objednatel dle podpisu této Smlouvy). Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů, pokud nebyly předány již před tímto úkonem, v rozsahu: Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona) a čl. 10, části XIII VOP.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.5. Kontrolní dny budou probíhat v souladu s kapitolou XIII., čl. 11 VOP ve frekvenci nejméně **jedenkrát za čtrnáct kalendářních dnů**.

9.

Záruky a reklamace

- 9.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti na dobu stodvacet měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u

- díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.
- 9.2. U technologií a všech výplní otvorů se poskytuje záruka na dobu šedesát měsíců. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které Zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou těchto strojních a speciálních dodávek.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje nad rámec záruční lhůty provádět jednou ročně na výzvu Objednatele pravidelný bezplatný servis instalovaných výplní po dobu 10 let od protokolárního předání díla Zhotoviteli.
- 9.4. Objednatel je povinen veškeré vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 9.6. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně nebo faxem reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel obdrží od Objednatele reklamaci poslední pracovní den před víkendem nebo státním svátkem, doba trvání víkendu nebo státního svátku se do stanovené lhůty nezapočítává. Odstranění reklamací nenaruší provoz základní školy. Případná závada na vytápění objektu bude odstraněna tak, že v době výpadku vytápění zajistí zhotovitel jiný způsob vytápění tak, aby nedošlo k přerušení provozu déle než na 1 kalendářní den. Odstranění závady na vytápění začne nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady Objednatelem Zhotoviteli.
- 9.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a číslo této Smlouvy.
- 9.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.5. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu takových plnění Zhotovitele-opravce. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

- 10.1. Místo plnění je na adrese Měšická 322, Líbeznice dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz. příloha č. 4 související zadávací dokumentace).
- 10.2. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků.
- 10.3. Smlouva může být také ukončena:
- 10.3.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
- 10.3.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Oprávněná strana může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva) upozorněna. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou Zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě Objednateli dále vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 10.3.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 10.3.4. K ukončení platnosti Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny písemnou výpovědí bez udání důvodu v měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 10.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.

- 10.7. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště od Objednatele delší než sedm kalendářních dnů a prodlení Zhotovitele se zahájením provádění díla delší než sedm kalendářních dnů a prodlení Zhotovitele s provedením díla delší než deset kalendářních dnů. Pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy z kteréhokoliv z výše uvedených důvodů, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů a přiměřené části odměny. V takovém případě se obě strany zavazují jednat o způsobu úhrady.
- 10.8. Pokud Objednatel z jakéhokoliv důvodu neobdrží související dotaci na předmět plnění této Smlouvy z Operačního programu Životní prostředí od Státního fondu životního prostředí České republiky, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupení od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je oprávněn předčasně ukončit Smlouvu pouze v případech předvídaných zákony, kterými se Smlouva řídí.

11.

Smluvní pokuty

- 11.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění.
- 11.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků.
- 11.1. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním.
- 11.2. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

12.

Zkušební provoz

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo provést roční zkušební provoz předmětu plnění v rozsahu topného systému, tzn. tepelného čerpadla a kondenzačního kotle, a Zhotovitel se zavazuje tomuto zkušebnímu provozu být aktivně a pravidelně, nejméně jednou za měsíc nebo dle dohody smluvních stran, přítomen za účelem seřizování dodaného systému a jeho jednotlivých prvků, odstranění případných závad a provedení dalších úkonů nezbytných k dosažení řádného chodu díla předpokládaného touto Smlouvou.

- 12.2.1. Zkušební provoz začíná běžet dnem protokolárního předání díla Zhotovitelem Objednateli, doba zkušebního provozu se nezapočítává do doby stanovené k provedení díla uvedené v čl. 4 této Smlouvy ani do doby běhu záruční lhůty.
- 12.2. Objednatel si vyhrazuje právo provést v rámci zkušebního provozu termovizní měření provedení zateplení budovy stanoveným způsobem.
- 12.3. V průběhu zkušebního provozu povedou obě strany společný záznam o průběhu zkušebního provozu. Výsledky budou shrnuty vždy v protokolu o zkušebním provozu, podepsaném oběma smluvními stranami.

13.

Zvláštní ujednání

- 13.1. Při realizaci veřejné zakázky je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
- 13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 13.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu **deseti** let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
- 13.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
- 14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 14.3. Smluvní strany se souhlasně dohodli na relativní neplatnosti ustanovení VOP v rozsahu:
- kapitola V., čl. 4,
 - kapitola VII., odst. (2) písm. a), c), d), f); odst. (7)
 - kapitola VIII., čl. 5, 7,
 - kapitola XI.
 - kapitola XXV.

- 14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 a 2 vyjmenované níže.
- 14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedoručí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný, obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.
- 14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících Obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.13. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. ze dne
- 14.14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V dne 2012

V PEČETI dne 20. 2012/3

podpis:

.....

za Objednatele

podpis:

.....

za Zhotovitele

ING VAN BLÁHA

jednatel společnosti

jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti
Zhotovitele

KOBLA

spol. s r.o.

Ka Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČ: 47192153 DIČ: CZ42192153
tel: 321 785 791.2 Fax: 321 770 235
e-mail: 495449-511/0100

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh

Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení

(ke smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat přílohy; smlouva bude v nabídce
v jednom výtisku)

SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM

SMOUVA UZAVŘENÁ SE SUBDODAVATELEM

I. Smluvní strany

Budoucí objednatel – dodavatel

KOBLA, spol. s r.o.

Ke Koble 1100, Pečky, PSČ 289 11

Jednatel: Ing. Jan Bláha

Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58398

IČO: 42192153

DIČ: CZ42192153

Budoucí zhotovitel – subdodavatel

CIUR, a.s.

Malé náměstí 142/3, Praha 1, PSČ 110

Předseda představenstva: Mgr. Michal Urbánek

Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 819

IČO: 40612724

DIČ: CZ40612724

Smlouva uzavřená se subdodavatelem, se závazkem subdodavatele k poskytnutí plnění části veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s níž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.

II. Předmět smlouvy

Společnost CIUR a.s. se sídlem Malé náměstí 142/3, Praha 1, PSČ 110 00 se tímto v souladu s ust. §51 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, zavazuje poskytnout společnosti KOBLA, spol. s r.o., Ke Koble 1100, Pečky, PSČ 289 11 plnění – splnění kvalifikace vč. případného následného vlastního plnění, s nímž bude společnost KOBLA, spol. s r.o., Ke Koble 1100, Pečky, PSČ 289 11 oprávněna disponovat v rámci plnění zakázky „**Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice**“, a to v rozsahu v jakém prokázala společnost CIUR, a.s. ke splnění kvalifikace.

III. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou stran v písemné formě

4. Uzavřené smluvní vztahy budou realizovány tak, aby byly splněny podmínky zadávací dokumentace soutěže
5. V případě, že společnost KOBLA, spol. s r.o. zakázku nezíská, závazek společnosti CIUR,a.s., zaniká.

V Pečkách, dne 20.2.2013



Ing. Jan Bláha
jednatel společnosti
KOBLA, spol. s r.o.

KOBLA[®] spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-511/0100 [®]

 **CIUR a.s.**
Malé náměstí 142/3
110 00 Praha 1
Výrobní závod
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem -2-



Mgr. Michal Urbánek
předseda představenstva
CIUR,a.s.

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice

Použije-li uchazeč více subdodavatelů, předloží pro každého jednoho subdodavatele tuto přílohu samostatně vyplněnou a podepsanou.

Subdodavatel:

Název:	CIUR,a.s.		
Právní forma:	akciová společnost		
IČ:	40612724	DIČ:	CZ40612724
Sídlo/místo podnikání:	Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1		
Stát:	ČR		
Oprávněný zástupce subdodavatele:	Mgr. Michal Urbánek		
Kontaktní osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	p.Petr Čamra		
tel.:	737 207 248		
e-mail:	camra@ciur.cz		
www:	www.ciur.cz	číslo datové schránky:	zprddcv
Vymezení částí zakázky, které budou plněny formou subdodávky:			
Pokud uchazeč prokazuje prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, uveďte zde, o jakou část kvalifikace se jedná:			
PROVÁDĚNÍ FOUKANÉ IZOLACE STROPU A FASÁDY (CELULOZA) ⇒ TECHNICKÉ KVALIF. PŘEDPOKLADY			

Popis části plnění veřejné zakázky, které bude provádět subdodavatel, včetně procentuálního vyčíslení celkového objemu zakázky:

6,49%

Čestné prohlášení subdodavatele:

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona).

Svým podpisem subdodavatel potvrzuje svůj souhlas s tím, že ve veřejné zakázce „Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice“ veřejného zadavatele obce Líbeznice, bude vystupovat jako subdodavatel.

Dále svým podpisem potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že pokud by sám v tomto zadávacím řízení podal nabídku, bude ze zadávacího řízení vyloučen (§ 69 odst. 3 zákona).

V Praze dne 20.2.2013



Mgr. Michal Urbánek
Předseda představenstva
CIUR, a.s.



CIUR a.s.
Malé náměstí 142/3
110 00 Praha 1

Výrobní závod
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem -2-

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 819

Datum zápisu:	11. července 1991
Spisová značka:	B 819 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	CIUR a.s.
Sídlo:	Praha 1, Malé náměstí 142/3, PSČ 110 00
Identifikační číslo:	406 12 724
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	izolatérství provádění staveb, jejich změn a odstraňování činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení zámečnictví, nástrojářství silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny klempířství a oprava karoserií vodoinstalatérství, topenářství projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán - představenstvo:	člen představenstva: Ing. MOJMÍR URBÁNEK, dat. nar. 27. října 1966 č.p. 12, 274 01 Knovíz den vzniku členství: 17. června 2011 předseda představenstva: Mgr. MICHAL URBÁNEK, dat. nar. 7. ledna 1974 Nad Kazankou 185/19, Troja, 171 00 Praha 7 den vzniku funkce: 24. září 2012 den vzniku členství: 17. června 2011 člen představenstva: Ing. LUDĚK SEJKORA, dat. nar. 6. listopadu 1956

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.02.2013 09:39:04

1835

Obchodní firma: **CIUR a.s.**
Sídlo: **Malé náměstí 142/3, 110 00, Praha - Staré Město**
Identifikační číslo: **40612724**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Luděk Sejkora**
Jméno a příjmení: **Mgr. Michal Urbánek**
Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Izolatérství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **07.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **11.07.1991**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří URBAN**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **26.04.1995**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **18.03.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Helena Urbánková**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **13.04.1999**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Mgr. Michal Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **08.12.1999**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **02.04.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.8

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **02.04.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří URBAN**

Živnostenské oprávnění č.9

Předmět podnikání: **Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **25.04.2005**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.10

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba strojů a zařízení**

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Ubytovací služby

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **11.07.1991**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**
Jméno a příjmení: **Helena Urbánková**

Živnostenské oprávnění č.11

Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **26.07.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**

Živnostenské oprávnění č.12

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **26.07.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Miroslav Babovák**

Živnostenské oprávnění č.13

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **26.07.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Oto Sova**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Izolátérství

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **14.10.1992**

3. Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **28.04.1995**

4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **19.03.1996**

5. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **13.04.1999**

6. *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **15.12.1999**

7. *Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny*

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **02.04.2001**

8. *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **02.04.2001**

9. *Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel*

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **25.04.2005**

10. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **26.07.2010**

Obor činnosti: Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **11.02.2004**

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa: **5. května 1069/25, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav**
Identifikační číslo provozovny: **1000281931**
Zahájení provozování dne: **15.12.1999**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **28.04.1995**

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **28.04.1995**

Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **28.04.1995**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **28.04.1995**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **28.04.1995**

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **23.03.1993**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **16.07.1992**

11. Klempířství a oprava karoserií

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **26.07.2010**

12. Vodoinstalatérství, topendřství

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **26.07.2010**

13. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**
Identifikační číslo provozovny: **1000256375**
Zahájení provozování dne: **26.07.2010**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Pražská 1012/65, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem

Adresa: **Bubenské nábř. 306/13, 170 00, Praha - Holešovice**
Identifikační číslo provozovny: **1000281922**
Ukončení činnosti v provozovně: **30.04.2011**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Luděk Sejkora**
Datum narození: **06.11.1956**
Bydliště: **Gočárova 580, 533 41, Lázně Bohdaneč**

Jméno a příjmení: **Miroslav Babovák**
Datum narození: **05.05.1977**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Spořilov I 1677, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**

Jméno a příjmení: **Mojmír Urbánek**
Datum narození: **27.10.1966**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **274 01, Knovíz 12**

Jméno a příjmení: **Jiří URBAN**
Datum narození: **10.02.1964**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Smetanova 1761, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem**

Jméno a příjmení: **Mgr. Michal Urbánek**
Datum narození: **07.01.1974**
Občanství: **Česká republika**
Bydliště: **Nad Kazankou 185/19, 171 00, Praha - Troja**

Jméno a příjmení:	Oto Sova
Datum narození:	06.06.1965
Občanství:	Slovenská republika
Bydliště:	Miškovecká 9, Košice, Slovenská republika
Pobyt:	Zelenohorská 496/37, 181 00, Praha - Bohnice

Jméno a příjmení:	Helena Urbánková
Datum narození:	30.08.1946
Občanství:	Česká republika
Bydliště:	Nad Kazankou 185/19, 171 00, Praha - Troja

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 1**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

SMOUVA UZAVŘENÁ SE SUBDODAVATELEM

I. Smluvní strany

Budoucí objednatel – dodavatel

KOBLA, spol. s r.o.

Ke Koble 1100, Pečky, PSČ 289 11

Jednatel: Ing. Jan Bláha

Zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58398

IČO: 42192153

DIČ: CZ42192153

Budoucí zhotovitel – subdodavatel

JIŘÍ HOLATKA - AUREG

Husovo náměstí 143, Kolín III, PSČ 280 02

IČO: 12524689

DIČ: CZ530822137

Smlouva uzavřená se subdodavatelem, se závazkem subdodavatele k poskytnutí plnění části veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.

II. Předmět smlouvy

Společnost Jiří Holatka - AUREG se sídlem Husovo náměstí 143, Kolín III, PSČ 280 02 se tímto v souladu s ust. §51 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, zavazuje poskytnout společnosti KOBLA, spol. s r.o., Ke Koble 1100, Pečky, PSČ 289 11 plnění – splnění kvalifikace vč. případného následného vlastního plnění, s nímž bude společnost KOBLA, spol. s r.o., Ke Koble 1100, Pečky, PSČ 289 11 oprávněna disponovat v rámci plnění zakázky „**Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice**“, a to v rozsahu v jakém prokázala společnost Jiří Holatka - AUREG ke splnění kvalifikace.

III. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou stran v písemné formě
4. Uzavřené smluvní vztahy budou realizovány tak, aby byly splněny podmínky zadávací dokumentace soutěže

5. V případě, že společnost KOBLA, spol. s r.o. zakázku nezíská, závazek společnosti Jiří Holatka - AUREG., zaniká.


V Pečkách, dne 20.2.2013



Ing. Jan Bláha
jednatel společnost
KOBLA, spol. s r.o.

KOBLA® spol. s r.o.
Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
Tel.: 321 785 791 2 Fax: 321 770 235
KB a.s. 495449-511/0100 ®

HOLATKA JIŘÍ - AUREG
Husovo náměstí 143
280 00 KOLÍN HL.
IČO: 425 24 559 tel: 321 714 000
DIČ: CZ42524559 tel/fax: 321 714 000



Jiří Holatka
AUREG

Zateplení budovy a výměna energetického zdroje - ZŠ Líbeznice

Použije-li uchazeč více subdodavatelů, předloží pro každého jednoho subdodavatele tuto přílohu samostatně vyplněnou a podepsanou.

Subdodavatel:

Název:	Jiří Holatka		
Právní forma:	živnostník		
IČ:	12524689	DIČ:	CZ530822137
Sídlo/místo podnikání:	Husovo náměstí 143, 280 02 Kolín III.		
Stát:	ČR		
Oprávněný zástupce subdodavatele:	Jiří Holatka		
Kontaktní osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Jiří Holatka		
tel.:	731 150 191		
e-mail:	holatka@tiscali.cz		
www:	-	číslo datové schránky:	-
Vymezení částí zakázky, které budou plněny formou subdodávky:			
Pokud uchazeč prokazuje prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, uveďte zde, o jakou část kvalifikace se jedná:			
D + M ZARÍZENÍ KOTELNY A TEPELNÉHO ČERPADLA ⇒ TECHNICKÉ KVALIF. PŘEDPOKLADY			

Popis části plnění veřejné zakázky, které bude provádět subdodavatel, včetně procentuálního vyčíslení celkového objemu zakázky:

5,39 %

Čestné prohlášení subdodavatele:

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona).

Svým podpisem subdodavatel potvrzuje svůj souhlas s tím, že ve veřejné zakázce „Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice“ veřejného zadavatele obce Líbeznice, bude vystupovat jako subdodavatel.

Dále svým podpisem potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že pokud by sám v tomto zadávacím řízení podal nabídku, bude ze zadávacího řízení vyloučen (§ 69 odst. 3 zákona).

V Kolíně dne 20.2.2013

.....
Jiří Holatka

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě podle čl. IV bodu 7 zákona č.124/2000 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, kterým se mění
zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

č.j. : 962/T/01/OŽÚ/S/37135
ev. č. : 320400-13880-02

Jméno a příjmení : Jiří Holatka
Rodné číslo/dat. nar./ : 530822/137
Bydliště : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II
Identifikační číslo : 125 24 689
Místo podnikání : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II
Předmět podnikání: Montáž, opravy
vyhrazených
plynových zařízení

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou

Den vzniku živnostenského oprávnění : 10. 1.1995

V Kolíně dne 24.10.2001



D. Neumannová
Ing. Dana Neumannová
vedoucí okresního živnostenského úřadu

141

Okresní úřad Kolín - okresní živnostenský úřad

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě podle čl. IV bodu 7 zákona č.124/2000 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, kterým se mění
zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony


č.j. : 628/T/01/OŽÚ/S/28648
ev. č. : 320400-23410

Jméno a příjmení : Jiří Holatka
Rodné číslo/dat. nar./ : 530822/137
Bydliště : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II
Identifikační číslo : 125 24 689
Místo podnikání : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II
Předmět podnikání: Montáž, opravy
vyhrazených
elektrických zařízení

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou

Den vzniku živnostenského oprávnění : 17. 3.1993

V Kolíně dne 29. 8.2001


Ing. Dana Neumanová
vedoucí okresního živnostenského úřadu

142

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě podle čl. IV bodu 7 zákona č.124/2000 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, kterým se mění
zákón č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

č.j. : 1267/T/01/OŽÚ/43504
ev. č.: 320400-24125-00

Jméno a příjmení : Jiří Holatka

Rodné číslo/dat. nar./ : 530822/137

Bydliště : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II

Identifikační číslo : 125 24 689

Místo podnikání : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II

Předmět podnikání: Výroba, instalace
a opravy elektronických
zařízení

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou

Den vzniku živnostenského oprávnění : 2. 4.1993

V Kolíně dne 4.12.2001



Dana Neumannová
Ing. Dana Neumannová
vedoucí okresního živnostenského úřadu

143

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě podle čl. III zákona č.286/1995 Sb.,
kterým se doplňuje a mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání

č.j. : 1964/T/96/OŽÚ/S/4146
ev. č. : 320400-17845

Jméno a příjmení : **Jiří Holatka**
Rodné číslo/dat. nar./ : 530822/137
Bydliště : Klenovecká 899, 280 00 Kolín
Obchodní jméno : **Jiří Holatka**
IČ : **125 24 689**
Místo podnikání : Klenovecká 899, 280 00 Kolín
Předmět podnikání: **Topenářství**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou

Vznik práva provozovat živnost zůstává nedotčen.

V Kolíně dne 24. 9.1996



Dana Neumanová
Ing. Dana Neumanová
vedoucí okresního živnostenského úřadu

146

Okresní úřad Kolín - okresní živnostenský úřad

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě podle čl. VI bodu 7 zákona č.356/1999 Sb., kterým se doplňuje a mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, z důvodu sloučení živností

č.j. : 460/T/00/OŽÚ/S/17976
ev. č. : 320400-20927

Jméno a příjmení : Jiří Holatka
Rodné číslo/dat. nar./ : 530822/137
Bydliště : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II
Obchodní jméno : Jiří Holatka
IČ : 125 24 689
Místo podnikání : Klenovecká 899, 280 02 Kolín II
Předmět podnikání: Vodoinstalatérství,
topenářství

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou

Den vzniku živnostenského oprávnění : 1. 1.1993

Tímto živnostenským listem se nahrazují živnostenské listy :
č.j.4399/92/OkŽÚ/Vo ze dne 31.12.1992, vydaný OkŽÚ v Kolíně
s předmětem podnikání vodoinstalatérství
a č.j.1964/T/96/OŽÚ/S/4146 ze dne 24.9.1996 vydaný OkŽÚ
v Kolíně s předmětem podnikání topenářství.

V Kolíně dne 20. 6.2000



Ing. Dana Neumanová
vedoucí okresního živnostenského úřadu

145



Městský úřad Kolín
obecní živnostenský úřad
Karlovo nám.45,Kolín I

Jiří Holatka
Sadová 642
281 01, Velim

Č. j.: 2841/2012/OŽÚ/H/4
Sp. značka: 2841/2012/OŽÚ/H

Vyřizuje: Martina Hodanová
Telefon: 321748153
Fax: 321726052

Vyrozumění o zápisu změn do živnostenského rejstříku

Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, informuje podle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že na základě oznámení ze dne 23.05.2012 provedl u fyzické osoby:

Jméno a příjmení: **Jiří Holatka**
Datum narození: **22.08.1953**
Bydliště: **Sadová 642**
281 01, Velim
Identifikační číslo: **12524689**
Místo podnikání: **Sadová 642**
281 01, Velim

zápis změn do živnostenského rejstříku takto:

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství

- ukončuje se odpovědný zástupce -
- jméno a příjmení, rodné číslo: Jiří Kašík, 381116/007
- datum ukončení: 12.08.1995

V Kolíně dne 24.05.2012



Ing. Dana Neumanová

vedoucí obecního živnostenského úřadu