

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.6.2010 podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku na
provedení stavby

„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB – 0. STAVBA“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0056100503259 04 (ORG 4276)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 5/2010

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Brno**
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byla pověřena:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

Číslo účtu: 111246222/0800

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

zapsána dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Účastníci sdružení s názvem **„Sdružení Tramvaj Plotní“**
na základě smlouvy o sdružení ze dne 2. 4. 2010.

Vedoucí účastník
sdružení

D.I.S., spol. s r.o.

se sídlem Brno, Křižíkova 3009/72a, 612 00

korespondenční adresa Brno, Křižíkova 3009/72a, 612 00

společnost je zapsána 15.10.1992 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti

Pověření zaměstnanci: ve věcech smluvních: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Boris Foslání, výrobní ředitel

IČ: 46975616

DIČ: CZ46975616

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7248310207/0100

Účastník sdružení **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**
se sídlem Brno, Medlánky, Hudcova 588/70b, 621 00
společnost je zapsána 6. 9. 1991 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
Zastoupený: Jiřím Lutonským, jednatelem společnosti
Pověření zaměstnanci: ve věcech smluvních: Jiří Lutonský, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Otakar Schelle
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1008843-621/0100

za kterého jedná společnost D.I.S., spol. s r.o. na základě Plné moci ze dne 2. 4.2010.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo (číslo objednatele: 0056100503259
ORG 4276, číslo zhotovitele 05/2010), uzavřené dne 17.6.2010 ve znění dodatku č.1 ze dne
28.2.2011, dodatku č.2 ze dne 20.11.2012 a dodatku č.3 ze dne 20.12.2013 takto:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatečné změně předmětu smlouvy o dílo v rozsahu oboustranně
odsouhlaseného Změnového listu 2, který se týká navýšení rozsahu demoličních prací u
stavebního objektu SO 130.20.14 - Demolice objektu Dornych č. 62, k.ú.Trnitá, č.p.756
v návaznosti na dohodu objednatele a majitele objektu o odkoupení celého objektu.

IV. Cena díla

Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně ceny díla
v rozsahu Změnového listu 2 takto:

V čl. IV. Cena díla, odst.1 se stávající cena zvyšuje o částku 9 963 157,37 Kč bez DPH.

Původní cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH	219 410 203,00 Kč
<u>Navýšení ceny dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo</u>	<u>9 963 157,37 Kč</u>

Nová cena celkem bez DPH

229 373 360,37 Kč

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel
a dva zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 4
smlouvy o dílo a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců
smluvních stran.

Doložka


Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/064 dne 10.5.2016.

V Brně dne 23 -05- 2016

Objednatel:


V Brně dne 16 -05- 2016

Zhotovitel:




Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616 18



za Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
D.I.S., spol. s r.o. na základě Plné moci
ze dne 2. 4. 2010,
Ing. Richard Lang, jednatel společnosti

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616 18