

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.6.2026

OBJEDNATEL: Obec Dambořice

E-mail: zbynek.pastyrik@damborice.cz, tel.: 725 111 174

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Pastyříkem, starostou obce

Oprávnění jednat ve věcech technických:

Michal Konečný, místostarosta obce,
michal.konecny@damborice.cz, tel.: 723 915 930

Se sídlem: Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČO: 00284840

DIČ: CZ00284840

Plátce DPH: Firma je plátce DPH

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Technika budov, s.r.o.

E-mail: andrys.p@technikabudov.cz, tel.: 725 100 863

Zastoupen: Ing. Petrem Andrysem, jednatelem

Oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Ing. Michal Viktorin

Se sídlem: Křenová 307/42, 602 00 Brno

IČO: 60711825

DIČ: CZ60711825

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15659

Plátce DPH: Firma je plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 2032229319/0800

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

se dohodli na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

I.

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

1. Cena díla sjednaná v odstavci III. článku 1. smlouvy o dílo se v souladu s přílohou č. 1 mění takto:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ○ Původní celková cena díla | 4 166 915,58 Kč bez DPH |
| ○ Méněpráce | -38 891,30 Kč bez DPH |
| ○ Vícepráce | 139 517,40 Kč bez DPH |
| ○ Cena po uvedených změnách | 4 267 541,68 Kč bez DPH |

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.6.2026, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1x pro zhotovitele a 1x pro objednatele, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy:

1. Změnový list – ZŠ kuchyně Dambořice

za objednatele:

**Ing.
Zbyněk
Pastyřík**

Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk
Pastyřík
Datum: 2026.09.01
10:49:06 +02'00'

.....
Obec Dambořice
Ing. Zbyněk Pastyřík
starosta obce

za zhotovitele:

**Ing. Petr
Andrys**

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Andrys
Datum: 2026.08.25
09:28:57 +02'00'

.....
Technika budov, s.r.o.
Ing. Petr Andrys
jednatel

Změnový list

Odpočty

Pozice	Název položky	MJ	počet ks	Cena MJ	Celková cena
Domovní plynovod					
NC	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 50	ks	-5	998,7	- 4 993,50 Kč
NC	Napojení na stávající potrubí	soub.	-2	2663,1	- 5 326,20 Kč
NC	Zavěšení a ukotvení potrubí	soub.	-1	3328,9	- 3 328,90 Kč
NC	Demontáž a odvoz stávajícího potrubí	h	-5	665,8	- 3 329,00 Kč
NC	Tlaková zkouška a revize OPZ	soub.	-1	5326,2	- 5 326,20 Kč
NC	Nátěr potrubí do DN 50 třívrstvý	m	-5	53,3	- 266,50 Kč
NC	Otevření nebo uzavření potrubí	ks	-2	37,3	- 74,60 Kč
NC	Odplynění potrubí	m	-5	37,3	- 186,50 Kč
NC	Vpuštění plynu do potrubí	m	-5	33,3	- 166,50 Kč
998723201	Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 6 m)	%	-0,57	230	- 131,10 Kč
NC	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	soub.	-1	2663,1	- 2 663,10 Kč
NC	Výpomoc HSV	h	-2	665,8	- 1 331,60 Kč
Domovní plynovod celkem					
VZT					
D.1.01.4f - 1.36	Revizní otvor do čtyřhranného potrubí, rozměr 300x200, D+M	ks	-13	905,2	- 11 767,60 Kč
Celkem					- 38 891,30 Kč

Přípočty

Pozice	Název položky	MJ	počet ks	Cena MJ	Celková cena
Nátěry soklů					
NC	Jednonásobná malba omyvatelnou disperzní barvou, bílá, bez penetrace	m2	189	285,8	54 016,20 Kč
Úpravy strojevn					
978 01-3141.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	15	46,5	697,50 Kč
612 47-2181.R00	Omítka vnitřní stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	15	823	12 345,00 Kč
622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	15	396,5	5 947,50 Kč
784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	50	155,1	7 755,00 Kč
Úprava vody ve strojevně					
733 17-0804.R00	Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm	m	20	59,4	1 188,00 Kč
733 17-0801.R00	Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm	m	2	37,4	74,80 Kč
NC	Potrubí PPR, PN 10 Ø 32	m	20	732,4	14 648,00 Kč
Vlastní	Potrubí PPR, PN 10 Ø 20	m	2	685	1 370,00 Kč
VZT					
Kolize VZT potrubí vs. plynoinstalace, vodoinstalace a elektroinstalace					
D.1.01.4f - 1.60	Předizolované čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	25	1452,4	36 310,00 Kč

	sendvičový panel z tvrzené PUR pěny s oboustranným opláštěním embosovaným hliníkem tl.80 mikronů				
	výrobní tloušťka panelu 20,5mm +/- 0,5mm, hustota PUR pěny 52 kg/m3 +/- 2kg/m3,				
	počáteční tepelná vodivodst PUR pěny 0,022 W/mK při 10°C				
	teplotní odolnost -30°C až +65°C (dlouhodobá), až 90°C krátkodobá, maximální přetlak/podtlak +/-1500Pa				
	včetně spojovacího a montážního materiálu a příslušenství pro montáž a dodatečnou úpravu na stavbě				
	montáž potrubí dle specifického montážního postupu výrobce				
	Viz výkres číslo: D.1.01.4f-101 Půdorys 1.PP				
	Úprava rozvodů vody				
NC	Potrubí PPR, PN 10 Ø 32	m	6	732,4	4 394,40 Kč
NC	Návrková izolace tl. 9 mm Ø 32	m	6	128,5	771,00 Kč
Celkem					139 517,40 Kč

Celkem ZL	100 626,10 Kč
------------------	----------------------